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Заместитель Министра науки и высшего образования
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Федерации"



2

2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1.1.

Количество кампусов

образовательных организаций

высшего образования

0,0000 2022

- - - - - 0,0000 1,0000

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

6,0000 - - - - -

https://прокампус.

рф/

Декомпозиро

ван

1.2.

Количество лабораторий,

созданных в новых объектах

кампусов

0,0000 2022

- - - - - 7,0000 85,000

0

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

164,00

00

264,00

00

315,00

00

347,00

00

366,00

00

404,00

00

https://прокампус.

рф/

Декомпозиро

ван

1.3.

Количество мест,

предназначенных для

проживания в

отремонтированных объектах

образовательных организаций

0,0000 2022

- - - - - 0,3860 30,386

0

Тысяча

мест

ФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

60,386

0

90,386

0

120,38

60

150,38

60

180,38

60

210,38

60

https://прокампус.

рф/

-

1.4.

Количество новых мест,

созданных в кампусах для

проживания обучающихся,

научно-педагогических

работников, научных работников

и иных категорий сотрудников

образовательных организаций

высшего образования и научных

организаций

0,0000 2022

- - - - - 8 530,0

000

11 887,

0000

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

21 320,

0000

28 724,

0000

57 469,

0000

66 369,

0000

70 339,

0000

70 339,

0000

https://прокампус.

рф/

Декомпозиро

ван

1.5.

Количество объектов

(спортивных, культурных,

социально-бытовых и т.д.),

созданных и/или

реконструированных на

территории кампусов

0,0000 2022

- - - - - 11,000

0

18,000

0

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

28,000

0

43,000

0

63,000

0

71,000

0

74,000

0

74,000

0

https://прокампус.

рф/

Декомпозиро

ван
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

развитие

Российской

Федерации"

1.6.

Количество разработанных

практико-ориентированных

образовательных программ

совместно с лидерами отрасли

или индустриальными

партнёрами

0,0000 2022

- - - - - 11,000

0

27,000

0

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

66,000

0

115,00

00

166,00

00

219,00

00

263,00

00

301,00

00

https://прокампус.

рф/

Декомпозиро

ван

1.7.

Количество сетевых

образовательных программ,

разработанных для проведения

учебного процесса в новых

объектах кампусов

0,0000 2022

- - - - - 6,0000 18,000

0

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

74,000

0

102,00

00

151,00

00

200,00

00

234,00

00

266,00

00

https://прокампус.

рф/

Декомпозиро

ван

1.8.

Количество объектов

инновационной инфраструктуры,

созданных на территории

кампуса (технопарк, бизнес-

инкубатор, точка кипения и

иные)

0,0000 2022

- - - - - 3,0000 15,000

0

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

19,000

0

24,000

0

39,000

0

43,000

0

44,000

0

45,000

0

https://прокампус.

рф/

Декомпозиро

ван

1.9.

Количество структурных

подразделений, созданных

(размещенных) на территории

кампусов совместно с внешними

партнерами

0,0000 2022

- - - - - 2,0000 20,000

0

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

32,000

0

68,000

0

106,00

00

132,00

00

151,00

00

179,00

00

https://прокампус.

рф/

Декомпозиро

ван

1.10.

Объем площадей новых объектов

кампусов, введенных в

эксплуатацию

88 974,00

00

2022

- - - - - 300 33

6,3400

517 62

4,9400

Квадратн

ый метр

ФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

797 49

1,3600

1 194 6

41,980

0

2 167 6

29,480

0

2 334 9

29,480

0

2 430 1

49,480

0

2 430 1

49,480

0

https://прокампус.

рф/

Декомпозиро

ван
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

развитие

Российской

Федерации"
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1.1. Количество кампусов образовательных

организаций высшего образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 1,00

0,000,000,000,000,00

НП

1.2. Количество лабораторий, созданных в новых

объектах кампусов

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Единица 85,00

7,007,007,007,007,00

ФП

1.3. Количество мест, предназначенных для

проживания в отремонтированных объектах

образовательных организаций

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

Тысяча

мест

30,39

0,390,390,390,390,39

ФП

1.4. Количество новых мест, созданных в кампусах

для проживания обучающихся, научно-

педагогических работников, научных

работников и иных категорий сотрудников

образовательных организаций высшего

образования и научных организаций

8 530

,00

8 530

,00

8 530

,00

8 530

,00

8 530

,00

8 530

,00

Единица 11 887,00

8 530

,00

8 530

,00

8 530

,00

8 530

,00

8 530

,00

ФП

1.5. Количество объектов (спортивных,

культурных, социально-бытовых и т.д.),

созданных и/или реконструированных на

территории кампусов

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Единица 18,00

11,0011,0011,0011,0011,00

ФП

1.6. Количество разработанных практико-

ориентированных образовательных программ

совместно с лидерами отрасли или

индустриальными партнёрами

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Единица 27,00

11,0011,0011,0011,0011,00

ФП

1.7. Количество сетевых образовательных

программ, разработанных для проведения

учебного процесса в новых объектах кампусов

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Единица 18,00

6,006,006,006,006,00

ФП

1.8.
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

Количество объектов инновационной

инфраструктуры, созданных на территории

кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка

кипения и иные)

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Единица 15,00

3,003,003,003,003,00

ФП

1.9. Количество структурных подразделений,

созданных (размещенных) на территории

кампусов совместно с внешними партнерами

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Единица 20,00

2,002,002,002,002,00

ФП

1.10. Объем площадей новых объектов кампусов,

введенных в эксплуатацию

300 3

36,34

300 3

36,34

300 3

36,34

300 3

36,34

300 3

36,34

300 3

36,34

Квадратный

метр

517 624,94

300 3

36,34

300 3

36,34

300 3

36,34

300 3

36,34

300 3

36,34

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1.1

Оснащен

кампус

федерального

государственног

о бюджетного

учреждения

высшего

образования

"Московский

государственны

й технический

университет

имени Н.Э.

Баумана

(национальный

исследовательс

кий

университет)".

Нарастающий

итог

Единица

- - - - 2,000

0

6,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2022

14,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

Осуществлено оснащение кампуса ФГБОУ ВО "Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана". В 2023 г.-2 объекта, в 2024 г.-4 объекта и в 2025 г.-8 объектов. Ключевые результаты: 2023 г.-оснащены Центр

биомедицинских систем и технологий и Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем; 2024 г.-оснащены Многофункциональный научно-образовательный корпус, Выставочно-образовательное медиапространство

"Дворец технологий", многофункциональный библиотечный комплекс (Химическая лаборатория), Исследовательский центр; 2025 г.-оснащены Центр превосходства и научно-образовательный кластер "Цифровое материаловедение",

Инновационный Хаб и Конгресс-центр, комплексы общежитий и досуговые центры "Спектр" и "Стрела", Центр превосходства и научно-образовательный кластер цифровой трансформации (Bauman Digital World), "Технологии защиты природы-

Зеленая территория", федеральный (национальный) испытательный центр, Многофункциональный комплекс "Квантум парк".

1.2

Создан кампус

"Интеллектуаль

ное

пространство

будущего

"Кампус

Кантиана"

ФГАОУ ВО

"Балтийский

федеральный

университет

имени

Иммануила

Канта".

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 2,000

0

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2022

8,000

0

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

8,000

0

- - - -

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных

подразделений

, созданных

(размещенных

) на
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

1.2.

1

Конференц-

комплекс

Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,000

0

-- - -

3 814,

0000

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

1.2.

2

Корпусы

Welcome zone

Квадрат

ный

метр

- - - - - 758,5

000

-- - -

0,000

0

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

1.2.

3

Общежитие 1 Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,000

0

-- - -

33 40

7,

1000

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

1.2.

4

Общежитие 2 Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,000

0

-- - -

20 92

1,

9000

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

1.2.

5

Общие

аудитории с

библиотекой

Квадрат

ный

метр

- - - - - 747,1

000

-- - -

0,000

0

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

1.2.

6

Учебный

корпус

"Биомед"

Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,000

0

-- - -

23 67

3,

0000

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

1.2.

7

Учебный

корпус "Высшая

школа

философии и

социальных

наук"

Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,000

0

-- - -

12 28

2,

5000

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

1.2.

8

Учебный

корпус

"Институт

высоких

технологий"

Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,000

0

-- - -

13 71

0,

2000

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

Создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" общей площадью не менее 109 560,2 кв. м. В 2024 г. - построено 2 объекта. в 2025 г. - 6 объектов. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии

с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2024 г. - Введены в эксплуатацию: - общие аудитории с библиотекой - 747.1 кв. м. - корпуса Welcome zone - 758.5 кв.м. 2025 г. - Введены в эксплуатацию: - учебный корпус

"Биомед"- 23 673 кв. м. - учебный корпус Институт высоких технологий - 13 710.2 кв. м. - учебный корпус Высшая школа философии и социальных наук - 12 282.5 кв. м. - конференц-комплекс - 3 814 кв. м. - общежитие 1 - 33 407.1 кв. м. -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

общежитие 2 - 20 921.9 кв. м. 2026 год - проведены окончательные расчеты с поставщиками (подрядчиками) и утвержден протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового

уровня.

1.3

Создан

Межуниверсите

тский кампус

мирового уровня

в Челябинской

области.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 2,000

0

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2022

2,000

0

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

9,000

0

- - - -

Декомпоз

ирован

Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей

новых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

1.3.

1

Общая площадь

Межуниверсите

тского кампуса

мирового уровня

в Челябинской

области

Квадрат

ный

метр

- - - - - 9 028,

0000

-- - -

- -

-

104 9

72,

0000

- - - -

- - -

Осуществлено строительство и оснащение Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области общей площадью не менее 114000 кв. м. В 2024 г. - построено 2 объекта, в 2026 г. Построено - 9 объектов. Новые объекты

кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2024 г. - введены в эксплуатацию и оснащены 2 гостиницы. 2026 г.: - Введен в эксплуатацию и оснащен -

Многофункциональный комплекс с модульными конференц-залами - Учебно-научный комплекс высшего образования с научно-исследовательскими, лабораторными и административными помещениями - 6 гостиниц. - Стадион со

спортивными дорожками и площадками. Реконструкция спортивной дорожки (лыжероллерной трассы) с освещением.

1.4

Создан кампус

ФГАОУ ВО

"Новосибирский

национальный

исследовательс

кий

государственны

й университет"

Единица

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2022

3,000

0

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

3,000

0

- - - -

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

структурных

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

1.4.

1

Общая площадь

кампуса не

менее

Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,000

0

-- - -

78 09

5,

0000

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

1.4.

2

Построен

научно-

исследовательс

кий центр НГУ

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

1,000

0

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

1.4.

3

Построен

учебно-научный

центр

института

медицины и

психологии В.

Зельмана НГУ

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

1,000

0

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

1.4.

4

Создан учебный

корпус

поточных

аудиторий со

студенческим

проектным

центром,

научная

библиотека и

переход в НГУ

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

1,000

0

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

Осуществлено строительство и оснащение кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет общей площадью не менее 40 062,86 кв.м. В 2025 году - построено 3 объекта. Новые объекты

кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2025 год - введены в эксплуатацию учебный корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научная

библиотека и переход в НГУ; учебно-научный центр института медицины и психологии В. Зельмана НГУ; научно-исследовательский центр НГУ. 2026 год - произведены окончательные расчеты с поставщиками (подрядчиками), утвержден

протокол заседания рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня.

1.5

Создан кампус Единица

- - - - - -

Строите- 0,0000 2022

3,000

0

-

Обеспечение

3,000

0

- - - -

- Количество Государственна
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

"Кампус УрФУ

- центр

цифровой

трансформации

" федерального

государственног

о автономного

образовательног

о учреждения

высшего

образования

"Уральский

федеральный

университет

имени первого

Президента

России Б.Н.

Ельцина".

Нарастающий

итог

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.5.

1

Построен

институт

информационны

х технологий

Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,000

0

-- - -

40 30

0,

0000

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

1.5.

2

Построен

институт

экономики и

управления

Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,000

0

-- - -

35 90

0,

0000

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

1.5.

3

Построен

специализирова

нный учебно-

научный центр

Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,000

0

-- - -

24 00

0,

0000

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

Осуществлено строительство и оснащение "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" общей площадью не менее 100 200 кв. м. В 2025 г. - построено 3 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с

целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2025 г. - Введены в эксплуатацию учебные корпуса "Институт информационных технологий", "Институт экономики и управления", "Специализированный учебно-научный

центр". 2026 год - проведены окончательные расчеты с поставщиками (подрядчиками) и утвержден протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня.

1.6

Создан

современный

межвузовский

кампус в г.

Томске.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2022

- 0,000

0

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

Декомпоз

ирован

Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"



20

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

организаций ,

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

кампусов,

Количество

структурных

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

1.6.

1

Общая площадь

кампуса

Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,000

0

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- - - -

- - -

Создан современный межвузовский кампус в г. Томске общей площадью не менее 191 900 кв. м. В 2027 г. - построено 3 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов.

Ключевые результаты: 2027 г. - Введены в эксплуатацию "Жилой комплекс", "Физкультурно-оздоровительный комплекс", "Многофункциональный учебный центр".

1.7

Создан

межвузовский

студенческий

кампус

Евразийского

научно-

образовательног

о центра

мирового уровня

в Республике

Башкортостан.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - 1,000

0

1,000

0

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2022

2,000

0

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

Декомпоз

ирован

Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

1.7.

1

Общая площадь

кампуса

Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,000

0

-- - -

111 9

42,

0000

-

-

-- - - -

- - -

Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан общей площадью не менее 147809,5 кв. м. В 2023 г. - реконструирован 1 объект, в 2025 г. - построен 1

объект. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2023 г. - Введено в эксплуатацию здание кампуса по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.32/2 (1

очередь - реконструкция здания IQ-парка (технопарка) площадью 35 867,5 кв. м);2025 г. - Введен в эксплуатацию комплекс административных и жилых зданий этажностью от 4 до 34 этажей (2 очередь - новое строительство - 111 942 кв. м, в

том числе: жилье - 74 567 кв. м.)

1.8

Создан ИТ-

кампус в г.

Нижнем

Новгороде.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

- 0,0000 2022

5,000

0

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

Декомпоз

ирован

Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

тва созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами

1.8.

1

Количество

лабораторий,

созданных в

новых объектах

кампусов

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

0,000

0

-

-

-- - - -

- - -

1.8.

2

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогических

работников,

научных

работников и

иных категорий

сотрудников

образовательны

х организаций

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

5 451,

0000

-

-

-- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

высшего

образования и

научных

организаций

1.8.

3

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и т.д.),

созданных

и/или

реконструирова

нных на

территории

кампусов

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

4,000

0

-

-

-- - - -

- - -

1.8.

4

Количество

объектов

инновационной

инфраструктуры

, созданных на

территории

кампуса

(технопарк,

бизнес

инкубатор,

точка кипения и

иные)

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

1,000

0

-

-

-- - - -

- - -

1.8.

5

Количество

разработанных

практико-

ориентированны

х

образовательны

х программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальны

ми партнёрами

Единица

- - - - - 3,000

0

-- - -

5,000

0

-

-

-- - - -

- - -

1.8.

6

Количество

сетевых

образовательны

х программ,

разработанных

для проведения

учебного

процесса в

Единица

- - - - - 3,000

0

-- - -

5,000

0

-

-

-- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

новых объектах

кампусов

1.8.

7

Количество

структурных

подразделений,

созданных

(размещенных)

на территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

0,000

0

-

-

-- - - -

- - -

1.8.

8

Общая площадь

кампуса

Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,000

0

-- - -

216 4

00,

0000

-

-

-- - - -

- - -

Осуществлено строительство и оснащение ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде общей площадью не менее 204 500 кв. м. В 2025 г. - построено 5 объектов. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым

назначением указанных объектов. Ключевые результаты: в 2025 г. введены в эксплуатацию следующие объекты: Корпуса 1 и 2 гостиницы без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина; Главный

учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя; Учебный корпус, ФОК, конференц-зал по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина; гостиница без

звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Б. Овраги

1.9

Обеспечено

сопровождение

концессионных

соглашений

Единица

- - - - 1,000

0

1,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2022

1,000

0

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

ВЭБ.РФ обеспечено сопровождение заключения концессионных соглашений в том числе: - Оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционных проектов;- Юридическая экспертиза инвестиционных проектов;-

Обеспечение сопровождения концессионных соглашений (моделирование экономических сценариев реализации проектов; план-факт анализ исполнения финансово-экономической модели;оценка рисков реализации проектов;оценка изменений

условий концессионного соглашения);- Нормативно-правовое и методологическое сопровождение проекта по созданию инновационной образовательной среды.

1.1

0

Определены

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

е Научно-

технологическог

о кампуса

"Сириус"

Единица

- - - - 1,000

0

-

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

-- - - -

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

создания

эффективной

системы высшего

образования

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

 Определены параметры создания Научно-технологического кампуса «Сириус» в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание Научно-технологического кампуса «Сириус» и соответствующими

контрольными точками.

1.1

1

Определены

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

Единица

- - - - 1,000

0

-

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

-- - - -

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

е кампуса

Сахалин Tech в

г. Южно-

Сахалинске

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

 Определены параметры создания кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске» и соответствующими

контрольными точками.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.1

2

Определены

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

е

Межвузовского

кампуса в г.

Хабаровске

Единица

- - - - 1,000

0

-

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

эксплуатацию

 Определены параметры создания Межвузовского кампуса в г. Хабаровске в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание Межвузовского кампуса в г. Хабаровске» и соответствующими контрольными

точками.

1.1

3

Определены

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

е современного

многофункцион

ального

студенческого

кампуса в г.

Перми

Единица

- - - - 1,000

0

-

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"



35

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

 Определены параметры создания современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми» и

соответствующими контрольными точками.

1.1

4

Определены

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

е студенческого

кампуса

мирового уровня

"Арктическая

звезда"

Единица

- - - - 1,000

0

-

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

 Определены параметры создания студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" и

соответствующими контрольными точками.

1.1

5

Определены

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

е

Межуниверсите

тского кампуса

в г. Тюмени

Единица

- - - - 1,000

0

-

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

 Определены параметры создания Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени» и соответствующими

контрольными точками.

1.1

6

Определены

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

е научно-

образовательног

о кампуса

"Большая

Ивановская

Мануфактура"

Единица

- - - - 1,000

0

-

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в



42

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

 Определены параметры создания научно-образовательного кампуса «Большая Ивановская Мануфактура» в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание научно-образовательного кампуса «Большая Ивановская Мануфактура» и

соответствующими контрольными точками.

1.1

7

Определены

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

е современного

университетско

го кампуса

особой

экономической

зоны

"Новгородская"

Единица

- - - - 1,000

0

-

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

 Определены параметры создания  современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание современного университетского кампуса особой экономической зоны

"Новгородская" и соответствующими контрольными точками.

1.1

8

Определены

параметры

создания и

обеспечено

финансировани

е

Международног

о межвузовского

кампуса IT-

направления в

городском

округе Самара

Единица

- - - - 1,000

0

-

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

 Определены параметры создания Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).

Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе

Самара» и соответствующими контрольными точками.

1.1

9

Определен

перечень и

разработаны

методики

социально-

экономических

эффектов и

аналитических

показателей

национального,

регионального,

отраслевого и

институциональ

ных уровней по

оценке

кампусов

Единица

- - - - 1,000

0

-

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Разработан и утвержден Минобрнауки России перечень социально-экономических эффектов и аналитических показателей национального, регионального, отраслевого и институционального уровней для оценки кампусов федерального проекта

«Кампусы» и их методики расчета.

1.2

0

Разработаны

методики и

установлены

значения

показателей

федерального

проекта

Единица

- - - - 10,00

00

-

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

мест,

предназначен

ных для

проживания в

отремонтирова

нных объектах

образовательн

ых

организаций,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных

подразделений

, созданных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

Разработаны и утверждены Минобрнауки России методики расчета показателей федерального проекта «Кампусы», на основе которых установлены базовые (на год сбора верифицируемых данных) и плановые значения показателей,

определены перечни необходимых данных для получения базового и прогнозных значений показателей, проведен анализ форм федерального статистического наблюдения, ведомственных мониторингов и иных систем сбора данных для

выявления имеющихся источников данных. При необходимости внесены изменения в существующие (или разработаны новые) формы федерального статистического наблюдения (мониторинга) для сбора необходимых данных.

1.2

1

Определены

субъекты

Российской

Федерации для

создания

кампусов

(третья

очередь)

Единица

- - - - - 1,000

0

Обеспеч

ение

реализа

ции

федерал

ьного

проекта

(результ

ата

федерал

ьного

проекта)

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

В соответствии с подпунктом "в" пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного Совета и Совета при Президенте по науке и образованию от 10 февраля 2022 г. № Пр-290 и

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках

федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" определен перечень субъектов Российской Федерации для создания не менее 8 кампусов (3 очередь) в дополнение к ранее

отобранным 17 заявкам на создание кампусов.

1.2

2

Проведены

опросы

пользователей

инфраструктуры

из различных

категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательно

й или научной

организации, а

также горожан

(для мест с

Единица

- - - - - 6,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2022

19,00

00

45,00

00

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

38,00

00

- 45,00

00

45,00

00

45,00

00

- Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

открытым

доступом)

образования

 Проведены опросы об удовлетворенности инфраструктурой кампусов среди различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, горожан (для мест с открытым доступом), а также об удовлетворенности

качеством образования среди различных категорий обучающихся.

В 2024 году будут определены методика опроса и порядок его проведения.

В 2024-2030 гг. на ежегодной основе будут проводиться опросы для функционирующих на момент проведения опроса объектов кампусов.

Будет проведено:

в 2024 году - 6 опросов;

в 2025 году - 19 опросов;

в 2026 году - 38 опросов;

в 2027 году - 45 опроса;

в 2028 году - 45 опроса;

в 2029 году - 45 опроса;

в 2030 году - 45 опроса.

1.2

3

Создан кампус

СахалинTech в

г. Южно-

Сахалинске

Единица

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2022

- -

-

2,000

0

- - - -

Декомпоз

ирован

Количество

кампусов

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

Количество

лабораторий,

созданных в

новых

объектах

кампусов ,

Количество

новых мест,

созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогически

х работников,

научных

работников и

иных

категорий

сотрудников

образовательн

ых

организаций

высшего

образования и

научных

организаций ,

Количество

объектов

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

(спортивных,

культурных,

социально-

бытовых и

т.д.),

созданных

и/или

реконструиров

анных на

территории

кампусов,

Количество

объектов

инновационно

й

инфраструктур

ы, созданных

на территории

кампуса

(технопарк,

бизнес-

инкубатор,

точка кипения

и иные),

Количество

разработанных

практико-

ориентированн

ых

образовательн

ых программ

совместно с

лидерами

отрасли или

индустриальн

ыми

партнёрами,

Количество

сетевых

образовательн

ых программ,

разработанных

для

проведения

учебного

процесса в

новых

объектах

кампусов,

Количество

структурных



52

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

подразделений

, созданных

(размещенных

) на

территории

кампусов

совместно с

внешними

партнерами,

Объем

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

1.23

.1

Общая площадь

кампуса

Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,000

0

-- - -

0,000

0

-

-

124 9

74,

0000

- - - -

- - -

Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске общей площадью не менее 124 974 кв. м. В 2026 г. - построено 2 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов.

Ключевые результаты: 2026 г. - Введены в эксплуатацию объекты: студенческий городок и Научно-образовательный центр кампуса СахалинTech.

1.2

4

Осуществлен

мониторинг

дорожных карт

федерального

проекта

Единица

- - - - 1,000

0

1,000

0

Обеспеч

ение

реализа

ции

федерал

ьного

проекта

(результ

ата

федерал

ьного

проекта)

- 0,0000 2022

1,000

0

1,000

0

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Объем

площадей

новых

объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

 На ежегодной основе проводится ежеквартальный мониторинг утвержденных "дорожных карт" по реализации проектов кампусов. Ключевые результаты: 2023 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2024 г. - мониторинг 17 "дорожных

карт" кампусов; 2025 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2026 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2027 г. - мониторинг 11 "дорожных карт" кампусов; 2028 г. - мониторинг 7 "дорожных карт" кампусов; 2029 г. - мониторинг 2

"дорожных карт" кампусов; 2030 г. - мониторинг 1 "дорожной карты" кампуса.

1.2

5

Уточнены

параметры

создания

Научно-

технологическог

о кампуса

"Сириус"

Единица

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2023

1,000

0

-

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Определены параметры создания Научно-технологического кампуса "Сириус" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта

"Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их

характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание Научно-технологического кампуса "Сириус", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.

1.2

6

Уточнены

параметры

создания

студенческого

кампуса

мирового уровня

"Арктическая

звезда"

Единица

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2023

1,000

0

-

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

 Определены параметры создания студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках

федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов

кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда", контрольными точками и соответствующим финансовым

обеспечением.

1.2

7

Уточнены

параметры

создания

современного

университетско

го кампуса

особой

экономической

зоны

"Новгородская"

Единица

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2023

1,000

0

-

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

1.27

.1

Получено

положительное

заключение

Главгосэксперт

изы

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

1,000

0

-

-

-- - - -

- - -

Определены параметры создания современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в

рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для

объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская", контрольными точками и

соответствующим финансовым обеспечением.

1.2

8

Определены

параметры

межуниверсите

тского кампуса

в г. Тюмени в

целях начала

строительства

Единица

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2023

1,000

0

-

-

-- - - -

Декомпоз

ирован

- Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.28

.1

Положительное

заключение

государственно

й экспертизы на

проектно-

сметную

документацию

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

0,000

0

-

-

-- - - -

- - -

Проведены подготовительные мероприятия по созданию Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени в части разработки и согласования проекто-сметной документации за счет бюджета субъекта Российской Федерации. В соответствии с

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках

федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены параметры кампуса, в том числе объем

предоставляемого гранта, в федеральный проект внесен результат с типом "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества".

1.2

9

Осуществлено

обновление

инфраструктуры

учреждений

высшего

образования для

проживания

студентов..

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 18,00

00

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2023

20,00

00

-

-

30,00

00

- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

1.29

.1

Площадь

построенных

(реконструирова

нных,

приобретенных)

объектов

Квадрат

ный

метр

- - - - - 94 23

0,

0000

-- - -

140 0

00,

0000

-

-

210 0

00,

0000

- - - -

- - -

Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция, приобретение или техническое перевооружение объектов организаций науки и высшего образования для проживания студентов.

1.3

0

Уточнены

параметры

создания

научно-

образовательног

о кампуса

"Большая

Ивановская

Мануфактура"

Единица

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2023

1,000

0

-

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

Определены параметры создания научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках

федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура", контрольными точками и соответствующим

финансовым обеспечением.

1.3

1

Уточнены

параметры

создания

Международног

о межвузовского

кампуса IT-

направления в

городском

округе Самара

Единица

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2023

1,000

0

-

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

1.31

.1

Получено

положительное

заключение

Главгосэксперт

изы

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

1,000

0

-

-

-- - - -

- - -

Определены параметры создания Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в

рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для

объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара", контрольными точками и

соответствующим финансовым обеспечением.

1.3

2

Уточнены

параметры

создания

Межвузовского

кампуса в г.

Хабаровске

Единица

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2023

- -

-

1,000

0

- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

1.32

.1

Получение

положительного

заключения

Главгосэксперт

изы

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

0,000

0

-

-

1,000

0

- - - -

- - -

Определены параметры создания Межвузовского кампуса в г. Хабаровске в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства

Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети

современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены

изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание Межвузовского кампуса в г. Хабаровске", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.

1.3

3

Уточнены

параметры

создания

современного

многофункцион

ального

студенческого

Единица

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2023

1,000

0

-

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

кампуса в г.

Перми

Российской

Федерации"

Определены параметры создания современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках

федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов

кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом Создание современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми, контрольными точками и соответствующим

финансовым обеспечением.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования0

Оснащен кампус

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический

университет имени Н.Э.

Баумана (национальный

исследовательский

университет)", 28100

1.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 930 128,603 930 1

28,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 930 128,603 930 1

28,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан кампус

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО

"Балтийский

федеральный

университет имени

Иммануила Канта",

28500

1.2

0,000,00 0,000,000,00 7 512 7

91,20

14 685 954,103 763 9

23,30

0,003 114 2

39,60

0,00295 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 7 512 7

91,20

14 685 954,103 763 9

23,30

0,003 114 2

39,60

0,00295 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан

Межуниверситетский

кампус мирового уровня

в Челябинской области,

55600

1.3

0,000,00 0,000,000,00 6 412 4

64,20

19 727 905,901 661 9

59,20

0,000,00 0,0011 653

482,50

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 4 000 0

00,00

7 900 000,001 058 0

00,00

0,000,00 0,002 842 0

00,00

0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 4 000 0

00,00

7 900 000,001 058 0

00,00

0,000,00 0,002 842 0

00,00

0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 4 000 0

00,00

7 900 000,001 058 0

00,00

0,000,00 0,002 842 0

00,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 4 680 0

00,00

8 786 000,001 114 0

70,00

0,000,00 0,002 991 9

30,00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 1 732 4

64,20

10 941 905,90547 889

,20

0,000,00 0,008 661 5

52,50

0,000,00

Создан кампус ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет", 28300

1.4

0,000,00 0,000,000,00 2 516 4

02,80

8 078 259,503 220 2

56,70

0,001 806 4

00,00

0,00535 200

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 2 516 4

02,80

8 078 259,503 220 2

56,70

0,001 806 4

00,00

0,00535 200

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан кампус "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный

университет имени

первого Президента

России Б.Н. Ельцина",

28400

1.5

0,000,00 0,000,000,00 7 398 4

88,50

16 464 962,704 368 6

30,20

0,004 217 8

44,00

0,00480 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 7 398 4

88,50

16 464 962,704 368 6

30,20

0,004 217 8

44,00

0,00480 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан современный

межвузовский кампус в

г. Томске, 55620

1.6

0,000,00 0,000,000,00 3 000 0

00,00

34 038 461,10295 894

,10

0,004 562 4

90,40

10 122

088,40

16 057

988,20

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 947 368,500,00 0,00758 179

,00

0,00189 189

,50

0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 3 000 0

00,00

33 091 092,60295 894

,10

0,003 804 3

11,40

10 122 

088,40

15 868 

798,70

0,000,00

Создан межвузовский

студенческий кампус

Евразийского научно-

образовательного центра

мирового уровня в

Республике

Башкортостан, 55630

1.7

0,000,00 0,000,000,00 8 925 1

98,40

28 553 007,002 851 7

12,20

0,000,00 0,0016 776

096,40

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 4 271 6

63,10

11 727 000,00500 000

,00

0,000,00 0,006 955 3

36,90

0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.7.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 4 271 6

63,10

11 727 000,00500 000

,00

0,000,00 0,006 955 3

36,90

0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.7.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 4 271 6

63,10

11 727 000,00500 000

,00

0,000,00 0,006 955 3

36,90

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 4 603 0 15 327 000,002 280 4 0,000,00 0,008 443 5 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

66,4026,20 07,40

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 4 322 1

32,00

13 226 007,00571 286

,00

0,000,00 0,008 332 5

89,00

0,000,00

Создан ИТ-кампус в г.

Нижнем Новгороде,

55610

1.8

0,000,00 0,000,000,00 20 107

110,60

41 160 513,607 068 5

90,20

0,000,00 0,0013 984

812,80

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 9 378 3

34,00

19 336 400,004 551 0

00,00

0,000,00 0,005 407 0

66,00

0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.8.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 9 378 3

34,00

19 336 400,004 551 0

00,00

0,000,00 0,005 407 0

66,00

0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.8.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 9 378 3

34,00

19 336 400,004 551 0

00,00

0,000,00 0,005 407 0

66,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 9 871 9

30,50

20 354 104,904 790 5

26,00

0,000,00 0,005 691 6

48,40

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 10 235 

180,10

20 806 408,702 278 0

64,20

0,000,00 0,008 293 1

64,40

0,000,00

Обеспечено

сопровождение

концессионных

соглашений, 28200

1.9

0,000,00 0,000,000,00 85 333,

40

170 535,9085 202,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,000,00 85 333,

40

170 535,9085 202,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

обновление

инфраструктуры

учреждений высшего

образования для

проживания студентов,

28600

1.10

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 899 766,702 899 7

66,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 899 766,702 899 7

66,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан кампус Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске, 55640

1.12

0,000,00 0,000,000,00 11 730

000,00

30 352 000,004 500 0

00,00

0,006 677 0

00,00

0,007 445 0

00,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,000,00 4 745 0

00,00

5 694 000,00949 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.12.1.

1.

0,000,00 0,000,000,00 4 745 0

00,00

5 694 000,00949 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.12.1.

1.1.

0,000,00 0,000,000,00 4 745 0

00,00

5 694 000,00949 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 5 000 0

00,00

6 195 000,001 000 0

00,00

0,000,00 0,00195 000

,00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 6 730 0

00,00

24 157 000,003 500 0

00,00

0,006 677 0

00,00

0,007 250 0

00,00

0,000,00

Определены параметры

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени в

целях начала

строительства

1.13

0,000,00 0,000,000,00 947 551

,10

2 077 277,800,00 0,000,00 0,001 129 7

26,70

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 701 775

,10

877 822,600,00 0,000,00 0,00176 047

,50

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 245 776

,00

1 199 455,200,00 0,000,00 0,00953 679

,20

0,000,00

Осуществлено

обновление

инфраструктуры

учреждений высшего

образования для

проживания студентов.,

28600

1.14

0,000,00 0,000,000,00 3 714 4

66,40

3 714 466,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

0,000,00 0,000,000,00 3 714 4

66,40

3 714 466,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



70

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет), 89999

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 117 700 000,0

0

0,00 23 000

000,00

23 000

000,00

23 000

000,00

2 700 0

00,00

23 000

000,00

23 000

000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 34 646 

063,70

72 349 

806,60

323 553 239,

30

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 43 622 

479,40

212 301 473,

90

25 325 

908,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 24 856 

772,00

52 487 296,0

0

9 185 0

22,20

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 26 265 

552,30

103 421 869,

40

7 193 1

33,50

71 057 

306,60

43 377 

974,00

33 122 

088,40

23 000 

000,00

23 000 

000,00

23 000 

000,00

23 000 

000,00

32 138 

483,60

23 000 

000,00

19 214 

602,90

23 000 

000,00

23 000 

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,00758 17

9,00

0,0017 687 

322,80

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,0010 481 

311,40

10 122 

088,40

49 359 

783,80

0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1.1. Оснащен кампус федерального

государственного бюджетного

учреждения высшего образования

"Московский государственный

технический университет имени Н.Э.

Баумана (национальный

исследовательский университет)"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Создан кампус "Интеллектуальное

пространство будущего "Кампус

Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет имени

Иммануила Канта"

50 000,00 100 000,0

0

250 000,0

0

2 004 263

,70

2 204 263

,70

2 504 263

,70

7512791.2

7 262 791

,10

6 962 791

,10

5 058 527

,70

4 708 524

,40

4 358 527

,40

1.3. Создан Межуниверситетский кампус

мирового уровня в Челябинской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4000000

0,000,000,000,000,00

1.4. Создан кампус ФГАОУ ВО

"Новосибирский национальный

исследовательский государственный

университет"

50 000,00 100 000,0

0

150 000,0

0

200 000,0

0

250 000,0

0

350 000,0

0

2516402.8

2 156 770

,60

1 956 770

,60

1 756 770

,60

1 556 770

,60

450 000,0

0

1.5. Создан кампус "Кампус УрФУ - центр

цифровой трансформации" федерального

государственного автономного

образовательного учреждения высшего

образования "Уральский федеральный

университет имени первого Президента

России Б.Н. Ельцина"

0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,0

0

1 710 500

,00

7398488.5

7 398 488

,50

6 552 000

,00

5 342 000

,00

4 131 000

,00

2 921 000

,00

1.6. Создан современный межвузовский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

кампус в г. Томске

1.7. Создан межвузовский студенческий

кампус Евразийского научно-

образовательного центра мирового

уровня в Республике Башкортостан

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4271663.1

0,000,000,000,000,00

1.8. Создан ИТ-кампус в г. Нижнем

Новгороде

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9378334

0,000,000,000,000,00

1.9. Обеспечено сопровождение

концессионных соглашений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85333.4

0,000,000,000,000,00

1.10. Создан кампус СахалинTech в г. Южно-

Сахалинске

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4745000

0,000,000,000,000,00

1.11. Определены параметры

межуниверситетского кампуса в г.

Тюмени в целях начала строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.12. Осуществлено обновление

инфраструктуры учреждений высшего

образования для проживания студентов.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3714466.4

0,000,000,000,000,00



74

7. Дополнительная информация

Пояснительная записка к паспорту федерального проекта

«Создание сети современных кампусов»

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания

Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, состоявшегося 24 декабря

2021 г. (от 10 февраля 2022 г. № Пр-290) сформирован паспорт федерального проекта «Создание сети современных кампусов» в рамках

национального проекта «Наука и университеты».

В рамках указанного федерального проекта планируется оказание поддержки 17 победителям первой и второй очередей отбора проектов по созданию

кампусов мирового уровня, отобранных в 2021-2022 годах и расположенных в 16 субъектах Российской Федерации и г. Москве, а также определение

еще не менее 8 кампусов.

Кампусы – это площадки для развития критических технологий и реализации стратегии научно-технологического развития, которые позволят

сформировать инфраструктуру нового типа для реализации передовых образовательных и научных проектов, создать условия для притока

иностранных студентов, организации внутренней мобильности студентов и преподавателей в России, а также послужат активатором взаимодействия

системы образования, науки и реального сектора экономики, развития высокотехнологичной, экспортно-ориентированной экономики субъектов

Российской Федерации. При этом деятельность кампусов направлена на создание единой среды студенческого, научного и бизнес-сообщества,

интегрированного в городскую среду и востребованную жителями города.

Установление общих правил и принципов в отношении создаваемой инновационной образовательной среды (кампусов) с применением

концессионных соглашений, посредством федеральной адресной инвестиционной программы, в том числе с привлечением внебюджетных

источников финансирования позволит оптимизировать подготовку и запуск подобных проектов, повысить их качество, обобщить существующий

опыт, а также обеспечить единство требований к качеству создаваемой в рамках кампусов инфраструктуры.

Такие кампусы будут включать в себя здания, предназначенные для организации образовательной деятельности, исследовательской и инновационной

деятельности, временного проживания студентов и сотрудников университетов, административные объекты, объекты бытовой, спортивной и

культурно-досуговой инфраструктуры, хозяйственные и иные сооружения, а также рекреационные зоны и пространства общего пользования.

Проект паспорта включает показатели, отражающие целевое назначение объектов кампусов, в результатах предусмотрены детализированные

контрольные точки по созданию кампусов первой волны и результаты, предусматривающие определение параметров создания кампусов второй

волны.

 

Финансовое обеспечение федерального проекта

«Создание сети современных кампусов»

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на финансовое обеспечение федерального проекта «Создание сети современных кампусов»

Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены:

- в рамках результата «Осуществлено строительство и произведена реконструкция инфраструктуры образовательных организаций высшего

образования и научных организаций» федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров»

национального проекта «Наука и университеты», в том числе:

в части расходов Минобрнауки России в объеме 4 683 202,5 тыс. рублей на 2023 год;

в части расходов Публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» в объеме 6 988 205,7 тыс. рублей на 2023 год, 19 594 254,5

тыс. рублей на 2024 год;
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на резерве Минфина России в объеме 20 000 000,0 тыс. рублей на 2024-2025 годы ежегодно;

- в составе комплекса процессных мероприятий «Проведение фундаментальных научных исследований» государственной программы Российской

Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 14

сентября 2022 г. № ДЧ-П8-15538, от 17 октября 2022 г. № ДЧ-П8-17461, решением заседания Правительственной комиссии по вопросам оптимизации

и повышения эффективности бюджетных расходов от 27 октября 2022 г. № 17 и решением Председателя Правительства Российской Федерации М.В.

Мишустина от 23 декабря 2022 г. № ММ-П8-22285 в объеме 2 890 128,6 тыс. рублей;

- в составе резервных средств Минфина России в рамках государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие

Российской Федерации» в объеме 3 000 000,0 тыс. рублей на 2024-2025 годы ежегодно.

Перераспределение средств федерального бюджета из указанных источников осуществляется в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 с направлением соответствующих запросов на изменение паспортов федеральных проектов,

входящих в состав национального проекта «Наука и университеты».

Средства федерального бюджета, зарезервированные в составе расходов Минфина России в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 5

декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в представленной версии паспорта

отражены в разделе «Финансовое обеспечение реализации федерального проекта» в строке «Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)» и

будут перераспределены на финансовое обеспечение результатов дополнительно после утверждения соответствующего распоряжения Правительства

Российской Федерации. Указанное распоряжение сформировано Минобрнауки России и направляется на межведомственное согласование

одновременно с паспортом федерального проекта «Создание сети современных кампусов».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Кампусы

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

Результат "Оснащен

кампус федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

1.1

Гришкин В.

В.

01.01.20

23

31.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.1.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии.

-

Гришкин В.

В.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС Электронный

бюджет



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты", утвержденной

руководителем

образовательной

организации высшего

образования"

1.1.

2

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

3

Прочий тип документа

Подготовлена конкурсная

документация

-

Даутов Р. М.

01.04.20

23

08 04 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.1.

4

Прочий тип документа

Заключен договор на

поставку оборудования

-

Даутов Р. М.

01.05.20

23

03 01 ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.

5

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Выставочно-

образовательное

медиапространство

«Дворец технологий»

-

Даутов Р. М.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.

6

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

многофункциональный

библиотечный комплекс

(Химическая лаборатория)

-

Даутов Р. М.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.

7

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

Исследовательский центр

-

Даутов Р. М.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.1.

8

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Гвоздева Н.

М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

9

Акт

Акт поставки и монтажа

оборудования

-

Гришкин В.

В.

29.12.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

10

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии.

-

Гришкин В.

В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.

11

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию комплекс

общежитий и досуговый

центр «Стрела»

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

18 ГИИС Электронный

бюджет



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.

12

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

Многофункциональный

научно-образовательный

корпус

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.

13

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию комплекс

общежитий и досуговый

центр «Спектр»

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

14

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Гришкин В.

В.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.

15

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

Инновационный Хаб и

Конгресс-центр

-

Даутов Р. М.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

1.1.

16

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Центр

-

Даутов Р. М.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

18 ГИИС Электронный

бюджет



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию" превосходства и научно-

образовательный кластер

цифровой трансформации

(Bauman Digital World)

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.

17

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Кластер

«Технологии защиты

природы – Зеленая

территория»

-

Даутов Р. М.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.

18

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию федеральный

(национальный)

испытательный центр

-

Даутов Р. М.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.

19

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

Многофункциональный

комплекс «Квантум парк»

-

Даутов Р. М.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.

20

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Центр

превосходства и научно-

образовательный кластер

«Цифровое

-

Даутов Р. М.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС Электронный

бюджет



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материаловедение»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.1.

21

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Даутов Р. М.

27.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

22

Прочий тип документа

Подготовлена конкурсная

документация

-

Гришкин В.

В.

01.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

23

Прочий тип документа

Заключен договор на

поставку оборудования.

-

Гришкин В.

В.

05.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.1.

24

Акт

Акт приемки

-

Гришкин В.

В.

02.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

1.1.

ПротоколГвоздева Н.

28.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС Электронный



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

25

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

-

М.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

26

Акт

Акт поставки и монтажа

оборудования

-

Гришкин В.

В.

28.12.20

24

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.1.

27

Акт

Акт выполненных работ

-

Гришкин В.

В.

03.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование введено в

1.1.

28

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Гришкин В.

В.

03.03.20

25

06 Взаимосвязь с

иными

ГИИС Электронный

бюджет



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию" результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

29

Прочий тип документа

Заключен договор на

поставку оборудования.

-

Гришкин В.

В.

14.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.1.

30

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

-

Гвоздева Н.

М.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.1.

31

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Гришкин В.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

предоставлении субсидииконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

32

Прочий тип документа

Подготовлена конкурсная

документация

-

Гришкин В.

В.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

33

Акт

Акт поставки и монтажа

оборудования.

-

Гришкин В.

В.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Создан кампус

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.2

Карпов В. А.

02.06.20

23

31.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты", утвержденной

1.2.

1

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

-

Карпов В. А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

руководителем субъекта

Российской Федерации"

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.2.

2

Акт

Акт о начале работ

-

Карпов В. А.

22.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2.

3

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Карпов В. А.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

1.2.

4

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

-

Гвоздева Н.

М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

28 ГИИС Электронный

бюджет



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

29.12.20

23

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

6

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

1.2.

7

Акт

Акт приемки законченного

-

Карпов В. А.

29.03.20

24

29 20 ГИИС Электронный

бюджет



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работы завершены" строительства Корпуса

«Общая аудитория с

библиотекой»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.

8

Акт

Акт приемки законченного

строительства Корпуса

«Welcome zone»

-

Карпов В. А.

29.03.20

24

29 21 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2.

9

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Карпов В. А.

30.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2.

10

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Карпов В. А.

27.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.

11

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Корпуса

«Общая аудитория с

библиотекой»

-

Карпов В. А.

27.12.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.

12

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Корпуса

«Welcome zone»

-

Карпов В. А.

27.12.20

24

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

13

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

14

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

1.2.

15

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

-

Гвоздева Н.

М.

28.12.20

24

26 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кампусов) " организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2.

16

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Карпов В. А.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.

17

Акт

Акт приемки законченного

строительства Корпуса

Общежитие № 2

-

Карпов В. А.

20.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.

18

Акт

Акт приемки законченного

строительства Корпуса

Общежитие № 1

-

Карпов В. А.

20.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

28 ГИИС Электронный

бюджет



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.

19

Акт

Акт приемки законченного

строительства Конференц-

комплекса

-

Карпов В. А.

20.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

27 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.

20

Акт

Акт приемки законченного

строительства Учебного

корпуса Высшей школы

философии и социальных

наук

-

Карпов В. А.

20.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

26 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.

21

Акт

Акт приемки законченного

строительства Учебного

корпуса Институт высоких

технологий

-

Карпов В. А.

20.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

25 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.

22

Акт

Акт приемки законченного

строительства Учебного

корпуса Биомед

-

Карпов В. А.

20.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.2.

23

Акт

Акт приемки

-

Карпов В. А.

30.09.20

25

04 06 ГИИС Электронный

бюджет

17.10.20



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.

24

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебного

корпуса Биомед

-

Карпов В. А.

25

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.

25

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебного

корпуса Института высоких

технологий

-

Карпов В. А.

17.10.20

25

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.

26

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Конференц-

комплекса

-

Карпов В. А.

17.10.20

25

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.

27

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебного

корпуса Высшей школы

философии и социальных

наук

-

Карпов В. А.

17.10.20

25

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.

28

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Корпуса

Общежитие № 1

-

Карпов В. А.

17.10.20

25

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.

29

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Корпуса

Общежитие № 2

-

Карпов В. А.

17.10.20

25

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.2.

30

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

20.11.20

25

05 07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.2.

31

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Карпов В. А.

15.12.20

25

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов)"

1.2.

32

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

«Наука и университеты» о

-

Гвоздева Н.

М.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2.

33

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата

-

Карпов В. А.

28.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

34

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

23.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов)"

1.2.

35

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

-

Гвоздева Н.

М.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования в рамках

национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

Результат "Создан

Межуниверситетский

кампус мирового уровня в

Челябинской области"

1.3

Даутов Р. М.

01.01.20

24

30.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

1.3.

1

Прочий тип документа

Подписанный контракт.

-

Даутов Р. М.

22.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

37 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведены инженерные

изыскания для разработки

проектной документации"

1.3.

2

Отчет

Отчет по результатам

инженерных изысканий.

-

Даутов Р. М.

30.03.20

23

36 38 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.3.

3

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

30 ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты", утвержденной

руководителем субъекта

Российской Федерации"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3.

4

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Даутов Р. М.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация"

1.3.

5

Акт

Акт приема-передачи

проектно-сметной

документации.

-

Даутов Р. М.

28.09.20

23

36 39 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлен пересчет

финансово-

экономической модели и

1.3.

6

Прочий тип документа

Финансово-экономическая

модель реализации проекта

(корректировка)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

32 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

уточнены объемы мер

государственной

поддержки "

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Агентом Правительства

РФ проведена оценка

экономической

эффективности

инвестиционного проекта

с верификацией мер

государственной

поддержки"

1.3.

7

Прочий тип документа

Заключение Агента

Правительства РФ

-

Даутов Р. М.

10.11.20

23

31 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

29.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.3.

9

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

-

Гвоздева Н.

М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

35 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

10

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

11

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.

12

Акт

Акт приемки законченного

строительства Гостиниц

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня в

Челябинской области (Этап

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



99

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1)

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.

13

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии (1 этап)

-

Даутов Р. М.

02.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

14

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Гостиниц

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня в

Челябинской области (Этап

1)

-

Даутов Р. М.

10.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.

15

Прочий тип документа

Положительное заключение

Главгосэкспертизы на

проектную документацию

(Этап 2)

-

Даутов Р. М.

30.04.20

24

39 22 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.

16

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство (Этап 2)

-

Даутов Р. М.

14.06.20

24

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

28.06.20



100

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3.

17

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Даутов Р. М.

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.3.

18

Прочий тип документа

Программа проверок

выданная,

госстройнадзором по

результатам приемки

извещения о начале

строительства (Этап 2)

-

Даутов Р. М.

01.07.20

24

38 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.

19

Акт

Акт приемки

-

Даутов Р. М.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.3.

20

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

-

Гвоздева Н.

М.

28.12.20

24

33 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

21

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3.

22

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Даутов Р. М.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.3.

23

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

-

Даутов Р. М.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов" межбюджетных

трансфертов

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3.

24

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Даутов Р. М.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

25

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Гостиниц

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня в

Челябинской области (Этап

1)

-

Даутов Р. М.

29.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3.

26

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Даутов Р. М.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.

27

Акт

Акт приемки законченного

строительства Гостиниц

-

Даутов Р. М.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня в

Челябинской области (Этап

2)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.3.

28

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

-

Гвоздева Н.

М.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

29

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

02.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

30

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.

31

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии (2 этап).

-

Даутов Р. М.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

объекта "

1.3.

32

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Гостиниц

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня в

Челябинской области (Этап

2)

-

Даутов Р. М.

15.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.

33

Акт

Акт приемки законченного

строительства Модульного

конференц-зала

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня в

Челябинской области (Этап

3)

-

Даутов Р. М.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.3.

Акт

-

Даутов Р. М.

31.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Строительно-монтажные

работы завершены"

34

Акт приемки законченного

строительства объекта

спорта "Стадион со

спортивными дорожками и

площадками", спортивная

дорожка (лыжероллерная

трасса) с освещением.

Реконструкция (3 этап).

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.

35

Акт

Акт приемки законченного

строительства Учебно-

научного корпуса

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня в

Челябинской области (Этап

3)

-

Даутов Р. М.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.

36

Акт

Акт приемки

-

Даутов Р. М.

04.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.

37

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии (3 этап).

-

Даутов Р. М.

28.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.3.

38

Акт

Акт выполненных работ

-

Даутов Р. М.

28.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

объекта "

1.3.

39

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебно-

научного корпуса

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня в

Челябинской области (Этап

3)

-

Даутов Р. М.

28.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

объекта "

1.3.

40

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Модульного

конференц-зала

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня в

Челябинской области (Этап

3)

-

Даутов Р. М.

28.09.20

26

25 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.3.

41

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Даутов Р. М.

05.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.3.

42

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

-

Гвоздева Н.

М.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

43

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

спорта "Стадион со

спортивными дорожками и

площадками", спортивная

дорожка (лыжероллерная

трасса) с освещением

(Реконструкция) (3 этап).

-

Даутов Р. М.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Создан кампус

ФГАОУ ВО

"Новосибирский

национальный

исследовательский

1.4

Карпов В. А.

09.01.20

23

31.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственный

университет""

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

1.4.

1

Прочий тип документа

Подписанный контракт

-

Карпов В. А.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты", утвержденной

руководителем

образовательной

организации высшего

образования"

1.4.

2

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.4.

3

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Карпов В. А.

14.04.20

23

38 27 ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.4.

4

Акт

Акт о начале работ

-

Карпов В. А.

01.06.20

23

01 04 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.4.

5

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Карпов В. А.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов)"

1.4.

6

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

-

Гвоздева Н.

М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

36 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.4.

7

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

29.12.20

23

25 Взаимосвязь с

иными

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.

8

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

26 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.4.

9

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Карпов В. А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

34 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.4.

10

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Карпов В. А.

28.06.20

24

33 35 ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.4.

11

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Карпов В. А.

27.09.20

24

34 04 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.4.

12

Акт

Акт приемки законченного

строительства Корпуса

поточных аудиторий со

студенческим проектным

центром, научной

библиотекой и переходом

НГУ

-

Карпов В. А.

02.12.20

24

35 19 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

объекта "

1.4.

13

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

Корпуса поточных

аудиторий со студенческим

проектным центром,

научной библиотекой и

переходом НГУ

-

Карпов В. А.

27.12.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.4.

14

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.

15

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов)"

1.4.

16

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

-

Гвоздева Н.

М.

28.12.20

24

32 37 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

1.4.

17

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Карпов В. А.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(результата)

соответствующего

проекта)"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.4.

18

Акт

Акт приемки законченного

строительства Научно-

исследовательского центра

НГУ

-

Карпов В. А.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.4.

19

Акт

Акт приемки законченного

строительства Учебно-

научного центра института

медицины и психологии В.

Зельмана НГУ

-

Карпов В. А.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.4.

20

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии

-

Карпов В. А.

30.06.20

25

21 23 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

объекта "

1.4.

21

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Научно-

исследовательского центра

НГУ

-

Карпов В. А.

16.07.20

25

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

1.4.

22

Прочий тип документа

-

Карпов В. А.

16.07.20

25

21 Взаимосвязь с ГИИС Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

объекта"

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебно-

научного центра института

медицины и психологии В.

Зельмана НГУ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.4.

23

Акт

Акт приемки

-

Карпов В. А.

05.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.4.

24

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

29.10.20

25

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.4.

25

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Карпов В. А.

08.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

1.4.

26

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

-

Гвоздева Н.

М.

30.12.20

25

36 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инновационной

образовательной среды

(кампусов)"

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.4.

27

 

-

Карпов В. А.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.

28

 

-

Карпов В. А.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

1.4.

29

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Карпов В. А.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.4.

30

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

02.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.

31

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

02.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.4.

32

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

«Наука и университеты» о

-

Гвоздева Н.

М.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



117

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

Результат "Создан кампус

"Кампус УрФУ - центр

цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

1.5

Карпов В. А.

01.01.20

23

30.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.5.

1

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН.

-

Карпов В. А.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

43 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены инженерные

изыскания для разработки

проектной документации"

1.5.

2

Отчет

Отчет по результатам

инженерных изысканий.

-

Карпов В. А.

01.03.20

23

19 44 ГИИС «Электронный

бюджет»



118

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты", утвержденной

руководителем

образовательной

организации высшего

образования"

1.5.

3

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

35 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.5.

4

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Карпов В. А.

30.06.20

23

34 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проектная документация

разработана "

1.5.

5

Акт

Акт приема-передачи

проектно-сметной

документации.

-

Карпов В. А.

14.07.20

23

43 20 ГИИС «Электронный

бюджет»



119

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

1.5.

6

Прочий тип документа

Положительное заключение

Главгосэкспертизы на

проектно-сметную

документацию

подготовительного этапа.

-

Карпов В. А.

31.08.20

23

44 21 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.5.

7

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

-

Гвоздева Н.

М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.5.

8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

29.12.20

23

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



120

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.

9

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.5.

10

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Карпов В. А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.5.

11

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство.

-

Карпов В. А.

30.05.20

24

20 45 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.5.

12

Прочий тип документа

Извещение о начале

строительства

-

Карпов В. А.

04.06.20

24

21 04 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

1.5.

13

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Карпов В. А.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

38 ГИИС «Электронный

бюджет»



121

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(результата)

соответствующего

проекта)"

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.5.

14

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Карпов В. А.

27.09.20

24

37 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

15

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.

16

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

1.5.

17

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

-

Гвоздева Н.

М.

28.12.20

24

36 42 ГИИС «Электронный

бюджет»



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.5.

18

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Карпов В. А.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

41 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.5.

19

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Карпов В. А.

30.06.20

25

40 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



123

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.5.

20

Акт

Акт приемки законченного

строительства Учебного

корпуса «Институт

информационных

технологий».

-

Карпов В. А.

15.07.20

25

45 24 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.5.

21

Акт

Акт приемки законченного

строительства Учебного

корпуса «Институт

экономики и управления».

-

Карпов В. А.

15.07.20

25

45 25 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.5.

22

Акт

Акт приемки законченного

строительства Учебного

корпуса

«Специализированный

учебно-научный центр».

-

Карпов В. А.

15.07.20

25

45 26 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.5.

23

Акт

Акт приемки.

-

Карпов В. А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.5.

24

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебного

корпуса «Институт

информационных

-

Карпов В. А.

16.10.20

25

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологий».отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.5.

25

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебного

корпуса «Институт

экономики и управления».

-

Карпов В. А.

16.10.20

25

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.5.

26

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебного

корпуса

«Специализированный

учебно-научный центр».

-

Карпов В. А.

16.10.20

25

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.5.

27

Акт

Акт выполненных работ.

-

Карпов В. А.

20.11.20

25

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.5.

28

Акт

Акт ввода в эксплуатацию.

-

Карпов В. А.

15.12.20

25

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

1.5.

29

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

-

Гвоздева Н.

М.

30.12.20

25

39 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательной среды

(кампусов)"

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.

30

Акт

Акт выполненных работ

-

Карпов В. А.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

31

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Карпов В. А.

28.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

параметрам

инновационной

1.5.

32

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

-

Гвоздева Н.

М.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательной среды

(кампусов)"

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

отсутствует отсутствует

Результат "Создан

современный

межвузовский кампус в г.

Томске"

1.6

Даутов Р. М.

01.01.20

23

11.09.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка не

задана

1.6.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Создан

межвузовский

студенческий кампус

Евразийского научно-

образовательного центра

мирового уровня в

1.7

Даутов Р. М.

01.01.20

23

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Республике

Башкортостан"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.7.

1

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Даутов Р. М.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключен контракт на

разработку проектной

документации"

1.7.

2

Прочий тип документа

Подписанный контракт по

объектам II очереди

-

Даутов Р. М.

15.03.20

23

01 05 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключен контракт на

выполнение инженерных

изысканий "

1.7.

3

Прочий тип документа

Подписанный контракт по

объектам II очереди

-

Даутов Р. М.

16.03.20

23

10 11 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

1.7.

4

Прочий тип документа

Подписанный контракт по

объекту I очереди

-

Даутов Р. М.

17.03.20

23

05 12 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты", утвержденной

руководителем субъекта

Российской Федерации"

1.7.

5

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

31.03.20

23

11 07 ГИИС Электронный

бюджет



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.7.

6

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Даутов Р. М.

30.06.20

23

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.7.

7

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра

мирового уровня

-

Даутов Р. М.

02.11.20

23

08 03 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.7.

8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении

межбюджетных

-

Даутов Р. М.

29.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

трансфертовточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены инженерные

изыскания для разработки

проектной документации"

1.7.

9

Отчет

Отчет по результатам

инженерных изысканий по

объектам II очереди

-

Даутов Р. М.

01.12.20

23

05 08 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.7.

10

Акт

Акт приемки законченной

реконструкции

межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра

мирового уровня (1 очередь

- реконструкция здания по

адресу: г. Уфа, ул. Заки

Валиди, д.32/2)

-

Даутов Р. М.

01.12.20

23

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проектная документация

разработана "

1.7.

11

Акт

Акт приема-передачи

проектно-сметной

документации по объекту II

очереди (Геномный центр)

-

Даутов Р. М.

28.12.20

23

12 02 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

1.7.

12

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

-

Гвоздева Н.

М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.7.

13

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра

мирового уровня (1 очередь

- реконструкция здания по

адресу: г. Уфа, ул. Заки

Валиди, д.32/2)

-

Даутов Р. М.

06.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.

14

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.

15

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.7.

16

Акт

Акт о начале работ по

объектам II очереди

-

Даутов Р. М.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.7.

17

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Даутов Р. М.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

25 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

1.7.

18

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Даутов Р. М.

27.09.20

24

24 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(результата)

соответствующего

проекта)"

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.7.

19

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов)

-

Гвоздева Н.

М.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.

20

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

03.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

1.7.

Отчет

-

Даутов Р. М.

31.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС Электронный



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

21

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.7.

22

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Даутов Р. М.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

31 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.7.

23

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Даутов Р. М.

30.09.20

25

30 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

1.7.

24

Прочий тип документа

Положительное заключение

Главгосэкспертизы на

проектно-сметную

документацию

подготовительного этапа

-

Даутов Р. М.

27.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС Электронный

бюджет



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.7.

25

Акт

Акт приемки законченного

строительства

межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра

мирового уровня (2 очередь

- новое строительство)

-

Даутов Р. М.

01.12.20

25

19 21 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.7.

26

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии

межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра

мирового уровня по

объектам II очереди

-

Даутов Р. М.

30.12.20

25

20 22 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.7.

27

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

-

Гвоздева Н.

М.

30.12.20

25

32 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов)

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.7.

28

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

по объектам II очереди

-

Даутов Р. М.

30.12.20

25

24 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.7.

29

Акт

Акт приемки по объектам II

очереди

-

Даутов Р. М.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.7.

30

Акт

Акт выполненных работ по

объектам II очереди

-

Даутов Р. М.

30.12.20

25

23 25 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.7.

31

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра

мирового уровня по

объектам II очереди

-

Даутов Р. М.

30.12.20

25

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.

32

Отчет

Предварительный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.7.

33

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов)

-

Гвоздева Н.

М.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

33 ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Создан ИТ-

кампус в г. Нижнем

Новгороде"

1.8

Даутов Р. М.

01.01.20

24

30.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

1.8.

Справка

-

Даутов Р. М.

31.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.8.

2

Акт

Акт приемки

-

Даутов Р. М.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов)"

1.8.

3

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

-

Гвоздева Н.

М.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.8.

4

Соглашение

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

03.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.

5

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.8.

6

Акт

Акт приемки строительно-

монтажных работ ИТ-

Кампуса в г. Нижний

Новгород, гостиница без

звезд корпус 1 по адресу:

Нижегородская обл., г.

Нижний Новгород,

Советский р-н, пр.

Гагарина

-

Даутов Р. М.

20.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.8.

7

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта ИТ-

Кампуса в г. Нижний

-

Даутов Р. М.

10.07.20

25

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Новгород, гостиница без

звезд корпус 1 по адресу:

Нижегородская обл., г.

Нижний Новгород,

Советский р-н, пр.

Гагарина

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.8.

8

Акт

Акт приемки строительно-

монтажных работ ИТ-

Кампуса в г. Нижний

Новгород, гостиница без

звезд корпус 2 по адресу:

Нижегородская обл., г.

Нижний Новгород,

Советский р-н, пр.

Гагарина

-

Даутов Р. М.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.8.

9

Акт

Акт приемки строительно-

монтажных работ ИТ-

Кампуса в г. Нижний

Новгород, учебный корпус,

ФОК, конференц-зал по

адресу: Нижегородская обл.,

г. Нижний Новгород,

Советский р-н, пр.

Гагарина

-

Даутов Р. М.

22.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

1.8.

10

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта ИТ-

-

Даутов Р. М.

11.08.20

25

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию" Кампуса в г. Нижний

Новгород, гостиница без

звезд корпус 2 по адресу:

Нижегородская обл., г.

Нижний Новгород,

Советский р-н, пр.

Гагарина

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.8.

11

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объектов ИТ-

Кампуса в г. Нижний

Новгород, учебный корпус,

ФОК, конференц-зал по

адресу: Нижегородская обл.,

г. Нижний Новгород,

Советский р-н, пр.

Гагарина

-

Даутов Р. М.

12.08.20

25

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.8.

12

Акт

Акт приемки строительно-

монтажных работ ИТ-

Кампуса в г. Нижний

Новгород, главный

учебный корпус по адресу:

Нижегородская обл., г.

Нижний Новгород,

Нижегородский район, ул.

Дальняя

-

Даутов Р. М.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключение органа

1.8.

13

Прочий тип документа

Получено заключение о

-

Даутов Р. М.

03.11.20

25

24 27 ГИИС Электронный

бюджет



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного

строительного надзора

получено"

соответствии ИТ-Кампуса в

г. Нижний Новгород

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.8.

14

Акт

Акт выполненных работ

-

Даутов Р. М.

11.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

объекта "

1.8.

15

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта ИТ-

Кампуса в г. Нижний

Новгород, главный

учебный корпус по адресу:

Нижегородская обл., г.

Нижний Новгород,

Нижегородский район, ул.

Дальняя

-

Даутов Р. М.

11.11.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.8.

16

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Даутов Р. М.

25.12.20

25

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

1.8.

17

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

-

Гвоздева Н.

М.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

«Наука и университеты» о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.

18

Отчет

Предварительный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Обеспечено

сопровождение

концессионных

соглашений"

1.9

Даутов Р. М.

01.01.20

23

30.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

ВЭБ.РФ о предоставлении

агентского

1.9.

1

Соглашение

Заключено соглашение

-

Даутов Р. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

01  ГИИС Электронный

бюджет



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вознаграждения в 2023 в

2024 годах"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.

2

Входящее письмо

Подготовлен проект

документации для отбора

субъектов Российской

Федерации на

предоставление ИМБТ

-

Даутов Р. М.

30.06.20

23

03 04 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

субъектов РФ на

предоставление иных

межбюджетных

трансфертов и

прилагаемых к ним

документов в рамках

процедуры отбора

субъектов РФ на

предоставление ИМБТ в

рамках 1-ой волны отбора

кампусов"

1.9.

3

Отчет

Отчет Агента

Правительства Российской

Федерации

-

Даутов Р. М.

31.07.20

23

01 05 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждена Методика

проведения оценки

бюджетной

эффективности и

финансовой устойчивости

инвестиционного проекта

с учетом мер

1.9.

4

Прочий тип документа

Методика проведения

оценки бюджетной

эффективности и

юридической экспертизы в

отношении

инвестиционных проектов

по созданию кампусов

-

Даутов Р. М.

30.10.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



144

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной

поддержки и юридической

экспертизы

инвестиционных проектов

по созданию

инновационной

образовательной среды

(кампусов) с применением

механизма концессионных

соглашений"

Контрольная точка

"Проведена оценка

бюджетной

эффективности,

финансовой устойчивости

и инвестиционной

привлекательности

проекта с учетом мер

государственной

поддержки и юридическая

экспертиза

инвестиционных

проектов"

1.9.

5

Прочий тип документа

Заключение Агента

Правительства Российской

Федерации

-

Даутов Р. М.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

6

Акт

Акт о выполненных

функциях агента

Правительства Российской

Федерации

-

Даутов Р. М.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



145

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведена оценка

бюджетной

эффективности и

финансовой устойчивости

инвестиционного проекта

с учетом мер

государственной

поддержки и юридическая

экспертиза

инвестиционных

проектов"

1.9.

7

Прочий тип документа

Заключение агента

Правительства Российской

Федерации

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена оценка

бюджетной

эффективности и

финансовой устойчивости

инвестиционного проекта

с учетом мер

государственной

поддержки и юридическая

экспертиза

инвестиционных

проектов"

1.9.

8

Прочий тип документа

Заключение Агента

Правительства Российской

Федерации

-

Даутов Р. М.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.9.

9

Прочий тип документа

Протокол рабочей группы

Минобрнауки России о

необходимости

корректировки

-

Даутов Р. М.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" документации для отбора

субъектов Российской

Федерации на

предоставление ИМБТ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

субъектов РФ на

предоставление иных

межбюджетных

трансфертов и

прилагаемых к ним

документов в рамках

процедуры отбора

субъектов РФ на

предоставление ИМБТ для

проектов"

1.9.

10

Прочий тип документа

Результаты

предварительного

рассмотрения заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление иных

межбюджетных

трансфертов и прилагаемых

к ней документов, проверка

их комплектности и

соответствия требованиям,

установленным Правилами

предоставления и

распределения иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных

-

Даутов Р. М.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инвестиционных проектов

по созданию кампусов,

утвержденными

Постановлением № 1268

при предоставлении заявок

субъектами Российской

Федерации

Контрольная точка

"Проведена оценка

бюджетной

эффективности и

финансовой устойчивости

инвестиционного проекта

с учетом мер

государственной

поддержки и юридическая

экспертиза

инвестиционных

проектов"

1.9.

11

Прочий тип документа

Заключение агента

Правительства Российской

Федерации

-

Даутов Р. М.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

12

Акт

Акт о выполненных

функциях агента

Правительства Российской

Федерации

-

Даутов Р. М.

02.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена оценка

бюджетной

эффективности и

1.9.

13

Прочий тип документа

Заключение Агента

Правительства Российской

Федерации

-

Даутов Р. М.

27.12.20

24

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

финансовой устойчивости

инвестиционного проекта

с учетом мер

государственной

поддержки и юридическая

экспертиза

инвестиционных

проектов"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена оценка

бюджетной

эффективности и

финансовой устойчивости

инвестиционного проекта

с учетом мер

государственной

поддержки и юридическая

экспертиза

инвестиционных

проектов"

1.9.

14

Прочий тип документа

Заключение Агента

Правительства Российской

Федерации

-

Даутов Р. М.

30.06.20

25

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.

15

Входящее письмо

Подготовлен проект

документации для отбора

субъектов Российской

Федерации на

предоставление ИМБТ

-

Даутов Р. М.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

субъектов РФ на

1.9.

16

Прочий тип документа

Результаты

предварительного

-

Даутов Р. М.

30.07.20

25

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставление иных

межбюджетных

трансфертов и

прилагаемых к ним

документов в рамках

процедуры отбора

субъектов РФ на

предоставление ИМБТ "

рассмотрения заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление иных

межбюджетных

трансфертов и прилагаемых

к ней документов, проверка

их комплектности и

соответствия требованиям,

установленным Правилами

предоставления и

распределения иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных

инвестиционных проектов

по созданию кампусов,

утвержденными

Постановлением № 1268

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены оценка

бюджетной

1.9.

17

Прочий тип документа

Заключение агента

Правительства Российской

-

Даутов Р. М.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эффективности и

финансовой устойчивости

инвестиционного проекта

с учетом мер

государственной

поддержки и юридическая

экспертиза

инвестиционных проектов

по созданию

инновационной

образовательной среды

(кампусов) с применением

механизма концессионных

соглашений"

Федерацииконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена оценка

бюджетной

эффективности и

финансовой устойчивости

инвестиционного проекта

с учетом мер

государственной

поддержки и юридическая

экспертиза

инвестиционных

проектов"

1.9.

18

Прочий тип документа

Заключение Агента

Правительства Российской

Федерации

-

Даутов Р. М.

01.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.9.

19

Акт

Акт о выполненных

функциях агента

Правительства Российской

-

Даутов Р. М.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" Федерацииточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены оценка

бюджетной

эффективности и

финансовой устойчивости

инвестиционного проекта

с учетом мер

государственной

поддержки и юридическая

экспертиза

инвестиционных проектов

по созданию

инновационной

образовательной среды

(кампусов) с применением

механизма концессионных

соглашений"

1.9.

20

Прочий тип документа

Заключение агента

Правительства Российской

Федерации

-

Даутов Р. М.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.1

0

Даутов Р. М.

02.01.20

23

30.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

1.1

0.1

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

-

Даутов Р. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(в части результата

соответствующего

проекта)"

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты»"

1.1

0.2

Презентация

Презентационные

материалы

-

Гвоздева Н.

М.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания кампуса

«Научно-технологический

кампус Сириус»

(Федеральная территория

Сириус)"

1.1

0.3

Прочий тип документа

Утвержденная «дорожная

карта»

-

Гвоздева Н.

М.

15.05.20

23

05 07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

инновационной

образовательной среды

1.1

0.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки

России

-

Гвоздева Н.

М.

31.05.20

23

06 08 ГИИС Электронный

бюджет



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кампусов) " , Единица

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

0.5

Прочий тип документа

Запрос на изменение

федерального проекта

утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н.

М.

25.06.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование кампуса

Сахалин Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.1

1

Даутов Р. М.

01.01.20

23

30.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.1

1.1

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты»"

1.1

1.2

Презентация

Презентационные

материалы.

-

Гвоздева Н.

М.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС Электронный

бюджет

1.1

1.3



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания кампуса

«Кампус СахалинTech» (г.

Южно-Сахалинск)"

Прочий тип документа

Утвержденная «дорожная

карта»

-

Гвоздева Н.

М.

15.05.20

23

05 07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.1

1.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки

России

-

Гвоздева Н.

М.

31.05.20

23

06 08 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

1.5

Прочий тип документа

Запрос на изменение

федерального проекта

утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н.

М.

25.06.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

Межвузовского кампуса в

г. Хабаровске"

1.1

2

Даутов Р. М.

02.01.20

23

30.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.1

2.1

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты»"

1.1

2.2

Презентация

Презентационные

материалы

-

Гвоздева Н.

М.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания кампуса

«Межвузовский кампус г.

Хабаровске» "

1.1

2.3

Прочий тип документа

Утвержденная «дорожная

карта»

-

Гвоздева Н.

М.

15.05.20

23

05 07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

1.1

2.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки

России

-

Гвоздева Н.

М.

31.05.20

23

06 08 ГИИС Электронный

бюджет



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

2.5

Прочий тип документа

запрос на изменение

федерального проекта

утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н.

М.

25.06.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.1

3

Даутов Р. М.

01.01.20

23

30.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.1

3.1

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

1.1

3.2

Презентация

Презентационные

материалы

-

Гвоздева Н.

М.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

06 ГИИС Электронный

бюджет



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты»"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания кампуса

«Современный

многофункциональный

студенческий кампус в г.

Перми» "

1.1

3.3

Прочий тип документа

Утвержденная «дорожная

карта»

-

Гвоздева Н.

М.

15.05.20

23

05 07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.1

3.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки

России

-

Гвоздева Н.

М.

31.05.20

23

06 08 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

3.5

Прочий тип документа

Запрос на изменение

федерального проекта

утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н.

М.

25.06.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.1

4

Даутов Р. М.

02.01.20

23

30.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.1

4.1

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты»"

1.1

4.2

Презентация

Презентационные

материалы

-

Гвоздева Н.

М.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания кампуса

«Студенческий кампус

мирового уровня

«Арктическая звезда» (г.

Архангельск)»"

1.1

4.3

Прочий тип документа

Утвержденная «дорожная

карта»

-

Гвоздева Н.

М.

15.05.20

23

05 07 ГИИС Электронный

бюджет



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.1

4.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки

России

-

Гвоздева Н.

М.

31.05.20

23

06 08 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

4.5

Прочий тип документа

Запрос на изменение

федерального проекта

утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н.

М.

25.06.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.1

5

Даутов Р. М.

01.01.20

23

30.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

1.1

5.1

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

-

Даутов Р. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующего

проекта)"

достижения результата

федерального проекта

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты»" , Единица

1.1

5.2

Презентация

Презентационные

материалы

-

Гвоздева Н.

М.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания кампуса

«Межуниверситетский

кампус мирового уровня в

г. Тюмени» " , Единица

1.1

5.3

Прочий тип документа

Утвержденная «дорожная

карта»

-

Гвоздева Н.

М.

15.05.20

23

05 07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.1

5.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки

России

-

Гвоздева Н.

М.

31.05.20

23

06 08 ГИИС Электронный

бюджет



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

5.5

Прочий тип документа

Запрос на изменение

федерального проекта

утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н.

М.

25.06.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.1

6

Даутов Р. М.

02.01.20

23

30.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.1

6.1

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты"

1.1

6.2

Презентация

Презентационные

материалы

-

Гвоздева Н.

М.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС Электронный

бюджет



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания кампуса

«Научно-образовательный

кампус «Большая

Ивановская Мануфактура»

(г. Иваново) "

1.1

6.3

Прочий тип документа

Утвержденная«дорожная

карта».

-

Гвоздева Н.

М.

15.05.20

23

05 07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов)"

1.1

6.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки

России

-

Гвоздева Н.

М.

31.05.20

23

06 08 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.5

Прочий тип документа

Запрос на изменение

федерального проекта

утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н.

М.

25.06.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

1.1

7

Даутов Р. М.

01.01.20

23

30.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.1

7.1

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты»"

1.1

7.2

Презентация

Презентационные

материалы

-

Гвоздева Н.

М.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания кампуса

«Современный

университетский кампус

мирового уровня особой

экономической зоны

«Новгородская»» (г.

Великий Новгород)"

1.1

7.3

Прочий тип документа

Утвержденная «дорожная

карта»

-

Гвоздева Н.

М.

15.05.20

23

05 07 ГИИС Электронный

бюджет



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.1

7.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки

России

-

Гвоздева Н.

М.

31.05.20

23

06 08 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

7.5

Прочий тип документа

Запрос на изменение

федерального проекта

утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н.

М.

25.06.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Определены

параметры создания и

обеспечено

финансирование

Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.1

8

Даутов Р. М.

02.01.20

23

30.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

1.1

8.1

Справка

Ответственным за

достижение результата

-

Даутов Р. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия с

победителем отбора

«второй волны» по

доработке целевой модели

кампуса и «дорожнoй

карты»"

1.1

8.2

Презентация

Презентационные

материалы

-

Гвоздева Н.

М.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Разработана «дорожная

карта» создания

«Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе

Самара»"

1.1

8.3

Прочий тип документа

Утвержденная «дорожная

карта»

-

Гвоздева Н.

М.

15.05.20

23

05 07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Определены

дополнительные

контрольные точки на

2023-2030 гг. в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

параметрам

1.1

8.4

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки

России

-

Гвоздева Н.

М.

31.05.20

23

06 08 ГИИС Электронный

бюджет



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

8.5

Прочий тип документа

Запрос на изменение

федерального проекта

утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н.

М.

25.06.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Определен

перечень и разработаны

методики социально-

экономических эффектов

и аналитических

показателей

национального,

регионального,

отраслевого и

институциональных

уровней по оценке

кампусов"

1.1

9

Гвоздева Н.

М.

01.01.20

23

30.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.1

9.1

Отчет

Определен перечень

необходимых данных для

получения базового и

прогнозных значений

показателей, проведен

анализ форм федерального

статистического

-

Гвоздева Н.

М.

28.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения,

ведомственных

мониторингов и иных

систем сбора данных для

выявления имеющихся

источников данных

Контрольная точка

"Разработан "чек-лист"

подтверждения оценки

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.1

9.2

Прочий тип документа

"Чек-лист" подтверждения

оценки соответствия

кампуса утвержденным

параметрам инновационной

образовательной среды

(кампусов)

-

Гвоздева Н.

М.

28.03.20

23

01 02 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1

9.3

Распоряжение

Распоряжение

Минобрнауки России "Об

утверждении перечня и

методик расчета социально-

экономических эффектов и

аналитических показателей

национального,

регионального, отраслевого

и институциональных

уровней по оценке

кампусов"

-

Гвоздева Н.

М.

17.04.20

23

06 07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена апробация

1.1

9.4

Отчет

Отчет о проведении

-

Гвоздева Н.

М.

31.05.20

23

02 04 ГИИС Электронный

бюджет



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработанной методики" нулевого этапа сбора

данных

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

9.5

Распоряжение

Распоряжение

Минобрнауки России "Об

утверждении перечня

социально-экономических

эффектов и аналитических

показателей национального,

регионального и

институционального

уровней и методик расчета

социально-экономических

эффектов (аналитических

показателей) по оценке

кампусов федерального

проекта «Создание сети

современных кампусов"

-

Гвоздева Н.

М.

20.06.20

23

07 05 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1

9.6

Распоряжение

Распоряжение

Минобрнауки России "Об

утверждении перечня

социально-экономических

эффектов и аналитических

показателей национального,

регионального и

институционального

уровней и методик расчета

социально-экономических

эффектов (аналитических

-

Гвоздева Н.

М.

30.06.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

показателей) по оценке

кампусов федерального

проекта «Создание сети

современных кампусов"

размещено на портале

Минобрнауки России

Результат "Разработаны

методики и установлены

значения показателей

федерального проекта"

1.2

0

Гвоздева Н.

М.

02.01.20

23

31.08.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.2

0.1

Отчет

Определен перечень

необходимых данных,

проведен анализ форм

федерального

статистического

наблюдения,

ведомственных

мониторингов и иных

систем сбора данных для

выявления имеющихся

источников данных

-

Гвоздева Н.

М.

28.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2

0.2

Прочий тип документа

Проект документа.

Разработаны методики

расчета показателей и

механизм учета. При

-

Гвоздева Н.

М.

17.04.20

23

01 08 ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

необходимости разработаны

предложения по внесению

изменений в существующие

(или разработке новых)

формы федерального

статистического

наблюдения (мониторинги)

для сбора необходимых

данных

Контрольная точка

"Проведена апробация

разработанной методики"

1.2

0.3

Отчет

Отчет о проведенной

апробации разработанной

методики

-

Гвоздева Н.

М.

30.05.20

23

02 04 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2

0.4

Входящее письмо

проект методики

согласован

Минэкономразвития России

и Росстатом

-

Даутов Р. М.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

0.5

Распоряжение

Распоряжение

Минобрнауки России "Об

утверждении методик

расчета значений

показателей федерального

проекта"

-

Гвоздева Н.

М.

20.06.20

23

08 05 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.2

0.6

Прочий тип документа

Распоряжение

-

Гвоздева Н.

М.

30.06.20

23

04 09 ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минобрнауки России "Об

утверждении методик

расчета значений

показателей федерального

проекта размещен на

портале Минобрнауки

России"

Контрольная точка

"Сформирован запрос на

изменение в части

корректировки плановых

значений показателей

федерального проекта"

1.2

0.7

Прочий тип документа

Сформирован запрос на

изменение паспорта

федерального проекта

-

Гвоздева Н.

М.

31.08.20

23

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Определены

субъекты Российской

Федерации для создания

кампусов (третья очередь)"

1.2

1

Даутов Р. М.

01.01.20

23

28.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Мониторинг исполнения

результата"

1.2

1.1

Справка

Справка об исполнении

результата, подписанная

ответственным за результат

-

Даутов Р. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

1.2

1.2

Справка

Справка об исполнении

результата, подписанная

-

Даутов Р. М.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

ответственным за результатконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Внесение изменений в

критерии отбора проектов

кампусов "

1.2

1.3

Приказ

Внесение изменений в

приказ Минобрнауки

России от 01.10.2021 № 906

-

Даутов Р. М.

01.08.20

23

13 11 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

1.4

Прочий тип документа

Минобрнауки России

разработан проект

документации о процедуре

определения

инвестиционных проектов,

реализация которых

осуществляется в

соответствии с Положением

о реализации проекта по

созданию инновационной

образовательной среды

(кампусов) с применением

механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных соглашений

в рамках федерального

проекта "Развитие

инфраструктуры для

научных исследований и

-

Даутов Р. М.

30.08.20

23

14 15 ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовки кадров

национального проекта

"Наука и университеты",

утвержденным

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28 июля 2021

г. № 1268.

Контрольная точка

"Поданы заявки субъектов

РФ/ООВО для участия в

процедуре определения

инвестиционных

проектов, реализация

которых осуществляется в

рамках проекта по

созданию инновационной

образовательной среды

(кампусов) с применением

механизма

государственного-

частного партнерства и

концессионных

соглашений"

1.2

1.5

Исходящее письмо

Доклад в Аппарат

Правительства Российской

Федерации об итогах

подачи заявок для участия в

отборе инвестиционных

проектах

-

Даутов Р. М.

27.09.20

24

11 16 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

1.2

1.6

Справка

Справка об исполнении

результата, подписанная

ответственным за результат

-

Даутов Р. М.

29.11.20

24

16 18 ГИИС Электронный

бюджет



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта)"

Контрольная точка

"Принято решение о

выделении средств

федерального бюджета на

кампусы 3 отбора в

федеральном бюджете на

2025 год и плановый

период 2026 и 2027 годов"

1.2

1.7

Прочий тип документа

Федеральный закон о

федеральном бюджете на

2025 год и плановый

период 2026 и 2027 годов

-

Даутов Р. М.

16.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

1.8

Справка

Справка об исполнении

результата, подписанная

ответственным за результат

-

Даутов Р. М.

26.12.20

24

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Согласован подход по

реализации 3 отбора

кампусов"

1.2

1.9

Прочий тип документа

Документ подтверждающий

согласование

Правительством

Российской Федерации или

Президентом Российской

Федерации

-

Даутов Р. М.

26.12.20

24

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена установочная

стратегическая сессия с

новыми участниками

1.2

1.1

0

Прочий тип документа

Презентационные

материалы

-

Гвоздева Н.

М.

27.12.20

24

15 17 ГИИС Электронный

бюджет



175

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального проекта"

Результат "Проведены

опросы пользователей

инфраструктуры из

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

также горожан (для мест с

открытым доступом)"

1.2

2

Гвоздева Н.

М.

09.01.20

24

30.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

2.1

Справка

Справка об исполнении

результата. Выбран

принципиальный план

исследования и определен

метод сбора данных

-

Гвоздева Н.

М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформирована

обследуемая

совокупность"

1.2

2.2

Справка

Справка об исполнении

результата

-

Гвоздева Н.

М.

30.05.20

24

02 01 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

2.3

Прочий тип документа

Разработан План

социологического

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

31.07.20

24

05 07 ГИИС Электронный

бюджет

30.09.20



176

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведено

социологическое

исследование"

1.2

2.4

Справка

Справка о проведении

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

24

01 03 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

2.5

Отчет

Отчет о проведении

социологического

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

29.11.20

24

07 09 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Опубликованы

результаты опроса

пользователей

инфраструктуры из

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

также горожан (для мест с

открытым доступом)"

1.2

2.6

Справка

Справка со ссылкой на

официальный сайт

Минобрнауки России

-

Гвоздева Н.

М.

27.12.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

2.7

Справка

Справка об исполнении

результата. Выбран

принципиальный план

исследования и определен

метод сбора данных

-

Гвоздева Н.

М.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформирована

1.2

2.8

Справка

Справка об исполнении

-

Гвоздева Н.

М.

30.05.20

25

02 01 ГИИС Электронный

бюджет



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обследуемая

совокупность"

результата

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

2.9

Прочий тип документа

Разработан План

социологического

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

31.07.20

25

05 07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведено

социологическое

исследование"

1.2

2.1

0

Справка

Справка о проведении

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

30.09.20

25

01 03 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

2.1

1

Отчет

Отчет о проведении

социологического

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

28.11.20

25

07 09 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Опубликованы

результаты опроса

пользователей

инфраструктуры из

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

также горожан (для мест с

открытым доступом)"

1.2

2.1

2

Справка

Справка со ссылкой на

официальный сайт

Минобрнауки России

-

Гвоздева Н.

М.

30.12.20

25

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

2.1

3

Справка

Справка об исполнении

результата. Выбран

принципиальный план

исследования и определен

метод сбора данных

-

Гвоздева Н.

М.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформирована

обследуемая

совокупность"

1.2

2.1

4

Справка

Справка об исполнении

результата

-

Гвоздева Н.

М.

29.05.20

26

02 01 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

2.1

5

Прочий тип документа

Разработан План

социологического

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

31.07.20

26

05 07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведено

социологическое

исследование"

1.2

2.1

6

Справка

Справка о проведении

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

30.09.20

26

01 03 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

2.1

7

Отчет

Отчет о проведении

социологического

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

30.11.20

26

07 09 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Опубликованы

результаты опроса

1.2

2.1

8

Справка

Справка со ссылкой на

официальный сайт

-

Гвоздева Н.

М.

30.12.20

26

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пользователей

инфраструктуры из

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

также горожан (для мест с

открытым доступом)"

Минобрнауки Россииконтрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

2.1

9

Справка

Справка об исполнении

результата. Выбран

принципиальный план

исследования и определен

метод сбора данных

-

Гвоздева Н.

М.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформирована

обследуемая

совокупность"

1.2

2.2

0

Справка

Справка об исполнении

результата

-

Гвоздева Н.

М.

31.05.20

27

02 01 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

2.2

1

Прочий тип документа

Разработан План

социологического

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

30.07.20

27

05 07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведено

социологическое

1.2

2.2

2

Справка

Справка о проведении

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

30.09.20

27

01 03 ГИИС Электронный

бюджет



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исследование"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

2.2

3

Отчет

Отчет о проведении

социологического

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

30.11.20

27

07 09 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Опубликованы

результаты опроса

пользователей

инфраструктуры из

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

также горожан (для мест с

открытым доступом)"

1.2

2.2

4

Справка

Справка со ссылкой на

официальный сайт

Минобрнауки России

-

Гвоздева Н.

М.

30.12.20

27

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

2.2

5

Справка

Справка об исполнении

результата. Выбран

принципиальный план

исследования и определен

метод сбора данных

-

Гвоздева Н.

М.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформирована

обследуемая

совокупность"

1.2

2.2

6

Справка

Справка об исполнении

результата

-

Гвоздева Н.

М.

31.05.20

28

02 01 ГИИС Электронный

бюджет

31.07.20



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

2.2

7

Прочий тип документа

Разработан План

социологического

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

28

05 07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведено

социологическое

исследование"

1.2

2.2

8

Справка

Справка о проведении

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

29.09.20

28

01 03 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

2.2

9

Отчет

Отчет о проведении

социологического

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

30.11.20

28

07 09 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Опубликованы

результаты опроса

пользователей

инфраструктуры из

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

также горожан (для мест с

открытым доступом)"

1.2

2.3

0

Справка

Справка со ссылкой на

официальный сайт

Минобрнауки России

-

Гвоздева Н.

М.

29.12.20

28

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.2

2.3

Справка

Справка об исполнении

-

Гвоздева Н.

М.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

05 ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1

результата. Выбран

принципиальный план

исследования и определен

метод сбора данных

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована

обследуемая

совокупность"

1.2

2.3

2

Справка

Справка об исполнении

результата

-

Гвоздева Н.

М.

31.05.20

29

02 01 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

2.3

3

Прочий тип документа

Разработан План

социологического

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

31.07.20

29

05 07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведено

социологическое

исследование"

1.2

2.3

4

Справка

Справка о проведении

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

28.09.20

29

01 03 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

2.3

5

Отчет

Отчет о проведении

социологического

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

30.11.20

29

07 09 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Опубликованы

результаты опроса

пользователей

инфраструктуры из

1.2

2.3

6

Справка

Справка со ссылкой на

официальный сайт

Минобрнауки России

-

Гвоздева Н.

М.

28.12.20

29

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

также горожан (для мест с

открытым доступом)"

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

2.3

7

Справка

Справка об исполнении

результата. Выбран

принципиальный план

исследования и определен

метод сбора данных

-

Гвоздева Н.

М.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформирована

обследуемая

совокупность"

1.2

2.3

8

Справка

Справка об исполнении

результата

-

Гвоздева Н.

М.

31.05.20

30

02 01 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

2.3

9

Прочий тип документа

Разработан План

социологического

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

31.07.20

30

05 07 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведено

социологическое

исследование"

1.2

2.4

0

Справка

Справка о проведении

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

30.09.20

30

01 03 ГИИС Электронный

бюджет



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

2.4

1

Отчет

Отчет о проведении

социологического

исследования

-

Гвоздева Н.

М.

29.11.20

30

07 09 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Опубликованы

результаты опроса

пользователей

инфраструктуры из

различных категорий

обучающихся,

сотрудников

образовательной или

научной организации, а

также горожан (для мест с

открытым доступом)"

1.2

2.4

2

Справка

Справка со ссылкой на

официальный сайт

Минобрнауки России

-

Гвоздева Н.

М.

30.12.20

30

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Создан кампус

СахалинTech в г. Южно-

Сахалинске"

1.2

3

Даутов Р. М.

20.04.20

23

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.2

3.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство.

-

Даутов Р. М.

16.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

1.2

3.2

Прочий тип документа

Подписанный контракт.

-

Даутов Р. М.

30.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации

межбюджетного

трансферта"

1.2

3.3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Даутов Р. М.

29.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов)"

1.2

3.4

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

-

Гвоздева Н.

М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кампусов)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

3.5

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

3.6

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации

межбюджетного

трансферта"

1.2

3.7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Даутов Р. М.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

1.2

3.8

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

-

Даутов Р. М.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(в части результата

соответствующего

проекта)"

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

3.9

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена оценка

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов)"

1.2

3.1

0

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

-

Гвоздева Н.

М.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

1.2

3.1

1

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Даутов Р. М.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов"

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

3.1

2

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации

межбюджетного

трансферта"

1.2

3.1

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Даутов Р. М.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

3.1

4

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена оценка

1.2

3.1

Протокол

Протокол рабочей группы

-

Гвоздева Н.

М.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствия кампуса

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

5

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2

3.1

6

Акт

Акт приемки законченного

строительства объекта

Кампуса мирового уровня

"СахалинTech":

Студенческий городок на

1500 чел

-

Даутов Р. М.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

1.2

3.1

7

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

Кампуса мирового уровня

"СахалинTech":

Студенческий городок на

1500 чел.

-

Даутов Р. М.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2

Отчет

-

Даутов Р. М.

31.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

3.1

8

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

3.1

9

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

3.2

0

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2

3.2

1

Акт

Акт приемки законченного

строительства Научно-

образовательного

комплекса Кампуса

мирового уровня

"СахалинTech"

-

Даутов Р. М.

09.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разрешение на ввод

1.2

3.2

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

-

Даутов Р. М.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объекта в эксплуатацию"

2

эксплуатацию Научно-

образовательного

комплекса Кампуса

мирового уровня

"СахалинTech"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Кампус соответствует

утвержденным

параметрам

инновационной

образовательной среды

(кампусов) "

1.2

3.2

3

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов мирового уровня

образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты" о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту инновационной

образовательной среды

(кампусов).

-

Гвоздева Н.

М.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Осуществлен

мониторинг дорожных

карт федерального

проекта"

1.2

4

Даутов Р. М.

01.01.20

23

30.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

1.2

4.1

Протокол

Протокол рабочей группы

-

Карпов В. А.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

1.2

4.2

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

-

Карпов В. А.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Президента России Б.Н.

Ельцина""

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.2

4.3

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

1.2

4.4

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

-

Даутов Р. М.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.2

4.5

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

1.2

4.6

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

-

Даутов Р. М.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



195

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межвузовского кампуса в

г. Томске"

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.2

4.7

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

21.07.20



196

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.2

4.8

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.2

4.9

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



197

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.2

4.1

0

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.1

1

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



198

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.2

4.1

2

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.1

3

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



199

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.2

4.1

4

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.1

5



200

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.1

6

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



201

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.1

7

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.2

4.1

8

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.2

4.1

9

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

0

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Карпов В. А.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



203

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.2

4.2

1

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.2

2



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

1.2

4.2

3

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(национальный

исследовательский

университет)""

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске "

1.2

4.2

4

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.2

4.2

5

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.2

6

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

7

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



207

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.2

4.2

8

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.2

9



208

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.2

4.3

0

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



209

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.3

1

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.2

4.3

2

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



210

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.3

3

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.3

4

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



211

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты" ИТ-

кампуса в г. Нижнем

Новгороде"

1.2

4.3

5

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.3

6
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.3

7

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



213

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.2

4.3

8

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

1.2

4.3

9

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



214

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.2

4.4

0

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.4

1

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.4

2

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.4

3
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

1.2

4.4

4

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Карпов В. А.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.2

4.4

5

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.2

4.4

6

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.2

4.4

7

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.4

8

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.2

4.4

9

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.5

0
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.5

1

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты" ИТ-

кампуса в г. Нижнем

Новгороде"

1.2

4.5

2

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.2

4.5

3

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



222

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.5

4

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.5

5

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

1.2

4.5

6

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.5

7
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.2

4.5

8

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.5

9

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

1.2

4.6

0

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Карпов В. А.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



226

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

1.2

4.6

1

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.6

2

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Карпов В. А.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.2

4.6

3

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.6

4



228

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.6

5

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



229

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.2

4.6

6

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.2

4.6

7

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



230

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.6

8

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты" ИТ-

1.2

4.6

9

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



231

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кампуса в г. Нижнем

Новгороде"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.2

4.7

0

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.7

1



232

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.2

4.7

2

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



233

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

1.2

4.7

3

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.2

4.7

4

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



234

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.2

4.7

5

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.7

6

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.7

7

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.7

8
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

1.2

4.7

9

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Карпов В. А.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.2

4.8

0

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.2

4.8

1

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.2

4.8

2

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.8

3

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.2

4.8

4

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.8

5



240

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты" ИТ-

кампуса в г. Нижнем

Новгороде"

1.2

4.8

6

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.8

7

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.2

4.8

8

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

1.2

4.8

9

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.9

0

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.2

4.9

1

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.9

2



244

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.2

4.9

3

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Карпов В. А.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



245

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

1.2

4.9

4

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

1.2

4.9

5

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Карпов В. А.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



246

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственный

университет""

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.2

4.9

6

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.9

7

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



247

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.9

8

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.9

9



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.2

4.1

00

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.2

4.1

01

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.1

02

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.2

4.1

03

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.1

04

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Карпов В. А.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



251

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

1.2

4.1

05

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.1

06



252

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.2

4.1

07

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



253

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.2

4.1

08

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.2

4.1

09

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



254

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.2

4.1

10

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.1

11

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.2

4.1

12

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.1

13



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.2

4.1

14

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



257

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.2

4.1

15

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.2

4.1

16

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.1

17

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.1

18

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



259

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.1

19

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.1

20



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

1.2

4.1

21

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Карпов В. А.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



261

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.2

4.1

22

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

1.2

4.1

23

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



262

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.2

4.1

24

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.1

25

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



263

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.2

4.1

26

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.1

27



264

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.2

4.1

28

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



265

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.2

4.1

29

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.1

30

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Протокол рабочей

группы по вопросу

формирования и

реализации

федерального проекта по

созданию кампусов

образовательных

организаций высшего



266

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий

плановый уровень

исполнения "дорожной

карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.2

4.1

31

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

1.2

4.1

Протокол

Протокол рабочей группы

-

Даутов Р. М.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



267

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

32

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.2

4.1

33

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

-

Даутов Р. М.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



268

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.1

34

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.1

35

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

-

Даутов Р. М.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



269

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.1

36

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

1.2

4.1

37

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

-

Карпов В. А.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



270

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

1.2

4.1

38

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

21.07.20



271

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.2

4.1

39

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

1.2

4.1

40

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



272

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(национальный

исследовательский

университет)""

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.2

4.1

41

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.2

4.1

42

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



273

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.2

4.1

43

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.1

44

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



274

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.2

4.1

45

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.1

46



275

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.1

47

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



276

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.2

4.1

48

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.2

4.1

49

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



277

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.2

4.1

50

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.1

51

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



278

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.1

52

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.1

53



279

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.2

4.1

54

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Карпов В. А.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



280

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

1.2

4.1

55

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

1.2

4.1

56

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Карпов В. А.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



281

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственный

университет""

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

1.2

4.1

57

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.1

58

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



282

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.2

4.1

59

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.1

60



283

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.2

4.1

61

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



284

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.2

4.1

62

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.2

4.1

63

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



285

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.1

64

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.1

65

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



286

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.2

4.1

66

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.1

67



287

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.1

68

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



288

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.1

69

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.1

70

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



289

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.2

4.1

71

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.1

72

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Карпов В. А.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



290

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

1.2

4.1

73

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.1

74



291

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.2

4.1

75

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Карпов В. А.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



292

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

1.2

4.1

76

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.2

4.1

77

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



293

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.2

4.1

78

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.1

79

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



294

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.2

4.1

80

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.1

81



295

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.2

4.1

82

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



296

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.2

4.1

83

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.1

84

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



297

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.2

4.1

85

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.1

86

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



298

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.1

87

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.1

88



299

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.2

4.1

89

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Карпов В. А.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



300

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

1.2

4.1

90

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.2

4.1

91

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



301

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.2

4.1

92

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.1

93

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



302

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.2

4.1

94

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.1

95



303

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.1

96

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



304

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.2

4.1

97

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.2

4.1

98

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



305

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.2

4.1

99

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

00

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



306

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.2

01

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.2

02



307

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.2

03

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



308

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.2

04

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.2

4.2

05

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



309

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.2

4.2

06

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

07

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Карпов В. А.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



310

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.2

4.2

08

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.2

09



311

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

1.2

4.2

10

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



312

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(национальный

исследовательский

университет)""

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.2

4.2

11

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.2

4.2

12

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



313

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.2

13

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

14

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



314

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.2

4.2

15

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.2

16



315

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.2

4.2

17

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



316

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.2

18

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.2

4.2

19

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



317

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.2

20

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

21

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

21.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



318

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.2

22

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.2

23



319

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.2

4.2

24

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



320

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.2

4.2

25

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" ИТ-кампуса в г.

Нижнем Новгороде"

1.2

4.2

26

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



321

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

"Интеллектуальное

пространство будущего

"Кампус Кантиана"

ФГАОУ ВО "Балтийский

федеральный университет

имени Иммануила

Канта""

1.2

4.2

27

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

28

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Карпов В. А.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



322

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" кампуса "Кампус

УрФУ - центр цифровой

трансформации"

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего

образования "Уральский

федеральный университет

имени первого

Президента России Б.Н.

Ельцина""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса ФГАОУ

ВО "Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный

университет""

1.2

4.2

29

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Карпов В. А.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.2

30



323

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса

федерального

государственного

бюджетного учреждения

высшего образования

"Московский

государственный

технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный

исследовательский

университет)""

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.2

4.2

31

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



324

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" межвузовского

студенческого кампуса

Евразийского научно-

образовательного центра"

1.2

4.2

32

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.2

33

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



325

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.2

4.2

34

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

35

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" научно-

технологического кампуса

"Сириус""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.2

4.2

36

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.2

37



327

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.2

38

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



328

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.2

4.2

39

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.2

4.2

40

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



329

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.2

4.2

41

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

42

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.2

43

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.2

44



331

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.2

45

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



332

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.2

4.2

46

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.2

4.2

47

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



333

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.2

48

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

49

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



334

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.2

4.2

50

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.2

51



335

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.2

4.2

52

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



336

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.2

4.2

53

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.2

54

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



337

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.2

4.2

55

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

56

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

21.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



338

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.2

4.2

57

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.2

58



339

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.2

59

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



340

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда"

1.2

4.2

60

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

1.2

4.2

61

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



341

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.2

4.2

62

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

63

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

21.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



342

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.2

4.2

64

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.2

65



343

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

1.2

4.2

66

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



344

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.2

67

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

1.2

4.2

68

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



345

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.2

4.2

69

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

70

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

21.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



346

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.2

71

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.2

72



347

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

современного

межвузовского кампуса в

г. Томске"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" кампуса Сахалин

Tech в г. Южно-

Сахалинске"

1.2

4.2

73

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



348

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.2

4.2

74

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" научно-

образовательного кампуса

"Большая Ивановская

Мануфактура""

1.2

4.2

75

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



349

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.2

76

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

77

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

21.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



350

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.2

78

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.2

79



351

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня

в Челябинской области"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.2

4.2

80

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



352

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.2

81

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.2

82

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



353

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.2

83

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

28.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

84

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

28.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



354

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.2

85

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

28.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.2

86



355

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

28.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.2

87

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

28.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



356

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.2

4.2

88

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

28.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.2

89

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

28.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



357

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.2

90

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

91

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

21.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



358

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.2

92

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.2

93



359

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.2

94

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



360

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.2

4.2

95

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.2

96

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



361

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.2

97

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.2

98

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

21.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



362

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.2

99

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.3

00



363

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.2

4.3

01

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

21.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



364

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.3

02

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

21.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.3

03

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

21.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



365

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка "

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.3

04

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.3

05

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

20.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



366

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты"

Межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Научно-

технологического кампуса

"Сириус""

1.2

4.3

06

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.3

07



367

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Межвузовского

кампуса в г. Хабаровске"

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

городском округе Самара"

1.2

4.3

08

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

20.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



368

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.2

4.3

09

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

4.3

10

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

20.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



369

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.2

4.3

11

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

30.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.3

12

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

30.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



370

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.2

4.3

13

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.3

14



371

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.2

4.3

15

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

20.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



372

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.3

16

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

20.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты"

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени"

1.2

4.3

17

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

-

Даутов Р. М.

19.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



373

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.3

18

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

1.2

4.3

19

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

-

Даутов Р. М.

30.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



374

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.3

20

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

4.3

21



375

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

-

Даутов Р. М.

19.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной

карты" студенческого

кампуса мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

4.3

22

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросу формирования и

реализации федерального

проекта по созданию

кампусов образовательных

организаций высшего

образования в рамках

национального проекта

"Наука и университеты",

подтверждающий плановый

уровень исполнения

"дорожной карты" (100%

-

Даутов Р. М.

14.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



376

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных событий,

запланированных в

отчетном периоде,

достигнуты)

Результат "Уточнены

параметры создания

Научно-технологического

кампуса "Сириус""

1.2

5

Даутов Р. М.

01.01.20

25

30.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

5.1

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана концепция

Научно-технологического

кампуса "Сириус""

1.2

5.2

Входящее письмо

Письмо в Минобрнауки

России с разработанной

концепцией

-

Даутов Р. М.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

1.2

5.3

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

-

Даутов Р. М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



377

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(результата)

соответствующего

проекта)"

достижения результата

федерального проекта

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

5.4

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован запрос на

изменение в части

корректировки плана

реализации мероприятий"

1.2

5.5

Прочий тип документа

Сформирован запрос на

изменение паспорта

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключен договор на

разработку проектной

документации,

выполнение инженерных

изысканий, выполнение

работ по реконструкции"

1.2

5.6

Прочий тип документа

Договор на выполнение

работ по подготовке

проектной документации,

инженерных изысканий,

выполнение работ по

реконструкции (1 очередь)

-

Даутов Р. М.

01.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

1.2

5.7

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

-

Даутов Р. М.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



378

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующего

проекта)"

достижения результата

федерального проекта

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

5.8

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

5.9

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

1.2

5.1

0

Прочий тип документа

Положительное заключение

ФАУ "Главгосэкспертиза

России"

-

Даутов Р. М.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

1.2

5.1

1

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

-

Даутов Р. М.

28.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



379

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подана заявка на участие

в процедуре отбора

субъектов Российской

Федерации для

предоставления иных

межбюджетных

трансфертов"

1.2

5.1

2

Входящее письмо

Письмо с заявкой в

Минобрнауки России от

администрации

федеральной территории

"Сириус"

-

Даутов Р. М.

30.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Принято решение

Минобрнауки России по

предоставлению ИМБТ"

1.2

5.1

3

Протокол

Протокол рабочей группы

по выделению ИМБТ

федеральной территории

"Сириус"

-

Даутов Р. М.

01.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

5.1

4

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

22.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

5.1

5

Прочий тип документа

Запрос на изменение

федерального проекта

-

Гвоздева Н.

М.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



380

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утвержден на этапе ВПОконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Уточнены

параметры создания

студенческого кампуса

мирового уровня

"Арктическая звезда""

1.2

6

Даутов Р. М.

01.01.20

25

28.09.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

6.1

Справка

Справка Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено

концессионное

соглашение"

1.2

6.2

Соглашение

Концессионное соглашение

-

Даутов Р. М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Заключен договор на

разработку проектной

документации и

выполнение инженерных

изысканий"

1.2

6.3

Прочий тип документа

Заключённый договор

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



381

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

6.4

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

6.5

Справка

Справка Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

6.6

Справка

Справка Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

1.2

6.7

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

-

Даутов Р. М.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



382

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующего

проекта)"

федерального проекта

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

6.8

Справка

Справка Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация"

1.2

6.9

Акт

Акт приёма-передачи

проектной-сметной

документации

-

Даутов Р. М.

15.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

6.1

0

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

1.2

6.1

1

Прочий тип документа

Положительное заключение

ФАУ "Главгосэкспертиза

России"

-

Даутов Р. М.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



383

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Подана заявка на участие

в процедуре отбора

субъектов Российской

Федерации для

предоставления иных

межбюджетных

трансфертов"

1.2

6.1

2

Входящее письмо

Письмо с заявкой в

Минобрнауки России от

Архангельской области

-

Даутов Р. М.

30.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Принято решение

Минобрнауки России по

предоставлению субъекту

Российской Федерации

ИМБТ"

1.2

6.1

3

Протокол

Протокол рабочей группы

по выделению ИМБТ

Архангельской области

-

Даутов Р. М.

01.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

6.1

4

Прочий тип документа

Запрос на изменение

федерального проекта

утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н.

М.

28.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Определены

параметры

межуниверситетского

кампуса в г. Тюмени в

целях начала

строительства"

1.2

7

Даутов Р. М.

01.01.20

25

30.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



384

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

7.1

Справка

Справка Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено

концессионное

соглашение"

1.2

7.2

Соглашение

Концессионное соглашение

-

Даутов Р. М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

7.3

Справка

Справка Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

7.4

Прочий тип документа

Письмо о согласовании

земельного участка

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

1.2

7.5

Входящее письмо

Письмо с материалами в

-

Даутов Р. М.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



385

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предпроектные работы

(архитектурно-

градостроительная

концепция, эскиз

архитектурного облика,

утверждение ТЭП)"

Минобрнауки России от

Тюменской области

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

7.6

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

29.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

7.7

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация на

строительство объекта в

соответствии с

параметрами,

установленными

1.2

7.8

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий передачу

проектной документации и

(или) результатов

инженерных изысканий

застройщику, техническому

-

Даутов Р. М.

22.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



386

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Стандартом

инновационной

образовательной среды

(кампуса) (первый этап)"

заказчику по первому этапу

Контрольная точка

"Согласован

архитектурно-

градостроительный облик

объекта (первый этап)"

1.2

7.9

Прочий тип документа

Решение Администрации г.

Тюмени о согласовании

АГО объекта "Гостиничный

комплекс для научно-

педагогических работников

и иных лиц" (первый этап)

-

Даутов Р. М.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

7.1

0

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

29.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

1.2

7.1

1

Прочий тип документа

Положительное заключение

ФАУ «Главгосэкспертиза

России» по объекту

«Гостиничный комплекс

для научно-педагогических

работников и иных лиц"

(первый этап)

-

Даутов Р. М.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.2

7.1

Справка

Ответственным за

-

Даутов Р. М.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС " Электронный

бюджет"



387

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

2

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация на

строительство объекта в

соответствии с

параметрами,

установленными

Стандартом

инновационной

образовательной среды

(кампуса) (второй этап)"

1.2

7.1

3

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий передачу

проектной документации и

(или) результатов

инженерных изысканий

застройщику, техническому

заказчику по второму этапу

-

Даутов Р. М.

20.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

документ"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

1.2

7.1

4

Прочий тип документа

Положительное заключение

ФАУ «Главгосэкспертиза

России» (второй этап).

-

Даутов Р. М.

01.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

1.2

7.1

5

Справка

Справка Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

-

Даутов Р. М.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



388

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(результата)

соответствующего

проекта)"

достижения результата

федерального проекта

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Подана заявка на участие

в процедуре отбора

субъектов Российской

Федерации для

предоставления иных

межбюджетных

трансфертов"

1.2

7.1

6

Входящее письмо

Письмо с заявкой в

Минобрнауки России от

Тюменской области

-

Даутов Р. М.

28.10.20

25

11 18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Принято решение

Минобрнауки России по

предоставлению субъекту

Российской Федерации

ИМБТ"

1.2

7.1

7

Протокол

Протокол рабочей группы

по выделению ИМБТ

Тюменской области

-

Даутов Р. М.

26.12.20

25

17 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.1

8

Прочий тип документа

Запрос на изменение

федерального проекта

утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н.

М.

30.12.20

25

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Осуществлено

обновление

инфраструктуры

учреждений высшего

образования для

1.2

8

Даутов Р. М.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



389

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проживания студентов." отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлено

распределение средств

капитального ремонта

между ГРБС"

1.2

8.1

Распоряжение

Распределение бюджетных

ассигнований

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

8.2

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Принято решение

Бюджетной комиссии "

1.2

8.3

Протокол

Протокол Бюджетной

комиссии

-

Даутов Р. М.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.2

8.4

Соглашение

Заключено соглашение

-

Даутов Р. М.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



390

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен"

1.2

8.5

Прочий тип документа

Контракт

-

Даутов Р. М.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.2

8.6

Акт

Акт о начале строительно-

монтажных работ

-

Даутов Р. М.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

8.7

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата

-

Даутов Р. М.

29.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2

8.8

Акт

Завершены основные

строительно-монтажные

работы по объекту.

-

Даутов Р. М.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



391

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

8.9

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение,

подтверждающее факт

оплаты выполненных работ

-

Даутов Р. М.

03.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

8.1

0

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Даутов Р. М.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

8.1

1

Соглашение

Заключено соглашение

-

Даутов Р. М.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

1.2

8.1

2

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

-

Даутов Р. М.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



392

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на 30 июня 2025

года.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

8.1

3

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата

-

Даутов Р. М.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

8.1

4

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение,

подтверждающее факт

оплаты выполненных работ

-

Даутов Р. М.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2

8.1

5

Акт

Завершены основные

строительно-монтажные

работы по объекту.

-

Даутов Р. М.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документа

-

Даутов Р. М.

04.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС Электронный



393

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

8.1

6

Представлено платежное

поручение,

подтверждающее факт

оплаты выполненных работ

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

8.1

7

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Даутов Р. М.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

8.1

8

Соглашение

Заключено соглашение

-

Даутов Р. М.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

1.2

8.1

9

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

-

Даутов Р. М.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



394

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующего

проекта)"

статусе достижения

указанного результата

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

8.2

0

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата

-

Даутов Р. М.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

8.2

1

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение,

подтверждающее факт

оплаты выполненных работ

-

Даутов Р. М.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

8.2

2

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Даутов Р. М.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2

8.2

3

Акт

Завершены основные

строительно-монтажные

-

Даутов Р. М.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



395

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работы по объекту.контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Уточнены

параметры создания

современного

университетского кампуса

особой экономической

зоны "Новгородская""

1.2

9

Даутов Р. М.

01.01.20

24

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.2

9.1

Прочий тип документа

Программа проверок,

выданная госстройнадзором

по результатам приемки

извещения о начале

строительства

-

Даутов Р. М.

29.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

9.2

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

1.2

9.3

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

-

Даутов Р. М.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



396

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(результата)

соответствующего

проекта)"

достижения результата

федерального проекта

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Подана заявка на участие

в процедуре отбора

субъектов Российской

Федерации для

предоставления иных

межбюджетных

трансфертов"

1.2

9.4

Входящее письмо

Письмо с заявкой в

Минобрнауки России от

Новгородской области

-

Даутов Р. М.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

9.5

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Принято решение

Минобрнауки России по

предоставлению субъекту

Российской Федерации

ИМБТ"

1.2

9.6

Протокол

Протокол рабочей группы

по выделению ИМБТ

Новгородской области

-

Даутов Р. М.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

1.2

9.7

Справка

Ответственным за

достижение результата

-

Даутов Р. М.

01.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



397

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

9.8

Прочий тип документа

Запрос на изменение

федерального проекта

утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н.

М.

01.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Уточнены

параметры создания

научно-образовательного

кампуса "Большая

Ивановская

Мануфактура""

1.3

0

Даутов Р. М.

01.01.20

25

30.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.3

0.1

Справка

Справка Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

1.3

0.2

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

-

Даутов Р. М.

17.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



398

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(в части результата

соответствующего

проекта)"

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено

Концессионное

соглашение "

1.3

0.3

Соглашение

Концессионное соглашение

-

Даутов Р. М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

разработку проектной

документации"

1.3

0.4

Прочий тип документа

Контракт по разработке

проектной документации

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

0.5

Справка

Справка о текущем

мониторинге достижения

результата.

-

Даутов Р. М.

30.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

1.3

0.6

Справка

Справка Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

-

Даутов Р. М.

29.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



399

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(результата)

соответствующего

проекта)"

достижения результата

федерального проекта

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведены инженерные

изыскания для разработки

проектной документации"

1.3

0.7

Отчет

Отчет о проведении

инженерных изысканий

-

Даутов Р. М.

30.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

0.8

Справка

Справка Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

27.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

0.9

Справка

Справка Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

1.3

0.1

0

Справка

Ответственным за

достижение результата

-

Даутов Р. М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



400

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3

0.1

1

Прочий тип документа

Положительное заключение

ФАУ "Главгосэкспертиза

России"

-

Даутов Р. М.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.3

0.1

2

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация"

1.3

0.1

3

Акт

Акт приемки-передачи

проектной документации

-

Даутов Р. М.

30.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подана заявка на участие

в процедуре отбора

субъектов Российской

1.3

0.1

4

Входящее письмо

Письмо с заявкой в

Минобрнауки России от

Ивановской области

-

Даутов Р. М.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



401

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации для

предоставления иных

межбюджетных

трансфертов"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Принято решение

Минобрнауки России по

предоставлению субъекту

Российской Федерации

ИМБТ"

1.3

0.1

5

Протокол

Протокол рабочей группы

по выделению ИМБТ

Ивановской области

-

Даутов Р. М.

01.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.3

0.1

6

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

22.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3

0.1

7

Прочий тип документа

Запрос на изменение

федерального проекта

утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н.

М.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Уточнены

параметры создания

Международного

межвузовского кампуса

IT-направления в

1.3

1

Даутов Р. М.

01.01.20

24

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



402

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

городском округе Самара" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

1.1

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация"

1.3

1.2

Прочий тип документа

Накладная приема-передачи

проектной документации

по 1 этапу строительства

(Гостиничный комплекс)

-

Даутов Р. М.

29.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

1.3

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация"

1.3

1.4

Прочий тип документа

Накладная приема-передачи

проектной документации

по 2 этапу строительства

(Учебно-лабораторный

-

Даутов Р. М.

27.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



403

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

корпус)отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/

негосударственных

экспертиз"

1.3

1.5

Прочий тип документа

Положительное заключение

ФАУ "Главгосэкспертиза

России" по 1 этапу

строительства

(Гостиничный комплекс)

-

Даутов Р. М.

17.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты "

1.3

1.6

Прочий тип документа

Программа проверок,

выданная по итогам

извещения о начале

строительства по 1 этапу

строительства

(Гостиничный комплекс)

-

Даутов Р. М.

14.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

1.7

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

1.3

1.8

Прочий тип документа

Положительное заключение

ФАУ «Главгосэкспертиза

России» по 2 этапу

-

Даутов Р. М.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



404

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатам

государственных/

негосударственных

экспертиз "

строительства (Учебно-

лабораторный корпус)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты "

1.3

1.9

Прочий тип документа

Программа проверок,

выданная по итогам

извещения о начале

строительства по 2 этапу

строительства (Учебно-

лабораторный корпус)

-

Даутов Р. М.

22.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подана заявка на участие

в процедуре отбора

субъектов Российской

Федерации для

предоставления иных

межбюджетных

трансфертов"

1.3

1.1

0

Входящее письмо

Письмо с заявкой в

Минобрнауки России от

Самарской области

-

Даутов Р. М.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Принято решение

Минобрнауки России по

предоставлению субъекту

Российской Федерации

ИМБТ"

1.3

1.1

1

Протокол

Протокол рабочей группы

по выделению ИМБТ

Самарской области

-

Даутов Р. М.

01.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3

1.1

2

Прочий тип документа

Запрос на изменение

федерального проекта

-

Гвоздева Н.

М.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



405

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утвержден на этапе ВПОконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Уточнены

параметры создания

Межвузовского кампуса в

г. Хабаровске"

1.3

2

Даутов Р. М.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

2.1

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

2.2

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

1.3

2.3

Справка

Ответственным за

достижение результата

-

Даутов Р. М.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



406

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

2.4

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

2.5

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

2.6

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



407

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

2.7

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

2.8

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

2.9

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

1.3

2.1

0

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

-

Даутов Р. М.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



408

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(результата)

соответствующего

проекта)"

достижения результата

федерального проекта

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

1.3

2.1

1

Прочий тип документа

Положительное заключение

ФАУ "Главгосэкспертиза

России" (Этап 2)

-

Даутов Р. М.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подана заявка на участие

в процедуре отбора

субъектов Российской

Федерации для

предоставления иных

межбюджетных

трансфертов"

1.3

2.1

2

Входящее письмо

Письмо с заявкой в

Минобрнауки России от

Хабаровского края

-

Даутов Р. М.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Принято решение

Минобрнауки России по

предоставлению субъекту

Российской Федерации

ИМБТ"

1.3

2.1

3

Протокол

Протокол рабочей группы

по выделению ИМБТ

Хабаровскому краю

-

Даутов Р. М.

21.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3

2.1

4

Прочий тип документа

Запрос на изменение

федерального проекта

утвержден на этапе ВПО

-

Даутов Р. М.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



409

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат "Уточнены

параметры создания

современного

многофункционального

студенческого кампуса в г.

Перми"

1.3

3

Даутов Р. М.

01.01.20

25

28.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведены инженерные

изыскания для разработки

проектной документации"

1.3

3.1

Акт

Акт приемки результатов

инженерных изысканий по

всем элементам Объекта

-

Даутов Р. М.

02.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.3

3.2

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Разработано

Архитектурно-

градостроительное

решение и согласованы

фасадные решения"

1.3

3.3

Акт

Акт согласования АГР и

фасадных решений всех

элементов Объекта

-

Даутов Р. М.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

29.03.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.3

3.4

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация"

1.3

3.5

Акт

Акт приемки проектной

документации всех

элементов Объекта

-

Даутов Р. М.

30.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Подача проектной

документации на

государственную

экпертизу в ФАУ

"Главгосэкпертиза

России""

1.3

3.6

Прочий тип документа

Заключен договор на

проведение

Главгосэкпертизы

-

Даутов Р. М.

01.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

3.7

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата

-

Даутов Р. М.

27.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

3.8

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.3

3.9

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3

3.1

0

Прочий тип документа

Положительное заключение

ФАУ "Главгосэкспертиза

России"

-

Даутов Р. М.

20.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подана заявка на участие

в процедуре отбора

субъектов Российской

Федерации для

предоставления иных

1.3

3.1

1

Прочий тип документа

Письмо с заявкой в

Минобрнауки России от

Пермского края

-

Даутов Р. М.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов "

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3

3.1

2

Прочий тип документа

Запрос на изменение

федерального проекта

утвержден на этапе ВПО

-

Гвоздева Н.

М.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Принято решение

Минобрнауки России по

предоставлению субъекту

Российской Федерации

ИМБТ"

1.3

3.1

3

Протокол

Протокол рабочей группы

по выделению ИМБТ

Пермскому краю

-

Даутов Р. М.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Кампусы

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию Квадратный метр

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Сахалинская область

0,000

0

0,000

0

39 81

7,000

0

108 2

60,00

00

108 2

60,00

00

108 2

60,00

00

108 2

60,00

00

108 2

60,00

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

0,000

0

0,000

0

216 4

00,00

00

216 4

00,00

00

216 4

00,00

00

216 4

00,00

00

216 4

00,00

00

216 4

00,00

00

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

37 46

2,270

0

0,000

0

Республика Башкортостан

37 46

2,270

0

0,000

0

37 46

2,270

0

147 9

03,89

00

147 9

03,89

00

147 9

03,89

00

147 9

03,89

00

147 9

03,89

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

191 9

51,00

00

191 9

51,00

00

191 9

51,00

00

191 9

51,00

00



414

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тюменская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

167 3

00,00

00

167 3

00,00

00

167 3

00,00

00

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

9 028,

0000

0,000

0

9 028,

0000

123 1

94,00

00

123 1

94,00

00

123 1

94,00

00

123 1

94,00

00

123 1

94,00

00

Количество кампусов образовательных организаций высшего образования Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Сахалинская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тюменская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов  Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Сахалинская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

10,00

00

12,00

00

24,00

00

36,00

00

62,00

00

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

13,00

00

0,000

0

13,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тюменская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

12,00

00

15,00

00

15,00

00

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

41,00

00

41,00

00

41,00

00

41,00

00

41,00

00

Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий

сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций  Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Сахалинская область

0,000

0

0,000

0

1 500,

0000

1 500,

0000

1 500,

0000

1 500,

0000

1 500,

0000

1 500,

0000

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

0,000

0

0,000

0

5 451,

0000

5 451,

0000

5 451,

0000

5 451,

0000

5 451,

0000

5 451,

0000

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

0,000

0

0,000

0

0,000

0

4 340,

0000

4 340,

0000

4 340,

0000

4 340,

0000

4 340,

0000

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

6 000,

0000

6 000,

0000

6 000,

0000

6 000,

0000

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тюменская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

5 100,

0000

5 100,

0000

5 100,

0000



417

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

336,0

000

0,000

0

336,0

000

3 400,

0000

3 400,

0000

3 400,

0000

3 400,

0000

3 400,

0000

Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Сахалинская область

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

0,000

0

0,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

2,000

0

0,000

0

2,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тюменская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

0,000 0,00020220,0000 0,000 0,0000,000

Челябинская область

2,0000,000 2,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000



418

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0

Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные) Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Сахалинская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

0,000

0

0,000

0

1,000

0

2,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

6,000

0

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

4,000

0

0,000

0

4,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тюменская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0



419

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Сахалинская область

1,000

0

0,000

0

6,000

0

6,000

0

8,000

0

8,000

0

13,00

00

16,00

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

3,000

0

0,000

0

5,000

0

6,000

0

12,00

00

18,00

00

25,00

00

28,00

00

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

5,000

0

0,000

0

10,00

00

15,00

00

20,00

00

25,00

00

30,00

00

35,00

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тюменская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

12,00

00

18,00

00

24,00

00

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

1,000

0

0,000

0

1,000

0

2,000

0

2,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов Единица



420

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Сахалинская область

2,000

0

0,000

0

5,000

0

10,00

00

12,00

00

14,00

00

16,00

00

17,00

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

3,000

0

0,000

0

5,000

0

6,000

0

12,00

00

18,00

00

25,00

00

28,00

00

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

1,000

0

0,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

5,000

0

6,000

0

8,000

0

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

6,000

0

7,000

0

8,000

0

10,00

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тюменская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

6,000

0

12,00

00

18,00

00

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

2,000

0

0,000

0

Челябинская область

3,000

0

0,000

0

6,000

0

8,000

0

10,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -



421

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Сахалинская область

0,000

0

0,000

0

1,000

0

22,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

3,000

0

6,000

0

12,00

00

18,00

00

36,00

00

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

8,000

0

0,000

0

10,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тюменская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

3,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20220,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

5,000

0



422

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Кампусы

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

Определены параметры межуниверситетского кампуса в г. Тюмени в целях начала строительства

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2023

- - - - - - -

1.000

0

-- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2023

- - - -- - -

1.000

0

-

0.0000

- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2022

- - - - - - -

5.000

0

-- - - -



423

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - - -- - -

5.000

0

-- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2022

- - - -- - -

5.000

0

-

0.0000

- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2022

- - - -- - -

5.000

0

-- - - -

Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2022

- - - - - - - - -

2.000

0

- - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - - -- - - - -

2.000

0

- - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2022

- - - -- - - - -

0.0000

2.000

0

- - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2022

- - - -- - - - -

2.000

0

- - -

Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2022

- - - - -

1.000

0

1.000

0

2.000

0

-- - - -



424

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

2.000

0

-- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

2.000

0

-

0.0000

- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

2.000

0

-- - - -

Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2022

- - - - - -

2.000

0

2.000

0

-

9.000

0

- - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - - -- -

1.000

0

2.000

0

-

5.000

0

- - -

Уральский федеральный округ Единица

2022

- - - -- -

1.000

0

2.000

0

-

0.0000

5.000

0

- - -

Челябинская область Единица 0.0000

2022

- - - -- -

1.000

0

2.000

0

-

5.000

0

- - -

Создан современный межвузовский кампус в г. Томске

Справочно: в целом по

Российской Федерации

Единица 0.0000

2022

- - - - - - - - --

0.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - - -- - - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2022

- - - -- - - - -

0.0000

- - - -

Томская область Единица 0.0000

2022

- - - -- - - - -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Кампусы

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приволжский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 3 517 2

68,30

828 030

,00

6 118 051,201 772 7

52,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 0

00,00

0,00 1 500 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 0

00,00

0,00 1 500 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

6 118 051,200,00 0,00 0,00 0,00 3 517 2

68,30

828 030

,00

1 772 7

52,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280 

426,2

0

331 7

49,30

4 100 346,0

0

1 488 

170,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 500 000,000,00 0,00 0,00 500 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 500 000,000,00 0,00 0,00 500 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 4 100 346,0

0

0,00 0,00 0,00 2 280 

426,2

0

331 7

49,30

1 488 

170,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 1 236 

842,1

0

496 2

80,70

2 017 705,2

0

284 5

82,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 000 000,0

0

0,00 0,00 0,00 1 000 

000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 000 000,0

0

0,00 0,00 0,00 1 000 

000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 017 705,2

0

0,00 0,00 0,00 1 236 

842,1

0

496 2

80,70

284 5

82,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 1 352 0

69,00

423 234

,20

2 181 940,00406 636

,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 058 0 0,00 1 058 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

00,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 1 058 0

00,00

0,00 1 058 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

2 181 940,000,00 0,00 0,00 0,00 1 352 0

69,00

423 234

,20

406 636

,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352 

069,0

0

423 2

34,20

2 181 940,0

0

406 6

36,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 058 000,0

0

0,00 0,00 0,00 1 058 

000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 058 000,0

0

0,00 0,00 0,00 1 058 

000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 181 940,0

0

0,00 0,00 0,00 1 352 

069,0

0

423 2

34,20

406 6

36,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 563

,10

596 389,10312 826

,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

596 389,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 563

,10

312 826

,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 5

63,10

596 389,10312 8

26,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 596 389,100,00 0,00 0,00 0,00 283 5

63,10

312 8

26,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 1 099 0

89,80

93 876,

70

1 433 800,50240 834

,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 0

00,00

0,00 1 000 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 0 0,00 1 000 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам 00,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 433 800,500,00 0,00 0,00 0,00 1 099 0

89,80

93 876,

70

240 834

,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 1 099 

089,8

0

93 87

6,70

1 433 800,5

0

240 8

34,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 000 000,0

0

0,00 0,00 0,00 1 000 

000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 000 000,0

0

0,00 0,00 0,00 1 000 

000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 433 800,5

0

0,00 0,00 0,00 1 099 

089,8

0

93 87

6,70

240 8

34,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


