

П А С П О Р Т
федерального проекта

Федеральный проект "Биомедицинские и когнитивные технологии будущего"

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья"			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Биомедицинские и когнитивные технологии будущего	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Повышение доступности медицинской помощи для граждан Российской Федерации с применением новых биомедицинских и когнитивных технологий			
4.	Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Фальков В.Н.	Министр		
6.	Администратор федерального проекта	Секиринский Д.С.	Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации		
7.	Целевые группы федерального проекта				
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1.	Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения
2.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕДН)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Для граждан создана возможность получения медицинской помощи с применением биомедицинских и когнитивных технологии, обеспечивающих активное и здоровое долголетие													
1.1.	Доля внедренных в клиническую практику иных медицинских организаций биомедицинских и когнитивных технологий от количества разработанных в ходе федерального проекта	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	-	0,0000	17,0000	25,0000	30,0000	-	Секиринский Д.С. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.2.	Доля граждан, пролеченных с применением новых биомедицинских и когнитивных технологий (в рамках федерального проекта) в различных условиях в медицинских организациях, от числа пролеченных в медицинских организациях, внедривших данные технологии	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	-	0,0000	5,0000	15,0000	30,0000	-	Секиринский Д.С. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2026 году

[illegible]

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Для граждан создана возможность получения медицинской помощи с применением биомедицинских и когнитивных технологии, обеспечивающих активное и здоровое долголетие													
1.1	Внедрены в практику для оказания медицинской помощи медицинские изделия, разработанные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
Разработанные в рамках федерального проекта медицинские изделия для диагностики, профилактики или лечения внедрены в медицинскую практику.														
1.2	Разработаны новые медицинские технологии, лекарственные средства, медицинские изделия, на базе нейротехнологий, направленные на предупреждение и лечение когнитивных и сенсорных нарушений, повышение функциональных способностей человека. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.2.1	Количество зарегистрированных РИД и (или) поданных заявок	-	Единица	-	-	-	1,0000	7,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.2.2	Количество публикаций в журналах "Белого списка"	-	Единица	-	-	-	10,0000	15,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Отобраны и поддержаны перспективные научные проекты, направленные на предупреждение и лечение когнитивных и сенсорных нарушений, а также повышение функциональных способностей человека. Создание новых нейротехнологий для														

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Для граждан создана возможность получения медицинской помощи с применением биомедицинских и когнитивных технологии, обеспечивающих активное и здоровое долголетие												
1.1.	Разработаны новые медицинские технологии, лекарственные средства, медицинские изделия, на базе нейротехнологий, направленные на предупреждение и лечение когнитивных и сенсорных нарушений, повышение функциональных способностей человека	0,00	17 500,00	17 500,00	121 404,70	121 404,70	121 404,70	258 070,00	258 070,00	258 070,00	348 953,40	348 953,40	424 576,30
1.2.	Разработаны и внедрены индивидуальные (под конкретного пациента) лекарственные препараты в рамках федерального проекта, в том числе с использованием генетических технологий	0,00	31 250,00	31 250,00	34 627,40	34 627,40	34 627,40	69 254,80	69 254,80	69 254,80	103 882,20	103 882,20	138 509,60
1.3.	Разработаны (зарегистрированы) новые медицинские изделия (оборудование), основанные на биопечати, и медицинские технологии, связанные с их применением	0,00	8 999,70	8 999,70	27 603,20	27 603,20	27 603,20	58 539,40	58 539,40	58 539,40	79 476,90	79 476,90	97 081,70
ИТОГО:		0,00	57 749,70	57 749,70	183 635,30	183 635,30	183 635,30	385 864,20	385 864,20	385 864,20	532 312,50	532 312,50	660 167,60

8. Дополнительная информация

Федеральный проект «Биомедицинские и когнитивные технологии будущего» предусматривает комплекс мероприятий, направленных на развитие биомедицинских и когнитивных технологий и обеспечение доступности для граждан продуктов

на их основе (лекарственных препаратов, медицинских изделий, методов оказания медицинской помощи и медицинских технологий).

В рамках федерального проекта будут разработаны новые медицинские технологии, проведены клинические исследования лекарственных препаратов, испытания медицинских изделий на базе нейротехнологий, направленные на предупреждение и лечение когнитивных и сенсорных нарушений, а также на повышение функциональных способностей человека и поддержания высокого уровня когнитивных способностей посредством создания новых нейротехнологий для борьбы с заболеваниями мозга на основе принципов профилактической, трансляционной, персонализированной и регенеративной медицины. Будут разработаны с последующей регистрацией новые медицинские изделия (оборудование), основанные на технологии биопечати, и медицинские технологии, связанные с их применением, что является перспективным направлением в терапевтической реконструкции поврежденных органов и включает получение и применение биосовместимых материалов с заданными свойствами, в том числе установленными на основании особенностей патологии конкретного пациента. Также будут реализованы проекты по разработке с последующим внедрением индивидуальных (персонально изготовленных) лекарственных препаратов для решения задач проблематики, на которую направлен федеральный проект, в том числе с использованием генетических технологий.

Формирование перечня проектов будет осуществляться на основании отбора с учетом позиции экспертных групп по направлениям на площадке Проектного комитета национального проекта вне зависимости от ведомственной принадлежности инициатора проекта с финансовым обеспечением реализации в форме государственного задания учреждению. Важно отметить, что показатели федерального проекта отражают не только разработки и их завершение, но и внедрение в широкую клиническую практику биомедицинских и когнитивных технологий, разработанных в рамках федерального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Биомедицинские и когнитивные технологии
будущего

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	Для граждан создана возможность получения медицинской помощи с применением биомедицинских и когнитивных технологии, обеспечивающих активное и здоровое долголетие						
1.1	Результат "Внедрены в практику для оказания медицинской помощи медицинские изделия, разработанные в рамках федерального проекта"	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Секиринский Д. С. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Итоговый отчет о реализации результата
1.1.1	Контрольная точка "Организована инвентаризация зарегистрированных медицинских изделий, разработанных в рамках проекта"	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России "О сборе сведений о медицинских изделиях, зарегистрированных в рамках проекта"
1.1.2	Контрольная точка "Сформирован перечень медицинских изделий, нуждающихся во внедрении в медицинскую практику"	-	01.03.2027	04	06	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет О перечне медицинских изделий, нуждающихся во внедрении
	Контрольная точка "Проведен		05.04.2027	05	07	Швед К. А. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.1.3	мониторинг по внедрению медицинских изделий в клиническую практику"	-				департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о проведенном мониторинге внедрения медицинских изделий в клиническую практику
1.1.4	Контрольная точка "Организован мониторинг использования медицинских изделий"	-	20.07.2027	06	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Аналитический отчет о проведенном мониторинге использования медицинских изделий за первое полугодие отчетного года
1.1.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг находящихся на рассмотрении в Росздравнадзоре заявлений о регистрации медицинских изделий, разработанных в рамках проекта"	-	30.09.2027	07	03	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет О перечне медицинских изделий, находящихся на регистрации
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о реализации результата
1.1.7	Контрольная точка "Организована инвентаризация зарегистрированных медицинских изделий, разработанных в рамках проекта"	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России «О сборе сведений о медицинских изделиях, зарегистрированных в рамках проекта»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.1.8	Контрольная точка "Сформирован перечень медицинских изделий, нуждающихся во внедрении в медицинскую практику в медицинскую практику"	-	01.03.2028	04	06	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет О перечне медицинских изделий, нуждающихся во внедрении
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг по внедрению медицинских изделий в клиническую практику"	-	05.04.2028	05	07	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенном мониторинге внедрения медицинских изделий в клиническую практику
1.1.10	Контрольная точка "Организован мониторинг использования медицинских изделий"	-	20.07.2028	06	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Аналитический отчет о проведенном мониторинге использования медицинских изделий за первое полугодие отчетного года
1.1.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг находящихся на рассмотрении в Росздравнадзоре заявлений о регистрации медицинских изделий, разработанных в рамках проекта"	-	29.09.2028	07	03	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет О перечне медицинских изделий, находящихся на регистрации
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Итоговый отчет о реализации результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.13	Контрольная точка "Организована инвентаризация зарегистрированных медицинских изделий, разработанных в рамках проекта"	-	12.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России «О сборе сведений о медицинских изделиях, зарегистрированных в рамках проекта»
1.1.14	Контрольная точка "Сформирован перечень медицинских изделий, нуждающихся во внедрении в медицинскую практику"	-	01.03.2029	04	06	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет О перечне медицинских изделий, нуждающихся во внедрении
1.1.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг по внедрению медицинских изделий в клиническую практику"	-	05.04.2029	05	07	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенном мониторинге внедрения медицинских изделий в клиническую практику
1.1.16	Контрольная точка "Организован мониторинг использования медицинских изделий"	-	20.07.2029	06	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Аналитический отчет о проведенном мониторинге использования медицинских изделий за первое полугодие отчетного года
1.1.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг находящихся на рассмотрении в Росздравнадзоре заявлений о регистрации медицинских изделий,	-	28.09.2029	07	03	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет О перечне медицинских изделий, находящихся на регистрации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	разработанных в рамках проекта"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о реализации результата
1.1.19	Контрольная точка "Организована инвентаризация зарегистрированных медицинских изделий, разработанных в рамках проекта"	-	11.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России «О сборе сведений о медицинских изделиях, зарегистрированных в рамках проекта»
1.1.20	Контрольная точка "Сформирован перечень медицинских изделий, нуждающихся во внедрении в медицинскую практику"	-	01.03.2030	04	06	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет О перечне медицинских изделий, нуждающихся во внедрении
1.1.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг по внедрению медицинских изделий в клиническую практику"	-	05.04.2030	05	07	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенном мониторинге внедрения медицинских изделий в клиническую практику
1.1.22	Контрольная точка "Организован мониторинг использования медицинских изделий"	-	22.07.2030	06	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Аналитический отчет о проведенном мониторинге использования медицинских изделий за первое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	полугодие отчетного года
1.1.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг находящихся на рассмотрении в Росздравнадзоре заявлений о регистрации медицинских изделий, разработанных в рамках проекта"	-	30.09.2030	07	03	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет О перечне медицинских изделий, находящихся на регистрации
1.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о реализации результата
1.2	Результат "Разработаны новые медицинские технологии, лекарственные средства, медицинские изделия, на базе нейротехнологий, направленные на предупреждение и лечение когнитивных и сенсорных нарушений, повышение функциональных способностей человека"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Секиринский Д. С. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Итоговый отчет о реализации результата
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получены положительные заключения РАН на тематики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) "	-	30.05.2025	01	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг
1.2.3	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2025	07	09	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам
1.2.4	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания"	-	31.07.2025	08	02	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении государственного задания
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	15.12.2025	09	10	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ
1.2.6	Контрольная точка "Представлен	-	25.12.2025	02	Взаимосвязь с	Швед К. А. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предварительный отчет о ходе реализации соглашений"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Предварительный отчет о ходе реализации соглашений
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.2.8	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включено в реестр соглашений) "	-	31.03.2026	11	01	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам
1.2.9	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	29.05.2026	12	13	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2025 год, предоставленные в РАН
1.2.10	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о	-	31.07.2026	01	14	Швед К. А. Директор департамента,	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выполнении государственного задания"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	государственного задания за 2026 год
1.2.11	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	15.12.2026	13	15	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2026 год
1.2.12	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	25.12.2026	14	39	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений за 2026 год
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о реализации результата
1.2.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(выполнение работ)"						
1.2.15	Контрольная точка "Соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включены в реестр соглашений)"	-	20.04.2027	16	01	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр заключенных в 2027 году соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1.2.16	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	31.05.2027	17	18	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2026 год, предоставленные в РАН
1.2.17	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания"	-	30.07.2027	01	19	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении государственного задания за 2027 год
1.2.18	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	15.12.2027	18	20	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2027 год
1.2.19	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе	-	24.12.2027	19	40	Швед К. А. Директор департамента,	Отчет Предварительный отчет о ходе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	реализации соглашений"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	реализации соглашений за 2027 год
1.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о реализации результата
1.2.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 2027 год
1.2.22	Контрольная точка "Соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включены в реестр соглашений)"	-	20.04.2028	21	23	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр заключенных в 2028 году соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1.2.23	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении	-	31.05.2028	22	24	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2027 год,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	научно-исследовательских работ"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставленные в РАН
1.2.24	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания"	-	28.07.2028	23	25	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ, предоставленные в РАН, за 2028 год
1.2.25	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	15.12.2028	24	26	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2028 год
1.2.26	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	22.12.2028	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений за 2028 год
1.2.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о реализации результата
1.2.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными	28	Швед К. А. Директор департамента,	Отчет Годовой отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			результатами и контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 2028 год
1.2.29	Контрольная точка "Соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включены в реестр соглашений)"	-	19.04.2029	27	29	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр заключенных в 2029 году соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1.2.30	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	31.05.2029	28	30	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно-исследовательских работ за 2028 год, предоставленные в РАН
1.2.31	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания"	-	30.07.2029	29	31	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении государственного задания за 2029 год
1.2.32	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении	-	14.12.2029	30	32	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчеты о выполнении научно-исследовательских работ за 2029 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	научно-исследовательских работ"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.33	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	24.12.2029	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений за 2029 год
1.2.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о реализации результата
1.2.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	34	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 2029 год
1.2.36	Контрольная точка "Соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	18.04.2030	33	36	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр заключенных в 2030 году соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включены в реестр соглашений)"						
1.2.37	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2030	34	35	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2029 год, предоставленные в РАН
1.2.38	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания"	-	30.07.2030	36	37	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении государственного задания за 2030 год
1.2.39	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	13.12.2030	35	38	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2030 год
1.2.40	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	24.12.2030	37	43	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений за 2030 год
1.2.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	38	Взаимосвязь с иными	Швед К. А. Директор департамента,	Отчет Итоговый отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	результата
1.3	Результат "Разработаны и внедрены индивидуальные (под конкретного пациента) лекарственные препараты в рамках федерального проекта, в том числе с использованием генетических технологий"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Секиринский Д. С. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Итоговый отчет о реализации результата
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получены положительные заключения РАН на тематики
1.3.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) "	-	30.05.2025	07	09	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг
1.3.3	Контрольная точка "Заклучены соглашения с организациями о порядке и условиях	-	30.06.2025	08	10	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включено в реестр соглашений)"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	юридическим лицам
1.3.4	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания"	-	31.07.2025	09	11	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении государственного задания
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	15.12.2025	10	12	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ
1.3.6	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	25.12.2025	11	13	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	27.02.2026	12	14	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.3.8	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	13	15	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам
1.3.9	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	29.05.2026	14	16	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2025 год, предоставленные в РАН
1.3.10	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания"	-	31.07.2026	15	17	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении государственного задания за 2026 год
1.3.11	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	15.12.2026	16	18	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.3.12	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	25.12.2026	17	19	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений за 2026 год
1.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.03.2027	18	20	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 2026 год
1.3.14	Контрольная точка "Соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включены в реестр соглашений)"	-	20.04.2027	19	01	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр заключенных в 2027 году соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	31.05.2027	20	21	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2026 год, предоставленные в РАН
1.3.16	Контрольная точка "Представлен	-	30.07.2027	01	22	Швед К. А. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	промежуточный отчет о выполнении государственного задания"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Промежуточные отчеты о выполнении государственного задания за 2027 год
1.3.17	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	15.12.2027	21	23	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно-исследовательских работ за 2027 год
1.3.18	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	24.12.2027	22	42	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений за 2027 год
1.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о реализации результата
1.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"						
1.3.21	Контрольная точка "Соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включены в реестр соглашений)"	-	20.04.2028	24	26	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр заключенных в 2028 году соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1.3.22	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	31.05.2028	25	27	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2027 год, предоставленные в РАН
1.3.23	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания"	-	28.07.2028	26	28	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении государственного задания за 2028 год
1.3.24	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	15.12.2028	27	29	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2028 год
	Контрольная точка "Представлен		22.12.2028	28	43	Швед К. А. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.3.25	предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-				департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Предварительный отчет о ходе реализации соглашений за 2028 год
1.3.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о реализации результата
1.3.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 2028 год
1.3.28	Контрольная точка "Соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включены в реестр соглашений)"	-	19.04.2029	30	32	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр заключенных в 2029 году соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1.3.29	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	31.05.2029	31	33	Швед К. А. Директор департамента,	Отчет Отчеты о выполнении научно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организаций о выполнении научно-исследовательских работ"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	исследовательских работ за 2028 год, предоставленные в РАН
1.3.30	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания"	-	30.07.2029	32	34	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении государственного задания за 2029 год
1.3.31	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	14.12.2029	33	35	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2029 год
1.3.32	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	24.12.2029	34	44	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений за 2029 год
1.3.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	35	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о реализации результата
	Контрольная точка "Предоставлен		28.03.2030	Взаимосвязь с	37	Швед К. А. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.3.34	отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует		департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 2029 год
1.3.35	Контрольная точка "Соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включены в реестр соглашений)"	-	18.04.2030	36	38	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр заключенных в 2030 году соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1.3.36	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	31.05.2030	37	39	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно-исследовательских работ за 2029 год, предоставленные в РАН
1.3.37	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания"	-	30.07.2030	38	40	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении государственного задания за 2030 год
1.3.38	Контрольная точка "Предоставлены предварительные	-	13.12.2030	39	41	Швед К. А. Директор департамента,	Отчет Отчеты о выполнении научно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	исследовательских работ за 2030 год
1.3.39	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	24.12.2030	40	45	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений за 2030 год
1.3.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	41	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о реализации результата
1.4	Результат "Разработаны (зарегистрированы) новые медицинские изделия (оборудование), основанные на биопечати, и медицинские технологии, связанные с их применением"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Секиринский Д. С. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Итоговый отчет о реализации результата
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Получены положительные заключения РАН на тематики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) "	-	30.05.2025	01	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг
1.4.3	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2025	07	09	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам
1.4.4	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания"	-	31.07.2025	08	10	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении государственного задания
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	15.12.2025	09	11	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.6	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	25.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.4.8	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	12	01	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам
1.4.9	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	29.05.2026	13	14	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно-исследовательских работ за 2025 год, предоставленные в РАН

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.10	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания"	-	31.07.2026	01	15	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении государственного задания за 2026 год
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	15.12.2026	14	16	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2026 год
1.4.12	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	25.12.2026	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений за 2026 год
1.4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о реализации результата
1.4.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.15	Контрольная точка "Соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включены в реестр соглашений)"	-	20.04.2027	17	01	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр заключенных в 2027 году соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1.4.16	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	31.05.2027	18	19	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2026 год, предоставленные в РАН
1.4.17	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания"	-	30.07.2027	01	20	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении государственного задания за 2027 год
1.4.18	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	15.12.2027	19	21	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.19	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	24.12.2027	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений за 2027 год
1.4.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о реализации результата
1.4.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	41	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 2027 год
1.4.22	Контрольная точка "Соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включены в реестр соглашений)"	-	20.04.2028	40	42	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр заключенных в 2028 году соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1.4.23	Контрольная точка	-	31.05.2028	41	43	Швед К. А. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчеты о выполнении научно-исследовательских работ за 2027 год, предоставленные в РАН
1.4.24	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания"	-	28.07.2028	42	44	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении государственного задания за 2028 год
1.4.25	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	15.12.2028	43	45	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно-исследовательских работ за 2028 год
1.4.26	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	22.12.2028	44	51	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений за 2028 год
1.4.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	45	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о реализации результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	47	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 2028 год
1.4.29	Контрольная точка "Соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включены в реестр соглашений)"	-	19.04.2029	46	48	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр заключенных в 2029 году соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1.4.30	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	31.05.2029	47	31	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно-исследовательских работ за 2028 год, предоставленные в РАН
1.4.31	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания"	-	30.07.2029	48	32	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении государственного задания за 2029 год
1.4.32	Контрольная точка	-	14.12.2029	31	33	Швед К. А. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчеты о выполнении научно-исследовательских работ за 2029 год
1.4.33	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	24.12.2029	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений за 2029 год
1.4.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о реализации результата
1.4.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	35	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 2029 год
1.4.36	Контрольная точка "Соглашения с организациями о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	18.04.2030	34	36	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Соглашение Реестр заключенных в 2030 году соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключены (включены в реестр соглашений)"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	(муниципального) задания
1.4.37	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	31.05.2030	35	37	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2029 год, предоставленные в РАН
1.4.38	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания"	-	30.07.2030	36	38	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении государственного задания за 2030 год
1.4.39	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	13.12.2030	37	39	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении научно- исследовательских работ за 2030 год
1.4.40	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	24.12.2030	38	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений за 2030 год
	Контрольная точка "Услуга		26.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Швед К. А. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.41	оказана (работы выполнены)"	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Итоговый отчет о реализации результата

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Биомедицинские и когнитивные технологии будущего

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (приоритетов)														Сводный рейтинг (баллы)
		Показатели федерального проекта			Показатели, характеризующий достижение параметра НЦР											
		Доля внедренных в клиническую практику новых медицинских организаций биомедицинских и когнитивных технологий от количества разработанных в ходе федерального проекта	Доля граждан, пролеченных с применением новых биомедицинских и когнитивных технологий (в рамках федерального проекта) в различных учреждениях и медицинских организациях, от числа пролеченных в медицинских организациях, внедривших данные технологии	Удельный вес отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных инноваций разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в Российской Федерации	Достигнутый уровень технологической независимости	Доля всех исследований, осуществляемых в рамках национального проекта, включающихся в список разработок и внедрения новых лекарственных препаратов, медицинских изделий, биомедицинских клеточных продуктов, продуктов тканевой инженерии и медицинских технологий	Ожидаемая продолжительность здоровой жизни	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеваниям работающих граждан	Темпы роста валовой добавленной стоимости в реальном выражении (в 2022 году, накопленным итогом)	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения (Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост ожидаемой ожидаемой продолжительности здоровой жизни)	Место Российской Федерации в мире по объему научных исследований и разработок	Темпы роста производства в обрабатывающей промышленности (в 2022 году, накопленным итогом)	Комплексный индекс технологической независимости Российской Федерации	Прирост объема экспорта высокотехнологичных товаров к показателю 2023 года	
1	Внедрены в практику для оказания медицинской помощи медицинские изделия, разработанные в рамках федерального проекта	25,00	25,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	56,00	
2	Разработаны новые медицинские технологии, лекарственные средства, медицинские изделия, на базе нейротехнологий, направленные на предупреждение и лечение когнитивных и сенсорных нарушений, повышение функциональных способностей человека	25,00	25,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	56,00	
3	Разработаны и внедрены индивидуальные (под конкретного пациента) лекарственные препараты в рамках федерального проекта, в том числе с использованием генетических технологий	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
4	Разработаны (адаптированы/созданы) новые медицинские изделия (оборудование), основанные на биотехнологии, и медицинские технологии, связанные с их применением	25,00	25,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	57,00	
ИТОГО обеспеченность основными и дополнительными показателями федерального проекта		100,00	100,00	3,00	0,00	0,00	4,00	2,00	4,00	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	223,00	