

П А С П О Р Т
федерального проекта

Разработка важнейших наукоемких технологий и опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению транспортной мобильности

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Национальный проект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности"			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Кадровое обеспечение	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Обеспечение авиа-, судостроения и транспортной отрасли высококвалифицированными кадрами со средним профессиональным и высшим образованием, а также разработки критических транспортных технологий для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотных и автономных систем.			
4.	Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Афанасьев Д.В.	Заместитель Министра		
6.	Администратор федерального проекта	Тумакова Е.В.	Заместитель Министра		
7.	Целевые группы федерального проекта				
8.	Связь с государственными	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации	

	программами Российской Федерации			"Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
8.		2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1.	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников (в текущих ценах)
2.	Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования
3.	Место Российской Федерации в мире по объему научных исследований и разработок

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕДН)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Обеспечен приток высококвалифицированных кадров в сфере авиа-, судостроения и инновационной транспортной отрасли													
1.1.	Уровень трудоустройства выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования на предприятия авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	60,0000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.2.	Сокращение дефицита кадров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли за счет мероприятий федерального проекта базового года	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	20,0000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.3.	Доля выпускников, прошедших обучение по внедренным образовательным программам высшего образования в сфере авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли, предусматривающим участие организаций-работодателей в их разработке и реализации	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	0,0000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.4.	Доля студентов, принятых на обучение в рамках целевого приема на программы высшего образования в сфере авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли	ФП	Процент	0,0000	2024	-	4,0000	5,1000	5,1500	5,2000	5,2500	5,3000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечен приток высококвалифицированных кадров в сфере авиа-, судостроения и инновационной транспортной отрасли													
1.1.	Доля студентов, принятых на обучение в рамках целевого приема на программы высшего образования в сфере авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	5,00	5,10

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Обеспечен приток высококвалифицированных кадров в сфере авиа-, судостроения и инновационной транспортной отрасли													
1.1	Заключены договоры о целевом обучении (нарастающим итогом)	-	Единица	4 782,0000	2024	-	4 530,0000	5 000,0000	5 001,0000	5 002,0000	5 003,0000	5 004,0000	Проведение образовательных мероприятий	-
1.1.1	Количество заседаний межведомственного совещательного органа по вопросу развития российского инженерного образования в целях обеспечения функционирования площадки для образовательных организаций и представителей работодателей	-	Единица	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-
В рамках данного результата будут проводиться мероприятия ФОИВ и университетами совместно с предприятиями реального сектора, способствующие заключению договоров о целевом обучении с предприятиями авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли. Основной площадкой для координации работы станет межведомственный совещательный орган по вопросу развития российского инженерного образования в целях обеспечения функционирования площадки для образовательных организаций и представителей работодателей. Данный орган создается совместно Минобрнауки России и Минпромторгом России. Заключение договоров о целевом обучении способствует увеличению числа выпускников для предприятий авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли. В рамках данного результата будут проводиться мероприятия ФОИВ и университетами совместно с предприятиями реального сектора по содействию заключению целевых договоров.														
1.2	Проведены практические занятия на базе предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли в рамках реализации сетевых образовательных программ	-	Единица	0,0000	2024	-	60,0000	65,0000	66,0000	67,0000	68,0000	69,0000	Проведение образовательных мероприятий	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	университетов и предприятий (нарастающим итогом)													
1.2.1	Количество предприятий авиа-, судостроительн ой и инновационной транспортной отрасли, на базе которых вузы проводят практические занятия	-	Единица	-	-	-	20,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Количество предприятий авиа-, судостроительн ой и инновационной транспортной отрасли, на базе которых колледжи и вузы проводят практические занятия	-	Единица	-	-	-	-	21,0000	22,0000	23,0000	24,0000	25,0000	-	-
1.2.3	Количество студентов, которые обучаются на базе предприятий авиа-, судостроительн ой и инновационной транспортной отрасли	-	Человек	-	-	-	4 000,0000	4 001,0000	4 002,0000	4 003,0000	4 004,0000	4 005,0000	-	-
Практические занятия проводятся на базе предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли в целях улучшения качества практической подготовки обучающихся и для укрепления взаимосвязи между вузами и предприятиями реального сектора.														
1.3	Созданы совместно с вузами и индустриальны ми партнерами инженерные классы для авиа-,	-	Единица	0,0000	2024	-	109,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	судостроительн ой и инновационной транспортной отрасли (нарастающим итогом)													
1.3.1	Количество обучающихся в инженерных классах	-	Человек	-	-	-	2 861,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Количество регионов, в которых открыты инженерные классы для авиа-, судостроительн ой и инновационной транспортной отрасли	-	Единица	-	-	-	26,0000	-	-	-	-	-	-	-
Инженерные классы создаются в целях обеспечения подготовки кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли совместно с вузами и индустриальными партнерами в регионах.														
1.4	Созданы межрегиональн ые отраслевые учебно- методические центры подготовки кадров для авиа-, судостроительн ой и инновационной транспортной отрасли	-	Единица	0,0000	2024	-	4,0000	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-
1.4.1	В образовательны х организациях, реализующих образовательны е программы среднего профессиональн ого образования, являющихся получателями грантов в	-	Единица	-	-	-	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	форме субсидии в рамках федерального проекта "Профессионалитет" и в Федеральных технопарках профессионального образования, созданных в рамках федерального проекта "Профессионалитет", определенных в качестве межрегиональных отраслевых учебно-методических центров подготовки кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли, созданы зоны по видам работ													
Межрегиональные отраслевые учебно-методические центры созданы на базе образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, являющихся получателями грантов в форме субсидии в рамках федерального проекта "Профессионалитет" и Федеральных технопарков профессионального образования, созданных в рамках федерального проекта "Профессионалитет", для обеспечения подготовки кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли. Центры оснащаются современной материально-технической базой (не менее 3 зон по видам работ), доступной для использования образовательными организациями СПО при подготовке кадров для отрасли на основе договоров о сетевой реализации образовательных программ. Центры осуществляют разработку образовательных программ, учебных и методических материалов для образовательных организаций, готовящих квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для предприятий авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли, обеспечивают сетевое взаимодействие с кластерами ФП "Профессионалитет", образовательными организациями СПО и Федеральными технопарками профессионального образования по соответствующей отрасли.														
1.5	Созданы современные лаборатории для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли	-	Единица	0,0000	2024	-	12,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.5.1	Количество инженеров,	-	Тысяча человек	-	-	-	2,3800	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	прошедших программы повышения квалификации на базе новых лабораторий													
1.5.2	Количество реализуемых сетевых программ с вузами- партнерами с использованием новых лабораторий	-	Единица	-	-	-	14,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3	Количество студентов, проходящих практическую подготовку в новых лабораториях	-	Тысяча человек	-	-	-	1,8000	-	-	-	-	-	-	-
Создание новых современных лабораторий нацелено на обновление приборной и лабораторной базы для практической подготовки обучающихся в рамках программ высшего и дополнительного профессионального образования и реализацию на их базе программ высшего образования и дополнительного профессионального образования														
1.6	Созданы учебно- методические центры подготовки инженерных кадров для авиа-, судостроительн ой и инновационной транспортной отрасли	-	Единица	0,0000	2024	-	2,0000	-	-	-	-	-	Проведение образовательн ых мероприятий	-
1.6.1	Количество инженерных соревнований в сфере авиа-, судостроительн ой и инновационной транспортной отрасли для школьников	-	Единица	-	-	-	5,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2	Количество обучающихся по внедренным	-	Тысяча человек	-	-	-	5,1000	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	образовательны м программам высшего образования, разработанным совместно с компаниями- партнерами авиа-, судостроительн ой и инновационной транспортной отрасли													
1.6.3	Количество ППС, прошедших стажировки на предприятиях авиа-, судостроительн ой и инновационной транспортной отрасли	-	Тысяча человек	-	-	-	1,1600	-	-	-	-	-	-	-
1.6.4	Количество соглашений с университетами о подготовке кадров для авиа-, судостроительн ой и инновационной транспортной отрасли совместно с учебно- методическими центрами	-	Единица	-	-	-	32,0000	-	-	-	-	-	-	-
Учебно-методические центры создаются в целях обеспечения подготовки кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли. Центры осуществляют формирование отраслевого заказа на подготовку кадров, разрабатывают (актуализируют) и внедряют образовательные программы высшего образования и дополнительного профессионального образования совместно с предприятиями-партнерами авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли. Осуществляют реализацию программ дополнительного профессионального образования совместно с предприятиями авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли. Проводят мониторинги и сбор обратной связи от обучающихся по профильным программам подготовки специалистов в области промышленного обеспечения транспортной мобильности и от предприятий реального сектора для улучшения качества подготовки кадров и актуализации программ. При необходимости проводят работу по открытию новых кафедр в вузах в координации с квалифицированными заказчиками.														
1.7	Российским научным фондом обеспечена реализация прикладных и ориентированны	-	Единица	0,0000	2024	-	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	Проведение научно- исследователь ских (опытно- конструкторск их) работ, реализация	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	х научных исследований в области транспортной мобильности, направленных на повышение уровня готовности перспективных и приоритетных наукоемких технологий. Нарастающий итог												проекта внедрения новой информационн ой технологии	
1.7.1	Количество поддержанных (профинансированных) проектов	-	Единица	-	-	-	-	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	-	-
1.7.2	Количество поддержанных (профинансированных) проектов	-	Единица	-	-	-	4,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.7.3	Разработаны прототипы, образцы, демонстраторы изделий в рамках поддержанных проектов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	-	-
1.7.4	Реализованы прикладные и ориентированные научные исследования в целях разработки новых технологий в области транспортной мобильности	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	-	-
РНФ будет обеспечена разработка новых транспортных технологий для различных сфер применения (море, земля, воздух)														

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Кадровое обеспечение

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	Обеспечен приток высококвалифицированных кадров в сфере авиа-, судостроения и инновационной транспортной отрасли						
1.1	Результат "Заключены договоры о целевом обучении (нарастающим итогом)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.1.2	Контрольная точка "Утвержден состав рабочей группы по вопросу развития российского инженерного образования"	-	10.04.2025	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Утвержден состав рабочей группы по вопросу развития российского инженерного образования
1.1.3	Контрольная точка "Проведено заседание межведомственного	-	21.05.2025	Взаимосвязь с иными	06	Мирюгина Е. А. Заместитель директора	Протокол Протокол заседания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	совещательного органа по вопросу развития российского инженерного образования в целях обеспечения функционирования площадки для образовательных организаций и представителей работодателей "			результатами и контрольными точками отсутствует		департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	межведомственного совещательного органа по вопросу развития российского инженерного образования
1.1.4	Контрольная точка "Проведено совещание рабочей группы с образовательными организациями высшего образования в режиме видео-конференц-связи по определению направлений развития площадки для образовательных организаций и представителей работодателей"	-	17.06.2025	05	07	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания рабочей группы с образовательными организациями высшего образования по определению направлений развития площадки для образовательных организаций и представителей работодателей
1.1.5	Контрольная точка "Проведено совещание рабочей группы с работодателями в режиме видео-конференц-связи по определению направлений развития площадки для образовательных организаций и представителей работодателей"	-	08.07.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания рабочей группы с образовательными организациями высшего образования по определению направлений развития площадки для образовательных организаций и представителей работодателей
1.1.6	Контрольная точка "Проведено заседание межведомственного совещательного органа по вопросу развития российского инженерного образования в целях обеспечения функционирования площадки для образовательных организаций и представителей работодателей"	-	26.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания межведомственного совещательного органа по вопросу развития российского инженерного образования
1.1.7	Контрольная точка "Проведен	-	11.11.2025	08	03	Мирюгина Е. А.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мониторинг по количеству принятых на обучение студентов по целевому обучению в авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли"					Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	По результатам мониторинга представлена справка о проведении анализа по изменению количества зачисленных студентов на образовательные программы авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли по целевому обучению
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении мероприятия (результата) по количеству заключенных договоров на целевое обучение по образовательным программам авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка об установлении квоты по целевому приему по специальностям сферы авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли
1.1.10	Контрольная точка "Направлены письма в адрес предприятий авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли о необходимости формирования предложений о заключении целевых договоров "	-	21.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письма в адрес предприятий авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли о необходимости формирования предложений о заключении целевых договоров
1.1.11	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе	-	17.06.2026	04	Взаимосвязь с иными	Мирюгина Е. А. Заместитель директора	Отчет Промежуточный отчет о ходе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	приемной компании в части целевого обучения в интересах предприятий авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отраслей"				результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	приемной компании в части целевого обучения в интересах предприятий авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отраслей
1.1.12	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе приемной компании в части целевого обучения в интересах предприятий авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли"	-	10.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о ходе приемной компании в части целевого обучения в интересах предприятий авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отраслей
1.1.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг по количеству принятых на обучение студентов по целевому обучению в авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли"	-	11.11.2026	07	03	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка По результатам мониторинга представлена справка о проведении анализа по изменению количества зачисленных студентов на образовательные программы авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли по целевому обучению
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Об обучении по целевым договорам по образовательным программам в интересах авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отраслей
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента,	Справка Справка об установлении квоты по целевому приему по специальностям

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	сферы авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли
1.1.16	Контрольная точка "Направлены письма в адрес предприятий авиа- , судостроительной и инновационной транспортной отрасли о необходимости формирования предложений о заключении целевых договоров"	-	21.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письма в адрес предприятий авиа- судостроительной и инновационной транспортной отрасли о необходимости формирования предложений о заключении целевых договоров
1.1.17	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе приемной компании в части целевого обучения в интересах предприятий авиа- судостроительной и инновационной транспортной отраслей"	-	17.06.2027	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о ходе приемной компании в части целевого обучения в интересах предприятий авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отраслей
1.1.18	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе приемной компании в части целевого обучения в интересах предприятий авиа- судостроительной и инновационной транспортной отраслей"	-	10.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о ходе приемной компании в части целевого обучения в интересах предприятий авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отраслей
1.1.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг по количеству принятых на обучение студентов по целевому обучению в авиа- судостроительной и	-	11.11.2027	07	03	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Справка По результатам мониторинга представлена справка о проведении анализа по изменению количества зачисленных студентов на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	инновационной транспортной отрасли"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	образовательные программы авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли по целевому обучению
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об обучении по целевым договорам по образовательным программам в интересах авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отраслей
1.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка об установлении квоты по целевому приему по специальностям сферы авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли
1.1.22	Контрольная точка "Направлены письма в адрес предприятий авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли о необходимости формирования предложений о заключении целевых договоров"	-	22.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письма в адрес предприятий авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли о необходимости формирования предложений о заключении целевых договоров
1.1.23	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе приемной компании в части целевого обучения в интересах предприятий авиа-, судостроительной и	-	19.06.2028	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Промежуточный отчет о ходе приемной компании в части целевого обучения в интересах предприятий авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отраслей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	инновационной транспортной отраслей"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.24	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе приемной компании в части целевого обучения в интересах предприятий авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отраслей"	-	11.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о ходе приемной компании в части целевого обучения в интересах предприятий авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отраслей
1.1.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг по количеству принятых на обучение студентов по целевому обучению в авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли"	-	13.11.2028	07	03	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка По результатам мониторинга представлена справка о проведении анализа по изменению количества зачисленных студентов на образовательные программы авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли по целевому обучению
1.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Об обучении по целевым договорам по образовательным программам в интересах авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отраслей
1.1.27	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Распоряжение Установлена квота по целевому приему по специальностям сферы авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.28	Контрольная точка "Утвержден протокол заседания межведомственного совещательного органа по вопросу развития российского инженерного образования"	-	21.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол По итогам заседания межведомственного совещательного органа приняты решения по вопросу развития российского инженерного образования
1.1.29	Контрольная точка "Проведено совещание рабочей группы с образовательными организациями высшего образования в режиме видео-конференц-связи"	-	18.06.2029	04	06	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол По итогам совещания определены направления развития площадки для образовательных организаций и представителей работодателей
1.1.30	Контрольная точка "Проведено совещание рабочей группы с работодателями в режиме видео-конференц-связи"	-	09.07.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол По итогам совещания определены направления развития площадки для образовательных организаций и представителей работодателей
1.1.31	Контрольная точка "Утвержден протокол заседания межведомственного совещательного органа по вопросу развития российского инженерного образования"	-	27.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол По итогам заседания межведомственного совещательного органа приняты решения по вопросу развития российского инженерного образования
	Контрольная точка "Проведен		12.11.2029	07	03	Мирюгина Е. А.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.1.32	мониторинг по количеству принятых на обучение студентов по целевому обучению в авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли"	-				Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	По результатам мониторинга представлена справка о проведении анализа по изменению количества зачисленных студентов на образовательные программы авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли по целевому обучению
1.1.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет На обучение по образовательным программам авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли по целевым договорам принято 4530 студентов
1.1.34	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Установлена квота по целевому приему по специальностям сферы авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли
1.1.35	Контрольная точка "Утвержден протокол заседания межведомственного совещательного органа по вопросу развития российского инженерного образования"	-	21.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол По итогам заседания межведомственного совещательного органа приняты решения по вопросу развития российского инженерного образования
1.1.36	Контрольная точка "Проведено совещание рабочей группы с	-	17.06.2030	04	06	Мирюгина Е. А. Заместитель директора	Протокол По итогам совещания определены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	образовательными организациями высшего образования в режиме видео-конференц-связи"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	направления развития площадки для образовательных организаций и представителей работодателей
1.1.37	Контрольная точка "Проведено совещание рабочей группы с работодателями в режиме видео-конференц-связи"	-	08.07.2030	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол По итогам совещания определены направления развития площадки для образовательных организаций и представителей работодателей
1.1.38	Контрольная точка "Утвержден протокол заседания межведомственного совещательного органа по вопросу развития российского инженерного образования"	-	26.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол По итогам заседания межведомственного совещательного органа приняты решения по вопросу развития российского инженерного образования
1.1.39	Контрольная точка "Проведен мониторинг по количеству принятых на обучение студентов по целевому обучению в авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли"	-	11.11.2030	07	03	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка По результатам мониторинга представлена справка о проведении анализа по изменению количества зачисленных студентов на образовательные программы авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли по целевому обучению
1.1.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента,	Отчет На обучение по образовательным программам авиа-, судостроительной и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	инновационной транспортной отрасли по целевым договорам принято 4530 студентов
1.2	Результат "Проведены практические занятия на базе предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли в рамках реализации сетевых образовательных программ университетов и предприятий (нарастающим итогом)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Разработано и утверждено положение о сетевом взаимодействии университетов и предприятий с учетом реализации практических занятий на базе предприятий-партнеров в рамках реализации сетевых образовательных программ
1.2.2	Контрольная точка "Определен перечень предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли, на базе которых будут проведены практические занятия"	-	10.04.2025	01	06	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Определены предприятия авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли на базе которых будут проводиться практические занятия
1.2.3	Контрольная точка "Определен перечень университетов, на базе которых будут реализованы"	-	10.04.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента,	Прочий тип документа Определены университеты, на базе которых будут реализованы сетевые

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	сетевые образовательные программы"				контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	образовательные программы
1.2.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Для реализации мероприятия по проведению практических занятий в рамках реализации сетевых образовательных программ на базе предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.06.2025	07	08	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Для реализации мероприятия по проведению практических занятий в рамках реализации сетевых образовательных программ на базе предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение
1.2.6	Контрольная точка "Заключены соглашения о сотрудничестве между университетами и предприятиями-партнерами авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли, на базе которых проведены практические занятия"	-	27.06.2025	05	02	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о сотрудничестве Заключены соглашения о сотрудничестве между университетами и предприятиями- партнерами авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли о проведении практических занятий в рамках реализации сетевых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							образовательных программ
1.2.7	Контрольная точка "Разработано и утверждено содержание сетевых образовательных программ университетов и предприятий с учетом проведения практических занятий на базе предприятий-партнеров"	-	22.07.2025	02	04	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработаны сетевые образовательные программы университетов и предприятий с учетом практических занятий
1.2.8	Контрольная точка "Начато обучение студентов по сетевым образовательным программам"	-	16.09.2025	08	03	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о количестве реализуемых сетевых образовательных программ университетов и предприятий, количестве поступивших студентов
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2025	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Проведены 60 практических занятий на базе предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли в рамках реализации сетевых образовательных программ университетов и предприятий
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о реализации практических занятий на базе предприятий-партнеров в рамках реализации сетевых образовательных программ
	Контрольная точка "Определен		10.04.2026	01	Взаимосвязь с	Мирюгина Е. А.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.11	перечень предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли, на базе которых будут проведены практические занятия"	-			иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Определены предприятия авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли на базе которых будут проводиться практические занятия
1.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Для реализации мероприятия по проведению практических занятий в рамках реализации сетевых образовательных программ на базе предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение
1.2.13	Контрольная точка "Разработано и утверждено содержание сетевых образовательных программ университетов и предприятий с учетом проведения практических занятий на базе предприятий-партнеров"	-	22.07.2026	02	07	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Разработаны сетевые образовательные программы университетов и предприятий с учетом практических занятий
1.2.14	Контрольная точка "Начато обучение по сетевым образовательным программам"	-	16.09.2026	06	03	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о количестве реализуемых сетевых образовательных программ университетов и предприятий и количестве поступивших студентов
1.2.15	Контрольная точка "Услуга	-	23.12.2026	07	Взаимосвязь с	Мирюгина Е. А.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оказана (работы выполнены)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Проведены практические занятия на базе предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отраслей в рамках реализации сетевых образовательных программ университетов и предприятий
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о реализации практических занятий на базе предприятий- партнеров в рамках реализации сетевых образовательных программ
1.2.17	Контрольная точка "Определен перечень предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли, на базе которых будут проведены практические занятия"	-	12.04.2027	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Определены предприятия авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли на базе которых будут проводиться практические занятия
1.2.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Для реализации мероприятия по проведению практических занятий в рамках реализации сетевых образовательных программ на базе предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение
1.2.19	Контрольная точка "Разработано и	-	22.07.2027	02	07	Мирюгина Е. А.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	утверждено содержание сетевых образовательных программ университетов и предприятий с учетом проведения практических занятий на базе предприятий-партнеров"					Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Разработаны сетевые образовательные программы университетов и предприятий с учетом практических занятий
1.2.20	Контрольная точка "Начато обучение по сетевым образовательным программам"	-	16.09.2027	06	03	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о количестве реализуемых сетевых образовательных программ университетов и предприятий и количестве поступивших студентов
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Проведены практические занятия на базе предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отраслей в рамках реализации сетевых образовательных программ университетов и предприятий
1.2.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2028	02	04	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о реализации практических занятий на базе предприятий-партнеров в рамках реализации сетевых образовательных программ
1.2.23	Контрольная точка "Определен перечень предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и	-	10.04.2028	01	06	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента,	Справка Определены предприятия авиа-, судостроительной и инновационной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	инновационной транспортной отрасли, на базе которых будут проведены практические занятия"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	транспортной отрасли на базе которых будут проводиться практические занятия
1.2.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	16.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Для реализации мероприятия по проведению практических занятий в рамках реализации сетевых образовательных программ на базе предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение
1.2.25	Контрольная точка "Разработано и утверждено содержание сетевых образовательных программ университетов и предприятий с учетом проведения практических занятий на базе предприятий-партнеров"	-	22.07.2028	04	07	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Разработаны сетевые образовательные программы университетов и предприятий с учетом практических занятий
1.2.26	Контрольная точка "Начато обучение по сетевым образовательным программам"	-	15.09.2028	06	03	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о количестве реализуемых сетевых образовательных программ университетов и предприятий и количестве поступивших студентов
1.2.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента,	Отчет Проведены практические занятия на базе предприятий-партнеров авиа-,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	судостроительной и инновационной транспортной отраслей в рамках реализации сетевых образовательных программ университетов и предприятий
1.2.28	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Разработано и утверждено положение о сетевом взаимодействии университетов и предприятий с учетом реализации практических занятий на базе предприятий-партнеров в рамках реализации сетевых образовательных программ
1.2.29	Контрольная точка "Определен перечень предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли, на базе которых будут проведены практические занятия"	-	10.04.2029	01	05	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Определены предприятия авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли на базе которых будут проводиться практические занятия
1.2.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о сотрудничестве с предприятиями-партнерами авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли, на базе которых проведены практические занятия"	-	15.05.2029	04	02	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями-партнерами авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли о проведении практических занятий в рамках реализации сетевых образовательных программ
1.2.31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.06.2029	05	06	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Справка Для реализации мероприятия по проведению практических занятий в рамках реализации сетевых образовательных программ на базе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение
1.2.32	Контрольная точка "Разработано и утверждено содержание сетевых образовательных программ университетов и предприятий с учетом проведения практических занятий на базе предприятий- партнеров"	-	22.07.2029	02	07	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработаны сетевые образовательные программы университетов и предприятий с учетом практических занятий
1.2.33	Контрольная точка "Начато обучение по сетевым образовательным программам"	-	16.09.2029	06	03	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о количестве реализуемых сетевых образовательных программ университетов и предприятий и количестве поступивших студентов
1.2.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Проведены практические занятия на базе предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли в рамках реализации сетевых образовательных программ университетов и предприятий
1.2.35	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2030	03	04	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Положение Разработано и утверждено положение о сетевом взаимодействии университетов и предприятий с учетом реализации практических занятий на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	базе предприятий-партнеров в рамках реализации сетевых образовательных программ
1.2.36	Контрольная точка "Определен перечень предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли, на базе которых будут проведены практические занятия"	-	10.04.2030	01	05	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Определены предприятия авиа- судостроительной и инновационной транспортной отрасли на базе которых будут проводиться практические занятия
1.2.37	Контрольная точка "Заключено соглашение о сотрудничестве с предприятиями-партнерами авиа- судостроительной и инновационной транспортной отрасли, на базе которых проведены практические занятия"	-	15.05.2030	04	02	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями-партнерами авиа- судостроительной и инновационной транспортной отрасли о проведении практических занятий в рамках реализации сетевых образовательных программ
1.2.38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.06.2030	05	06	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Для реализации мероприятия по проведению практических занятий в рамках реализации сетевых образовательных программ на базе предприятий-партнеров авиа- судостроительной и инновационной транспортной
1.2.39	Контрольная точка "Разработано и утверждено содержание сетевых образовательных программ университетов и предприятий с учетом проведения практических занятий на базе предприятий- партнеров"	-	22.07.2030	02	07	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Входящее письмо Разработаны сетевые образовательные программы университетов и предприятий с учетом практических занятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.40	Контрольная точка "Начато обучение по сетевым образовательным программам"	-	16.09.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о количестве реализуемых сетевых образовательных программ университетов и предприятий и количестве поступивших студентов
1.2.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Проведены практические занятия на базе предприятий-партнеров авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли в рамках реализации сетевых образовательных программ университетов и предприятий
1.3	Результат "Созданы совместно с вузами и индустриальными партнерами инженерные классы для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли (нарастающим итогом)"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение о порядке предоставления субсидии
1.3.2	Контрольная точка "Проведен отбор на предоставлении	-	10.04.2025	01	06	Мирюгина Е. А. Заместитель директора	Протокол Протокол заседания комиссии по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субсидии юридическому (физическому) лицу"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	отбору
1.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.06.2025	06	09	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о подготовленном материально-техническом и кадровом обеспечении
1.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2025	08	02	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.5	Контрольная точка "Определен перечень регионов, в которых будут открыты инженерные классы для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли"	-	22.07.2025	02	07	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Определен перечень регионов, в которых будут открыты инженерные классы для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли
1.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	16.12.2025	09	03	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и исполнителем о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	лицу"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о создании инженерных классов для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли
1.4	Результат "Созданы межрегиональные отраслевые учебно-методические центры подготовки кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли "	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) в целях реализации мероприятия по созданию межрегиональных отраслевых учебно- методических центров подготовки кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли на базе ведущих кластеров федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							«Профессионалитет» и Федеральных технопарков профессионального образования»
1.4.2	Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации по подготовке кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли с участием ведущих межрегиональных отраслевых учебно-методических центров"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработаны Методические рекомендации по подготовке кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли с участием ведущих межрегиональных отраслевых учебно-методических центров
1.4.3	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета на открытие межрегионального отраслевого учебно-методического центра подготовки кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли на базе кластеров федерального проекта «Профессионалитет»"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Сформирован протокол по итогам конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета
1.4.4	Контрольная точка "Распределены гранты в форме субсидии из федерального бюджета"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Утвержден приказ о распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета
1.4.5	Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации по оснащению учебно-методических центров подготовки кадров для	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ	Прочий тип документа Разработаны Методические Рекомендации по оснащению учебно- методических центров подготовки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли"			точками отсутствует	точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли
1.4.6	Контрольная точка "Проведен методический семинар по организации образовательного процесса в учебно-методических центрах подготовки кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли "	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведен методический семинар по организации образовательного процесса в учебно-методических центрах подготовки кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли на базе ведущих кластеров федерального проекта «Профессионалитет» и Федеральных технопарков профессионального образования»
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения (дооснащения) межрегиональных отраслевых учебно-методических центров подготовки кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли на базе кластеров федерального проекта «Профессионалитет"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о результатах мониторинга оснащения (дооснащения) межрегиональных отраслевых учебно-методических центров подготовки кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли на базе кластеров федерального проекта «Профессионалитет»
1.4.9	Контрольная точка "Создано не менее 2 (двух) межрегиональных отраслевых учебно-методических центров подготовки кадров для	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ	Отчет Отчет о создании не менее 2 (двух) межрегиональных отраслевых учебно-методических центров подготовки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли"			точками отсутствует	точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли
1.4.10	Контрольная точка "Создано не менее 2 (двух) Федеральных технопарков профессионального образования, созданных в рамках федерального проекта «Профессионалитет», определены в качестве межрегиональных отраслевых учебно-методических центров подготовки кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли и дооснащены современным оборудованием"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об оснащении/ дооснащении не менее 2 (двух) Федеральных технопарков профессионального образования, созданных в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и определенных в качестве межрегиональных отраслевых учебно-методических центров подготовки кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли
1.5	Результат "Созданы современные лаборатории для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение о порядке предоставления субсидии
1.5.2	Контрольная точка "Проведен отбор на предоставлении субсидии юридическому	-	14.04.2025	01	06	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента,	Протокол По итогам проведения мероприятия отобрана организация-исполнитель,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(физическому) лицу"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	которой будет представлена субсидия
1.5.3	Контрольная точка "Заключены соглашения о сотрудничестве с университетами о проведении практических занятий по образовательным программам высшего образования и дополнительного профессионального образования на базе новых лабораторий"	-	17.06.2025	06	02	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве с университетами о проведении практических занятий по образовательным программам высшего образования и дополнительного профессионального образования на базе новых лабораторий
1.5.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2025	07	08	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии исполнителю на создание современных лабораторий для инженерных кадров для авиа- судостроительной и инновационной транспортной отрасли
1.5.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	22.07.2025	08	09	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Для реализации мероприятия по созданию современных лабораторий кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли подготовлено материально- техническое и кадровое обеспечение, обновлена приборная и лабораторная база вузов
1.5.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг о реализации сетевых программ с вузами-партнерами с	-	09.10.2025	02	10	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента,	Отчет Предоставлен отчет о количестве реализуемых программ и количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	использованием новых лабораторий"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	студентов, проходящих практику с использованием новых лабораторий
1.5.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг о реализации программ повышения квалификации с использованием новых лабораторий"	-	11.11.2025	09	11	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о результатах реализации программ повышении квалификации с использованием новых лабораторий
1.5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	16.12.2025	10	03	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и исполнителем о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.5.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2025	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Созданы 10 современных лабораторий для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли
1.6	Результат "Созданы учебно-методические центры подготовки инженерных кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	отрасли"			отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение о порядке предоставления субсидии
1.6.2	Контрольная точка "Проведен отбор на предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.04.2025	01	06	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания комиссии конкурсной комиссии
1.6.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.06.2025	06	09	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о подготовке материально-технического и кадрового обеспечения для реализации мероприятия по созданию учебно-методических центров подготовки инженерных кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли
1.6.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2025	08	02	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии исполнителю на создание учебно-методических центров подготовки инженерных кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.6.5	Контрольная точка "Заключены соглашения о сотрудничестве с университетами о подготовке кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли совместно с учебно-методическими центрами"	-	22.07.2025	02	10	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о сотрудничестве с университетами о подготовке кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли совместно с учебно-методическими центрами
1.6.6	Контрольная точка "Сформирован отраслевой заказ на подготовку кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли"	-	07.08.2025	09	11	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о сформированных предложениях по отраслевому заказу на подготовку кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли
1.6.7	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) и утверждены программы высшего и дополнительного профессионального образования в сфере авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли"	-	21.08.2025	10	03	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о разработанных (актуализированных) и утвержденных образовательными организациями в координации с квалифицированными заказчиками программами высшего и дополнительного профессионального образования в сфере авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли
1.6.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2025	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет исполнителей о создании и итогах деятельности учебно-методических центров подготовки инженерных кадров для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.6.9	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.7	Результат "Российским научным фондом обеспечена реализация прикладных и ориентированных научных исследований в области транспортной мобильности, направленных на повышение уровня готовности перспективных и приоритетных наукоемких технологий"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Секиринский Д. С. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	07.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и РНФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного вноса Российской Федерации в РНФ
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.05.2025	08	06	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка из протокола правления Российского научного фонда с решением о проведении мероприятий по заказу квалифицированного заказчика и (или) технологического партнера (конкурсный отбор технологических предложений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.7.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	11.08.2025	05	07	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка из протокола правления Российского научного фонда об определении перечня тематик заказа (технологических предложений) квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.7.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.09.2025	06	10	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка из протокола правления Российского научного фонда об объявлении конкурса по отбору проектов
1.7.5	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2025	07	09	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Заклучено соглашение о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору проектов
1.7.6	Контрольная точка "Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.7.7	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	09.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и РНФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного вноса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации в РФ
1.7.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	11.05.2026	07	04	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Выписка из протокола правления Российского научного фонда о проведении конкурса по отбору проектов
1.7.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2026	06	09	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Выписка из протокола правления Российского научного фонда о подведении итогов конкурса по отбору проектов
1.7.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2026	04	05	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору проектов
1.7.11	Контрольная точка "Предоставлено письмо с перечнем отчетов"	-	30.11.2026	09	31	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Справка о количестве сформированных отчетов по проектам в ЕГИСУ НИОКТР
1.7.12	Контрольная точка "Предоставлен	-	28.12.2026	05	Взаимосвязь с	Шашкин А. П. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет РНФ о предварительных результатах выполнения соглашений о предоставлении гранта Российского научного фонда за текущий год
1.7.13	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	05.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Справка о количестве зарегистрированных проектов в ЕГИСУ НИОКТР
1.7.14	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	10.03.2027	48	05	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Подготовлена справка о проведении информационно-консультационного мероприятия с участием квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.7.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.05.2027	08	04	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Выписка из протокола правления Российского научного фонда о проведении конкурса по отбору проектов
1.7.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.08.2027	05	10	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Выписка из протокола правления Российского научного фонда о подведении итогов конкурса по отбору проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.7.17	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2027	04	49	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заклучено соглашение о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору проектов
1.7.18	Контрольная точка "Предоставлено письмо с перечнем отчетов"	-	30.11.2027	10	44	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Справка о количестве сформированных отчетов по проектам в ЕГИСУ НИОКТР
1.7.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2027	49	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет РНФ о предварительных результатах выполнения соглашений о предоставлении гранта Российского научного фонда за текущий год
1.7.20	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	22.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Подготовлена справка о проведении информационно-консультационного мероприятия с участием квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.7.21	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	03.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и РНФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного вноса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации в РФ
1.7.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Выписка из протокола правления Российского научного фонда с решением о проведении мероприятий по заказу квалифицированного заказчика и (или) технологического партнера (конкурсный отбор технологических предложений)
1.7.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	08.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Выписка из протокола правления Российского научного фонда об объявлении конкурса по отбору проектов
1.7.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации о результатах выполнения соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за третий квартал текущего года
1.7.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.7.26	Контрольная точка "Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.7.27	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	22.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Подготовлена справка о проведении информационно-консультационного мероприятия с участием квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.7.28	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	05.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и РНФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в РНФ
1.7.29	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Выписка из протокола правления Российского научного фонда с решением о проведении мероприятий по заказу квалифицированного заказчика и (или) технологического партнера (конкурсный отбор технологических предложений)
1.7.30	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)"	-	10.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Входящее письмо Выписка из протокола правления Российского научного фонда об объявлении конкурса по отбору

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	обеспечение"			точками отсутствует	точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проектов
1.7.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации о результатах выполнения соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за третий квартал текущего года
1.7.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору проектов
1.7.33	Контрольная точка "Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.7.34	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	22.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Подготовлена справка о проведении информационно-консультационного мероприятия с участием квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.7.35	Контрольная точка "Заключено"	-	05.03.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шашкин А. П. Директор	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение между Минобрнауки России и РНФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного вноса Российской Федерации в РНФ
1.7.36	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Выписка из протокола правления Российского научного фонда с решением о проведении мероприятий по заказу квалифицированного заказчика и (или) технологического партнера (конкурсный отбор технологических предложений)
1.7.37	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Выписка из протокола правления Российского научного фонда об объявлении конкурса по отбору проектов
1.7.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации о результатах выполнения соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за третий квартал текущего года
1.7.39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проектов
1.7.40	Контрольная точка "Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта**

Кадровое обеспечение

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

[illegible]

2. Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения федерального проекта

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по федеральному проекту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Мероприятие (результат) "Созданы совместно с вузами и индустриальными партнерами инженерные классы для авиа-, судостроительной и инновационной транспортной отрасли (нарастающим итогом)"</i>								
<i>Всего по мероприятию (результату), в том числе</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЫБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. СОЛОВЬЕВА"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

