

П А С П О Р Т
федерального проекта
Кадры для космоса

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года"			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Кадры для космоса	Срок реализации проекта	01.01.2026	31.12.2036
3.	Цель федерального проекта	Обеспечить приток молодых высококвалифицированных кадров на предприятия ракетно-космической отрасли и создать условия для самореализации молодых инженеров			
4.	Куратор федерального проекта	Мантуров Д.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Петрова О.В.	Заместитель Министра		
6.	Администратор федерального проекта	Ведехин А.Ю.	Заместитель директора департамента		
7.	Целевые группы федерального проекта				
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России"	

8.		2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
		3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
		4	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕД)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	В 2036 году подготовлены новые высококвалифицированные кадры для ракетно-космической отрасли - каждый третий работник отрасли моложе 35 лет													
1.1.	Доля подготовленных студентов, молодых ученых, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по образовательным программам, а также отдельным курсам, дисциплинам, модулям в сфере космических, спутниковых и инженерных технологий из общей потребности национального проекта	ФП	Процент	0,0000	2025	-	-	9,0000	18,0000	27,0000	36,0000	45,0000	-	Петрова О.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.2.	Доля готовых студенческих и школьных малых космических аппаратов, включающих разработанную полезную нагрузку и иные образцы космической техники из общей потребности национального проекта	ФП	Процент	0,0000	2025	-	-	10,0000	20,0000	29,0000	38,0000	47,0000	-	Петрова О.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.3.	Количество семей работников ракетно-космической отрасли, улучшивших жилищные условия	ФП	Тысяча семей	0,0000	2025	-	-	-	0,1410	0,3420	0,6240	1,0020	-	Ганиева И.Н. - Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"
1.4.	Доля молодых работников ракетно-космической отрасли России до 35 лет	ФП	Процент	22,0000	2025	-	-	24,6000	26,0000	27,3000	28,7000	30,1000	-	Ганиева И.Н. - Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"
1.5.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в просветительские, профориентационные и конкурсные мероприятия в сфере космических технологий	ФП	Процент	0,0000	2025	-	-	0,3700	0,3900	0,4100	0,4300	0,4500	-	Юргин И.В. - Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	В 2036 году подготовлены новые высококвалифицированные кадры для ракетно-космической отрасли - каждый третий работник отрасли моложе 35 лет													
1.1.	Доля подготовленных студентов, молодых ученых, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по образовательным программам, а также отдельным курсам, дисциплинам, модулям в сфере космических, спутниковых и инженерных технологий из общей потребности национального проекта	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	9,00
1.2.	Доля готовых студенческих и школьных малых космических аппаратов, включающих разработанную полезную нагрузку и иные образцы космической техники из общей потребности национального проекта	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00
1.3.	Доля молодых работников ракетно-космической отрасли России до 35 лет	Процент	23,30	23,30	22,10	22,10	22,10	23,00	23,00	23,00	24,00	24,00	24,00	24,60
1.4.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в просветительские, профориентационные и конкурсные мероприятия в сфере космических технологий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,11	0,16	0,21	0,27	0,32	0,37

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	В 2036 году подготовлены новые высококвалифицированные кадры для ракетно-космической отрасли - каждый третий работник отрасли моложе 35 лет													
1.1	Оказаны услуги по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов.	-	Единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-
1.1.1	Количество подготовленных аналитических отчетов	-	Единица	-	-	-	-	4,0000	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.1.2	Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий	-	Единица	-	-	-	-	4,0000	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	-	-
Мероприятие направлено на обеспечение организационно-методического сопровождения образовательных программ, конкурсных и исследовательских инициатив федерального проекта «Кадры для космоса», включая проекты по разработке и запуску студенческих малых космических аппаратов. В рамках мероприятия будут подготовлены методические и нормативные материалы, обеспечено сопровождение образовательных программ и конкурсных мероприятий для студентов и молодых ученых, а также координация взаимодействия образовательных организаций, научных коллективов, Госкорпорации «Роскосмос» и федеральных органов исполнительной власти. Отдельное внимание будет уделено интеграции программ дополнительного образования и конкурсных форматов с практическими проектами по созданию малых космических аппаратов. Реализация данного мероприятия позволит обеспечить согласованное выполнение мероприятий федерального проекта, создать единый механизм поддержки молодежных инженерных команд, усилить вовлеченность студентов и молодых ученых в космическую тематику и обеспечить устойчивое развитие молодежных конструкторских школ. Мероприятие будет реализовано на основе соглашений Минобрнауки России с заинтересованными образовательными организациями, с учетом опыта и заделов проектного офиса федерального проекта и подведомственных центров компетенций. Мероприятие-предшественник (КПМ ГП НТР) 2025 года реализовано на базе опыта и заделов подведомственного Минобрнауки России центра космических технологий «Арктурус» ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика», который выступит проектным офисом для мероприятия.														
1.2	Организованы и проведены	-	Единица	0,0000	2025	-	-	2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	10,0000	Проведение образовательн	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Количество участников чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем"; Участие учащихся общеобразовательных организаций в чемпионатах профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" из студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, молодых ученых и работников ракетно-космической отрасли														
1.3	Разработана и внедрена система развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.3.1	Проведен комплекс мероприятий, направленных на развитие бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли	-	Единица	-	-	-	-	4,0000	8,0000	12,0000	16,0000	20,0000	-	-
1.3.2	Разработана и внедрена программа практик и стажировок обучающихся образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций по специальностям (направлениям подготовки), профильным	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	для предприятий Госкорпорации «Роскосмос».													
Мероприятие позволит реализовать ряд инициатив, направленных на формирование имиджа и престижности работы в космической отрасли, создав её местом притяжения инженерных и других необходимых кадров. Комплекс мероприятий будет проводится во всех предприятиях, входящих в структуру Госкорпорации "Роскосмос" Внедрение программы стажировок в предприятиях, входящих в структуру Госкорпорации «Роскосмос», для обучающихся позволит сформировать у них положительное представление о бренде работодателя как престижном месте работы, а также сформировать у предприятий, проводящих стажировки об обучающихся представление и рассмотрение возможности о продолжении работы после окончания стажировки.														
1.4	Реализованы мероприятия, направленные на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательны х организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой дистанционного зондирования Земли и/или иной полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.4.1	Количество опытных образцов (моделей, прототипов)	-	Единица	-	-	-	-	20,0000	40,0000	56,0000	72,0000	88,0000	-	-
В рамках мероприятий будет обеспечено изготовление базовых спутниковых платформ малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций, а также разработана конструкторская документация на типовой космический аппарат и будущую серию. В ходе работы будет обеспечена разработка, исследование и тестирование технических решений по полезной нагрузке и сопутствующей аппаратуре малых космических аппаратов, а также опытных ракетных изделий образовательных организаций высшего образования и научных организаций, в том числе частных образовательных организаций (например, в сфере дистанционного зондирования Земли или связанной нагрузки, или испытания новых технологических решений) с привлечением заинтересованной молодежи, студентов и молодых ученых. Мероприятие направлено на формирование центров притяжения научной мысли в десятках образовательных организаций высшего образования и научных организаций страны и создание условий для появления, отбора и развития молодежных инженерных и ИТ-команд в рамках конструкторских бюро, технологических кружков, научных коллективов образовательных организаций высшего образования и научных организаций. По итогам проведенных мероприятий будут зарегистрированы результаты интеллектуальной деятельности (РИД) с учетом авторства студентов и молодых ученых.														
1.5	Реализованы	-	Единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	Оказание	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.6	Проведены интерактивные просветительские мероприятия в рамках Всероссийского празднования Дня космонавтики.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	10,0000	25,0000	50,0000	70,0000	89,0000	Проведение массовых мероприятий	-
1.6.1	Доля опрошенных участников комплекса интерактивных мероприятий, фиксирующих положительное влияние мероприятий на понимание значимости и перспективы развития российской космонавтики	-	Процент	-	-	-	-	70,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.6.2	Количество участников мероприятий	-	Человек	-	-	-	-	100 000,0000	250 000,0000	500 000,0000	700 000,0000	1 000 000,0000	-	-
1.6.3	Прирост числа участников интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики	-	Процент	-	-	-	-	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
В рамках мероприятия будет организован и проведен комплекс мероприятий, направленный на вовлечение молодежи в интерактивные просветительские мероприятия, способствующие повышению интереса к космонавтике и вовлечения в практическую проектную деятельность, проводимые при поддержке Минобрнауки России, Фонда НТИ, Ассоциации технологических кружков, Высшей школы экономики и других организаций. Одним из инструментов формирования мечты о космосе, привития интереса к профильным школьным предметам и образовательным программам в образовательных организациях высшего образования станет переформатирование празднования 12 апреля – Дня космонавтики – как праздника будущего. Начиная с 2026 года предлагается на конкурсной основе ежегодно отбирать по 10 субъектов Российской Федерации для проведения 10 фестивалей с общим количеством участников не менее 100 000 человек ежегодно. Программа фестивалей будет включать городские интерактивные инсталляции, публичные выступления и лекции ученых и инженеров с включением университетских кампусов, НИИ и технологических компаний, молодежные инженерные и проектные конкурсы. Кроме этого, на федеральном уровне планируется проведение конкурса творческих и инженерных проектов для популяризации технологий будущего, освоения космоса и других смежных направлений, победители которой могут быть приглашены для участия в специально разработанных образовательных программах.														
1.7	Создана массовая многопользоват	-	Единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	Оказание услуг (выполнение	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	ельская онлайн игра по теме освоения объектов Солнечной системы. Нарастающий итог												работ)	
1.7.1	Количество участников мероприятий	-	Человек	-	-	-	-	0,0000	10 000,0000	20 000,0000	40 000,0000	80 000,0000	-	-
1.7.2	Рост числа независимых участников тестирования демоверсии массовой многопользоват ельской игры по теме освоения Солнечной системы и строительства автономных поселений на других планетах	-	Процент	-	-	-	-	500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.7.3	Уровень удовлетворенно сти участников тестирования демоверсии массовой многопользоват ельской игры по теме освоения Солнечной системы и строительства автономных поселений на других планетах	-	Процент	-	-	-	-	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Мероприятие предусматривает создание массовой многопользовательской он-лайн игры (ММО) по теме освоения Солнечной системы и строительства автономных поселений на других планетах с ежегодным обновлением. Данное мероприятие направлено на повышение интереса к космосу. Мероприятие будет реализовано при поддержке Минобрнауки России и Фонда НТИ. Такая игра станет инструментом «мягкой» силы российской космической индустрии и даст старт формированию сообществ энтузиастов и экосистемы образовательных продуктов для будущих космических инженеров. Опыт многопользовательских игр о космосе, таких как «Eve Online», давшей начало множеству сообществ вне игры, объединенный с огромным заделом технологических компаний Национальной технологической инициативы по созданию космического образовательного оборудования для школьников и студентов позволит не только формировать у детей и молодежи мечту о космосе, но и запускать деятельные сообщества будущих инженеров, ученых и предпринимателей.														
1.8	Разработаны и	-	Единица	0,0000	2025	-	-	4,0000	8,0000	12,0000	16,0000	20,0000	Проведение	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	внедрены программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения. Нарастающий итог												образовательных мероприятий	
1.8.1	Количество молодых работников ракетно-космической отрасли, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения	-	Человек	-	-	-	-	1 400,0000	2 900,0000	4 400,0000	5 900,0000	7 400,0000	-	-
Выполнение мероприятия обеспечит подготовку специалистов по приоритетным направлениям развития ракетно-космической отрасли, а также позволит обеспечить прогнозируемое постоянное трудоустройство студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в организации космической отрасли, с учетом использования заделов и опыта Минобрнауки России и Госкорпорации «Роскосмос». Программы дополнительного образования позволят расширить кругозор знаний молодых специалистов ракетно-космической отрасли, а также студентов высших образовательных учреждений При выполнении данного мероприятия возможно использование функциональности Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» и других цифровых платформ.														
1.9	Проведены мероприятия, направленные на повышение обеспеченности	-	Единица	0,0000	2025	-	-	60,0000	120,0000	180,0000	240,0000	300,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли. Нарастающий итог													
1.9.1	Количество мероприятий, направленных на повышение обеспеченности молодыми квалифицированными работниками по приоритетным технологическим направлениям и проектам	-	Единица	-	-	-	-	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
1.9.2	Количество молодых работников, получивших поощрение за успешную реализацию научных и производственных задач по приоритетным направлениям и проектам в ракетно-космической отрасли,	-	Человек	-	-	-	-	3 970,0000	4 970,0000	5 970,0000	6 970,0000	7 970,0000	-	-
1.9.3	Количество успешно вновь проведенных защит кандидатской или докторской диссертации работников в рамках стимулирования публикационной,	-	Единица	-	-	-	-	30,0000	60,0000	90,0000	120,0000	150,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
взаимодействия между академическим сообществом, образовательными учреждениями и ведущими организациями космической индустрии, что в перспективе обеспечит подготовку высококвалифицированных кадров для развития отечественной космонавтики.														
1.1 1	Проведены Международны е соревнования - реалити-шоу "Космические игры"	-	Единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.11. 1	Количество участников мероприятий	-	Человек	-	-	-	-	250,0000	1 000,0000	2 500,0000	5 000,0000	10 000,0000	-	-
Мероприятие направлено на популяризацию космонавтики, а также профессий необходимых ракетно-космической отрасли России. Мероприятие будет реализовано при поддержке Минобрнауки России и НИУ ВШЭ. Формат – международные соревнования, в которых команды выпускников олимпиад будут решать инженерные задачи в условиях, имитирующих автономные станции на других планетах, может стать опорой для запуска новой инициативы в области космонавтики и стать точкой притяжения для таких технологических команд и сообществ, сформированных в инженерной и около инженерной деятельности. Помимо соревновательной программы, в рамках фестивальной площадки участники создадут на месте или представят собственные готовые технологические решения и Science Art-объекты по тематике соревнований, познакомятся с последними научными открытиями и достижениями науки и технологических компаний, получают обратную связь от ведущих специалистов, ученых, инженеров по развитию своих проектов. Зрителями состязаний станут более 1 млн. человек со всего мира.														
1.1 2	Реализованы дополнительные образовательны е программы для обучающихся, административ но- управленческог о персонала, профессорско-преподавательс кого состава и научно-педагогических работников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	7,0000	13,0000	19,0000	25,0000	31,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.12. 1	Количество подготовленных студентов и молодых ученых, АУП, ППС, НПР образовательны	-	Человек	-	-	-	-	2 000,0000	4 000,0000	6 000,0000	8 000,0000	10 000,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	х организаций высшего образования и научных организаций по образовательным программам, а также отдельным курсам, дисциплинам, модулям в сфере космических, спутниковых и инженерных технологий													
Мероприятия обеспечат вовлечение и охват студентов и молодых ученых образовательных организаций высшего образования и научных организаций, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций через дополнительные образовательные программы в сфере космических, спутниковых и инженерных технологий, в том числе для проектов перспективных систем в составе многоспутниковых группировок спутниковой связи, дистанционного зондирования Земли и других прикладных направлений, в том числе с использованием системы учета цифрового следа, прохождения электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. Мероприятие будет реализовано проектным офисом на базе ФГАНУ НИИ "Спецвузавтоматика", с учетом использования заделов и опыта Минобрнауки России, Госкорпорации "Роскосмос". Будут выполнены мероприятия по разработке образовательных программ по космическим, спутниковым и инженерным технологиям, включающих обучение навыкам проектирования, программирования, разработки, производству и эксплуатации малых космических аппаратов спутниковой связи, дистанционного зондирования Земли и других прикладных направлений, с использованием цифрового образовательного контента. Будут созданы комплекты учебных конструкторов малых космических аппаратов для проведения лабораторных работ для обретения ИТ и инженерных навыков.														
1.13	Проведены мероприятия для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	4,0000	8,0000	12,0000	16,0000	20,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.13.1	Количество студентов и молодых ученых, участвующих в мероприятиях федерального проекта по вовлечению молодых людей в сферы космических, спутниковых и инженерных технологий и навигацию	-	Человек	-	-	-	-	5 000,0000	10 000,0000	15 000,0000	20 000,0000	25 000,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
К 2036 году будет проведен комплекс федеральных соревновательных и популяризационных мероприятий в сфере проектирования, программирования, создания, эксплуатации и обслуживания малых космических аппаратов, а также опытных ракетных изделий образовательных организаций высшего образования и научных организаций, в том числе частных образовательных организаций, с целью повышения престижности профессиональной деятельности, а также обновления профильных квалификаций. Отдельно запланированы мероприятия по акселерационным программам для студентов и молодых ученых по проектам в сфере космических технологий. В процессе образовательных мероприятий современного формата (как космический онлайн-диктант) студенты будут вовлечены в изучение сферы космических, спутниковых и инженерных технологий. Комплекс мероприятий создаст инструменты притяжения кадров в космическую отрасль, а также будет обеспечено повышение степени готовности кадрового обеспечения организаций ракетно-космической промышленности в обеспечение нового эффективного типа производства отечественных космических аппаратов. Мероприятие федерального проекта будет реализовано на базе ФГБОУ ВО "МИРЭА - Российский технологический университет", с использованием опыта Минобрнауки России и в непосредственном взаимодействии с Госкорпорацией "Роскосмос".														
1.1 4	На орбиту Земли выведены малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	36,0000	72,0000	104,0000	136,0000	168,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.14. 1	Количество оказываемых услуг / выполненных, проведенных работ по видам	-	Единица	-	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	-	-
Для запуска малых космических аппаратов (МКА) будут проведены необходимые доработки и испытания в соответствии с требованиями организаций и предприятий, входящих в структуру Госкорпорации "Роскосмос". Также будет подготовлен пакет документов, проведено тестирование, после чего аппараты разместят в пусковые контейнеры для последующего запуска. После вывода на орбиту эти спутники дополнят российскую спутниковую группировку, что будет способствовать укреплению национального технологического суверенитета. Кроме того, проект позволит привлечь студентов и молодых ученых к работе с данными со спутников. Эти данные можно будет использовать как в научных, так и в образовательных целях. Мероприятие федерального проекта будет реализовано на базе ФГБОУ ВО "МИРЭА - Российский технологический университет", с использованием опыта Минобрнауки России и в непосредственном взаимодействии с Госкорпорацией "Роскосмос".														
1.1 5	Оказаны услуги по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта "Кадры для космоса". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Мероприятие направлено на структурированное планирование реализации федерального проекта, а также мероприятие позволит проводит аналитическую работу, связанную с достижением целевых показателей федерального проекта включая разработку эффективных мер реагирования.														
1.1 6	Реализованы мероприятия по развитию образовательной инфраструктуры , направленной на профориентацию детей по приоритетным для космической отрасли специальностям , во всероссийских детских центрах и международном детском центре «Артек»	-	Единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	-
1.16. 1	Количество детей, посетивших созданные музейно-выставочные пространства	-	Человек	-	-	-	-	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	-	-
Обеспечено создание (модернизация) и функционирование музейно-выставочных пространств, посвященных космонавтике, на территории всероссийских детских центров и международного детского центра «Артек».														
1.1 7	Организованы научно-образовательные, просветительские, профориентационные и конкурсные мероприятия, в том числе международные , для обучающихся общеобразовательных организаций с целью вовлечения в научно-	-	Единица	0,0000	2025	-	-	30,0000	60,0000	90,0000	120,0000	150,0000	Проведение массовых мероприятий	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	техническую и исследовательскую деятельность в сфере космических технологий. Нарастающий итог													
1.17.1	Количество вовлеченных обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятия программы "Дежурный по планете"	-	Человек	-	-	-	-	20 000,0000	20 000,0000	20 000,0000	20 000,0000	20 000,0000	-	-
1.17.2	Количество разработанных и изготовленных технических решений по полезной нагрузке малых космических аппаратов обучающихся общеобразовательных организаций	-	Единица	-	-	-	-	16,0000	32,0000	48,0000	64,0000	80,0000	-	-

Мероприятие будет реализовано с учетом использования заделов, опыта и возможностей ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (далее - Фонд) и других отраслевых участников. Фондом в рамках мероприятия будет организовано проведение научно-образовательных, просветительских, профориентационных и конкурсных мероприятий, в том числе международных, для обучающихся общеобразовательных организаций с целью вовлечения в научно-техническую и исследовательскую деятельность в сфере космических технологий. Будут подготовлены технические решения по полезным нагрузкам для малых космических аппаратов школьной спутниковой группировки с вовлечением обучающихся общеобразовательных организаций.

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Реализованы мероприятия, направленные на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой дистанционного зондирования Земли и/или иной полезной нагрузкой и/или сопутствующей	0,00	0,00	634 200,00	820 960,00	745 920,00	758 880,00	701 840,00	3 661 800,00

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.7.	Создана массовая многопользовательская онлайн игра по теме освоения объектов Солнечной системы, всего	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Разработаны и внедрены	0,00	0,00	49 319,20	50 691,70	54 159,70	57 725,90	59 396,00	271 292,50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.	На орбиту Земли выведены малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	210 400,00	227 200,00	1 137 600,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	учеными, всего								
1.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	210 400,00	227 200,00	1 137 600,00
1.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.	Оказаны услуги по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению	0,00	0,00	45 000,50	32 191,70	37 550,80	36 558,00	45 724,20	197 025,20

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	федерального проекта "Кадры для космоса", всего								
1.15.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	45 000,50	32 191,70	37 550,80	36 558,00	45 724,20	197 025,20
1.15.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.	Реализованы мероприятия по развитию образовательной	0,00	0,00	165 000,00	174 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	948 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	В 2036 году подготовлены новые высококвалифицированные кадры для ракетно-космической отрасли - каждый третий работник отрасли моложе 35 лет												
1.1.	Организованы и проведены чемпионаты профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем"	0,00	0,00	0,00	4 312,30	13 476,30	13 476,30	22 460,60	22 460,60	22 460,60	31 444,90	31 444,90	35 937,00
1.2.	Разработана и внедрена система развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли	0,00	0,00	0,00	7 426,40	22 279,30	22 279,30	37 132,20	37 132,20	37 132,20	51 985,10	51 985,10	59 411,50
1.3.	Реализованы мероприятия, направленные на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой дистанционного зондирования Земли и/или иной полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники	0,00	0,00	0,00	634 200,00	634 200,00	634 200,00	634 200,00	634 200,00	634 200,00	634 200,00	634 200,00	634 200,00
1.4.	Реализованы мероприятия, направленные на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.5.	Проведены интерактивные просветительские мероприятия в рамках Всероссийского празднования Дня космонавтики.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.6.	Создана массовая многопользовательская онлайн игра по теме освоения объектов Солнечной системы	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.7.	Разработаны и внедрены программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-	0,00	0,00	0,00	5 918,30	18 494,70	18 494,70	30 824,50	30 824,50	30 824,50	43 154,30	43 154,30	49 319,20

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения												
1.8.	Проведены мероприятия, направленные на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли	0,00	0,00	0,00	126 015,7 0	126 015,7 0	1 050 130 ,70	1 050 130 ,70	1 050 130 ,70	1 050 130 ,70	1 050 130 ,70	1 050 130 ,70	1 050 130,70
1.9.	Проведены мероприятия по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос".	0,00	0,00	11 250,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.10.	Проведены Международные соревнования - реалисти-шоу "Космические игры"	0,00	0,00	62 500,00	250 000,0 0	250 000,0 0	250 000,0 0	250 000,0 0	250 000,0 0	250 000,0 0	250 000,0 0	250 000,0 0	250 000,00
1.11.	Реализованы дополнительные образовательные программы для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям.	0,00	0,00	70 000,00	280 000,0 0	280 000,0 0	280 000,0 0	280 000,0 0	280 000,0 0	280 000,0 0	280 000,0 0	280 000,0 0	280 000,00
1.12.	Проведены мероприятия для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий.	0,00	0,00	87 271,90	349 087,5 0	349 087,5 0	349 087,5 0	349 087,5 0	349 087,5 0	349 087,5 0	349 087,5 0	349 087,5 0	349 087,50
1.13.	На орбиту Земли выведены малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,00
1.14.	Организованы научно-образовательные, просветительские, профориентационные и конкурсные мероприятия, в том числе международные, для обучающихся	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	общеобразовательных организаций с целью вовлечения в научно-техническую и исследовательскую деятельность в сфере космических технологий												
1.15.	Реализованы мероприятия по развитию образовательной инфраструктуры, направленной на профориентацию детей по приоритетным для космической отрасли специальностям, во всероссийских детских центрах и международном детском центре «Артек»	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	49 500,00	64 350,00	79 200,00	99 000,00	118 800,00	138 600,00	165 000,00
1.16.	Оказаны услуги по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта "Кадры для космоса"	0,00	0,00	0,00	5 625,10	16 875,20	16 875,20	28 125,30	28 125,30	28 125,30	39 375,40	39 375,40	45 000,50
ИТОГО:		0,00	2 500,00	233 521,90	1 710 085,30	1 856 728,70	2 979 043,70	3 041 310,80	3 056 160,80	3 100 960,80	3 618 177,90	3 637 977,90	3 713 086,40

8. Дополнительная информация

В 2025 году с целью подготовки к реализации мероприятий федерального проекта «Кадры для космоса» через комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации комплексных программ поддержки прикладных научных исследований и технологического трансфера» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» проведены дополнительные образовательные программы для более 700 обучающихся образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям, мероприятия для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий (более 285 участников кейс-чемпионата, более 1000 участников онлайн-диктанта, более 500 очных и порядка 1000 онлайн-участников из 62 ООВО в рамках специализированного форума), мероприятия, направленные на разработку 4 студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций, в том числе несколько зарегистрированных РИД в сфере ракетно-космической техники на образовательные организации высшего образования с учетом авторства студентов и молодых ученых.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Кадры для космоса

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	В 2036 году подготовлены новые высококвалифицированные кадры для ракетно-космической отрасли - каждый третий работник отрасли моложе 35 лет						
1.1	Результат "Оказаны услуги по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов."	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрова О. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет об итогах оказания услуги по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов
1.1.1	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	15.05.2026	07	02	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на оказание услуги по сопровождению мероприятий, а также мониторингу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов в 2026 году
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов за первое полугодие 2026 года"	-	30.07.2026	08	09	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов за первое полугодие 2026 года
1.1.4	Контрольная точка "Подготовлены предложения по проведению мероприятий в рамках федерального проекта в 2027 году"	-	28.08.2026	02	10	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет О формировании предложений по корректировке конкурсной документации и положений по проведению мероприятий, запланированных к проведению в 2027 году в рамках федерального проекта
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о	-	18.12.2026	09	Взаимосвязь с иными результатами и	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента,	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии на оказание услуги по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов"				контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии на оказание услуги по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов в 2026 году
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах оказания услуги по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	11.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2026 года
1.1.8	Контрольная точка "Проведено	-	26.03.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ведехин А. Ю.	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на оказание услуги по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов в 2027 году
1.1.10	Контрольная точка "Подготовлен план проведения экспертно-аналитических встреч с участниками и исполнителями федерального проекта"	-	23.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утвержден перечень мероприятий, запланированных к проведению в 2027 году в рамках федерального проекта
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Предоставлен отчет по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов за первое полугодие 2027 года"			отсутствует	отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов за первое полугодие 2027 года
1.1.12	Контрольная точка "Подготовлены предложения по проведению мероприятий в рамках федерального проекта в следующем году"	-	28.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет О формировании предложений по корректировке конкурсной документации и положений по проведению мероприятий, запланированных к проведению в 2028 году в рамках федерального проекта
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на оказание услуги по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов"	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на оказание услуги по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов в 2027 году
1.1.14	Контрольная точка "Услуга	-	28.12.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ведехин А. Ю.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оказана (работы выполнены)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет об итогах оказания услуги по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	11.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2027 года
1.1.16	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.1.17	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Соглашение Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на оказание услуги по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашений)"					ФЕДЕРАЦИИ	части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов в 2028 году
1.1.18	Контрольная точка "Подготовлен план проведения экспертно-аналитических встреч с участниками и исполнителями федерального проекта"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утвержден перечень мероприятий, запланированных к проведению в 2028 году в рамках федерального проекта
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов за первое полугодие 2028 года"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов за первое полугодие 2028 года
1.1.20	Контрольная точка "Подготовлены предложения по проведению мероприятий в рамках федерального проекта в 2029 году"	-	30.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет О формировании предложений по корректировке конкурсной документации и положений по проведению мероприятий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	запланированных к проведению в 2029 году в рамках федерального проекта
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на оказание услуги по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов"	-	18.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на оказание услуги по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов в 2028 году
1.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах оказания услуги по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов
1.2	Результат "Организованы и проведены чемпионаты профессионального мастерства по	01.01.2026	31.12.2036	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ	Отчет : Отчет об итогах организации и проведения чемпионатов профессионального мастерства по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	компетенции "Инженерия космических систем""			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	компетенции "Инженерия космических систем"
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа В Департамент управления персоналом Госкорпорации "Роскосмос" направлена служебная записка с информацией о размещении приглашения в ГИС ЕИС Закупки
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2026	143	03	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Заключен контракт на оказание услуг по разработке и проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции «Инженерия космических систем» среди школьников и студентов
1.2.3	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	14.05.2026	01	04	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов
1.2.4	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	15.05.2026	03	02	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.5	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по	-	29.05.2026	04	05	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	государственному (муниципальному) контракту"					ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.2.6	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	15.07.2026	02	06	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.7	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	24.07.2026	05	07	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.8	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	28.08.2026	06	08	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.9	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	30.09.2026	07	09	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
	Контрольная точка "Утвержден		23.10.2026	08	10	Ганиева И. Н. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.10	отчет о результатах оказанных услуг"	-				Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	В организации-исполнителе утвержден отчет о результатах оказанных услуг
1.2.11	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	16.11.2026	09	11	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников, студентов и молодых ученых
1.2.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2026	10	12	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.2.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	18.12.2026	11	13	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.14	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия	-	23.12.2026	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по организации и проведению чемпионатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	космических систем""				отсутствует	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	профессионального мастерства "Инженерия космических систем" за текущий год
1.2.15	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.16	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	15.03.2027	14	16	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.17	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	23.04.2027	15	17	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.18	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	16.07.2027	16	18	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.19	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата"	-	23.07.2027	17	19	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"					ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.20	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	27.08.2027	18	20	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.21	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	30.09.2027	19	21	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.22	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	22.10.2027	20	22	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В организации-исполнителе утвержден отчет о результатах оказанных услуг
1.2.23	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	19.11.2027	21	23	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников, студентов и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							молодых учёных
1.2.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.11.2027	22	24	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.2.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.11.2027	23	25	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.26	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем"	-	24.12.2027	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по организации и проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" за текущий год
1.2.27	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.28	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции	-	13.03.2028	26	28	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"					КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.29	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	21.04.2028	27	29	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.30	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	17.07.2028	28	30	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.31	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	24.07.2028	29	31	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.32	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	25.08.2028	30	32	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуги по разработке и проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем"
1.2.33	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального	-	28.08.2028	31	33	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"					ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.34	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	29.09.2028	32	34	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.35	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	13.10.2028	33	35	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
1.2.36	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	23.10.2028	34	36	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В организации-исполнителе утвержден отчет о результатах оказанных услуг
1.2.37	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	17.11.2028	35	37	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников, студентов и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							молодых учёных
1.2.38	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2028	36	38	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.2.39	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.11.2028	37	39	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.40	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем""	-	25.12.2028	38	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по организации и проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" за текущий год
1.2.41	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	41	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Заключен контракт на оказание услуг по разработке и проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников, студентов и молодых учёных
1.2.42	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному	-	28.02.2029	40	42	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(муниципальному) контракту"					КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.2.43	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	13.03.2029	41	43	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.44	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	24.04.2029	42	44	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.45	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	16.07.2029	43	45	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.46	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	23.07.2029	44	46	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.47	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального	-	28.08.2029	45	47	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"					ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.48	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	28.09.2029	46	48	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.49	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	23.10.2029	47	49	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В организации-исполнителе утвержден отчет о результатах оказанных услуг
1.2.50	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	24.10.2029	48	50	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников, студентов и молодых учёных
1.2.51	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2029	49	51	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"РОСКОСМОС"	
1.2.52	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.11.2029	50	52	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.53	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем""	-	24.12.2029	51	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по организации и проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" за текущий год
1.2.54	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	54	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.55	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	13.03.2030	53	55	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.56	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции	-	24.03.2030	54	56	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Инженерия космических систем" среди школьников"					КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.57	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	15.07.2030	55	57	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.58	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	23.07.2030	56	58	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.59	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	28.08.2030	57	59	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.60	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	30.09.2030	58	60	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.61	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных	-	23.10.2030	59	61	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Отчет В организации-исполнителе утвержден

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	услуг"					ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	отчет о результатах оказанных услуг
1.2.62	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	18.11.2030	60	62	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников, студентов и молодых учёных
1.2.63	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2030	61	63	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.2.64	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.11.2030	62	64	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.65	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем""	-	23.12.2030	63	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по организации и проведению чемпионатов профессионального мастерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"РОСКОСМОС"	"Инженерия космических систем" за текущий год
1.2.66	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2031	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	66	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.67	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	13.03.2031	65	67	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.68	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	24.04.2031	66	68	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.69	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	15.07.2031	67	69	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.70	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия	-	22.07.2031	68	70	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	космических систем" среди школьников"					КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.71	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	25.08.2031	69	71	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуги по разработке и проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем"
1.2.72	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	28.08.2031	70	72	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.73	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	30.09.2031	71	73	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.74	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.10.2031	72	74	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
1.2.75	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных	-	23.10.2031	73	75	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Отчет В организации-исполнителе утвержден

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	услуг"					ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	отчет о результатах оказанных услуг
1.2.76	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	18.11.2031	74	76	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников, студентов и молодых учёных
1.2.77	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2031	75	77	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.2.78	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.11.2031	76	78	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.79	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем""	-	24.12.2031	77	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по организации и проведению чемпионатов профессионального мастерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"РОСКОСМОС"	"Инженерия космических систем" за текущий год
1.2.80	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.02.2032	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	80	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Заключен контракт на оказание услуг по разработке и проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников, студентов и молодых учёных
1.2.81	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.02.2032	79	81	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.82	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	15.03.2032	80	82	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.83	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	23.04.2032	81	83	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.84	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по	-	15.07.2032	82	84	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"					КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.85	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	23.07.2032	83	85	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.86	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	27.08.2032	84	86	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.87	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	30.09.2032	85	87	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.88	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	22.10.2032	86	88	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В организации-исполнителе утвержден отчет о результатах оказанных услуг
1.2.89	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на	-	19.11.2032	87	89	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оказание услуг"					ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников, студентов и молодых учёных
1.2.90	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.11.2032	88	90	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.2.91	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.11.2032	89	91	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.92	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем""	-	24.12.2032	90	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по организации и проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" за текущий год
1.2.93	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2033	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	93	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.2.94	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	14.03.2033	92	94	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.95	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	22.04.2033	93	95	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.96	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	15.07.2033	94	96	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.97	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	22.07.2033	95	97	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.98	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем"	-	30.08.2033	96	98	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	среди школьников"					КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.99	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	30.09.2033	97	99	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.10 0	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	24.10.2033	98	100	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В организации-исполнителе утвержден отчет о результатах оказанных услуг
1.2.10 1	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	18.11.2033	99	101	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников, студентов и молодых учёных
1.2.10 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.11.2033	100	102	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.10 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.11.2033	101	103	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.10 4	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем""	-	23.12.2033	102	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по организации и проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" за текущий год
1.2.10 5	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2034	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	105	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.10 6	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	13.03.2034	104	106	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.10 7	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем"	-	21.04.2034	105	107	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	среди школьников"					ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	систем" среди школьников
1.2.10 8	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	17.07.2034	106	108	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.10 9	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	24.07.2034	107	109	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.11 0	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	25.08.2034	108	110	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуги по разработке и проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем"
1.2.11 1	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	28.08.2034	109	111	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.11 2	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем"	-	29.09.2034	110	112	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	среди студентов, молодых учёных"					КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.11 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.10.2034	111	113	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
1.2.11 4	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	23.10.2034	112	114	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В организации-исполнителе утвержден отчет о результатах оказанных услуг
1.2.11 5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	17.11.2034	113	115	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников, студентов и молодых учёных
1.2.11 6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2034	114	116	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.11 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.11.2034	115	117	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.11 8	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем""	-	22.12.2034	116	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по организации и проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" за текущий год
1.2.11 9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.02.2035	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	119	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Заклучен контракт на оказание услуг по разработке и проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников, студентов и молодых учёных
1.2.12 0	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2035	118	120	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.12 1	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции	-	13.03.2035	119	121	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"					КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.12 2	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	20.04.2035	120	122	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.12 3	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	16.07.2035	121	123	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.12 4	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	23.07.2035	122	124	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.12 5	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	28.08.2035	123	125	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.12 6	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального	-	28.09.2035	124	126	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"					ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.12 7	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	22.10.2035	125	127	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В организации-исполнителе утвержден отчет о результатах оказанных услуг
1.2.12 8	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	16.11.2035	126	128	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников, студентов и молодых учёных
1.2.12 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2035	127	129	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.2.13 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.11.2035	128	130	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"РОСКОСМОС"	
1.2.13 1	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем""	-	21.12.2035	129	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по организации и проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" за текущий год
1.2.13 2	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.02.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	132	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.13 3	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	13.03.2036	131	133	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.13 4	Контрольная точка "Представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	24.04.2036	132	134	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена программа проведения чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.13 5	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия"	-	15.07.2036	133	135	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	космических систем" среди студентов, молодых учёных"					КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов
1.2.13 6	Контрольная точка "Представлен список участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	22.07.2036	134	136	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен список участников чемпионата профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.13 7	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди школьников"	-	28.08.2036	135	137	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников
1.2.13 8	Контрольная точка "Проведен чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных"	-	30.09.2036	136	138	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлена информация о проведенном чемпионате профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди студентов, молодых учёных
1.2.13 9	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	23.10.2036	137	139	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В организации-исполнителе утвержден отчет о результатах оказанных услуг
1.2.14 0	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на	-	17.11.2036	138	140	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оказание услуг"					ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" среди школьников, студентов и молодых учёных
1.2.14 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2036	139	141	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.2.14 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.11.2036	140	142	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.14 3	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по проведению чемпионатов профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем""	-	24.12.2036	141	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по организации и проведению чемпионатов профессионального мастерства "Инженерия космических систем" за текущий год
1.3	Результат "Разработана и внедрена система развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и	01.01.2026	31.12.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Отчет : Отчет о результатах разработки и внедрении системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организаций ракетно-космической отрасли"			отсутствует	отсутствует	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	организаций ракетно-космической отрасли
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа В Департамент управления персоналом Госкорпорации "Роскосмос" направлена служебная записка с информацией о размещении приглашения в ГИС ЕИС Закупки
1.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2026	99	03	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Заключен контракт на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.3	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	15.05.2026	01	02	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.4	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.05.2026	03	04	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
	Контрольная точка "Проведены		15.07.2026	02	05	Ганиева И. Н. Директор	Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.3.5	работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-				Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.6	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	23.10.2026	04	06	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	13.11.2026	05	07	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2026	06	08	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.3.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	18.12.2026	07	09	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.10	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	25.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли за текущий год
1.3.11	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.12	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	23.04.2027	10	12	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.13	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития	-	15.07.2027	11	13	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"					КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.14	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	22.10.2027	12	14	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчет по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.15	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	19.11.2027	13	15	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.11.2027	14	16	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.3.17	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и	-	24.12.2027	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"				точками отсутствует	КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли за текущий год
1.3.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2027	15	17	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.19	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.20	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	21.04.2028	18	20	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.21	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической	-	17.07.2028	19	21	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	отрасли"						отрасли
1.3.22	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	25.08.2028	20	22	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	13.10.2028	21	23	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
1.3.24	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	23.10.2028	22	24	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен итоговый отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли за текущий год
1.3.25	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	17.11.2028	23	25	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							отрасли
1.3.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2028	24	26	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.3.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.11.2028	25	27	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.28	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	22.12.2028	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли за текущий год
1.3.29	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Заключен контракт на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.30	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по	-	28.02.2029	28	30	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	государственному (муниципальному) контракту"					ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.3.31	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	24.04.2029	29	31	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.32	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	16.07.2029	30	32	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.33	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	23.10.2029	31	33	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.34	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	16.11.2029	32	34	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2029	33	35	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.3.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.11.2029	34	36	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.37	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	21.12.2029	35	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли за текущий год
1.3.38	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	38	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"РОСКОСМОС"	
1.3.39	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	24.04.2030	37	39	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.40	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	15.07.2030	38	40	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.41	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	23.10.2030	39	41	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.42	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	18.11.2030	40	42	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							отрасли
1.3.43	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2030	41	43	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.3.44	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.11.2030	42	44	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.45	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	23.12.2030	43	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли за текущий год
1.3.46	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2031	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	46	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.47	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития	-	24.04.2031	45	47	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчет по разработке и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"					КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.48	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	15.07.2031	46	48	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.49	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	28.08.2031	47	49	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.50	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2031	48	50	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
1.3.51	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	23.10.2031	49	51	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"РОСКОСМОС"	и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.52	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	17.11.2031	50	52	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.53	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2031	51	53	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.3.54	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.11.2031	52	54	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.55	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	26.12.2031	53	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							отрасли за текущий год
1.3.56	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.02.2032	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	56	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Заключен контракт на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.57	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.02.2032	55	57	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.58	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	23.04.2032	56	58	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.59	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	16.07.2032	57	59	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.60	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных	-	22.10.2032	58	60	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	услуг"					ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.61	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	19.11.2032	59	61	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.62	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.11.2032	60	62	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.3.63	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.11.2032	61	63	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.64	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и	-	24.12.2032	62	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"				точками отсутствует	КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли за текущий год
1.3.65	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2033	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	65	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.66	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	22.04.2033	64	66	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.67	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	15.07.2033	65	67	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.68	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	24.10.2033	66	68	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"РОСКОСМОС"	и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.69	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	18.11.2033	67	69	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.70	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.11.2033	68	70	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.3.71	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.11.2033	69	71	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.72	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	23.12.2033	70	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							отрасли за текущий год
1.3.73	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2034	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	73	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.74	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	21.04.2034	72	74	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.75	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	17.07.2034	73	75	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.76	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	25.08.2034	74	76	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
	Контрольная точка "Закупка		29.09.2034	75	77	Ганиева И. Н. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.3.77	включена в план закупок"	-				Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
1.3.78	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	23.10.2034	76	78	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.79	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	17.11.2034	77	79	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.80	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.11.2034	78	80	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.3.81	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	28.11.2034	79	81	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"					КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.3.82	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	22.12.2034	80	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли за текущий год
1.3.83	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.02.2035	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	83	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Заключен контракт на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.84	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2035	82	84	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.85	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и	-	24.04.2035	83	85	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организаций ракетно-космической отрасли"					"РОСКОСМОС"	и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.86	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	16.07.2035	84	86	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.87	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	23.10.2035	85	87	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.88	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	16.11.2035	86	88	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.89	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2035	87	89	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"РОСКОСМОС"	
1.3.90	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.11.2035	88	90	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.91	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	24.12.2035	89	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли за текущий год
1.3.92	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.02.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	92	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.93	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	24.04.2036	91	93	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.94	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и	-	15.07.2036	92	94	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"					ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.95	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	23.10.2036	93	95	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.96	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	17.11.2036	94	96	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли
1.3.97	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2036	95	97	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.3.98	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	27.11.2036	96	98	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"					КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.3.99	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли"	-	23.12.2036	97	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению системы развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли за текущий год
1.4	Результат "Реализованы мероприятия, направленные на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой дистанционного зондирования Земли и/или иной полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	01.01.2026	31.12.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрова О. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет об итогах проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.1	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"						орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.2	Контрольная точка "Заклучено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	70	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.3	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	29.05.2026	06	92	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий,	-	31.08.2026	70	71	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента,	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	18.12.2026	92	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	71	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							космической техники
1.4.7	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.8	Контрольная точка "Заключено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	72	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.9	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных"	-	28.05.2027	12	93	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	30.08.2027	72	73	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	17.12.2027	93	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	73	Взаимосвязь с иными	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Отчет Отчет об итогах проведения работ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.13	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.14	Контрольная точка "Заключено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	74	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"						аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.15	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	30.05.2028	18	94	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.16	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	30.08.2028	74	75	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.17	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических	-	18.12.2028	94	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Предварительный Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"					ФЕДЕРАЦИИ	организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	75	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.19	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	29.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.20	Контрольная точка "Заклучено соглашение по итогам	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными	76	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Соглашение Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"			результатами и контрольными точками отсутствует		департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.21	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	30.05.2029	24	95	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.22	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей	-	30.08.2029	76	77	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	аппаратурой и иных образцов космической техники"						
1.4.23	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	18.12.2029	95	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	77	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.25	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов"	-	29.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Решение Решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.26	Контрольная точка "Заключено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	78	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.27	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	30.05.2030	30	96	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.28	Контрольная точка	-	30.08.2030	78	79	Ведехин А. Ю.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"					Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.29	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	18.12.2030	96	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	79	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения работ, оказание услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.31	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	26.01.2031	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.32	Контрольная точка "Заклучено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	30.04.2031	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	97	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.33	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на разработку	-	30.05.2031	36	98	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента,	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на разработку

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.34	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	29.08.2031	97	81	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.35	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	18.12.2031	98	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2031	81	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.37	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	26.01.2032	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.38	Контрольная точка "Заключено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных"	-	30.04.2032	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	82	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"						для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.39	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	28.05.2032	42	99	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.40	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	30.08.2032	82	83	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.41	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий,	-	17.12.2032	99	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2032	83	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.43	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	26.01.2033	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.44	Контрольная точка "Заключено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	29.04.2033	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	84	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.45	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	27.05.2033	48	100	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.46	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для	-	30.08.2033	84	85	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"						сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.47	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	16.12.2033	100	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2033	85	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения работ, оказание услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.49	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на	-	26.01.2034	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Решение Решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"			точками отсутствует	точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.50	Контрольная точка "Заключено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	28.04.2034	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	86	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.51	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов	-	30.05.2034	54	101	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	космической техники"						
1.4.52	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	30.08.2034	86	87	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.53	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	18.12.2034	101	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.54	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2034	87	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет об итогах проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.55	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	26.01.2035	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.56	Контрольная точка "Заклучено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	27.04.2035	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	88	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.57	Контрольная точка "Утверждена	-	30.05.2035	60	102	Ведехин А. Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"					Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.58	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	30.08.2035	88	89	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.59	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей	-	18.12.2035	102	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	аппаратурой и иных образцов космической техники"						
1.4.60	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2035	89	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.61	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	28.01.2036	90	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.62	Контрольная точка "Заклучено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку	-	30.04.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"					ФЕДЕРАЦИИ	образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.63	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	30.05.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	64	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.64	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"	-	29.08.2036	90	91	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.65	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений"	-	18.12.2036	103	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента,	Отчет Предварительный Отчет о выполнении соглашений о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии на проведение мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.4.66	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2036	91	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения работ, оказание услуг по реализации мероприятий, направленных на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для вывода на орбиту с полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники
1.5	Результат "Реализованы мероприятия, направленные на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	01.01.2026	31.12.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрова О. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.1	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидии на реализацию	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента,	Решение Решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.2	Контрольная точка "Заключено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	70	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.3	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	29.05.2026	06	92	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция проведения мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.4	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли	-	31.08.2026	70	71	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	18.12.2026	92	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	71	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.7	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"масштабирования программы "УниверСат""						программы "УниверСат"
1.5.8	Контрольная точка "Заклучено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	72	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.9	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	31.05.2027	12	14	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция проведения мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.10	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие"	-	31.08.2027	72	73	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.5.11	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	17.12.2027	14	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	73	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.13	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.14	Контрольная точка "Заклучено соглашение по итогам конкурсного отбора на	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	74	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента,	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""			контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.15	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	30.05.2028	18	20	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция проведения мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.16	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие "	-	30.08.2028	74	75	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие
1.5.17	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на	-	19.12.2028	20	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	75	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.19	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.20	Контрольная точка "Заклучено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	76	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""					ФЕДЕРАЦИИ	образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.21	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	30.05.2029	24	26	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция проведения мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.22	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие"	-	30.08.2029	76	77	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие
1.5.23	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических	-	18.12.2029	26	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""						программы "УниверСат"
1.5.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	77	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.25	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	29.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.26	Контрольная точка "Заклучено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	78	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"УниверСат""						
1.5.27	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	30.05.2030	30	32	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция проведения мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.28	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие"	-	30.08.2030	78	79	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие
1.5.29	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	18.12.2030	32	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	79	Взаимосвязь с иными	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Отчет Отчет об итогах проведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	интерактивных просветительских мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.31	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	31.01.2031	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.32	Контрольная точка "Заключено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	30.04.2031	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	80	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.33	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли	-	30.05.2031	36	38	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Концепция проведения мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.34	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие"	-	29.08.2031	80	81	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие
1.5.35	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	19.12.2031	38	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2031	81	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.37	Контрольная точка "Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	30.01.2032	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.38	Контрольная точка "Заключено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	30.04.2032	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	82	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.39	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках	-	31.05.2032	42	44	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Концепция проведения мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"масштабирования программы "УниверСат""					ФЕДЕРАЦИИ	программы "УниверСат"
1.5.40	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие"	-	21.08.2032	82	83	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие
1.5.41	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	17.12.2032	44	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2032	83	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрова О. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.43	Контрольная точка "Утверждено	-	26.01.2033	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ведехин А. Ю.	Решение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.44	Контрольная точка "Заключено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	29.04.2033	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	84	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.45	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	30.05.2033	48	50	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция проведения мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.46	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий,	-	30.08.2033	84	85	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента,	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие
1.5.47	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	16.12.2033	50	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2033	85	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.49	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых	-	31.01.2034	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Решение Решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.50	Контрольная точка "Заклучено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	28.04.2034	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	86	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.51	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	30.05.2034	54	56	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция проведения мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.52	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках	-	30.08.2034	86	87	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие"						полугодие
1.5.53	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	19.12.2034	56	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.54	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2034	87	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.55	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	31.01.2035	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно- образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.56	Контрольная точка "Заключено	-	30.04.2035	Взаимосвязь с	88	Ведехин А. Ю.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.57	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	30.05.2035	60	62	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция проведения мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.58	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие"	-	30.08.2035	88	89	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие
1.5.59	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашений о	-	18.12.2035	62	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента,	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.60	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2035	89	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.61	Контрольная точка "Утверждено решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	31.01.2036	90	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.62	Контрольная точка "Заклучено соглашение по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий,	-	30.04.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	68	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Решение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения работ, оказания услуг по реализации мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.63	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""	-	30.05.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	64	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция проведения мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.64	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие"	-	30.08.2036	66	91	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат" за первое полугодие
1.5.65	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-	-	18.12.2036	68	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат""						аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.5.66	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2036	91	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий, направленных на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках "масштабирования программы "УниверСат"
1.6	Результат "Проведены интерактивные просветительские мероприятия в рамках Всероссийского празднования Дня космонавтики."	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрова О. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях проведения интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики
1.6.2	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Справка Справка, содержащая информацию об объявленном конкурсном отборе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрова О. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключен договор с организацией-победителем конкурсного отбора
1.6.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2026 года"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Исполнителем в адрес Минобрнауки России представлен отчет о реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2026 года
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики"	-	25.12.2026	30	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики
	Контрольная точка "Заключено		29.03.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ведехин А. Ю.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.6.7	соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики"	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашения о предоставлении субсидии в целях проведения интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики
1.6.8	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка, содержащая информацию об объявленном конкурсном отборе
1.6.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрова О. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключен договор с организацией-победителем конкурсного отбора
1.6.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2027 года"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Исполнителем в адрес Минобрнауки России представлен отчет о реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2027 года
1.6.11	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	проведение интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики"			точками отсутствует		НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики
1.6.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	34	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики
1.6.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях проведения интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики
1.6.14	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	29.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка, содержащая информацию об объявленном конкурсном отборе
1.6.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрова О. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Заключен договор с организацией победителем конкурсного отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2028 года"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	37	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Исполнителем в адрес Минобрнауки России представлен отчет о реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2028 года
1.6.17	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики"	-	26.12.2028	36	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики
1.6.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	37	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики
1.6.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	38	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях проведения интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики
	Контрольная точка "Опубликовано"		29.05.2029	20	39	Ведехин А. Ю.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.6.20	объявление о проведении конкурсного отбора"	-				Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка, содержащая информацию об объявленном конкурсном отборе
1.6.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрова О. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключен договор с организацией победителем конкурсного отбора
1.6.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 3 квартале 2029 года"	-	28.09.2029	38	40	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Исполнителем в адрес Минобрнауки России представлен отчет о реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2029 года
1.6.23	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики"	-	25.12.2029	39	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики
1.6.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	40	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	празднования Дня космонавтики
1.6.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики"	-	30.03.2030	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях проведения интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики
1.6.26	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	29.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка, содержащая информацию об объявленном конкурсном отборе
1.6.27	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрова О. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключен договор с организацией победителем конкурсного отбора
1.6.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 3 квартале 2030 года"	-	30.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	43	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Исполнителем в адрес Минобрнауки России представлен отчет о реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.29	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики"	-	25.12.2030	42	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики
1.6.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	43	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения интерактивных просветительских мероприятий в рамках всероссийского празднования Дня космонавтики
1.7	Результат "Создана массовая многопользовательская онлайн игра по теме освоения объектов Солнечной системы"	01.01.2026	31.12.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрова О. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.7.1	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.7.2	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении	-	29.05.2026	05	07	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Справка Справка, содержащая информацию об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	конкурсного отбора"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	объявленном конкурсном отборе
1.7.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключен договор с организацией победителем конкурсного отбора
1.7.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 3 квартале 2026 года"	-	30.09.2026	06	08	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Исполнителем в адрес Минобрнауки России представлен отчет о реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2026 года
1.7.5	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2026	07	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о выполнении работ за текущий год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2027	09	11	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.7.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за первое полугодие 2027 года"	-	30.06.2027	10	12	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о ходе выполнения работ за первое полугодие
1.7.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 3 квартале 2027 года"	-	30.09.2027	11	13	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Представлен отчет о реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.11	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.12.2027	12	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о выполнении работ за текущий год
1.7.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2028	14	16	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.7.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за первое полугодие 2028 года"	-	30.06.2028	15	17	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о ходе выполнения работ за первое полугодие
1.7.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 3 квартале 2028 года"	-	30.09.2028	16	18	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2028 года
1.7.17	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2028	17	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе разработки массовой многопользовательской он-лайн игры по теме освоения объектов Солнечной системы
1.7.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	26.02.2029	Взаимосвязь с иными	20	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Отчет О выполнении соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			результатами и контрольными точками отсутствует		департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2029	19	21	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях разработки массовой многопользовательской он-лайн игры по теме освоения объектов Солнечной системы
1.7.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за первое полугодие 2029 года"	-	30.06.2029	20	22	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о ходе выполнения работ за первое полугодие
1.7.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 3 квартале 2029 года"	-	30.09.2029	21	23	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2029 года
1.7.23	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	20.12.2029	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Предварительный о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу"				точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	(физическому) лицу за отчетный год
1.7.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о выполнении работ за текущий год
1.7.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2030	24	26	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.7.27	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за первое полугодие 2030 года"	-	30.06.2030	25	27	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о ходе выполнения работ за первое полугодие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 3 квартале 2030 года"	-	30.09.2030	26	28	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2030 года
1.7.29	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2030	27	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о выполнении работ за текущий год
1.7.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.02.2031	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	30	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.7.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2031	29	31	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.7.33	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за первое полугодие 2031 года"	-	30.06.2031	30	32	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о ходе выполнения работ за первое полугодие
1.7.34	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 3 квартале 2031 года"	-	30.09.2031	31	33	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2031 года
1.7.35	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2031	32	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2031	33	Взаимосвязь с иными	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Отчет Организацией победителем

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	конкурсного отбора представлен отчет о выполнении работ за текущий год
1.7.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.02.2032	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	35	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2032	34	36	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.7.39	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за первое полугодие 2032 года"	-	30.06.2032	35	37	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о ходе выполнения работ за первое полугодие
1.7.40	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 3 квартале 2032 года"	-	30.09.2032	36	38	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Представлен отчет о реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2032 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.41	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2032	37	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2032	38	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о выполнении работ за текущий год
1.7.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2033	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	40	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.44	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.03.2033	39	41	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	лицу включено в реестр соглашений)"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.45	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за первое полугодие 2033 года"	-	30.06.2033	40	42	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о ходе выполнения работ за первое полугодие
1.7.46	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 3 квартале 2033 года"	-	30.09.2033	41	43	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2027 года
1.7.47	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2033	42	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2033	43	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о выполнении работ за текущий год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.7.49	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.02.2034	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	45	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.50	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2034	44	46	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.7.51	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за первое полугодие 2034 года "	-	30.06.2034	45	47	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о ходе выполнения работ за первое полугодие
1.7.52	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 3 квартале 2034 года"	-	30.09.2034	46	48	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2034 года
1.7.53	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о	-	20.12.2034	47	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Отчет Предварительный отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.54	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2034	48	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о выполнении работ за текущий год
1.7.55	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.02.2035	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	50	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.56	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2035	49	51	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.7.57	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за первое полугодие 2035 года"	-	29.06.2035	50	52	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о ходе выполнения работ за первое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	полугодие
1.7.58	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 3 квартале 2035 года"	-	28.09.2035	51	53	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2035 года
1.7.59	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.12.2035	52	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год
1.7.60	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2035	53	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о выполнении работ за текущий год
1.7.61	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.02.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	55	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.62	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2036	54	56	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.7.63	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за первое полугодие 2036 года"	-	30.06.2036	55	57	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о ходе выполнения работ за первое полугодие
1.7.64	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 3 квартале 2036 года"	-	30.09.2036	56	58	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о реализации результата федерального проекта в 3 квартале 2036 года
1.7.65	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.12.2036	57	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за отчетный год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.7.66	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2036	58	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Организацией победителем конкурсного отбора представлен отчет о выполнении работ за текущий год
1.8	Результат "Разработаны и внедрены программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочих специальностям в области машиностроения"	01.01.2026	31.12.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет : Отчет об итогах разработки и внедрении программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочих специальностям в области машиностроения
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа В Департамент управления персоналом Госкорпорации "Роскосмос" направлена служебная записка с информацией о размещении приглашения в ГИС ЕИС Закупки
1.8.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 4,0000, Единица	-	30.04.2026	110	03	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Заключен контракт на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочих специальностям в области машиностроения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.3	Контрольная точка "Представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год", значение: 4,0000, Единица	-	15.05.2026	01	02	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год
1.8.4	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту", значение: 4,0000, Единица	-	29.05.2026	02	04	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.5	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000, Единица	-	05.06.2026	02	05	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.6	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного	-	15.07.2026	04	06	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000, Единица					КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.7	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг", значение: 4,0000, Единица	-	23.10.2026	05	07	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.8	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг", значение: 4,0000, Единица	-	13.11.2026	06	08	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 4,0000, Единица	-	20.11.2026	07	09	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.8.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 4,0000 , Единица	-	18.12.2026	08	10	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.11	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения" , значение: 4,0000 , Единица	-	25.12.2026	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.12	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 4,0000 , Единица	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.13	Контрольная точка "Представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере	-	26.03.2027	11	13	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Прочий тип документа В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год", значение: 4,0000 , Единица					"РОСКОСМОС"	космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год
1.8.14	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000 , Единица	-	23.04.2027	12	14	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.15	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000 , Единица	-	15.07.2027	13	15	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.16	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг", значение: 4,0000 , Единица	-	22.10.2027	14	16	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.17	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг" , значение: 4,0000 , Единица	-	19.11.2027	15	17	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 4,0000 , Единица	-	22.11.2027	16	18	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.8.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 4,0000 , Единица	-	29.11.2027	17	19	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.20	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению программы дополнительного	-	24.12.2027	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000, Единица				точками отсутствует	КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.21	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту", значение: 4,0000, Единица	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.22	Контрольная точка "Представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год", значение: 4,0000, Единица	-	24.03.2028	20	22	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год
1.8.23	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых	-	21.04.2028	21	23	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000 , Единица						и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.24	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000 , Единица	-	17.07.2028	22	24	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.25	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)", значение: 4,0000 , Единица	-	25.08.2028	23	25	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 4,0000 , Единица	-	13.10.2028	24	26	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
1.8.27	Контрольная точка "Утвержден	-	23.10.2028	25	27	Ганиева И. Н. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	отчет о результатах оказанных услуг" , значение: 4,0000 , Единица					Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.28	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг" , значение: 4,0000 , Единица	-	17.11.2028	26	28	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 4,0000 , Единица	-	20.11.2028	27	29	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.8.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 4,0000 , Единица	-	27.11.2028	28	30	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.31	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000 , Единица	-	22.12.2028	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.32	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 4,0000 , Единица	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	32	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Заключен контракт на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.33	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту", значение: 4,0000 , Единица	-	28.02.2029	31	33	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.34	Контрольная точка "Представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере	-	13.04.2029	32	34	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Прочий тип документа В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год", значение: 4,0000 , Единица					"РОСКОСМОС"	космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год
1.8.35	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000 , Единица	-	24.04.2029	33	35	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.36	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000 , Единица	-	16.07.2029	34	36	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.37	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг", значение: 4,0000 , Единица	-	23.10.2029	35	37	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.38	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг" , значение: 4,0000 , Единица	-	16.11.2029	36	38	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 4,0000 , Единица	-	20.11.2029	37	39	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.8.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 4,0000 , Единица	-	27.11.2029	38	40	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.41	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению программы дополнительного	-	24.12.2029	39	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000, Единица				точками отсутствует	КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.42	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту", значение: 4,0000, Единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	42	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.43	Контрольная точка "Представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год", значение: 4,0000, Единица	-	12.04.2030	41	43	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год
1.8.44	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых	-	24.04.2030	42	44	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000, Единица						и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.45	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000, Единица	-	15.07.2030	43	45	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.46	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг", значение: 4,0000, Единица	-	23.10.2030	44	46	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.47	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг", значение: 4,0000, Единица	-	15.11.2030	45	47	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.48	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 4,0000 , Единица	-	20.11.2030	46	48	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.8.49	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 4,0000 , Единица	-	27.11.2030	47	49	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.50	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения" , значение: 4,0000 , Единица	-	23.12.2030	48	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.51	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 4,0000 , Единица	-	28.02.2031	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	51	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.8.52	Контрольная точка "Представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год", значение: 4,0000, Единица	-	11.04.2031	50	52	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год
1.8.53	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000, Единица	-	24.04.2031	51	53	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.54	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим	-	15.07.2031	52	54	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	специальностям в области машиностроения" , значение: 4,0000 , Единица						машиностроения
1.8.55	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" , значение: 4,0000 , Единица	-	22.08.2031	53	55	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.56	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 4,0000 , Единица	-	26.09.2031	54	56	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
1.8.57	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг" , значение: 4,0000 , Единица	-	23.10.2031	55	57	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчет по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.58	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг" , значение: 4,0000 , Единица	-	17.11.2031	56	58	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.59	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 4,0000 , Единица	-	20.11.2031	57	59	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.8.60	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 4,0000 , Единица	-	27.11.2031	58	60	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.61	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно- космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения" , значение: 4,0000 , Единица	-	26.12.2031	59	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.62	Контрольная точка "Сведения о	-	20.02.2032	Взаимосвязь с	62	Ганиева И. Н. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 4,0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Заключен контракт на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.63	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту", значение: 4,0000, Единица	-	27.02.2032	61	63	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.64	Контрольная точка "Представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно- космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год", значение: 4,0000, Единица	-	09.04.2032	62	64	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно- космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год
1.8.65	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно- космической отрасли в сфере космических, спутниковых	-	23.04.2032	63	65	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000, Единица						и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.66	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000, Единица	-	15.07.2032	64	66	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.67	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг", значение: 4,0000, Единица	-	22.10.2032	65	67	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.68	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг", значение: 4,0000, Единица	-	19.11.2032	66	68	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.69	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 4,0000 , Единица	-	22.11.2032	67	69	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.8.70	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 4,0000 , Единица	-	29.11.2032	68	70	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.71	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения" , значение: 4,0000 , Единица	-	24.12.2032	69	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.72	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 4,0000 , Единица	-	28.02.2033	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	72	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.8.73	Контрольная точка "Представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год", значение: 4,0000, Единица	-	08.04.2033	71	73	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год
1.8.74	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000, Единица	-	22.04.2033	72	74	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.75	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим	-	15.07.2033	73	75	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000, Единица						машиностроения
1.8.76	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг", значение: 4,0000, Единица	-	24.10.2033	74	76	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчет по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.77	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг", значение: 4,0000 , Единица	-	18.11.2033	75	77	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.78	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 4,0000, Единица	-	21.11.2033	76	78	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.8.79	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	28.11.2033	77	79	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 4,0000 , Единица					КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.8.80	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно- космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения" , значение: 4,0000 , Единица	-	23.12.2033	78	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.81	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 4,0000 , Единица	-	28.02.2034	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	81	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.82	Контрольная точка "Представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно- космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год" , значение: 4,0000 , Единица	-	10.04.2034	80	82	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно- космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.83	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000, Единица	-	21.04.2034	81	83	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.84	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения", значение: 4,0000, Единица	-	14.07.2034	82	84	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.85	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)", значение: 4,0000, Единица	-	25.08.2034	83	85	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.86	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 4,0000 , Единица	-	29.09.2034	84	86	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
1.8.87	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг" , значение: 4,0000 , Единица	-	23.10.2034	85	87	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.88	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг" , значение: 4,0000 , Единица	-	17.11.2034	86	88	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.89	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 4,0000 , Единица	-	20.11.2034	87	89	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"РОСКОСМОС"	
1.8.90	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 4,0000 , Единица	-	27.11.2034	88	90	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.91	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения" , значение: 4,0000 , Единица	-	22.12.2034	89	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.92	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.02.2035	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	92	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Заключен контракт на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.93	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2035	91	93	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.8.94	Контрольная точка "Представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год"	-	13.04.2035	92	94	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год
1.8.95	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения"	-	24.04.2035	93	95	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.96	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения"	-	16.07.2035	94	96	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.97	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	23.10.2035	95	97	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.98	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	16.11.2035	96	98	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.99	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2035	97	99	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.8.10 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.11.2035	98	100	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"РОСКОСМОС"	
1.8.10 1	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения"	-	24.12.2035	99	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.10 2	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.02.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	102	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.10 3	Контрольная точка "Представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год"	-	11.04.2036	101	103	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен план по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения на текущий год
1.8.10 4	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования"	-	24.04.2036	102	104	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчет по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения"					ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.10 5	Контрольная точка "Проведены работы по разработке и внедрению программ дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения"	-	15.07.2036	103	105	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Входящее письмо В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.10 6	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	23.10.2036	104	106	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлен отчёт по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.10 7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании средств на оказание услуг"	-	17.11.2036	105	107	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" поступил отчет о расходовании средств на оказание услуг по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.8.10 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2036	106	108	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.8.10 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.11.2036	107	109	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.11 0	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения"	-	26.12.2036	108	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях по разработке и внедрению программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочим специальностям в области машиностроения
1.9	Результат "Проведены мероприятия, направленные на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической	01.01.2026	31.12.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Отчет : Отчет о реализованных мероприятиях, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	отрасли"			отсутствует	отсутствует	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.9.1	Контрольная точка "Утверждено Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Решение Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета о выделении в текущем финансовом году организациям Госкорпорации "Роскосмос" в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	14	03	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Соглашение Архив соглашений между Госкорпорацией "Роскосмос" и организациями Госкорпорации "Роскосмос" реализующими комплекс мероприятий, направленных на на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.3	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли"	-	30.04.2026	13	69	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Организациями Госкорпорации "Роскосмос" утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли
1.9.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2026	03	70	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 и 2 кварталы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"РОСКОСМОС"	
1.9.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.12.2026	69	06	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 и 4 кварталы
1.9.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	70	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.7	Контрольная точка "Утверждено Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Решение Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета о выделении в текущем финансовом году организациям Госкорпорации "Роскосмос" в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2027	07	09	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Соглашение Архив соглашений между Госкорпорацией "Роскосмос" и организациями Госкорпорации "Роскосмос" реализующими комплекс мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.9.9	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли"	-	30.04.2027	08	71	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Организациями Госкорпорации "Роскосмос" утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли
1.9.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.07.2027	09	72	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 и 2 кварталы
1.9.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.12.2027	71	12	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 и 4 кварталы
1.9.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	72	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.13	Контрольная точка "Утверждено Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Решение Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета о выделении в текущем финансовом году организациям Госкорпорации "Роскосмос" в целях реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"РОСКОСМОС"	комплекса мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.14	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	15	17	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Соглашение Архив соглашений между Госкорпорацией "Роскосмос" и организациями Госкорпорации "Роскосмос" реализующими комплекс мероприятий, направленных на на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.15	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли"	-	28.04.2028	16	18	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Организациями Госкорпорации "Роскосмос" утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли
1.9.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2028	17	19	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 и 2 кварталы
1.9.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2028	18	20	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 и 4 кварталы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.9.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.19	Контрольная точка "Утверждено Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Решение Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета о выделении в текущем финансовом году организациям Госкорпорации "Роскосмос" в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2029	21	23	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Соглашение Архив соглашений между Госкорпорацией "Роскосмос" и организациями Госкорпорации "Роскосмос" реализующими комплекс мероприятий, направленных на на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.21	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли"	-	30.04.2029	22	24	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Организациями Госкорпорации "Роскосмос" утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли
1.9.22	Контрольная точка "Предоставлен	-	31.07.2029	23	25	Ганиева И. Н. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"					Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 и 2 кварталы
1.9.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.12.2029	24	26	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 и 4 кварталы
1.9.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.25	Контрольная точка "Утверждено Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Решение Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета о выделении в текущем финансовом году организациям Госкорпорации "Роскосмос" в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.26	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	29.03.2030	27	29	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Соглашение Архив соглашений между Госкорпорацией "Роскосмос" и организациями Госкорпорации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	"Роскосмос" реализующими комплекс мероприятий, направленных на на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.27	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли"	-	30.04.2030	28	30	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Организациями Госкорпорации "Роскосмос" утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли
1.9.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2030	29	31	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 и 2 кварталы
1.9.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.12.2030	30	32	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 и 4 кварталы
1.9.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
	Контрольная точка "Утверждено		31.01.2031	Взаимосвязь с	34	Ганиева И. Н. Директор	Решение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.9.31	Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета"	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует		Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета о выделении в текущем финансовом году организациям Госкорпорации "Роскосмос" в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2031	33	35	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Соглашение Архив соглашений между Госкорпорацией "Роскосмос" и организациями Госкорпорации "Роскосмос" реализующими комплекс мероприятий, направленных на на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.33	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли"	-	30.04.2031	34	36	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Организациями Госкорпорации "Роскосмос" утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли
1.9.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2031	35	37	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 и 2 кварталы
1.9.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	24.12.2031	36	38	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"					ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 и 4 кварталы
1.9.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2031	37	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.37	Контрольная точка "Утверждено Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета"	-	31.01.2032	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	40	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Решение Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета о выделении в текущем финансовом году организациям Госкорпорации "Роскосмос" в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2032	39	41	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Соглашение Архив соглашений между Госкорпорацией "Роскосмос" и организациями Госкорпорации "Роскосмос" реализующими комплекс мероприятий, направленных на на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.39	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий, направленных на повышение	-	30.04.2032	40	42	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ	Прочий тип документа Организациями Госкорпорации "Роскосмос" утверждены планы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли"					КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли
1.9.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.07.2032	41	43	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 и 2 кварталы
1.9.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.12.2032	42	44	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 и 4 кварталы
1.9.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2032	43	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.43	Контрольная точка "Утверждено Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета"	-	31.01.2033	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	46	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Решение Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета о выделении в текущем финансовом году организациям Госкорпорации "Роскосмос" в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							до 35 лет в космической отрасли
1.9.44	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2033	45	47	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Соглашение Архив соглашений между Госкорпорацией "Роскосмос" и организациями Госкорпорации "Роскосмос" реализующими комплекс мероприятий, направленных на на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.45	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли"	-	29.04.2033	46	48	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Организациями Госкорпорации "Роскосмос" утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли
1.9.46	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.07.2033	47	49	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 и 2 кварталы
1.9.47	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2033	48	50	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 и 4 кварталы
1.9.48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2033	49	Взаимосвязь с иными результатами и	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					контрольными точками отсутствует	КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	мероприятиях, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.49	Контрольная точка "Утверждено Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета"	-	31.01.2034	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	52	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Решение Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета о выделении в текущем финансовом году организациям Госкорпорации "Роскосмос" в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.50	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2034	51	53	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Соглашение Архив соглашений между Госкорпорацией "Роскосмос" и организациями Госкорпорации "Роскосмос" реализующими комплекс мероприятий, направленных на на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.51	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли"	-	28.04.2034	52	54	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Организациями Госкорпорации "Роскосмос" утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли
1.9.52	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.07.2034	53	55	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	лицу"					КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	которых является субсидия, за 1 и 2 кварталы
1.9.53	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2034	54	56	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 и 4 кварталы
1.9.54	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2034	55	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.55	Контрольная точка "Утверждено Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета"	-	31.01.2035	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	58	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Решение Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета о выделении в текущем финансовом году организациям Госкорпорации "Роскосмос" в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.56	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.03.2035	57	59	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Соглашение Архив соглашений между Госкорпорацией "Роскосмос" и организациями Госкорпорации "Роскосмос" реализующими комплекс мероприятий, направленных на на повышение обеспеченности и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашений)"						снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.57	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли"	-	30.04.2035	58	60	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Организациями Госкорпорации "Роскосмос" утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли
1.9.58	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2035	59	61	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 и 2 кварталы
1.9.59	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.12.2035	60	62	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 и 4 кварталы
1.9.60	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2035	61	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.61	Контрольная точка "Утверждено Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета"	-	31.01.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	64	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Решение Решение о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета о выделении в текущем финансовом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует		КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	году организациям Госкорпорации "Роскосмос" в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.62	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2036	63	65	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Соглашение Архив соглашений между Госкорпорацией "Роскосмос" и организациями Госкорпорации "Роскосмос" реализующими комплекс мероприятий, направленных на на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.9.63	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли"	-	30.04.2036	64	66	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Организациями Госкорпорации "Роскосмос" утверждены планы мероприятий, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров до 35 лет в космической отрасли
1.9.64	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2036	65	67	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 и 2 кварталы
1.9.65	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.12.2036	66	68	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Отчет В Госкорпорацию "Роскосмос" представлены отчеты о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 и 4

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	кварталы
1.9.66	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2036	67	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о проведенных мероприятиях, направленных на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли
1.10	Результат "Проведены мероприятия по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"."	01.01.2026	31.12.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрова О. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет об итогах проведения мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.1	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.10.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных	-	31.03.2026	04	06	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"						Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.3	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2026	05	59	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.10.4	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2026	06	08	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.10.5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"	-	18.12.2026	59	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	08	Взаимосвязь с иными	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Отчет Отчет об итогах проведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.7	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.10.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"	-	31.03.2027	09	11	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.9	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2027	10	60	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.10.1 0	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2027	11	13	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.10.1 1	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос""	-	17.12.2027	60	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.1 3	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	15	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Федерации"			точками отсутствует		НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	образования Российской Федерации
1.10.1 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос""	-	31.03.2028	14	16	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.1 5	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	28.04.2028	15	61	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.10.1 6	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	21.08.2028	16	18	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.10.1 7	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений"	-	15.12.2028	61	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента,	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.1 9	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.10.2 0	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику"	-	30.03.2029	19	21	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"					ФЕДЕРАЦИИ	организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.2 1	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	27.04.2029	20	62	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.10.2 2	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2029	21	23	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.10.2 3	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"	-	15.12.2029	62	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.2	Контрольная точка "Услуга	-	26.12.2029	23	Взаимосвязь с	Ведехин А. Ю.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
4	оказана (работы выполнены)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет об итогах проведения мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.2 5	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.10.2 6	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос""	-	29.03.2030	24	26	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.2 7	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	29.04.2030	25	63	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.10.2 8	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2030	26	28	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.10.2 9	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"	-	16.12.2030	63	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.3 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.3 1	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего	-	28.02.2031	Взаимосвязь с иными результатами и	30	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента,	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	образования Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.10.3 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос""	-	31.03.2031	29	31	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.3 3	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2031	30	64	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.10.3 4	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2031	31	33	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.10.3 5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные	-	15.12.2031	64	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Отчет Предварительный Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.3 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2031	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.3 7	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	27.02.2032	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	35	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.10.3 8	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в	-	31.03.2032	34	36	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Соглашение Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.3 9	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2032	35	65	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.10.4 0	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2032	36	38	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.10.4 1	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"	-	15.12.2032	65	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.10.4 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2032	38	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.4 3	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2033	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	40	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.10.4 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос""	-	31.03.2033	39	41	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.4 5	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	29.04.2033	40	66	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.10.4 6	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	19.08.2033	41	43	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.10.4 7	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"	-	15.12.2033	66	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.4 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2033	43	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.4 9	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии	-	28.02.2034	Взаимосвязь с иными	45	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Протокол Протокол/выписка из протокола

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"			результатами и контрольными точками отсутствует		департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.10.5 0	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос""	-	31.03.2034	44	46	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.5 1	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	28.04.2034	45	67	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.10.5 2	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	21.08.2034	46	48	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.10.5	Контрольная точка	-	15.12.2034	67	03	Ведехин А. Ю.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
3	"Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос""					Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Предварительный Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.5 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2034	48	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.5 5	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2035	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	50	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.10.5 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов,	-	30.03.2035	49	51	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.5 7	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	27.04.2035	50	68	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.10.5 8	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2035	51	53	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.10.5 9	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятия по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации	-	17.12.2035	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятия по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Роскосмос""						
1.10.6 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.12.2035	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	53	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.6 1	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	55	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.10.6 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос""	-	31.03.2036	54	56	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.6 3	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	28.04.2036	55	69	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.10.6 4	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2036	56	58	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.10.6 5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"	-	17.12.2036	69	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.10.6 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2036	58	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлекать в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос"
1.11	Результат "Проведены	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Петрова О. В.	Отчет : Отчет о реализации результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Международные соревнования - реалити-шоу "Космические игры""			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Проведены Международные соревнования - реалити-шоу "Космические игры"
1.11.1	Контрольная точка "Субсидия включена в реестр субсидий на иные цели"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информация о субсидии в целях проведения Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры" утверждена в Реестре субсидий на иные цели
1.11.2	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры""	-	31.03.2026	04	06	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"
1.11.3	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	29.05.2026	05	29	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о доведении денежных средств до получателя
1.11.4	Контрольная точка "Разработан и утвержден перечень мероприятий"	-	20.08.2026	06	08	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.11.5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры""	-	18.12.2026	29	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"
1.11.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"
1.11.7	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.11.8	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры""	-	31.03.2027	09	11	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.11.9	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2027	10	30	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.11.1 0	Контрольная точка "Разработан и утвержден перечень мероприятий"	-	20.08.2027	11	13	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.11.1 1	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры""	-	17.12.2027	30	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"
1.11.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.11.1 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры""	-	31.03.2028	14	16	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"
1.11.1 5	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	28.04.2028	15	31	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.11.1 6	Контрольная точка "Разработан и утвержден перечень мероприятий"	-	21.08.2028	16	18	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.11.1 7	Контрольная точка "Предоставлены предварительные	-	15.12.2028	31	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Отчет Предварительный отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашений о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"
1.11.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"
1.11.1 9	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.11.2 0	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"	-	30.03.2029	19	21	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"
1.11.2 1	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	27.04.2029	20	32	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.11.2 2	Контрольная точка "Разработан и утвержден перечень мероприятий"	-	20.08.2029	21	23	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.11.2 3	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры""	-	15.12.2029	32	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"
1.11.2 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"
1.11.2 5	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.11.2 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры""	-	29.03.2030	24	26	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"
1.11.2 7	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	29.04.2030	25	33	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.11.2 8	Контрольная точка "Разработан и утвержден перечень мероприятий"	-	20.08.2030	26	28	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.11.2 9	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры""	-	16.12.2030	33	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения Международных соревнований - реалити-шоу "Космические игры"
1.12	Результат "Реализованы дополнительные образовательные программы для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям."	01.01.2026	31.12.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрова О. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет об итогах проведения дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.1	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.12.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-	-	31.03.2026	04	06	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.3	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2026	05	59	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.12.4	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2026	06	07	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.12.5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических	-	18.12.2026	59	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"						образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.7	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.12.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических	-	31.03.2027	09	11	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"						образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.9	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2027	10	60	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.12.1 0	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2027	11	13	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.12.1 1	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по	-	17.12.2027	60	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	космическим, спутниковым и инженерным технологиям"						инженерным технологиям
1.12.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.1 3	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.12.1 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по	-	31.03.2028	14	16	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	космическим, спутниковым и инженерным технологиям"						инженерным технологиям
1.12.1 5	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	28.04.2028	15	61	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.12.1 6	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	21.08.2028	16	18	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.12.1 7	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"	-	15.12.2028	61	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.1	Контрольная точка "Услуга	-	28.12.2028	18	Взаимосвязь с	Ведехин А. Ю.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
8	оказана (работы выполнены)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет об итогах проведения дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско- преподавательского состава и научно- педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.1 9	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.12.2 0	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно- управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"	-	30.03.2029	19	21	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско- преподавательского состава и научно- педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.2	Контрольная точка "Денежные	-	27.04.2029	20	62	Ведехин А. Ю.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	средства доведены"					Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка о доведении денежных средств до получателя
1.12.2 2	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2029	21	23	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.12.2 3	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно- управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"	-	15.12.2029	62	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско- преподавательского состава и научно- педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.2 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет об итогах проведения дополнительных образовательных программ для обучающихся,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	административно-управленческого персонала, профессорско- преподавательского состава и научно- педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.2 5	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.12.2 6	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"	-	29.03.2030	24	26	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско- преподавательского состава и научно- педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.2 7	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	29.04.2030	25	63	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.12.2 8	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2030	26	28	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.12.2 9	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"	-	16.12.2030	63	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.3 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет об итогах проведения дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.3 1	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2031	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	30	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.12.3 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"	-	31.03.2031	29	31	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.3 3	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2031	30	64	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.12.3 4	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2031	31	33	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.12.3 5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работ"	-	15.12.2031	64	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.3 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2031	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.3 7	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	27.02.2032	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	35	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.12.3 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"	-	31.03.2032	34	36	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.3 9	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2032	35	65	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.12.4 0	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы	-	20.08.2032	36	38	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Прочий тип документа Утверждены программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	образовательных мероприятий
1.12.4 1	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно- управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"	-	15.12.2032	65	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско- преподавательского состава и научно- педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.4 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2032	38	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско- преподавательского состава и научно- педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.4	Контрольная точка "Проведено	-	28.02.2033	Взаимосвязь с	40	Ведехин А. Ю.	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
3	заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.12.4 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно- управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"	-	31.03.2033	39	41	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско- преподавательского состава и научно- педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.4 5	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	29.04.2033	40	66	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.12.4 6	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	19.08.2033	41	43	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.12.4 7	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно- управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"	-	15.12.2033	66	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско- преподавательского состава и научно- педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.4 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2033	43	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско- преподавательского состава и научно- педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.4 9	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской	-	28.02.2034	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	45	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Федерации"			точками отсутствует		НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	образования Российской Федерации
1.12.5 0	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"	-	31.03.2034	44	46	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.5 1	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	28.04.2034	45	67	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.12.5 2	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	21.08.2034	46	48	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.12.5 3	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно- управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"	-	15.12.2034	67	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско- преподавательского состава и научно- педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.5 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2034	48	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско- преподавательского состава и научно- педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.5 5	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2035	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	50	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.12.5 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"	-	30.03.2035	49	51	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.5 7	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	27.04.2035	50	68	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.12.5 8	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2035	51	53	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.12.5 9	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений"	-	17.12.2035	68	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента,	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.6 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2035	53	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.6 1	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	55	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.12.6 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.03.2036	54	56	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Соглашение Соглашения о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.6 3	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	28.04.2036	55	69	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.12.6 4	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2036	56	58	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.12.6 5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для	-	17.12.2036	69	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.12.6 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2036	58	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения дополнительных образовательных программ для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям
1.13	Результат "Проведены мероприятия для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий."	01.01.2026	31.12.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрова О. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет об итогах проведения мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.1	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.13.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	31.03.2026	04	06	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.3	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2026	05	59	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.13.4	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	31.08.2026	06	08	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных"	-	18.12.2026	59	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	технологий"						
1.13.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.7	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.13.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	31.03.2027	09	11	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.9	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2027	10	60	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
	Контрольная точка "Утверждена		30.08.2027	11	13	Ведехин А. Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.13.1 0	концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-				Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.1 1	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	17.12.2027	60	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.1 3	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.13.1 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.03.2028	14	16	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Соглашение Соглашения о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.1 5	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	28.04.2028	15	61	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.13.1 6	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	30.08.2028	16	18	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.1 7	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	15.12.2028	61	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	18	Взаимосвязь с иными результатами и	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента,	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий для вовлечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.1 9	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации" , значение: 1,0000 , Единица	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.13.2 0	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.03.2029	19	21	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.2 1	Контрольная точка "Денежные средства доведены" , значение: 1,0000 , Единица	-	27.04.2029	20	62	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.13.2 2	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых	-	30.08.2029	21	23	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	и инженерных технологий"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	инженерных технологий
1.13.2 3	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	15.12.2029	62	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.2 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.2 5	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.13.2 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых	-	29.03.2030	24	26	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	и инженерных технологий"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	технологий
1.13.2 7	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	29.04.2030	25	63	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.13.2 8	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	30.08.2030	26	28	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.2 9	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	27.12.2030	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.3 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.13.3 1	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2031	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	30	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.13.3 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	31.03.2031	29	31	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.3 3	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2031	30	64	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.13.3 4	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	29.08.2031	31	33	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
	Контрольная точка		15.12.2031	64	03	Ведехин А. Ю.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.13.3 5	"Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-				Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.3 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2031	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.3 7	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	27.02.2032	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	35	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.13.3 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	31.03.2032	34	36	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.3 9	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2032	35	65	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Справка Справка о доведении денежных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	средств до получателя
1.13.4 0	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	30.08.2032	36	38	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.4 1	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	15.12.2032	65	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.4 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2032	38	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.4 3	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего	-	28.02.2033	Взаимосвязь с иными результатами и	40	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента,	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	образования Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.13.4 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	31.03.2033	39	41	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.4 5	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	29.04.2033	40	66	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.13.4 6	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	30.08.2033	41	43	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.4 7	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для	-	15.12.2033	66	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.4 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2033	43	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.4 9	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2034	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	45	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.13.5 0	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	31.03.2034	44	46	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.5 1	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	28.04.2034	45	67	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.13.5 2	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	30.08.2034	46	48	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.5 3	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	15.12.2034	67	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.5 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2034	48	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.5 5	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2035	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	50	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.13.5 6	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	30.03.2035	49	51	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.5 7	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	27.04.2035	50	68	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.13.5 8	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	30.08.2035	51	53	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Концепция мероприятий, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.5 9	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	17.12.2035	68	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2035	53	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.6 1	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	55	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.13.6 2	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	31.03.2036	54	56	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.6 3	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	28.04.2036	55	69	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.13.6 4	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятий,	-	29.08.2036	56	58	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Прочий тип документа Концепция мероприятий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.6 5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий"	-	17.12.2036	69	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на проведение мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.13.6 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2036	58	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий
1.14	Результат "На орбиту Земли выведены малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"	01.01.2026	31.12.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрова О. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет об итогах реализации мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.1	Контрольная точка "Проведено	-	27.02.2026	Взаимосвязь с	05	Ведехин А. Ю.	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.14.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно- образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"	-	31.03.2026	04	06	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.3	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2026	05	59	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.14.4	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2026	06	08	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.14.5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"	-	18.12.2026	59	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно- образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.7	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.14.8	Контрольная точка "Заключено	-	31.03.2027	09	11	Ведехин А. Ю.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"					Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.9	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2027	10	12	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.14.1 0	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2027	11	13	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.14.1 1	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые	-	17.12.2027	12	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.1 3	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.14.1 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных	-	31.03.2028	14	16	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"						молодыми учеными
1.14.1 5	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	28.04.2028	15	17	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.14.1 6	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	21.08.2028	16	18	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.14.1 7	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"	-	15.12.2028	17	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.14.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.1 9	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.14.2 0	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"	-	30.03.2029	19	21	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.2 1	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	27.04.2029	20	22	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.14.2 2	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2029	21	23	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.14.2 3	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на выведение на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"	-	15.12.2029	22	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на выведение на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.2 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.14.2 5	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.14.2 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"	-	29.03.2030	24	26	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.2 7	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	29.04.2030	25	27	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.14.2 8	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2030	26	28	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.14.2 9	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"	-	16.12.2030	27	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно- образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.3 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.3 1	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2031	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	30	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.14.3 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"	-	31.03.2031	29	31	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.3 3	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2031	30	32	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.14.3 4	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2031	31	33	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.14.3 5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по	-	15.12.2031	32	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.3 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2031	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.3 7	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	27.02.2032	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	35	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.14.3 8	Контрольная точка "Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	31.03.2032	34	36	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на выведение на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							образования и молодыми учеными
1.14.3 9	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	30.04.2032	35	37	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.14.4 0	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2032	36	38	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.14.4 1	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на выведение на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"	-	15.12.2032	37	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно- образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.4 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2032	38	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.4 3	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2033	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	40	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.14.4 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"	-	31.03.2033	39	41	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.4 5	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	29.04.2033	40	42	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.14.4 6	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	19.08.2033	41	43	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.14.4 7	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"	-	15.12.2033	42	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно- образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.4 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2033	43	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.4 9	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего	-	28.02.2034	Взаимосвязь с иными результатами и	45	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента,	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	образования Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.14.5 0	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"	-	31.03.2034	44	46	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.5 1	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	28.04.2034	45	47	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.14.5 2	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	21.08.2034	46	48	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.14.5 3	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"	-	15.12.2034	47	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно- образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.5 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2034	48	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.5 5	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2035	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	50	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.14.5 6	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию	-	30.03.2035	49	51	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента,	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.5 7	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	27.04.2035	50	52	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.14.5 8	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2035	51	53	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.14.5 9	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные	-	17.12.2035	52	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"						общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.6 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2035	53	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.6 1	Контрольная точка "Проведено заседание бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	-	28.02.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	55	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол/выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.14.6 2	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно- образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций	-	31.03.2036	54	56	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	высшего образования и молодыми учеными"						
1.14.6 3	Контрольная точка "Денежные средства доведены"	-	28.04.2036	55	57	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении денежных средств до получателя
1.14.6 4	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	20.08.2036	56	58	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждены программы образовательных мероприятий
1.14.6 5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными"	-	17.12.2036	57	03	Ведехин А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно- образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.14.6 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2036	58	Взаимосвязь с иными	Ведехин А. Ю. Заместитель директора	Отчет Отчет об итогах реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	мероприятий по выводу на орбиту Земли малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными
1.15	Результат "Оказаны услуги по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта "Кадры для космоса""	01.01.2026	31.12.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет : Отчет об оказанных услугах по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта "Кадры для космоса"
1.15.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа В Департамент управления персоналом Госкорпорации "Роскосмос" направлена служебная записка с информацией о размещении приглашения в ГИС ЕИС Закупки
1.15.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2026	127	03	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Заключен контракт на оказание услуг по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта "Кадры для космоса"
1.15.3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчетный период"	-	15.05.2026	01	02	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчетный период

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"РОСКОСМОС"	
1.15.4	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.05.2026	03	04	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.15.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	24.07.2026	02	04	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	23.10.2026	04	06	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.7	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	13.11.2026	05	123	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Проектном офисе утвержден отчет о результатах оказанных услуг за 2026 год
1.15.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.11.2026	06	08	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.15.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2026	123	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.15.1 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.1 1	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта"	-	25.02.2027	11	13	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о информационно-аналитическом и технико-экономическом сопровождении федерального проекта "Кадры для космоса" за предыдущий год
1.15.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	26.02.2027	12	14	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.15.1 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	23.04.2027	13	15	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.1 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	23.07.2027	14	16	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.1 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	22.10.2027	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.1 6	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	12.11.2027	09	11	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Проектном офисе утвержден отчет о результатах оказанных услуг за 2026 год
1.15.1 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.11.2027	10	12	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.15.1 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.15.1 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	24.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.2 0	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о информационно-аналитическом и технико-экономическом сопровождении федерального проекта "Кадры для космоса" за предыдущий год
1.15.2 1	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.02.2028	23	25	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.15.2 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	21.04.2028	24	26	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
	Контрольная точка "Осуществлен		24.07.2028	25	27	Ганиева И. Н. Директор	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.15.2 3	мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-				Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.2 4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	29.09.2028	27	29	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуги по информационно- аналитическому и технико- экономическому сопровождению федерального проекта "Кадры для космоса" утверждено в Госкорпорации "Роскосмос"
1.15.2 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	24.10.2028	30	32	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий месяц
1.15.2 6	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	10.11.2028	26	28	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Проектном офисе утвержден отчет о результатах оказанных услуг за 2028 год
1.15.2 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	24.11.2028	28	30	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"РОСКОСМОС"	
1.15.2 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.11.2028	31	33	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Заключен контракт на оказание услуг по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта "Кадры для космоса"
1.15.2 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	25.12.2028	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.3 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2028	29	31	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.15.3 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	22.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	35	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.3 2	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального	-	26.02.2029	34	36	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о информационно-аналитическом и технико-экономическом сопровождении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	проекта"					ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	федерального проекта "Кадры для космоса" за предыдущий год
1.15.3 3	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2029	35	37	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.15.3 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	23.04.2029	36	38	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.3 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	23.07.2029	37	39	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.3 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	22.10.2029	38	40	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.3 7	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	16.11.2029	39	124	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Отчет В Проектном офисе утвержден отчет о результатах оказанных услуг за 2029 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.15.3 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2029	40	42	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.15.3 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2029	124	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.15.4 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчетный период"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	44	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчетный период
1.15.4 1	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта"	-	26.02.2030	45	47	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о информационно- аналитическом и технико- экономическом сопровождении федерального проекта "Кадры для космоса" за предыдущий год
1.15.4 2	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по	-	28.02.2030	46	48	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	государственному (муниципальному) контракту"					ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.15.4 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	23.04.2030	47	49	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.4 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	23.07.2030	48	50	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.4 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	24.10.2030	49	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.4 6	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	15.11.2030	43	45	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Проектном офисе утвержден отчет о результатах оказанных услуг за 2030 год
	Контрольная точка "Произведена		29.11.2030	44	46	Ганиева И. Н. Директор	Акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.15.4 7	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-				Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.15.4 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.15.4 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	24.01.2031	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.5 0	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта"	-	25.02.2031	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	58	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о информационно- аналитическом и технико- экономическом сопровождении федерального проекта "Кадры для космоса" за предыдущий год
1.15.5 1	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2031	57	59	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	24.04.2031	58	60	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.5 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	24.07.2031	59	61	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.5 4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	29.09.2031	61	63	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуги по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта "Кадры для космоса" утверждено в Госкорпорации "Роскосмос"
1.15.5 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	24.10.2031	64	66	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.5 6	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	14.11.2031	60	62	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Отчет В Проектном офисе утвержден отчет о результатах оказанных услуг за 2031 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.15.5 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.11.2031	62	64	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.15.5 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.11.2031	65	67	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Заключен контракт на оказание услуг по информационно-аналитическому и техничко-экономическому сопровождению федерального проекта "Кадры для космоса"
1.15.5 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	23.12.2031	66	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.6 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2031	63	65	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.15.6 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	22.01.2032	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	69	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует		КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.6 2	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта"	-	24.02.2032	68	70	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о информационно- аналитическом и технико- экономическом сопровождении федерального проекта "Кадры для космоса" за предыдущий год
1.15.6 3	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.02.2032	69	71	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.15.6 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	23.04.2032	70	72	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.6 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	23.07.2032	71	73	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.6 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей	-	22.10.2032	72	74	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Исходящее письмо Проектный офис направил в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	федерального проекта за предыдущий отчётный период"					ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.6 7	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	12.11.2032	73	75	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Проектном офисе утвержден отчет о результатах оказанных услуг за 2032 год
1.15.6 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.11.2032	74	75	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.15.6 9	Контрольная точка "Отчет о результатах оказанных услуг принят"	-	22.12.2032	74	76	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорация "Роскосмос" приняла предварительный отчет о результатах оказанных услуг за 2032 год
1.15.7 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2032	75	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
	Контрольная точка "Осуществлен		24.01.2033	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ганиева И. Н. Директор	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.15.7 1	мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.7 2	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта"	-	24.02.2033	79	81	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о информационно- аналитическом и технико- экономическом сопровождении федерального проекта "Кадры для космоса" за предыдущий год
1.15.7 3	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2033	80	82	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.15.7 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	22.04.2033	81	83	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.7 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	22.07.2033	82	84	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	21.10.2033	83	85	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.7 7	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	11.11.2033	84	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Проектном офисе утвержден отчет о результатах оказанных услуг за 2033 год
1.15.7 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.11.2033	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	80	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.15.7 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2033	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.15.8 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	24.01.2034	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"РОСКОСМОС"	
1.15.8 1	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта"	-	22.02.2034	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	92	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о информационно-аналитическом и технико-экономическом сопровождении федерального проекта "Кадры для космоса" за предыдущий год
1.15.8 2	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2034	91	93	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.15.8 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	21.04.2034	92	94	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.8 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	21.07.2034	93	95	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.8 5	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	29.09.2034	95	97	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуги по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	федерального проекта "Кадры для космоса" утверждено в Госкорпорации "Роскосмос"
1.15.8 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	24.10.2034	98	100	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.8 7	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	10.11.2034	94	96	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Проектном офисе утвержден отчет о результатах оказанных услуг за 2034 год
1.15.8 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	24.11.2034	96	98	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.15.8 9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.11.2034	99	101	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Заключен контракт на оказание услуг по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта "Кадры для космоса"
1.15.9 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей"	-	22.12.2034	100	Взаимосвязь с иными	Ганиева И. Н. Директор Департамента,	Исходящее письмо Проектный офис направил в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	федерального проекта за предыдущий отчётный период"				результатами и контрольными точками отсутствует	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.9 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2034	97	99	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.15.9 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	22.01.2035	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	103	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.9 3	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта"	-	22.02.2035	102	104	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о информационно- аналитическом и технико- экономическом сопровождении федерального проекта "Кадры для космоса" за предыдущий год
1.15.9 4	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2035	103	105	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
	Контрольная точка "Осуществлен		23.04.2035	104	106	Ганиева И. Н. Директор	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.15.9 5	мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-				Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.9 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	23.07.2035	105	107	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.9 7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	22.10.2035	106	108	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.9 8	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	16.11.2035	107	109	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Проектном офисе утвержден отчет о результатах оказанных услуг за 2035 год
1.15.9 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2035	108	109	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Отчет о результатах оказанных услуг принят"	-	21.12.2035	108	110	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорация "Роскосмос" приняла предварительный отчет о результатах оказанных услуг за 2035 год
1.15.1 01	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2035	109	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.15.1 02	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	25.01.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.1 03	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта"	-	25.02.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	115	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о информационно- аналитическом и технико- экономическом сопровождении федерального проекта "Кадры для космоса" за предыдущий год
1.15.1 04	Контрольная точка "Произведена оплата аванса по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.02.2036	114	116	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"РОСКОСМОС"	
1.15.1 05	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	25.04.2036	115	117	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.1 06	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	25.07.2036	116	118	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.1 07	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг показателей федерального проекта за предыдущий отчётный период"	-	24.10.2036	120	122	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Исходящее письмо Проектный офис направил в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о показателях федерального проекта за предыдущий отчётный период
1.15.1 08	Контрольная точка "Утвержден отчет о результатах оказанных услуг"	-	14.11.2036	117	119	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет В Проектном офисе утвержден отчет о результатах оказанных услуг за 2036 год
1.15.1 09	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.11.2036	118	120	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	
1.15.1 10	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта"	-	22.12.2036	121	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Отчет Госкорпорацией "Роскосмос" представлен отчет о информационно-аналитическом и технико-экономическом сопровождении федерального проекта "Кадры для космоса" за 2036 год
1.15.1 11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	26.12.2036	119	121	Ганиева И. Н. Директор Департамента, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.16	Результат "Реализованы мероприятия по развитию образовательной инфраструктуры, направленной на профориентацию детей по приоритетным для космической отрасли специальностям, во всероссийских детских центрах и международном детском центре «Артек»"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугаев А. В. Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о реализации мероприятия по развитию образовательной инфраструктуры, направленной на профориентацию детей по приоритетным для космической отрасли специальностям, во всероссийских детских центрах и международном детском центре «Артек»
1.16.1	Контрольная точка "Утвержден план реализации мероприятий, направленных на достижение результата"	-	24.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План реализации мероприятий, направленных на достижение результата
1.16.2	Контрольная точка "Издано распоряжение Минпросвещения"	-	18.03.2026	01	03	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Распоряжение Распоряжение Минпросвещения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	России о предоставлении субсидии из федерального бюджета"					ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	России о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.16.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	31.03.2026	02	31	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.16.4	Контрольная точка "Доведено финансовое обеспечение до получателя"	-	30.04.2026	03	04	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении финансового обеспечения до получателя
1.16.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг плана реализации мероприятий, направленных на достижение результата"	-	31.08.2026	31	05	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении плана реализации мероприятий, направленных на достижение результата
1.16.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал"	-	30.10.2026	04	06	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал
1.16.7	Контрольная точка "Предоставлен итоговый информационно- аналитический отчет о выполнении мероприятия"	-	30.12.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый информационно- аналитический отчет о выполнении мероприятия
1.16.8	Контрольная точка "Утвержден план реализации мероприятий, направленных на достижение результата"	-	24.02.2027	32	08	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа План реализации мероприятий, направленных на достижение результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.16.9	Контрольная точка "Издано распоряжение Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	18.03.2027	07	09	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Распоряжение Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.16.1 0	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	31.03.2027	08	10	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.16.1 1	Контрольная точка "Доведено финансовое обеспечение до получателя"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении финансового обеспечения до получателя
1.16.1 2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг плана реализации мероприятий, направленных на достижение результата"	-	31.08.2027	09	11	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении плана реализации мероприятий, направленных на достижение результата
1.16.1 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал"	-	29.10.2027	10	12	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал
1.16.1 4	Контрольная точка "Предоставлен итоговый информационно-аналитический отчет о выполнении мероприятия"	-	30.12.2027	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый информационно- аналитический отчет о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.16.1 5	Контрольная точка "Утвержден план реализации мероприятий, направленных на достижение результата"	-	24.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План реализации мероприятий, направленных на достижение результата
1.16.1 6	Контрольная точка "Издано распоряжение Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	20.03.2028	13	15	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Распоряжение Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.16.1 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	31.03.2028	14	33	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.16.1 8	Контрольная точка "Доведено финансовое обеспечение до получателя"	-	28.04.2028	15	16	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении финансового обеспечения до получателя
1.16.1 9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг плана реализации мероприятий, направленных на достижение результата"	-	30.08.2028	33	17	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении плана реализации мероприятий, направленных на достижение результата
1.16.2 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал"	-	30.10.2028	16	18	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал
1.16.2 1	Контрольная точка "Предоставлен итоговый информационно-	-	29.12.2028	17	Взаимосвязь с иными	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Итоговый информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	аналитический отчет о выполнении мероприятия"				результатами и контрольными точками отсутствует	ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	аналитический отчет о выполнении мероприятия
1.16.2 2	Контрольная точка "Утвержден план реализации мероприятий, направленных на достижение результата"	-	26.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План реализации мероприятий, направленных на достижение результата
1.16.2 3	Контрольная точка "Издано распоряжение Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	19.03.2029	19	21	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Распоряжение Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.16.2 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	30.03.2029	20	34	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.16.2 5	Контрольная точка "Доведено финансовое обеспечение до получателя"	-	30.04.2029	21	22	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении финансового обеспечения до получателя
1.16.2 6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг плана реализации мероприятий, направленных на достижение результата"	-	30.08.2029	34	23	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении плана реализации мероприятий, направленных на достижение результата
1.16.2 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3	-	30.10.2029	22	24	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	квартал"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.16.2 8	Контрольная точка "Предоставлен итоговый информационно-аналитический отчет о выполнении мероприятия"	-	28.12.2029	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый информационно-аналитический отчет о выполнении мероприятия
1.16.2 9	Контрольная точка "Утвержден план реализации мероприятий, направленных на достижение результата"	-	26.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План реализации мероприятий, направленных на достижение результата
1.16.3 0	Контрольная точка "Издано распоряжение Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	18.03.2030	25	27	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Распоряжение Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.16.3 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	29.03.2030	26	35	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.16.3 2	Контрольная точка "Доведено финансовое обеспечение до получателя"	-	30.04.2030	27	28	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о доведении финансового обеспечения до получателя
1.16.3 3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг плана реализации мероприятий, направленных на достижение	-	30.08.2030	35	29	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о достижении плана реализации мероприятий, направленных на достижение результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	результата"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.16.3 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал"	-	30.10.2030	28	30	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал
1.16.3 5	Контрольная точка "Предоставлен итоговый информационно-аналитический отчет о выполнении мероприятия"	-	30.12.2030	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юргин И. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый информационно-аналитический отчет о выполнении мероприятия
1.17	Результат "Организованы научно-образовательные, просветительские, профориентационные и конкурсные мероприятия, в том числе международные, для обучающихся общеобразовательных организаций с целью вовлечения в научно-техническую и исследовательскую деятельность в сфере космических технологий"	01.01.2026	31.12.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет : Отчет по результату Организованы научно-образовательные, просветительские, профориентационные и конкурсные мероприятия, в том числе международные, для обучающихся общеобразовательных организаций с целью вовлечения в научно-техническую и исследовательскую деятельность в сфере космических технологий
1.17.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-	Прочий тип документа Утверждена Информация о субсидии на иные цели ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	
1.17.2	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация для предоставления грантов юридическим лицам на выполнение работ (оказание услуг)"	-	30.03.2026	01	03	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Протокол ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" утверждено положение о конкурсе
1.17.3	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	15.04.2026	02	04	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Исходящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" направлено письмо об объявлении конкурсного отбора с указанием ссылки на публикацию на официальном сайте Фонда
1.17.4	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсного отбора"	-	31.07.2026	03	05	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет об объявлении результатов конкурсного отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	
1.17.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия"	-	30.10.2026	04	06	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 1 октября текущего года
1.17.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о достижении планового значения результата
1.17.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД	Прочий тип документа Утверждена Информация о субсидии на иные цели ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	
1.17.8	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация для предоставления грантов юридическим лицам на выполнение работ (оказание услуг)"	-	30.03.2027	08	07	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Протокол ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" утверждено положение о конкурсе
1.17.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2026 год"	-	31.03.2027	09	10	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2027 (за 2026 год)
1.17.1 0	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	15.04.2027	07	11	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	Исходящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" направлено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	письмо об объявлении конкурсного отбора с указанием ссылки на публикацию на официальном сайте Фонда
1.17.1 1	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсного отбора"	-	31.07.2027	10	12	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет об объявлении результатов конкурсного отбора
1.17.1 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия"	-	30.10.2027	11	13	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по состоянию на 1 октября текущего года
1.17.1 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	12	Взаимосвязь с иными	Жижин А. С. Генеральный директор,	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					результатами и контрольными точками отсутствует	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о достижении планового значения результата
1.17.1 4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Прочий тип документа Утверждена Информация о субсидии на иные цели ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
1.17.1 5	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация для предоставления грантов юридическим лицам на выполнение работ (оказание услуг)"	-	30.03.2028	15	14	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Протокол ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" утверждено положение о конкурсе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.17.1 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2027 год"	-	31.03.2028	16	17	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2028 (за 2027 год)
1.17.1 7	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	15.04.2028	14	18	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Исходящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" направлено письмо об объявлении конкурсного отбора с указанием ссылки на публикацию на официальном сайте Фонда
1.17.1 8	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсного отбора"	-	31.07.2028	17	19	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет об объявлении результатов конкурсного отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	
1.17.1 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия"	-	30.10.2028	18	20	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по состоянию на 1 октября текущего года
1.17.2 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о достижении планового значения результата
1.17.2 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ	Прочий тип документа Утверждена Информация о субсидии на иные цели ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	
1.17.2 2	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация для предоставления грантов юридическим лицам на выполнение работ (оказание услуг)"	-	30.03.2029	22	21	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Протокол ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" утверждено положение о конкурсе
1.17.2 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2028 год"	-	31.03.2029	23	24	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2029 (за 2028 год)
1.17.2 4	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	15.04.2029	21	25	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД	Исходящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" направлено письмо об объявлении конкурсного отбора с указанием ссылки на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	публикацию на официальном сайте Фонда
1.17.2 5	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсного отбора"	-	31.07.2029	24	26	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет об объявлении результатов конкурсного отбора
1.17.2 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия"	-	30.10.2029	25	27	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по состоянию на 1 октября текущего года
1.17.2 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2029	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	о достижении планового значения результата
1.17.2 8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	30	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Прочий тип документа Утверждена Информация о субсидии на иные цели ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
1.17.2 9	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация для предоставления грантов юридическим лицам на выполнение работ (оказание услуг)"	-	30.03.2030	29	28	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Протокол ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" утверждено положение о конкурсе
1.17.3 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником	-	31.03.2030	30	31	Жижин А. С. Генеральный директор,	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2029 год"					ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2030 (за 2029 год)
1.17.3 1	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	15.04.2030	28	32	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Исходящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" направлено письмо об объявлении конкурсном отбора с указанием ссылки на публикацию на официальном сайте Фонда
1.17.3 2	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсном отбора"	-	31.07.2030	31	33	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет об объявлении результатов конкурсном отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.17.3 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия"	-	30.10.2030	32	34	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по состоянию на 1 октября текущего года
1.17.3 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2030	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о достижении планового значения результата
1.17.3 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2031	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	37	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-	Прочий тип документа Утверждена Информация о субсидии на иные цели ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	
1.17.3 6	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация для предоставления грантов юридическим лицам на выполнение работ (оказание услуг)"	-	30.03.2031	36	35	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Протокол ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" утверждено положение о конкурсе
1.17.3 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2030 год"	-	31.03.2031	37	38	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2031 (за 2030 год)
1.17.3 8	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	15.04.2031	35	39	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ	Исходящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" направлено письмо об объявлении конкурсного отбора с указанием ссылки на публикацию на официальном сайте Фонда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	
1.17.3 9	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсного отбора"	-	31.07.2031	38	40	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет об объявлении результатов конкурсного отбора
1.17.4 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия"	-	30.10.2031	39	41	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по состоянию на 1 октября текущего года
1.17.4 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2031	40	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о достижении планового значения результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	
1.17.4 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2032	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	44	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Прочий тип документа Утверждена Информация о субсидии на иные цели ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
1.17.4 3	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация для предоставления грантов юридическим лицам на выполнение работ (оказание услуг)"	-	30.03.2032	43	42	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Протокол ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" утверждено положение о конкурсе
1.17.4 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2031 год"	-	31.03.2032	44	45	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2032 (за 2031 год)
1.17.4 5	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	15.04.2032	42	46	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Исходящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" направлено письмо об объявлении конкурсного отбора с указанием ссылки на публикацию на официальном сайте Фонда
1.17.4 6	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсного отбора"	-	31.07.2032	45	47	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" представлен отчет об объявлении результатов конкурсного отбора
1.17.4 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником	-	30.10.2032	46	48	Жижин А. С. Генеральный директор,	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	финансового обеспечения которых является Субсидия"					ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по состоянию на 1 октября текущего года
1.17.4 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2032	47	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о достижении планового значения результата
1.17.4 9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2033	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	51	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Прочий тип документа Утверждена Информация о субсидии на иные цели ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.17.5 0	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация для предоставления грантов юридическим лицам на выполнение работ (оказание услуг)"	-	30.03.2033	50	49	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Протокол ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" утверждено положение о конкурсе
1.17.5 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2032 год"	-	31.03.2033	51	52	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2033 (за 2032 год)
1.17.5 2	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	15.04.2033	49	53	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-	Исходящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" направлено письмо об объявлении конкурсного отбора с указанием ссылки на публикацию на официальном сайте Фонда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	
1.17.5 3	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсного отбора"	-	31.07.2033	52	54	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет об объявлении результатов конкурсного отбора
1.17.5 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия"	-	30.10.2033	53	55	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по состоянию на 1 октября текущего года
1.17.5 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2033	54	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о достижении планового значения результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	
1.17.5 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2034	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	58	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Прочий тип документа Утверждена Информация о субсидии на иные цели ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
1.17.5 7	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация для предоставления грантов юридическим лицам на выполнение работ (оказание услуг)"	-	30.03.2034	57	56	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Протокол ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" утверждено положение о конкурсе
1.17.5 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2033 год"	-	31.03.2034	58	59	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	субсидия, по состоянию на 01.01.2034 (за 2033 год)
1.17.5 9	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	15.04.2034	56	60	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Исходящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" направлено письмо об объявлении конкурсному отбору с указанием ссылки на публикацию на официальном сайте Фонда
1.17.6 0	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсному отбору"	-	31.07.2034	59	61	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет об объявлении результатов конкурсного отбора
1.17.6 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия"	-	30.10.2034	60	62	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по состоянию на 1 октября текущего года
1.17.6 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2034	61	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" представлен отчет о достижении планового значения результата
1.17.6 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2035	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	65	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Прочий тип документа Утверждена Информация о субсидии на иные цели ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
1.17.6 4	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация для	-	30.03.2035	64	63	Жижин А. С. Генеральный директор,	Протокол ФГБУ "Фонд содействия развитию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставления грантов юридическим лицам на выполнение работ (оказание услуг)"					ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	малых форм предприятий в научно- технической сфере" утверждено положение о конкурсе
1.17.6 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2034 год"	-	31.03.2035	65	66	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2035 (за 2034 год)
1.17.6 6	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	15.04.2035	63	67	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Исходящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" направлено письмо об объявлении конкурсном отбора с указанием ссылки на публикацию на официальном сайте Фонда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.17.6 7	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсного отбора"	-	31.07.2035	66	68	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет об объявлении результатов конкурсного отбора
1.17.6 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия"	-	30.10.2035	67	69	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по состоянию на 1 октября текущего года
1.17.6 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2035	68	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о достижении планового значения результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	
1.17.7 0	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2036	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	72	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Прочий тип документа Утверждена Информация о субсидии на иные цели ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
1.17.7 1	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация для предоставления грантов юридическим лицам на выполнение работ (оказание услуг)"	-	30.03.2036	71	70	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Протокол ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" утверждено положение о конкурсе
1.17.7 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2035 год"	-	31.03.2036	72	73	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2036 (за 2035 год)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	
1.17.7 3	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	15.04.2036	70	74	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Исходящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" направлено письмо об объявлении конкурсного отбора с указанием ссылки на публикацию на официальном сайте Фонда
1.17.7 4	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсного отбора"	-	31.07.2036	73	75	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет об объявлении результатов конкурсного отбора
1.17.7 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия"	-	30.10.2036	74	76	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Субсидия, по состоянию на 1 октября текущего года
1.17.7 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2036	75	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлен отчет о достижении планового значения результата

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Кадры для космоса

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)											Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели федерального проекта				Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР							
		Доля подготовленных студентов, молодых ученых, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по образовательным программам, а также отдельным курсам, дисциплинам, модулям в сфере космических, спутниковых и инженерных технологий из общей потребности национального проекта	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в просветительские, профориентационные и конкурсные мероприятия в сфере космических технологий	Доля молодых работников ракетно-космической отрасли России до 35 лет	Доля готовых студенческих и школьных малых космических аппаратов, включающих разработанную полезную нагрузку и иные образцы космической техники из общей потребности национального проекта	Место Российской Федерации в мире по объему научных исследований и разработок	Достигнутый уровень технологической независимости в космической деятельности	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание	Охват обучающихся системой мер по выявлению, поддержке и развитию их способностей и талантов, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию	Доля обучающихся, получивших на бесплатной основе во время освоения образовательной программы более одной квалификации, из общей численности обучающихся	Доля педагогических работников для всех уровней образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе аккредитованных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций	Орбитальная группировка национального проекта	
1	Организованы и проведены чемпионаты профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем"	3,00	5,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
2	Разработана и внедрена система развития бренда работодателя и корпоративной культуры Госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической отрасли	0,00	3,00	15,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	
3	Реализованы мероприятия, направленные на разработку студенческих малых космических аппаратов образовательных организаций высшего образования и научных организаций для выезда на орбиту с полезной нагрузкой дистанционного зондирования Земли и/или иной полезной нагрузкой и/или сопутствующей аппаратурой и иных образцов космической техники	20,00	5,00	10,00	30,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	68,00	
4	Реализованы мероприятия, направленные на создание и выведение на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов в рамках масштабирования программы "УниверСат"	15,00	1,00	15,00	20,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	54,00	
5	Проведены интерактивные просветительские мероприятия в рамках Всероссийского празднования Дня космонавтики.	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	8,00	
6	Создана массовая многопользовательская онлайн игра по теме освоения объектов Солнечной системы	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	8,00	
7	Разработаны и внедрены программы дополнительного профессионального образования для молодых работников ракетно-космической отрасли в сфере космических, спутниковых технологий и рабочих специальностей в области машиностроения	3,00	1,00	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
	Проведены мероприятия, направленные на повышение обеспеченности и снижение текучести кадров в возрасте до 35 лет в космической отрасли	0,00	1,00	20,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	
9	Проведены мероприятия по развитию сети профильных космических классов, позволяющих вовлечь в космическую тематику школьников общеобразовательных организаций из регионов присутствия Госкорпорации "Роскосмос".	3,00	15,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	22,00	
10	Проведены Международные соревнования - реалити-шоу "Космические игры"	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	9,00	
11	Реализованы дополнительные образовательные программы для обучающихся, административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций по космическим, спутниковым и инженерным технологиям.	20,00	5,00	10,00	10,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	50,00	
12	Проведены мероприятия для вовлечения студентов и молодых ученых в сферу космических, спутниковых и инженерных технологий.	13,00	8,00	4,00	8,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	37,00	
13	На орбиту Земли выведены малые научно-образовательные космические аппараты, созданные обучающимися общеобразовательных организаций, студентами образовательных организаций высшего образования и молодыми учеными	3,00	15,00	1,00	25,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	47,00	
14	Организованы научно-образовательные, просветительские, профориентационные и конкурсные мероприятия, в том числе международные, для обучающихся общеобразовательных организаций с целью вовлечения в научно-техническую и исследовательскую деятельность в сфере космических технологий	5,00	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	19,00	
15	Реализованы мероприятия по развитию образовательной инфраструктуры, направленной на профориентацию детей по приоритетным для космической отрасли специальностям, во всероссийских детских центрах и международном детском центре «Артек»	2,00	15,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
16	Оказаны услуги по информационно-аналитическому и технико-экономическому сопровождению федерального проекта "Кадры для космоса"	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	
17	Оказаны услуги по сопровождению мероприятий, а также мониторингу достижения показателей и анализу реализации федерального проекта в части дополнительных образовательных программ, конкурсных мероприятий для вовлечения студентов и молодых ученых, разработки и запуска студенческих малых космических аппаратов.	2,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта		100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	8,00	10,00	7,00	2,00	1,00	436,00	