

П А С П О Р Т
федерального проекта

Федеральный проект " Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии"

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Национальный проект "Новые материалы и химия"			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Квалифицированные кадры по новым материалам и химии	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Формирование кадрового потенциала в области новых материалов и химии в интересах российских компаний химической отрасли за счет развития системы непрерывной подготовки кадров			
4.	Куратор федерального проекта	Чернышenko Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Афанасьев Д.В.	Заместитель Министра		
6.	Администратор федерального проекта	Мирюгина Е.А.	Заместитель директора департамента		
7.	Целевые группы федерального проекта	Все население РФ, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики)			
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	

				Федерации"
8.		2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1.	Сокращение дефицита кадров за счет мероприятий федерального проекта базового года
2.	Доля молодых ученых (исследователей) в общей численности ученых
3.	Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования с правом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕДН)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Обеспечен приток квалифицированных кадров в российские организации сферы производства новых материалов и химии													
1.1.	Сокращение дефицита кадров за счет мероприятий федерального проекта базового года	НП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	20,0000	40,0000	70,0000	90,0000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.2.	Доля выпускников, прошедших обучение по образовательным программам высшего образования по направлению «химические технологии» и смежным направлениям подготовки, отвечающим требованиям новых или актуализированных профессиональных стандартов, а также предусматривающим участие организаций-работодателей в их разработке и реализации	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.3.	Уровень трудоустройства по профилю выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	60,0000	65,0000	70,0000	80,0000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.4.	Количество специалистов предприятий химической отрасли, освоивших программы дополнительного профессионального образования с господдержкой	ФП	Тысяча человек	0,0000	2024	-	3,0000	1,7000	1,7500	1,8000	1,8500	1,9000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.5.	Доля выпускников, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по направлению «химические технологии» и смежным направлениям подготовки, отвечающим требованиям новых или актуализированных профессиональных стандартов, а также предусматривающим участие организаций-работодателей в их разработке и реализации	ФП	Процент	0,0000	2023	-	0,0000	0,0000	20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	-	Шварцман И.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.6.	Количество обучающихся по новым	ФП, Указ	Тысяча	0,0000	2024	-	6,9000	4,7000	4,8000	4,9000	5,0000	5,1000	-	Афанасьев Д.В. -

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕД человек	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	и/или актуализированным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и дополнительным профессиональным программам (прокси-показатель к показателю № П03932-Н)	309												Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечен приток квалифицированных кадров в российские организации сферы производства новых материалов и химии													
1.1.	Количество специалистов предприятий химической отрасли, освоивших программы дополнительного профессионального образования с господдержкой	Тысяча человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,30	1,70
1.2.	Доля выпускников, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по направлению «химические технологии» и смежным направлениям подготовки, отвечающим требованиям новых или актуализированных профессиональных стандартов, а также предусматривающим участие организаций-работодателей в их разработке и реализации	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Количество обучающихся по новым и/или актуализированным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и дополнительным профессиональным программам (прокси-показатель к показателю № ПО3932-Н)	Тысяча человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,10	4,70

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Обеспечен приток квалифицированных кадров в российские организации сферы производства новых материалов и химии													
1.1	Реализованы региональные проекты по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии	-	Единица	0,0000	2024	-	11,0000	6,0000	3,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.1.1	Количество выпускников школ, выбирающих химию для сдачи ЕГЭ	-	Тысяча человек	-	-	-	6,5500	4,5700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.1.2	Количество заключенных целевых договоров	-	Единица	-	-	-	200,0000	237,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.1.3	Количество участников мероприятий по совершенствованию системы образования в регионе в целях решения задач предприятий химической отрасли региона (или регионов)	-	Тысяча человек	-	-	-	92,6500	105,2100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.1.4	Рост количества участников мероприятий по совершенствованию системы образования в регионе в целях решения задач предприятий химической отрасли	-	Процент	-	-	-	-	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	региона (или регионов)													
1.1.5	Средний балл ЕГЭ по направлениям подготовки/специальностям высшего образования и СПО при поступлении	-	Балл	-	-	-	70,0000	76,0000	77,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Предоставление на конкурсной основе организациям субъектов Российской Федерации на цели реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии, предусматривающих реализацию в т.ч. следующих мероприятий: - мероприятия по совершенствованию системы образования в регионе в целях решения задач предприятий химической отрасли региона (или регионов); - разработка мер мотивации и стимулирования педагогов и студентов. Результатом мероприятия станет реализация субъектами Российской Федерации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии.														
1.2	Проведено обучение граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии	-	Человек	0,0000	2024	-	3 745,0000	0,0000	2 038,0000	2 038,0000	4 078,0000	4 078,0000	Проведение образовательных мероприятий	-
1.2.1	Количество образовательных организаций, на базе которых сотрудники предприятий прошли обучение по программам ДПО	-	Единица	-	-	-	8,0000	0,0000	3,0000	3,0000	10,0000	10,0000	-	-
1.2.2	Количество организаций сферы новых материалов и химии, направивших сотрудников на обучение по	-	Единица	-	-	-	54,0000	0,0000	16,0000	16,0000	50,0000	50,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	программам ДПО													
Предоставление субсидий организациям сферы новых материалов и химии в целях возмещения части затрат на дополнительное профессиональное образование. Условием предоставления субсидий станет утверждение организациями корпоративной программы развития системы непрерывного образования, включающей, в том числе, мероприятия в области наставничества, обучения на рабочем месте, взаимодействия с образовательными организациями. Возмещение осуществляется не более чем 50% от стоимости, пройденной сотрудником предприятия программы, и не более 60 тыс. рублей за человека. Результатом мероприятия станет прохождение гражданами обучения по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам.														
1.3	Реализованы мероприятия по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии в университетах России Центром, созданным в рамках национального проекта технологическог о лидерства "Новые материалы и химия"	-	Единица	0,0000	2024	-	7,0000	7,0000	7,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.3.1	Количество аспирантов университетов-участников Федерального проекта, принявших на конкурсной основе участие в академической мобильности на предприятиях отрасли	-	Единица	-	-	-	50,0000	50,0000	50,0000	-	-	-	-	-
1.3.2	Количество новых (актуализированных) внедренных сетевых образовательных программ высшего	-	Единица	-	-	-	10,0000	15,0000	20,0000	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.7	Количество университетов-партнеров Центра, заключивших соглашения о сотрудничестве	-	Единица	-	-	-	50,0000	50,0000	50,0000	-	-	-	-	-
1.3.8	Численность ППС университетов-участников Федерального проекта, прошедших программы ДПО в университетах-участниках Федерального проекта с участием предприятий	-	Человек	-	-	-	400,0000	400,0000	400,0000	-	-	-	-	-
В целях опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии создан Центр опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии в интересах обеспечения кадрами национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия". Центр совместно с университетами-участниками федерального проекта выполняет следующие задачи: 1. Аналитика (проведение аналитических исследований, обработка данных, подготовка кадровой потребности по предприятиям отрасли по всем уровням образования с учетом конкретных требований к кандидатам, подготовка аналитических отчетов, анализ кадрового состояния отрасли, в том числе с учетом обратной связи от предприятий отрасли и т.д.). 2. Методология (в том числе формирование и внедрение лучших практик опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии, в том числе практики ускоренного обучения и их масштабирование, обеспечение подготовки и реализации университетами-участниками федерального проекта новых образовательных программ, соответствующих запросу отрасли, в том числе в целях внедрения новых технологий (в том числе по направлению химического машиностроения), подготовка рекомендаций по актуализации образовательных программ университетов-участников федерального проекта; формирование университетского сообщества по направлению федерального проекта; централизация и учет мероприятий, реализуемых в рамках передовых инженерных школ и "Приоритет-2030" по направлениям федерального проекта; методическое сопровождение реализации сетевых программ университетами-участниками федерального проекта; сопровождение академической мобильности преподавателей университетов-участников федерального проекта; разработка рекомендаций по формированию системы опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров в регионах). 3. Обучение ППС университетов-участников федерального проекта. 4. Подготовка отчетности по федеральному проекту в рамках данного мероприятия. 5. Меры стимулирования (в том числе академическая мобильность, предполагающая отбор и поддержку аспирантов университетов-участников федерального проекта, проводящих исследования в интересах предприятий отрасли; формирование системы стимулирования и мотивации педагогов университетов, подготовивших победителей олимпиад (в том числе школьных, при условии их поступления в вуз по профилю). 6. Методологическая работа с регионами в целях формирования единой системы подготовки кадров по отраслям новых материалов и химии (в том числе по региональным проектам по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии). 7. Продвижение и популяризация отрасли (в целях обеспечения роста количества выпускников, трудоустроившихся по профилю в организации отрасли, обеспечения заполнения квоты целевого набора в том числе с использованием существующих механизмов федерального проекта "Популяризация науки и технологий").														
1.4	Созданы межрегиональн ые отраслевые учебно-методические центры подготовки кадров для химической отрасли	-	Единица	0,0000	2023	-	2,0000	2,0000	1,0000	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-
1.4.1	В образовательны х организациях, реализующих образовательны е программы	-	Единица	-	-	0,0000	6,0000	6,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	среднего профессионального образования, являющихся получателем грантов в форме субсидии в рамках федерального проекта "Профессионалитет", и Федеральных технопарков профессионального образования, созданных в рамках федерального проекта "Профессионалитет", определенных в качестве межрегиональных учебно-методических отраслевых центров подготовки кадров для химической отрасли созданы зоны по видам работ													
Межрегиональные отраслевые учебно-методические центры создаются на базе образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, являющихся получателями гранта в форме субсидии в рамках федерального проекта "Профессионалитет", и Федеральных технопарков профессионального образования, созданных в рамках федерального проекта "Профессионалитет", для обеспечения подготовки кадров для химической отрасли. В центрах создаются зоны по видам работ химической отрасли, которые оснащаются современной материально-технической базой, доступной для использования образовательными организациями при подготовке кадров для отрасли на основе договоров о сетевой реализации образовательных программ. Центры осуществляют разработку образовательных программ, учебных и методических материалов для образовательных организаций, готовящих квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для предприятий химической отрасли.														

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечен приток квалифицированных кадров в российские организации сферы производства новых материалов и химии												
1.1.	Созданы межрегиональные отраслевые учебно-методические центры подготовки кадров для химической отрасли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,0 0	198 000,0 0	198 000,0 0	198 000,0 0	198 000,0 0	198 000,0 0	198 000,00
1.2.	Реализованы региональные проекты по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	12 000,00	15 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	200 000,00
1.3.	Реализованы мероприятия по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии в университетах России Центром, созданным в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,0 0	270 000,0 0	270 000,0 0	270 000,0 0	270 000,0 0	270 000,0 0	270 000,00
1.4.	Проведено обучение граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00	12 000,00	13 000,00	135 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,0 0	488 000,0 0	492 000,0 0	498 000,0 0	510 000,0 0	521 000,0 0	803 000,00

8. Дополнительная информация

1	В разделе не отражена информация о периоде финансирования 2028-2030 гг. в связи с техническими трудностями ГИИС "Электронный бюджет". Обращение в техническую поддержку оставлено без движения (№ 3827657). Не отражена следующая информация: 1. Создан Базовый центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для химической промышленности (НР 73470) по 300 млн рублей ежегодно с 2028 по 2030 гг. 2. Реализованы региональные проекты по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии (НР 60386) по 400 млн рублей ежегодно с 2028 по 2030 гг. 3. Созданы межрегиональные отраслевые учебно-методические центры подготовки кадров для химической отрасли на базе ведущих кластеров федерального проекта «Профессионалитет» и Федеральных технопарков профессионального образования (НР 68474) по 15 млн рублей ежегодно с 2028 по 2030 гг.
---	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Квалифицированные кадры по новым
материалам и химии

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	Обеспечен приток квалифицированных кадров в российские организации сферы производства новых материалов и химии						
1.1	Результат "Реализованы региональные проекты по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении мероприятия (результата) "Реализованы региональные проекты по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение о порядке предоставления субсидии
1.1.2	Контрольная точка "Проведен отбор на предоставлении субсидии"	-	31.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол об итогах отбора о предоставлении субсидии
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мирюгина Е. А. Заместитель директора	Соглашение Заключено соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субсидии"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении субсидии
1.1.4	Контрольная точка "Начато проведение образовательных мероприятий"	-	20.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о начале проведения образовательных мероприятий
1.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	22.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о подготовке материально- технического обеспечения для реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии
1.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации образовательных программ"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о промежуточных итогах реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и исполнителем о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об оказании исполнении соглашения
1.1.9	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии в 2025 году"	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет по итогам реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии в 2025 году
1.1.10	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	18.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	16.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Отчет о подготовке материально- технического обеспечения для реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	химии
1.1.12	Контрольная точка "Начато проведение образовательных мероприятий"	-	10.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о начале проведения образовательных мероприятий в рамках реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии"	-	22.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Предоставлен промежуточный отчет по реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии
1.1.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации образовательных программ"	-	26.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о промежуточных итогах реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	16.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и исполнителями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии
1.1.17	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии в 2025 году"	-	22.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет по итогам реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии в 2025 году
1.1.18	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	18.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	19.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о подготовке материально- технического обеспечения для реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии
1.1.20	Контрольная точка "Начато проведение образовательных	-	10.09.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мирюгина Е. А. Заместитель директора	Прочий тип документа Справка о начале проведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мероприятий"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	образовательных мероприятий в рамках реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии"	-	20.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Предоставлен промежуточный отчет по реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии
1.1.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации образовательных программ"	-	26.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о промежуточных итогах реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	16.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и исполнителями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет об итогах реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	кадров в сфере новых материалов и химии
1.2	Результат "Проведено обучение граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении мероприятия (результата) "Проведено обучение граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии"
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение о порядке предоставления субсидии
1.2.2	Контрольная точка "Проведен отбор на предоставлении субсидии"	-	30.05.2025	01	06	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол об итогах отбора о предоставлении субсидии
1.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	30.07.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.4	Контрольная точка "Начато проведение образовательных мероприятий"	-	20.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о начале проведения образовательных мероприятий
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	22.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет закупке оборудования и использовании имеющегося оборудования для проведения обучения по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии
1.2.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации образовательных программ"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка об итогах проведения обучения
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и исполнителем о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об оказании исполнении соглашения
1.2.9	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам обучения граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии в 2025 году"	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет по итогам обучения граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии в 2025 году
1.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	18.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое)	-	16.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Грантополучателями представлен отчет о готовности материально- технического обеспечения для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	обеспечение"			точками отсутствует	точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	реализации мероприятий по обучению граждан по дополнительным профессиональным программам
1.2.12	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	24.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о разработанных и/или актуализированных дополнительных профессиональных программах для специалистов предприятий сферы новых материалов и химии
1.2.13	Контрольная точка "Начато проведение образовательных мероприятий"	-	11.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о начале проведении обучения специалистов предприятий сферы новых материалов и химии по дополнительным профессиональным программам
1.2.14	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по проведению обучения граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности сферы новых материалов и химии"	-	22.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет по проведению обучения граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности сферы новых материалов и химии
1.2.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации образовательных программ"	-	26.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента,	Прочий тип документа Справка о промежуточных итогах реализации обучения специалистов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предприятий сферы новых материалов и химии по дополнительным профессиональным программам
1.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	16.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и исполнителями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенном обучении граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии
1.2.18	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам обучения граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии в 2026 году"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет по итогам обучения граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии в 2025 году
1.2.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	18.06.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мирюгина Е. А. Заместитель директора	Соглашение Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии
1.2.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	16.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Грантополучателями представлен отчет о готовности материально-технического обеспечения для реализации мероприятий по обучению граждан по дополнительным профессиональным программам
1.2.21	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	23.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о разработанных и/или актуализированных дополнительных профессиональных программах для специалистов предприятий сферы новых материалов и химии
1.2.22	Контрольная точка "Начато проведение образовательных мероприятий"	-	13.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о начале проведении обучения специалистов предприятий сферы новых материалов и химии по дополнительным профессиональным программам
1.2.23	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по проведению обучения граждан по разработанным или	-	22.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Предоставлен промежуточный отчет по проведению обучения граждан по разработанным или

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности сферы новых материалов и химии"			точками отсутствует	точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности сферы новых материалов и химии
1.2.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации образовательных программ"	-	26.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о промежуточных итогах реализации обучения специалистов предприятий сферы новых материалов и химии по дополнительным профессиональным программам
1.2.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	16.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и исполнителями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.2.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенном обучении граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии
1.2.27	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам обучения	-	22.03.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мирюгина Е. А. Заместитель директора	Отчет Представлен отчет по итогам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии в 2027 году"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	обучения граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии в 2027 году
1.2.28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	19.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет закупке оборудования и использовании имеющегося оборудования для проведения обучения по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии
1.2.30	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	23.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Справка о разработанных и/или актуализированных дополнительных профессиональных программах для специалистов предприятий сферы новых материалов и химии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.31	Контрольная точка "Начато проведение образовательных мероприятий"	-	11.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о начале проведении обучения специалистов предприятий сферы новых материалов и химии по дополнительным профессиональным программам
1.2.32	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по проведению обучения граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности сферы новых материалов и химии"	-	22.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет по проведению обучения граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности сферы новых материалов и химии
1.2.33	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации образовательных программ"	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о промежуточных итогах реализации обучения специалистов предприятий сферы новых материалов и химии по дополнительным профессиональным программам
1.2.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и исполнителями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	федерального проекта
1.2.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенном обучении граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии
1.2.36	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение о порядке предоставления субсидии
1.2.37	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	18.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет закупке оборудования и использовании имеющегося оборудования для проведения обучения по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии
1.2.39	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по привлечению внебюджетных источников финансирования"	-	20.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предоставлен промежуточный отчет по привлечению внебюджетных источников финансирования
1.2.40	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	31.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о разработанных и/или актуализированных дополнительных профессиональных программах для специалистов предприятий сферы новых материалов и химии
1.2.41	Контрольная точка "Начато проведение образовательных мероприятий"	-	20.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о начале проведении обучения специалистов предприятий сферы новых материалов и химии по дополнительным профессиональным программам
1.2.42	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации образовательных программ"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Справка Справка о промежуточных итогах реализации обучения специалистов предприятий сферы новых материалов и химии по дополнительным профессиональным программам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	17.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и исполнителями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.2.44	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенном обучении граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии
1.2.45	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение о порядке предоставления субсидии
1.2.46	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	18.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашений)"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.47	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	16.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет закупке оборудования и использовании имеющегося оборудования для проведения обучения по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии
1.2.48	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по привлечению внебюджетных источников финансирования"	-	20.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет по привлечению внебюджетных источников финансирования
1.2.49	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	30.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о разработанных и/или актуализированных дополнительных профессиональных программах для специалистов предприятий сферы новых материалов и химии
1.2.50	Контрольная точка "Начато проведение образовательных мероприятий"	-	20.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Справка Справка о начале проведении обучения специалистов предприятий сферы новых материалов и химии по дополнительным профессиональным программам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.51	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации образовательных программ"	-	26.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о промежуточных итогах реализации обучения специалистов предприятий сферы новых материалов и химии по дополнительным профессиональным программам
1.2.52	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	16.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и исполнителями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.2.53	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенном обучении граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии
1.3	Результат "Реализованы мероприятия по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии в университетах России Центром, созданным в рамках	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении мероприятия (результата) "Реализованы мероприятия по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия""						химии в университетах России Центром, созданным в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия"
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Протокол бюджетной комиссии Минобрнауки России о выделении субсидии подведомственному учреждению в рамках данного результата
1.3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии исполнителю на создание Центра опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии
1.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о подготовке материально- технического и кадрового обеспечения для реализации мероприятия по созданию Центра опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии
1.3.4	Контрольная точка "Заключены соглашения о сотрудничестве с университетами о подготовке и переподготовке	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Справка Справка о заключении соглашений о сотрудничестве с университетами о подготовке и переподготовке

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии"			точками отсутствует	точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии
1.3.5	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	26.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Исполнителем по соглашению представлена справка о разработанных и/или отобранных образовательных программах для повышения квалификации ППС университетов, осуществляющих подготовку кадров для отрасли химии и новых материалов (с проведением стажировки на базе предприятий-партнеров)
1.3.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг по количеству обучающихся по внедренным образовательным программам высшего образования, разработанным (актуализированным) совместно с компаниями-партнерами по направлению новых материалов и химии"	-	24.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен аналитический отчет по количеству обучающихся по внедренным образовательным программам высшего образования, разработанным совместно с компаниями-партнерами по направлению новых материалов и химии
1.3.7	Контрольная точка "Сформирован отраслевой заказ на о подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии"	-	27.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка исполнителя по соглашению о формировании предложений по отраслевому заказу на подготовку и переподготовку квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мирюгина Е. А. Заместитель директора	Отчет Отчет об итогах деятельности Центра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии
1.3.9	Контрольная точка "Представлен отчет Центра, созданного в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия", об итогах реализации мероприятий по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии в университетах России в 2025 году"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет Центра, созданного в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия", об итогах реализации мероприятий по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии в университетах России в 2025 году
1.3.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии в университетах России
1.3.11	Контрольная точка "Заключены соглашения о сотрудничестве с университетами о подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии"	-	19.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о заключении соглашений о сотрудничестве с университетами о подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет Центра, созданного в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия", об итогах реализации мероприятий по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии в университетах России "	-	23.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет Центра, созданного в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия", об итогах реализации мероприятий по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии в университетах России
1.3.13	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	26.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Исполнителем по соглашению представлена справка о разработанных и/или отобранных образовательных программах для повышения квалификации ППС университетов, осуществляющих подготовку кадров для отрасли новых материалов и химии (с проведением стажировок на базе предприятий-партнеров) и об актуализированных образовательных программах высшего образования
1.3.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг по количеству обучающихся по внедренным образовательным программам высшего образования, разработанным (актуализированным) совместно с компаниями-партнерами по направлению новых материалов и	-	19.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Аналитический отчет по количеству разработанных и/или актуализированных совместно с предприятиями и внедренных образовательных программ высшего образования (в том числе сетевых) по направлению новых материалов и химии, и количеству обучающихся по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	химии"						указанным программам
1.3.15	Контрольная точка "Сформирован отраслевой заказ на о подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии"	-	27.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка исполнителя по соглашению о формировании предложений по отраслевому заказу на подготовку и переподготовку квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии
1.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	16.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и исполнителем о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет Центра, созданного в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия", об итогах реализации мероприятий по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии в университетах России
1.3.18	Контрольная точка "Представлен отчет Центра, созданного в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия", об итогах реализации мероприятий	-	22.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Представлен отчет Центра, созданного в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия", об итогах реализации мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии в университетах России в 2026 году"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии в университетах России в 2025 году
1.3.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии в университетах России
1.3.20	Контрольная точка "Заключены соглашения о сотрудничестве с университетами о подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии"	-	21.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о заключении соглашений о сотрудничестве с университетами о подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии
1.3.21	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет Центра, созданного в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия", об итогах реализации мероприятий по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и	-	23.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет Центра, созданного в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия", об итогах реализации мероприятий по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии в университетах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	химии в университетах России "						России
1.3.22	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	26.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Исполнителем по соглашению представлена справка о разработанных и/или отобранных образовательных программах для повышения квалификации ППС университетов, осуществляющих подготовку кадров для отрасли новых материалов и химии (с проведением стажировок на базе предприятий-партнеров) и об актуализированных образовательных программах высшего образования
1.3.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг по количеству обучающихся по внедренным образовательным программам высшего образования, разработанным (актуализированным) совместно с компаниями-партнерами по направлению новых материалов и химии"	-	18.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Аналитический отчет по количеству разработанных и/или актуализированных совместно с предприятиями и внедренных образовательных программ высшего образования (в том числе сетевых) по направлению новых материалов и химии, и количеству обучающихся по указанным программам
1.3.24	Контрольная точка "Сформирован отраслевой заказ на о подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии"	-	27.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка исполнителя по соглашению о формировании предложений по отраслевому заказу на подготовку и переподготовку квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии
1.3.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	16.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента,	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	России и исполнителем о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.3.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет Центра, созданного в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия", об итогах реализации мероприятий по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии в университетах России
1.4	Результат "Созданы межрегиональные отраслевые учебно-методические центры подготовки кадров для химической отрасли"	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Информационно-аналитический отчет о достижении результата "Созданы межрегиональные отраслевые учебно-методические центры подготовки кадров для химической отрасли"
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.4.2	Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации по подготовке кадров для химической отрасли по	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ	Прочий тип документа Методические рекомендации по подготовке кадров для химической отрасли в межрегиональных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	подготовке кадров для химической отрасли с участием ведущих межрегиональных отраслевых учебно-методических центров "			точками отсутствует	точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	отраслевых учебно-методических центрах
1.4.3	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета на открытие межрегионального отраслевого учебно-методического центра подготовки кадров для химической отрасли на базе кластеров федерального проекта "Профессионалитет""	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол конкурсной комиссии по итогам проведенного конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета на открытие межрегионального отраслевого учебно- методического центра подготовки кадров для химической отрасли на базе кластеров федерального проекта "Профессионалитет"
1.4.4	Контрольная точка "Проведено распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о распределении гранта в форме субсидии из федерального бюджета из федерального бюджета на создание межрегионального отраслевого учебно-методического центра подготовки кадров для химической отрасли на базе кластера федерального проекта "Профессионалитет"
1.4.5	Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации по оснащению учебно-методических центров подготовки кадров для химической отрасли"	-	18.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Методические рекомендации по оснащению учебно-методических центров подготовки кадров для химической отрасли
1.4.6	Контрольная точка "Проведен методический семинар по	-	17.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В. С. Директор Департамента,	Справка По итогам проведения методического

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организации образовательного процесса в учебно-методических центрах подготовки кадров для химической отрасли "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	семинара по организации образовательного процесса в учебно-методическом центре подготовки кадров для химической отрасли на базе ведущего кластера федерального проекта "Профессионалитет" и Федерального технопарка профессионального образования сформирована информационно-аналитическая справка
1.4.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения (дооснащения) межрегиональных отраслевых учебно-методических центров подготовки кадров для химической отрасли на базе кластеров федерального проекта "Профессионалитет""	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по итогам проведенного ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" мониторинга оснащения (дооснащения) межрегионального отраслевого учебно-методического центра подготовки кадров для химической отрасли на базе кластеров федерального проекта "Профессионалитет"
1.4.8	Контрольная точка "Созданы межрегиональные отраслевые учебно-методические центры подготовки кадров для химической отрасли"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании межрегиональных отраслевых учебно-методических центров подготовки кадров для химической отрасли
1.4.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашений)"						
1.4.10	Контрольная точка "Актуализированы методические рекомендации по подготовке кадров для химической отрасли с участием ведущих межрегиональных отраслевых учебно-методических центров"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Методические рекомендации с участием ведущих межрегиональных отраслевых учебно-методических центров актуализированы в соответствии с предложениями по усовершенствованию системы подготовки кадров для химической отрасли
1.4.11	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета на открытие межрегионального отраслевого учебно-методического центра подготовки кадров для химической отрасли на базе кластеров федерального проекта "Профессионалитет""	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол конкурсной комиссии по итогам проведенного конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета на открытие межрегионального отраслевого учебно- методического центра подготовки кадров для химической отрасли на базе кластеров федерального проекта "Профессионалитет"
1.4.12	Контрольная точка "Проведено распределение гранта в форме субсидии из федерального бюджета"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о распределении гранта в форме субсидии из федерального бюджета из федерального бюджета на создание межрегионального отраслевого учебно-методического центра подготовки кадров для химической отрасли на базе кластеров федерального проекта "Профессионалитет"
1.4.13	Контрольная точка "Актуализированы методические рекомендации по оснащению	-	18.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Методические рекомендации по оснащению учебно-методических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	учебно-методических центров подготовки кадров для химической отрасли"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	центров подготовки кадров для химической отрасли актуализированы в соответствии с предложениями по усовершенствованию оснащения учебно-методических центров подготовки кадров для химической отрасли
1.4.14	Контрольная точка "Проведен методический семинар по организации образовательного процесса в учебно-методических центрах подготовки кадров для химической отрасли "	-	19.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Информационно-аналитическая справка по итогам проведения методического семинара по организации образовательного процесса в учебно-методическом центре подготовки кадров для химической отрасли на базе ведущего кластера федерального проекта "Профессионалитет" и Федерального технопарка профессионального образования
1.4.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения (дооснащения) межрегиональных отраслевых учебно-методических центров подготовки кадров для химической отрасли на базе кластеров федерального проекта "Профессионалитет""	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет По итогам проведенного мониторинга оснащения (дооснащения) межрегиональных отраслевых учебно-методических центров подготовки кадров для химической отрасли на базе кластеров федерального проекта "Профессионалитет"
1.4.16	Контрольная точка "Созданы межрегиональные отраслевые учебно-методические центры подготовки кадров для химической отрасли"	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании межрегиональных отраслевых учебно-методических центров подготовки кадров для химической отрасли

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта**

Квалифицированные кадры по новым материалам и химии

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

[illegible]

2. Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения федерального проекта

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по федеральному проекту		0,00	290 954,66	130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<i>Мероприятие (результат) "Реализованы региональные проекты по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии"</i>								
<i>Всего по мероприятию (результату), в том числе</i>		<i>0,00</i>	<i>144 794,56</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФГАОУ ВО "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА"	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФГБОУ ВО "КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФГБОУ ВО "МИРЭА - РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФГБОУ ВО "ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"	0,00	24 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФГАОУ ВО "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в	ФГАОУ ВО "ПЕРМСКИЙ							

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Мероприятие (результат) "Проведено обучение граждан по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии"</i>								
<i>Всего по мероприятию (результату), в том числе</i>		0,00	146 160,10	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФГБОУ ВО "ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФГБОУ ВО "УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ"	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФГАОУ ВО "НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	0,00	15 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФГАОУ ВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО"	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФГАОУ ВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в	ФГАОУ ВО "МОСКОВСКИЙ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)"							
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФГАОУ ВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФГАОУ ВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00