

П А С П О Р Т
федерального проекта

Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики"			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Наука для биоэкономики	Срок реализации проекта	01.01.2026	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Создание для научных и образовательных организаций условий для разработки отечественных наукоемких технологий, внедрения их в производство и выпуска продукции отечественными предприятиями промышленности для обеспечения технологического лидерства в сфере биоэкономики			
4.	Куратор федерального проекта	Мантуров Д.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Секиринский Д.С.	Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации		
6.	Администратор федерального проекта	Швед К.А.	Директор департамента		
7.	Целевые группы федерального проекта				
8.	Связь с государственными	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации	

	программами Российской Федерации			"Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
8.		2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕДН)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Созданы условия для технологического лидерства Российской Федерации по направлению биоэкономики за счет разработки отечественных наукоемких технологий и внедрения продукции в производство													
1.1.	Объем реализованной продукции, созданной с использованием важнейших наукоемких технологий, по направлению биоэкономики	ФП	Тысяча рублей	0,0000	2025	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	500,0000	1 000,0000	-	Секиринский Д.С. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.2.	Прирост научно-технологического задела в ходе реализации федерального проекта в целях обеспечения технологического лидерства по направлению биоэкономики	ФП	Процент	0,0000	2025	-	-	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	90,0000	-	Секиринский Д.С. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2026 году

[illegible]

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Созданы условия для технологического лидерства Российской Федерации по направлению биоэкономики за счет разработки отечественных наукоемких технологий и внедрения продукции в производство													
1.1	Головной научной организацией Научно-технологическог о центра биоэкономики и биотехнологий оказана экспертная и методологическ ая поддержка в целях реализации национального проекта "Биоэкономика"	-	Единица	0,0000	2025	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.1.1	Количество отчетов	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-
1.1.2	Количество разработанных аналитических материалов, заключений, справок	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-
1.1.3	Количество экспертных заключений	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-	-
В целях обеспечения развития фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских работ в области биоэкономики и биотехнологий, применяемых в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, продовольственной сфере и энергетике обеспечено создание Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологии в форме объединения научных организаций по перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2024 г. № 2103-р. Обеспечено выполнение НИЦ "Курчатовский институт" функций головной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий. Обеспечены результаты к 2030 году: Осуществляется экспертная и методологическая поддержка в целях реализации национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики». Ежегодно головной научной организацией выполняются работы по научному (в том числе научно-правовому обеспечению, экспертизе проектов нормативных правовых актов, подготовке аналитических материалов, заключений, справок), организационно-техническому и учебно-методическому обеспечению Программы деятельности Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий. Обеспечены результаты к 2036 году: созданы условия для формирования новых рынков и технологического лидерства, обеспеченных посредством создания инфраструктуры системного развития и опережающего научно-технологического задела, в соответствии с основными целями Национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики».														
1.2	Осуществлено обновление инфраструктуры для проведения исследований в области биоэкономики	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	-
1.2.1	Количество реализованных мероприятий в области	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	информационн ых технологий													
В целях обеспечения развития фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских работ в области биоэкономики и биотехнологий, применяемых в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, продовольственной сфере и энергетике осуществлено обновление инфраструктуры Научно-технологического центра лабораторных животных, Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий, Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов, Национального центра генетических ресурсов автохтонных сортов винограда, в том числе закупка оборудования для оснащения объектов инфраструктуры.														
1.3	Реализованы проекты малых предприятий по разработке продукции по приоритетным направлениям развития биоэкономики. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	1,0000	3,0000	5,0000	6,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.3.1	Количество поддержанных проектов малых предприятий в сфере биоэкономики	-	Единица	-	-	-	-	2,0000	4,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-
1.3.2	Количество созданных результатов интеллектуальн ой деятельности малыми предприятиями	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	1,0000	3,0000	5,0000	6,0000	-	-
ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" проведены конкурсные отборы по программам «Старт» и «Развитие», по итогам которых предоставлена грантовая поддержка малым предприятиям, в том числе стартапам, в целях реализации проектов по проведению НИОКР, направленных на разработку продукции по приоритетным направлениям развития биоэкономики														
1.4	Реализованы проекты по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	3,0000	4,0000	7,0000	7,0000	7,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.4.1	Количество комплектов	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	6,0000	24,0000	60,0000	102,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.5.1	Количество разработанных прототипов, образцов новых видов продукции (их технических решений) в области биоэкономики	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-
1.5.2	Количество результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках реализации проектов в области биоэкономики	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-
В рамках научно-исследовательских проектов, получивших поддержку Российского научного фонда, будут созданы прототипы технических решений, новых видов продукции, технологических процессов и оборудования, соответствующих определенным критериям, установленным квалифицированными заказчиками или техническими партнерами. Эти прототипы станут основой для дальнейшей реализации проектов в области биоэкономики														
1.6	Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы подведомственными Минобрнауки России организациями по тематике критической биотехнологической продукции	-	Единица	0,0000	2025	-	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-
1.6.1	Количество отчетов в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	-	Единица	-	-	-	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы условия для технологического лидерства Российской Федерации по направлению биоэкономики за счет разработки отечественных наукоемких технологий и внедрения продукции в производство												
1.1.	Головной научной организацией Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий оказана экспертная и методологическая поддержка в целях реализации национального проекта "Биоэкономика"	8 258,30	16 516,70	24 775,00	33 033,30	41 291,70	49 550,00	57 808,30	66 066,70	74 325,00	82 583,30	99 100,00	99 100,00
1.2.	Осуществлено обновление инфраструктуры для проведения исследований в области биоэкономики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Реализованы проекты малых предприятий по разработке продукции по приоритетным направлениям развития биоэкономики	0,00	1 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.4.	Реализованы проекты по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики	0,00	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00	90 000,00	210 000,00	320 000,00	350 000,00	380 000,00	470 000,00	600 000,00
1.5.	Российским научным фондом обеспечена реализация прикладных и ориентированных научных исследований, направленных на создание (повышение уровня готовности к использованию) важнейших наукоемких технологий по направлению биоэкономики	0,00	0,00	0,00	382 624,40	382 624,40	382 624,40	382 624,40	382 624,40	382 624,40	382 624,40	382 624,40	382 624,40
1.6.	Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы подведомственными Минобрнауки России организациями по тематике критической биотехнологической продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	643 377,40
ИТОГО:		8 258,30	17 516,70	39 775,00	475 657,70	638 916,10	677 174,40	820 432,70	938 691,10	1 111 949,40	1 165 207,70	1 271 724,40	1 785 101,80

8. Дополнительная информация

1	Главной задачей реализации федерального проекта "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Технологическое обеспечение биоэкономики" (далее соответственно - федеральный проект, национальный проект) является создание условий и мер государственной поддержки профильных организаций, обеспечивающих разработку отечественных технологий для импортозамещения и выпуска новой продукции в соответствии с важнейшими наукоемкими технологиями в сфере биоэкономики. Указанные цели будут достигнуты посредством реализации тематик научных исследований в рамках мероприятий федерального проекта. Кроме того, будет обеспечено оснащение и модернизация инфраструктуры и опытно-промышленных площадок научных и образовательных организаций для выпуска продукции в малых объемах, которую на предприятиях полного цикла выпускать нерентабельно. По итогам реализации мероприятий федерального проекта, планируется получить материалы, вещества, технологии и разработки, не уступающие по качеству и себестоимости зарубежной продукции. Помимо мероприятий, включенных в состав федерального проекта, на достижение показателей федерального проекта и целей национального проекта будут оказывать влияние результаты реализации мероприятий иных проектов, таких как: - выполнение исследований и разработок по приоритетным направлениям научно-технологического развития в рамках научного центра мирового уровня «Высокотехнологичная биоэкономика», который в 2025 году создан на базе 6 профильных организаций; - проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях развития отечественного приборостроения гражданского назначения, реализация данного мероприятия направлена на поддержку разработчиков научного оборудования, в том числе по направлению биоэкономики; - создание новых лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей по приоритетным направлениям биоэкономики.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Наука для биоэкономики

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	Созданы условия для технологического лидерства Российской Федерации по направлению биоэкономики за счет разработки отечественных наукоемких технологий и внедрения продукции в производство						
1.1	Результат "Головной научной организацией Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий оказана экспертная и методологическая поддержка в целях реализации национального проекта "Биоэкономика ""	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Отчет : Отчет о ходе реализации Программы.
1.1.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг, утвержденное Правительством Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						И ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	
1.1.2	Контрольная точка "Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий за I квартал"	-	30.03.2026	01	03	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Отчет Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий за I квартал
1.1.3	Контрольная точка "Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий за II квартал"	-	30.06.2026	02	04	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Отчет Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий за II квартал
1.1.4	Контрольная точка "Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт»"	-	30.09.2026	03	05	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам	Отчет Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	функций головной научной организации Научно-технологического центра биозкономики и биотехнологий за III квартал"					и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	головной научной организации Научно-технологического центра биозкономики и биотехнологий за III квартал
1.1.5	Контрольная точка "Подготовлены предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования в области биозкономики и биотехнологий"	-	30.10.2026	04	06	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Отчет Отчет о подготовке предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования в области биозкономики и биотехнологий
1.1.6	Контрольная точка "Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биозкономики и биотехнологий за IV квартал"	-	30.12.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ	Отчет Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биозкономики и биотехнологий за IV квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Й ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	
1.1.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Й ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг, утвержденное Правительством Российской Федерации
1.1.8	Контрольная точка "Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно- технологического центра биоэкономики и биотехнологий за I квартал"	-	30.03.2027	07	09	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Й ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Отчет Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий за I квартал
1.1.9	Контрольная точка "Представлен	-	30.04.2027	08	10	Нарукавников А. В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных услуг"					Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Утвержден отчет о выполнении государственного задания
1.1.10	Контрольная точка "Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий за II квартал"	-	30.06.2027	09	11	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Отчет Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий за II квартал
1.1.11	Контрольная точка "Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий за	-	30.09.2027	10	12	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	Отчет Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий за III квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	III квартал"					БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Й ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	
1.1.12	Контрольная точка "Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий за IV квартал"	-	30.12.2027	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Отчет Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий за IV квартал
1.1.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг, утвержденное Правительством Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ИНСТИТУТ"	
1.1.14	Контрольная точка "Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий за I квартал"	-	30.03.2028	13	15	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Отчет Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий за I квартал
1.1.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных услуг"	-	30.04.2028	14	16	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Отчет Утвержден отчет о выполнении государственного задания
1.1.16	Контрольная точка "Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-	-	30.06.2028	15	17	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации,	Отчет Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	технологического центра биоэкономики и биотехнологий за II квартал"					ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Й ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	биоэкономики и биотехнологий за II квартал
1.1.17	Контрольная точка "Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно- технологического центра биоэкономики и биотехнологий за III квартал"	-	30.09.2028	16	18	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Й ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Отчет Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий за III квартал
1.1.18	Контрольная точка "Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно- технологического центра биоэкономики и биотехнологий за IV квартал"	-	30.12.2028	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ	Отчет Утвержден отчет о выполнении НИЦ «Курчатовский институт» функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий за IV квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						И ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	
1.2	Результат "Осуществлено обновление инфраструктуры для проведения исследований в области биоэкономики"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Отчет : Отчет о реализованных мероприятиях в области информационных технологий
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Приказ Приказ НИЦ «Курчатовский институт»
1.2.2	Контрольная точка "Подготовлено техническое задание на закупку оборудования и программного	-	30.04.2027	01	03	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам	Прочий тип документа Техническое задание на закупку оборудования и программного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	обеспечения для создания макета ИАС НТЦ ББ"					и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	обеспечения для создания макета информационно-аналитической системы для обеспечения функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий
1.2.3	Контрольная точка "Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2027	02	04	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Прочий тип документа Заключен контракт на закупку оборудования в целях создания макета информационно-аналитической системы для обеспечения функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий
1.2.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2027	03	06	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ	Прочий тип документа Сведения о заключении контракта внесены в реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Й ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены функциональные и технические требования к ИАС НТЦ ББ"	-	30.10.2027	04	07	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Й ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Прочий тип документа Сформирован и утвержден перечень функциональных требований к информационно-аналитической системе для обеспечения функций головной научной организации Научно-технологического центра биозкономики и биотехнологий
1.2.6	Контрольная точка "Разработано программное обеспечение"	-	30.11.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Й ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Прочий тип документа Разработано программное обеспечение для создания макета информационно-аналитической системы для обеспечения функций головной научной организации Научно-технологического центра биозкономики и биотехнологий
1.2.7	Контрольная точка "Разработан	-	30.01.2028	Взаимосвязь с	11	Нарукавников А. В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	технический проект ИАС НТЦ ББ"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Й ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Разработан технический проект информационно-аналитической системы для обеспечения функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий
1.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2028	10	12	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Й ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Приказ Приказ НИЦ «Курчатовский институт»
1.2.9	Контрольная точка "Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2028	11	13	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	Прочий тип документа Заключен контракт на закупку оборудования в целях формирования информационно-аналитической системы для обеспечения функций головной научной организации Научно-технологического центра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Й ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	биоэкономики и биотехнологий
1.2.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2028	12	18	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Й ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Прочий тип документа Сведения о заключении контракта внесены в реестр контрактов
1.2.11	Контрольная точка "Проведены пуско-наладочные работы информационно-технической инфраструктуры ИАС НТЦ ББ"	-	30.11.2028	13	20	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Й ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ	Акт Акт о проведении пуско-наладочных работ информационно-аналитической системы для обеспечения функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ИНСТИТУТ"	
1.2.12	Контрольная точка "Произведен запуск ИАС НТЦ ББ в опытную эксплуатацию"	-	28.12.2028	18	21	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Й ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Акт Акт ввода в опытную эксплуатацию информационно-аналитической системы для обеспечения функций головной научной организации Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий
1.2.13	Контрольная точка "Произведена адаптация технического проекта ИАС НТЦ ББ по результатам опытной эксплуатации макета"	-	28.12.2028	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нарукавников А. В. Заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Й ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	Прочий тип документа Технический проект информационно- аналитической системы для обеспечения функций головной научной организации Научно- технологического центра биоэкономики и биотехнологий адаптирован по результатам опытной эксплуатации макета
1.3	Результат "Реализованы проекты малых предприятий по разработке продукции по приоритетным направлениям развития биоэкономики"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ	Отчет : Отчет по результату "Реализованы проекты малых предприятий по разработке продукции по приоритетным направлениям развития биоэкономики"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	
1.3.1	Контрольная точка "Сформирован перечень технологических направлений конкурсного отбора"	-	31.03.2026	01	03	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России об определении перечня технологических направлений для целей проведения конкурсного отбора
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Прочий тип документа Информация о субсидии на иные цели ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере", утвержденная в ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация для предоставления грантов"	-	30.04.2026	02	04	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ	Протокол ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	технической сфере" утверждено положение о конкурсе
1.3.4	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	01.07.2026	03	05	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" направлено письмо об объявлении конкурсного отбора с указанием ссылки на публикацию на официальном сайте Фонда
1.3.5	Контрольная точка "Заключены договоры о предоставлении гранта с победителями конкурсных отборов"	-	30.11.2026	04	06	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлена справка о заключении договоров гранта с реестром договоров
1.3.6	Контрольная точка "Услуга	-	25.12.2026	05	07	Жижин А. С.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оказана (работы выполнены)"					Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия (результата)
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	06	08	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Прочий тип документа Информация о субсидии на иные цели ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере", утвержденная в ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация для предоставления грантов"	-	30.04.2027	07	09	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ	Протокол ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" утверждено положение о конкурсе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						СФЕРЕ"	
1.3.9	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	31.07.2027	08	10	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" направлено письмо об объявлении конкурсному отбора с указанием ссылки на публикацию на официальном сайте Фонда
1.3.10	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсному отбора"	-	31.10.2027	09	11	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлена справка об итогах конкурсному отбора
1.3.11	Контрольная точка "Заключены договоры о предоставлении гранта с победителями конкурсных отборов"	-	30.11.2027	10	12	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлена справка о заключении договоров гранта с реестром договоров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" предоставлен отчет о достижении планового значения результата
1.3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Прочий тип документа Информация о субсидии на иные цели ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", утвержденная в ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация для предоставления грантов"	-	30.04.2028	13	15	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ	Протокол ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" утверждено положение о конкурсе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	
1.3.15	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	31.07.2028	14	16	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" направлено письмо об объявлении конкурсного отбора с указанием ссылки на публикацию на официальном сайте Фонда
1.3.16	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсного отбора"	-	31.10.2028	15	17	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлена справка об итогах конкурснного отбора
1.3.17	Контрольная точка "Заключены договоры о предоставлении гранта с победителями конкурсных отборов"	-	30.11.2028	16	18	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлена справка о заключении договоров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	гранта с реестром договоров
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" предоставлен отчет о достижении планового значения результата
1.3.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Прочий тип документа Информация о субсидии на иные цели ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере", утвержденная в ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.20	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация для предоставления грантов"	-	30.04.2029	19	21	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ	Протокол ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	технической сфере" утверждено положение о конкурсе
1.3.21	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	31.07.2029	20	22	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" направлено письмо об объявлении конкурсному отбора с указанием ссылки на публикацию на официальном сайте Фонда
1.3.22	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсному отбора"	-	31.10.2029	21	23	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлена справка об итогах конкурсному отбора
1.3.23	Контрольная точка "Заклучены	-	30.11.2029	22	24	Жижин А. С.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	договоры о предоставлении гранта с победителями конкурсных отборов"					Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" представлена справка о заключении договоров гранта с реестром договоров
1.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" предоставлен отчет о достижении планового значения результата
1.3.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ	Прочий тип документа Информация о субсидии на иные цели ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", утвержденная в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						СФЕРЕ"	
1.3.26	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация для предоставления грантов"	-	30.04.2030	25	27	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Протокол ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" утверждено положение о конкурсе
1.3.27	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора"	-	31.07.2030	26	28	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Входящее письмо ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" направлено письмо об объявлении конкурсного отбора с указанием ссылки на публикацию на официальном сайте Фонда
1.3.28	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсного отбора"	-	31.10.2030	27	29	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлена справка об итогах конкурсного отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	
1.3.29	Контрольная точка "Заключены договоры о предоставлении гранта с победителями конкурсных отборов"	-	30.11.2030	28	30	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Справка ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" представлена справка о заключении договоров гранта с реестром договоров
1.3.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жижин А. С. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"	Отчет ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" предоставлен отчет о достижении планового значения результата
1.4	Результат "Реализованы проекты по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ	Отчет : Отчет о предоставлении гранта в форме субсидии на реализацию проектов по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций, реализующих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проекты, связанные с разработкой и масштабированием технологий по направлениям биоэкономики
1.4.1	Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления поддержки, предусматривающий финансовое обеспечение затрат при создании и (или) развитии центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	34	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Определен порядок предоставления поддержки, предусматривающий финансовое обеспечение затрат при создании и (или) развитии центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики
1.4.2	Контрольная точка "Объявлен отбор заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики"	-	01.04.2026	04	35	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики
1.4.3	Контрольная точка "Проведена проверка заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики"	-	01.07.2026	34	08	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По результатам проверки сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий по направлению биоэкономики, отвечающих требованиям и правилам отбора
1.4.4	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных"	-	01.09.2026	35	09	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности,	Соглашение По итогам проведения отбора в 2026 году заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики"					МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	(или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий по направлению биоэкономики
1.4.5	Контрольная точка "До получателей субсидий о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики доведены плановые аккредитивы"	-	01.10.2026	08	09	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ До получателей субсидий о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики доведены плановые аккредитивы приказом Минпромторга России
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлены и утверждены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам III квартала 2026 года"	-	01.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам III квартала 2026 года
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлены и утверждены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам 2026 года"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам 2026 года
1.4.8	Контрольная точка "Объявлен отбор заявок на предоставление	-	01.04.2027	10	12	Смирнов А. В. Директор Департамента	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики"					химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики
1.4.9	Контрольная точка "Проведена проверка заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики"	-	01.07.2027	11	13	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По результатам проверки сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий по направлению биоэкономики, отвечающих требованиям и правилам отбора
1.4.10	Контрольная точка "Заклучены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики"	-	01.09.2027	12	14	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение По итогам проведения отбора в 2027 году заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий по направлению биоэкономики
1.4.11	Контрольная точка "До получателей субсидий о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики доведены плановые аккредитивы"	-	01.10.2027	13	15	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ До получателей субсидий о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики доведены плановые аккредитивы приказом Минпромторга России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлены и утверждены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам III квартала 2027 года"	-	01.12.2027	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам III квартала 2027 года
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлены и утверждены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам 2027 года"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам 2027 года
1.4.14	Контрольная точка "Объявлен отбор заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики "	-	01.04.2028	28	30	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По результатам проверки сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий по направлению биоэкономики, отвечающих требованиям и правилам отбора
1.4.15	Контрольная точка "Проведена проверка заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики"	-	01.07.2028	29	31	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ	Прочий тип документа По результатам проверки сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий по направлению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	биоэкономики, отвечающих требованиям и правилам отбора
1.4.16	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики"	-	01.09.2028	30	32	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение По итогам проведения отбора в 2028 году заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий по направлению биоэкономики
1.4.17	Контрольная точка "До получателей субсидий о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики доведены плановые аккредитивы"	-	01.10.2028	31	33	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ До получателей субсидий о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики доведены плановые аккредитивы приказом Минпромторга России
1.4.18	Контрольная точка "Предоставлены и утверждены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам III квартала 2028 года"	-	01.12.2028	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам III квартала 2028 года
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлены и утверждены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	23	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам 2028 года "			отсутствует		ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам 2028 года
1.4.20	Контрольная точка "Объявлен отбор заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики "	-	01.04.2029	22	24	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики
1.4.21	Контрольная точка "Проведена проверка заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики"	-	01.07.2029	23	25	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По результатам проверки сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий по направлению биоэкономики, отвечающих требованиям и правилам отбора
1.4.22	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики"	-	01.09.2029	24	26	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение По итогам проведения отбора в 2029 году заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий по направлению биоэкономики
1.4.23	Контрольная точка "До получателей субсидий о предоставлении грантов на	-	01.10.2029	25	27	Смирнов А. В. Директор Департамента химической	Приказ До получателей субсидий о предоставлении грантов на создание и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики доведены плановые аккредитивы"					промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	(или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики доведены плановые аккредитивы приказом Минпромторга России
1.4.24	Контрольная точка "Предоставлены и утверждены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам III квартала 2029 года"	-	01.12.2029	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам III квартала 2029 года
1.4.25	Контрольная точка "Предоставлены и утверждены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам 2029 года"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам 2029 года
1.4.26	Контрольная точка "Объявлен отбор заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики "	-	01.04.2030	16	18	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики
1.4.27	Контрольная точка "Проведена	-	01.07.2030	17	19	Смирнов А. В. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	проверка заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики "					Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	По результатам проверки сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий по направлению биоэкономики, отвечающих требованиям и правилам отбора
1.4.28	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики"	-	01.09.2030	18	20	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение По итогам проведения отбора в 2030 году заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий по направлению биоэкономики
1.4.29	Контрольная точка "До получателей субсидий о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики доведены плановые аккредитивы"	-	01.10.2030	19	21	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ До получателей субсидий о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики доведены плановые аккредитивы приказом Минпромторга России
1.4.30	Контрольная точка "Предоставлены и утверждены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики	-	01.12.2030	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидии по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики по итогам III квартала 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	по итогам III квартала 2030 года"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.5	Результат "Российским научным фондом обеспечена реализация прикладных и ориентированных научных исследований, направленных на создание (повышение уровня готовности к использованию) важнейших наукоемких технологий по направлению биоэкономики"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата "Российским научным фондом обеспечена реализация прикладных и ориентированных научных исследований, направленных на создание (повышение уровня готовности к использованию) важнейших наукоемких технологий по направлению биоэкономики"
1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и Российским научным фондом о предоставлении из федерального бюджета субсидии на оказание услуг (выполнение работ)
1.5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.05.2026	01	03	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда с решением о проведении мероприятий по заказу квалифицированного заказчика и (или) технологического партнера (конкурсный отбор технологических предложений)
1.5.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.08.2026	02	04	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	научного фонда об определении перечня тематик заказа (технологических предложений) квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.5.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	11.09.2026	03	21	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда об объявлении конкурса по отбору проектов
1.5.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.11.2026	04	23	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением заключенных соглашений о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителями конкурса по отбору проектов
1.5.6	Контрольная точка "Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.12.2026	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	03.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и Российским научным фондом о предоставлении из федерального бюджета субсидии на оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашений)"						
1.5.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.05.2027	27	29	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда с решением о проведении мероприятий по заказу квалифицированного заказчика и (или) технологического партнера (конкурсный отбор технологических предложений)
1.5.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.08.2027	28	30	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда об определении перечня тематик заказа (технологических предложений) квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.5.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.09.2027	29	31	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда об объявлении конкурса по отбору проектов
1.5.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	22.11.2027	30	32	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением заключенных соглашений о предоставлении гранта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	между Российским научным фондом и победителями конкурса по отбору проектов
1.5.12	Контрольная точка "Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.12.2027	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	03.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и Российским научным фондом о предоставлении из федерального бюджета субсидии на оказание услуг (выполнение работ)
1.5.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2028	06	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда с решением о проведении мероприятий по заказу квалифицированного заказчика и (или) технологического партнера (конкурсный отбор технологических предложений)
1.5.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.08.2028	07	09	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	научного фонда об определении перечня тематик заказа (технологических предложений) квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.5.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	11.09.2028	08	22	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда об объявлении конкурса по отбору проектов
1.5.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.11.2028	09	24	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением заключенных соглашений о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителями конкурса по отбору проектов
1.5.18	Контрольная точка "Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	12.12.2028	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр"	-	05.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и Российским научным фондом о предоставлении из федерального бюджета субсидии на оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашений)"						
1.5.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.05.2029	11	13	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда с решением о проведении мероприятий по заказу квалифицированного заказчика и (или) технологического партнера (конкурсный отбор технологических предложений)
1.5.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.08.2029	12	14	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда об определении перечня тематик заказа (технологических предложений) квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.5.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	11.09.2029	13	15	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда об объявлении конкурса по отбору проектов
1.5.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	20.11.2029	14	25	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением заключенных соглашений о предоставлении гранта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	между Российским научным фондом и победителями конкурса по отбору проектов
1.5.24	Контрольная точка "Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.12.2029	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	05.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и Российским научным фондом о предоставлении из федерального бюджета субсидии на оказание услуг (выполнение работ)
1.5.26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.05.2030	16	18	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда с решением о проведении мероприятий по заказу квалифицированного заказчика и (или) технологического партнера (конкурсный отбор технологических предложений)
1.5.27	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.08.2030	17	19	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	научного фонда об определении перечня тематик заказа (технологических предложений) квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.5.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	11.09.2030	18	20	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда об объявлении конкурса по отбору проектов
1.5.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.11.2030	19	26	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением заключенных соглашений о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителями конкурса по отбору проектов
1.5.30	Контрольная точка "Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.12.2030	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6	Результат "Выполнены научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы подведомственными Минобрнауки России организациями по тематике критической биотехнологической	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата "Выполнены научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы подведомственными Минобрнауки России организациями по тематике критической биотехнологической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	продукции"						продукции"
1.6.1	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о выполнении контрольной точки, с приложением перечня проектов тематик, размещенных в ЕГИСУ НИОКТР.
1.6.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2026	01	02	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр сформированных государственных заданий из ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2026	03	04	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания
1.6.4	Контрольная точка "Мониторинг выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научными учреждениями Минобрнауки России по тематике критической биотехнологической продукции"	-	30.09.2026	02	05	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах научными учреждениями Минобрнауки России по тематике критической биотехнологической продукции
1.6.5	Контрольная точка "Завершен этап научно-исследовательской,	-	21.12.2026	04	06	Швед К. А. Директор департамента,	Отчет Ведомственный отчет, с приложением

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	опытно-конструкторской и технологической работе (учет промежуточного отчета)"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	промежуточных отчетов о выполнении научно-исследовательских работ подведомственными Минобрнауки России организациями по тематике критической биотехнологической продукции, размещенных в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР).
1.6.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "	-	25.12.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.6.7	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	12.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о выполнении контрольной точки, с приложением перечня проектов тематик, размещенных в ЕГИСУ НИОКТР.
1.6.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	31.03.2027	07	09	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Реестр сформированных государственных заданий из ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2027	08	10	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания
1.6.10	Контрольная точка "Мониторинг выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научными учреждениями Минобрнауки России по тематике критической биотехнологической продукции"	-	30.09.2027	09	11	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научными учреждениями Минобрнауки России по тематике критической биотехнологической продукции
1.6.11	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)"	-	22.12.2027	10	12	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет, с приложением заключительных отчетов о выполнении научно-исследовательских работ подведомственными Минобрнауки России организациями по тематике критической биотехнологической продукции, размещенных в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР).
1.6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	24.12.2027	11	Взаимосвязь с иными	Швед К. А. Директор департамента,	Отчет Ведомственный отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.6.13	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	17.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о выполнении контрольной точки, с приложением перечня проектов тематик, размещенных в ЕГИСУ НИОКТР.
1.6.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2028	13	15	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр сформированных государственных заданий из ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.04.2028	14	16	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания
1.6.16	Контрольная точка "Мониторинг выполнения научно-исследовательских и опытно-	-	29.09.2028	15	17	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Ведомственный отчет о выполнении научно-исследовательских и опытно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	конструкторских работ научными учреждениями Минобрнауки России по тематике критической биотехнологической продукции"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	конструкторских работах научными учреждениями Минобрнауки России по тематике критической биотехнологической продукции
1.6.17	Контрольная точка "Завершен этап научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе (учет промежуточного отчета)"	-	22.12.2028	16	18	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет, с приложением промежуточных отчетов о выполнении научно-исследовательских работ подведомственными Минобрнауки России организациями по тематике критической биотехнологической продукции, размещенных в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР).
1.6.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	26.12.2028	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.6.19	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	16.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о выполнении контрольной точки, с приложением перечня проектов тематик, размещенных в ЕГИСУ НИОКТР.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.6.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2029	19	21	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр сформированных государственных заданий из ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.04.2029	20	22	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания
1.6.22	Контрольная точка "Мониторинг выполнения научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ научными учреждениями Минобрнауки России по тематике критической биотехнологической продукции"	-	28.09.2029	21	23	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет о выполнении научно-исследовательских и опытно- конструкторских работах научными учреждениями Минобрнауки России по тематике критической биотехнологической продукции
1.6.23	Контрольная точка "Завершен этап научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе (учет промежуточного отчета)"	-	24.12.2029	22	24	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет, с приложением промежуточных отчетов о выполнении научно-исследовательских работ подведомственными Минобрнауки России организациями по тематике критической биотехнологической продукции, размещенных в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР).
1.6.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	26.12.2029	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.6.25	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о выполнении контрольной точки, с приложением перечня проектов тематик, размещенных в ЕГИСУ НИОКТР.
1.6.26	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.03.2030	25	27	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр сформированных государственных заданий из ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	30.04.2030	26	28	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.28	Контрольная точка "Мониторинг выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научными учреждениями Минобрнауки России по тематике критической биотехнологической продукции"	-	27.09.2030	27	29	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научными учреждениями Минобрнауки России по тематике критической биотехнологической продукции
1.6.29	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)"	-	23.12.2030	28	30	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет, с приложением заключительных отчетов о выполнении научно-исследовательских работ подведомственными Минобрнауки России организациями по тематике критической биотехнологической продукции, размещенных в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР).
1.6.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2030	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Наука для биоэкономики

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели федерального проекта		
		Прирост научно-технологического задела в ходе реализации федерального проекта в целях обеспечения технологического лидерства по направлению биоэкономики	Объем реализованной продукции, созданной с использованием важнейших наукоемких технологий, по направлению биоэкономики	
1	Головной научной организацией научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий оказана экспертная и методологическая поддержка в целях реализации национального проекта "Биоэкономика"	19,00	0,00	19,00
2	Осуществлено обновление инфраструктуры для проведения исследований в области биоэкономики	19,00	0,00	19,00
3	Реализованы проекты малых предприятий по разработке продукции по приоритетным направлениям развития биоэкономики	19,00	1,00	20,00
4	Реализованы проекты по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере биоэкономики	5,00	50,00	55,00
5	Российским научным фондом обеспечена реализация прикладных и ориентированных научных исследований, направленных на создание (повышение уровня готовности к использованию) важнейших наукоемких технологий по направлению биоэкономики	19,00	3,00	22,00
6	Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы подведомственными Минобрнауки России организациями по тематике критической биотехнологической продукции	19,00	1,00	20,00
ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта		100,00	55,00	155,00