

П А С П О Р Т
федерального проекта

Федеральный проект "Наука и кадры для производства средств производства и автоматизации"

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Национальный проект "Средства производства и автоматизации"			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Наука и кадры для производства средств производства и автоматизации	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Создание механизма для реализации непрерывного образования и НИОКР полного инновационного цикла в интересах обеспечения технологического лидерства в сфере средств производства и автоматизации			
4.	Куратор федерального проекта	Мантуров Д.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Афанасьев Д.В.	Заместитель Министра		
6.	Администратор федерального проекта	Гришкин В.В.	Директор департамента		
7.	Целевые группы федерального проекта	Крупный бизнес, МСП, Субъекты малого и среднего предпринимательства			
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	

				Федерации"
8.		2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
		3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1.	Уровень профессионально-квалификационной обеспеченности организаций сферы производства средств производства и автоматизации
2.	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников (в текущих ценах)

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕД)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	К 2030 году сфера разработки и производства средств производства и автоматизации обеспечена кадрами на уровне не менее 90%													
1.1.	Доля выпускников, трудоустроившихся в организации сферы производства средств производства и автоматизации по результатам прохождения обучения по разработанным или актуализированным основным образовательным программам высшего образования в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	-	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	Гришкин В.В. - Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2	Созданы условия для выявления и развития талантов и профессионального роста кадров в сфере производства средств производства и автоматизации													
2.1.	Охват выпускников основными образовательными программами среднего профессионального образования, разработанными или актуализированными в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации	ФП	Человек	0,0000	2024	-	0,0000	60,0000	300,0000	600,0000	1 200,0000	2 100,0000	-	Шварцман И.В. - Директор Департамента развития инфраструктуры Министерства просвещения Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.2.	Количество обучающихся по новым и/или актуализированным образовательным программам высшего образования и образовательным программам дополнительного профессионального образования в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации (прокси-показатель к №№ ПО4052-А, ПО3674-А, ПО3674-А4)	ФП	Человек	0,0000	2024	-	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	0,0000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3	Созданы условия для разработки и внедрения отечественных технологий в сфере производства средств производства и автоматизации													
3.1.	Количество разработанных важнейших наукоемких технологий	ФП	Единица	0,0000	2024	-	-	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	5,0000	-	Казаков Ю.Е. - Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. Помесечный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2026 году

[illegible]

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	К 2030 году сфера разработки и производства средств производства и автоматизации обеспечена кадрами на уровне не менее 90%													
1.1	Студенты старших курсов образовательных организаций высшего образования завершили обучение по разработанным или актуализированным основным образовательным программам высшего образования в интересах организаций сферы производства средств производства, автоматизации и робототехники. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2024	-	0,0000	1 000,0000	2 000,0000	3 000,0000	4 000,0000	5 000,0000	Проведение образовательных мероприятий	-
1.1.1	Количество разработанных или актуализированных образовательных модулей	-	Единица	-	-	-	10,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Начиная с 2025 года, далее - ежегодно до 2029 года включительно Минобрнауки России (оператор мероприятия - ФГАОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") на конкурсной основе проведен отбор совместных заявок образовательных организаций высшего образования и организаций сферы производства средств производства и автоматизации на разработку или актуализацию учебных дисциплин (модулей), результатом освоения которых являются востребованные профессиональные компетенции обучающихся и проведение обучения по данным модулям обучающихся старших курсов образовательных организаций высшего образования в рамках договоров о целевом обучении (срок обучения - не более 1 года) с прохождением по завершении обучения независимой оценки квалификации. До 2030 года проведены профориентационные мероприятия для обучающихся старших курсов с участием работодателей, обучены студенты старших курсов образовательных организаций высшего образования в рамках договоров о целевом обучении (срок обучения - не более 1 года) с прохождением по завершении обучения независимой оценки квалификации по разработанным или актуализированным образовательным модулям.														
2	Созданы условия для выявления и развития талантов и профессионального роста кадров в сфере производства средств производства и автоматизации													
2.1	Проведены технологические конкурсы по тематикам промышленной автоматизации	-	Штука	0,0000	2025	-	-	0,0000	2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	и роботизации. Нарастающий итог													
2.1.1	Количество команд, принявших участие в конкурсах	-	Штука	-	-	-	-	0,0000	20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	-	-
2.1.2	Количество оказываемых услуг / выполненных, проведенных работ по видам	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	-	-
2.1.3	Количество привлеченных организаций	-	Штука	-	-	-	-	0,0000	2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	-	-
В период с 2026 по 2030 г. Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы совместно с ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН" обеспечена реализация технологических конкурсов по тематикам промышленной автоматизации и роботизации.														
2.2	Обучающиеся по программам СПО прошли практические занятия с использованием учебно-производственных комплексов на базе отечественных средств производства и автоматизации, внедренных в профессиональных образовательных организациях. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2024	-	60,0000	300,0000	600,0000	1 200,0000	2 100,0000	3 000,0000	Проведение образовательных мероприятий	-
2.2.1	Количество функционирующих учебно-производственных комплексов на базе отечественных средств производства и автоматизации,	-	Единица	-	-	-	1,0000	5,0000	10,0000	20,0000	35,0000	50,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	внедренных в профессиональн ых образовательны х организациях													
2.2.2	Проведено повышение квалификации педагогов и мастеров производственн ого обучения профессиональн ых образовательны х организаций, оснащаемых учебно- производственн ыми комплексами, в форме стажировки на площадках предприятий станкоинструме нтальной отрасли	-	Человек	-	-	-	6,0000	30,0000	60,0000	120,0000	210,0000	300,0000	-	-
Начиная с 2025 года, далее - ежегодно Минпросвещения России (оператор мероприятия - ФГАОУ ВО МГТУ "СТАНКИН") организован конкурсный отбор заявок на реализацию практических занятий в формате проектной деятельности обучающихся в интересах организаций обрабатывающей промышленности на основе формирования учебно-производственных комплексов на базе отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек). Обеспечено внедрение до 2030 года в учебный процесс профессиональных образовательных организаций учебно-производственных комплексов на базе отечественных средств производства и автоматизации.														
2.3	Проведено обучение работников промышленных предприятий, образовательны х организаций высшего образования и профессиональн ых образовательны х организаций по дополнительны м профессиональн ым программам в интересах организаций сферы	-	Человек	0,0000	2024	-	150,0000	950,0000	2 150,0000	3 350,0000	4 550,0000	5 750,0000	Проведение образовательн ых мероприятий	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	производства средств производства, автоматизации и роботизации. Нарастающий итог													
2.3.1	Количество проведенных образовательны х мероприятий	-	Единица	-	-	-	2,0000	9,0000	12,0000	9,0000	9,0000	9,0000	-	-
2.3.2	Количество часов проведенных образовательны х мероприятий	-	Час	-	-	-	9 000,0000	57 000,0000	72 000,0000	54 000,0000	54 000,0000	54 000,0000	-	-
2.3.3	Количество человек, успешно завершивших обучение/ получивших документ о прохождении образовательно й программы	-	Человек	-	-	-	150,0000	950,0000	1 200,0000	1 200,0000	1 200,0000	1 200,0000	-	-
Начиная с 2025 года, далее - ежегодно, консорциумом образовательных организаций, сформированным на базе ФГАОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН", организована реализация дополнительных профессиональных программ, объединенных в единое цифровое пространство (банк) дополнительных профессиональных программ (не менее 50 программ, из них реализуемых членами консорциума в сетевом формате - не менее 50%), в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации, в том числе, реализованы программы для руководителей и сотрудников конструкторско-технологических служб предприятий обрабатывающей промышленности в области комплексного повышения производительности на базе отечественных средств производства и автоматизации, сотрудников служб в области цифровизации, контроля качества и метрологии с прохождением по завершении обучения независимой оценки квалификации. С 2026 года реализация дополнительных профессиональных программ осуществлена также по направлению "Робототехника".														
3	Созданы условия для разработки и внедрения отечественных технологий в сфере производства средств производства и автоматизации													
3.1	Осуществлено операционное, экспертно-методическое и информационно -аналитическое сопровождение проекта	-	Штука	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-
3.1.1	Доля отчетов о ходе реализации проектов	-	Процент	-	-	-	100,0000	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Количество мероприятий федерального проекта, реализованных	-	Единица	-	-	-	8,0000	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	проектным офисом													
3.1.3	Количество разработанных аналитических материалов в разрезе их типов	-	Единица	-	-	-	12,0000	-	-	-	-	-	-	-
ФГАОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН" осуществлено операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение федерального проекта (оператор) на основании соответствующего соглашения с Минобрнауки России. Обеспечено выполнение функций оператора, включая: - операционное, экспертное, методическое, аналитическое и информационное сопровождение; проведение мониторинга достижения результатов и показателей реализации проекта; - подготовка аналитических отчетов, а также отчетов по результатам мониторинга достижения результатов и показателей реализации проекта; - подготовка, редактирование, тиражирование и распространение аналитических и информационных материалов, посвященных отдельным направлениям реализации проекта, в том числе, в средствах массовой информации и сети Интернет. Созданы условия для реализации механизмов взаимодействия ключевых участников процесса реализации федерального проекта, в том числе информационно-просветительское сопровождение федерального проекта, включая: - организация и проведение экспертных мероприятий, ориентированных на выстраивание эффективного взаимодействия ведущих организаций сферы производства средств производства и автоматизации, региональных центров научно-технологического развития станкостроения, образовательных и научных организаций.														
3.2	Разработана и актуализирована единая научно-технологическая программа реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации в рамках созданного консорциума с участием образовательных и научных организаций и институтов РАН в целях реализации единой научно-технологической программы	-	Штука	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	-
3.2.1	Количество выполненных мероприятий	-	Единица	-	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
3.2.2	Количество привлеченных организаций	-	Штука	-	-	-	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	-	-
ФГБОУ ВО МГТУ "СТАНКИН" сформирован консорциум с участием образовательных организаций и институтов РАН. В 2025 году сформирована единая научно-технологическая программа реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации в рамках созданного консорциума с участием образовательных и научных организаций и институтов Российской академии наук. Обеспечена актуализация научно-технологической программы в 2027 и 2029 гг. Не позднее 2026 года внедрена система мониторинга и сопровождения реализации отраслевых проектов НИОКР по инновационному циклу. Ежегодно, начиная с 2025 г., реализуется мониторинг научно-														

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.4.2	Количество созданных рабочих мест	-	Единица	-	-	-	-	6,0000	18,0000	30,0000	42,0000	54,0000	-	-
3.4.3	Количество созданных структурных подразделений организаций	-	Единица	-	-	-	-	2,0000	6,0000	10,0000	14,0000	18,0000	-	-
В 2026 году Минобрнауки России (оператор мероприятия - ФГАОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") организован конкурсный отбор совместных заявок органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и расположенных в субъектах Российской Федерации организаций, подведомственных Минобрнауки России, на формирование региональных центров научно-технологического развития станкостроения на базе организаций, подведомственных Минобрнауки России. С 2026 по 2030 год региональными центрами научно-технологического развития станкостроения при взаимодействии с ФГАОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН" реализовано не менее 20 проектов по мониторингу развития регионального научно-технологического ландшафта в сфере производства средств производства и автоматизации, не менее 20 проектов технологического аудита промышленных предприятий, завершившихся разработкой программ повышения эффективности производства на основе внедрения отечественных средств производства, автоматизации, цифровизации.														
3.5	Научными организациями и образовательны ми организациями высшего образования проведены НИОКР, в том числе в области робототехники, в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации.	-	Штука	0,0000	2024	-	16,0000	20,0000	20,0000	20,0000	25,0000	20,0000	Проведение научно- исследователь ских (опытно- конструкторск их) работ, реализация проекта внедрения новой информационн ой технологии	-
3.5.1	Количество заявок на получение патента на изобретение	-	Единица	-	-	-	16,0000	-	-	-	-	-	-	-
3.5.2	Количество заявок на получение патента на изобретение	-	Единица	-	-	-	-	22,0000	22,0000	24,0000	24,0000	29,0000	-	-
3.5.3	Количество созданных технологий	-	Единица	-	-	-	0,0000	5,0000	6,0000	6,0000	6,0000	7,0000	-	-
3.5.4	Количество сформированны х отчетов по НИОКР в	-	Единица	-	-	-	16,0000	20,0000	20,0000	20,0000	25,0000	20,0000	-	-

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Научными организациями и образовательными организациями высшего образования проведены НИОКР, в том числе в области робототехники, в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации., всего	0,00	963 074,10	2 052 352,20	2 059 330,20	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 074 756,50
1.4.1.	Федеральный бюджет,	0,00	963 074,10	2 052 352,20	2 059 330,20	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 074 756,50

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Обучающиеся по программам СПО прошли практические занятия с использованием учебно-производственных комплексов на базе отечественных средств	0,00	24 000,00	96 000,00	120 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	960 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	производства и автоматизации, внедренных в профессиональных образовательных организациях, всего								
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	24 000,00	96 000,00	120 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	960 000,00
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Проведено обучение	0,00	36 000,00	206 150,00	288 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	1 385 150,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2026 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
3.2.	Научными организациями и образовательными организациями высшего образования проведены НИОКР, в том числе в области робототехники, в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 352,20
3.3.	Разработана и актуализирована единая научно-технологическая программа реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации в рамках созданного консорциума с участием образовательных и научных организаций и институтов РАН в целях реализации единой научно-технологической программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 505,60	96 505,60
3.4.	Российским научным фондом обеспечена реализация прикладных и ориентированных научных исследований в сфере средств производства и автоматизации, направленных на повышение уровня готовности перспективных и приоритетных наукоемких технологий	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
ИТОГО:		0,00	1 705,40	1 705,40	381 705,40	653 381,40	653 381,40	653 381,40	833 381,40	1 126 686,40	1 138 424,60	1 234 930,20	3 345 973,40

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Наука и кадры для производства средств
производства и автоматизации

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	К 2030 году сфера разработки и производства средств производства и автоматизации обеспечена кадрами на уровне не менее 90%						
1.1	Результат "Студенты старших курсов образовательных организаций высшего образования завершили обучение по разработанному или актуализированным основным образовательным программам высшего образования в интересах организаций сферы производства средств производства, автоматизации и робототехники"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Иное : Информационно-аналитические материалы о проведении на ежегодной основе обучения студентов старших курсов образовательных организаций высшего образования по разработанному или актуализированным основным образовательным программам высшего образования в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации
1.1.1	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие по вопросам участия в конкурсном отборе образовательных организаций высшего образования и организаций сферы производства средств производства и автоматизации"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет о проведенном информационно-консультационном мероприятии по вопросам участия в конкурсном отборе совместных заявок образовательных организаций высшего образования и организаций сферы производства средств производства и автоматизации
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.04.2025	09	12	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Подготовлены заявки на получение целевой субсидии в рамках реализации мероприятия в 2025-2026 гг., (в том числе подготовлены пояснительные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	записки и ФЭО, осуществлена публичная защита проектов заявителей)
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.07.2025	01	10	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях разработки или актуализации в 2025 году основных образовательных программ высшего образования в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации
1.1.4	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	30.07.2025	12	11	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр актуализированных образовательных программ высшего образования, включающих образовательные модули в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации
1.1.5	Контрольная точка "Начато оказание образовательных мероприятий"	-	30.09.2025	10	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров о целевом обучении с организациями сферы производства средств производства и автоматизации не менее чем с 900 студентами старших курсов
1.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2025	11	15	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчет о проведении повышения квалификации в форме стажировки 50% профессорско-преподавательского состава от общей численности профессорско-преподавательского состава, участвующего в реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							образовательных модулей, включая учебно-тематические планы программ повышения квалификации, список слушателей
1.1.7	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения"	-	26.12.2025	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Организациями - получателями субсидии предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено решение о порядке предоставлении субсидии
1.1.9	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации мероприятия"	-	31.03.2026	01	11	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о ходе реализации мероприятия в 2025 году
1.1.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.05.2026	01	09	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях разработки или актуализации в 2026 году основных образовательных программ высшего образования в интересах организаций сферы производства средств производства и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							автоматизации
1.1.11	Контрольная точка "Образовательные мероприятия завершены"	-	31.08.2026	11	10	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчет о трудоустройстве не менее 900 выпускников, обучавшихся по договорам о целевом обучении с организациями сферы производства средств производства и автоматизации с прохождением по завершении обучения независимой оценки квалификации с приложением списка выпускников
1.1.12	Контрольная точка "Начато оказание образовательных мероприятий"	-	30.09.2026	09	12	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров о целевом обучении с организациями сферы производства средств производства и автоматизации не менее чем с 900 студентами старших курсов
1.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации мероприятия"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о ходе реализации мероприятия за III квартал 2026 г.
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.2026	10	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (2025-2026 гг.)
1.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.11.2026	12	Взаимосвязь с иными	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра,	Прочий тип документа Отчет о проведении повышения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"				результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	квалификации в форме стажировки 50% профессорско-преподавательского состава от общей численности профессорско-преподавательского состава, участвующего в реализации образовательных модулей, включая учебно-тематические планы программ повышения квалификации, список слушателей
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение о порядке предоставления субсидии
1.1.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.05.2027	01	09	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях разработки или актуализации в 2027 году основных образовательных программ высшего образования в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации
1.1.18	Контрольная точка "Образовательные мероприятия завершены"	-	30.08.2027	11	10	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчет о трудоустройстве не менее 900 выпускников, обучавшихся по договорам о целевом обучении с организациями сферы производства средств производства и автоматизации с прохождением по завершении обучения независимой оценки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							квалификации со списком выпускников
1.1.19	Контрольная точка "Начато оказание образовательных мероприятий"	-	30.09.2027	09	12	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров о целевом обучении с организациями сферы производства средств производства и автоматизации не менее чем с 900 студентами старших курсов
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.2027	10	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (2025-2026 гг.)
1.1.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2027	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчет о проведении повышения квалификации в форме стажировки 60% профессорско-преподавательского состава от общей численности профессорско-преподавательского состава, участвующего в реализации образовательных модулей, включая учебно-тематические планы программ повышения квалификации, список слушателей
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлены заявки на получение целевой субсидии в рамках реализации мероприятия в 2028-2029 гг., (в том числе подготовлены пояснительные записки и ФЭО, осуществлена публичная защита проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							заявителей)
1.1.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.05.2028	01	09	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях разработки или актуализации в 2028 году основных образовательных программ высшего образования в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации
1.1.24	Контрольная точка "Образовательные мероприятия завершены"	-	30.08.2028	11	10	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационный отчет о трудоустройстве не менее 900 выпускников, обучавшихся по договорам о целевом обучении с организациями сферы производства средств производства и автоматизации с прохождением по завершении обучения независимой оценки квалификации Список выпускников
1.1.25	Контрольная точка "Начато оказание образовательных мероприятий"	-	30.09.2028	09	12	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров о целевом обучении с организациями сферы производства средств производства и автоматизации не менее чем с 900 студентами старших курсов
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.2028	10	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (2027-2028 гг.)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2028	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчет о проведении повышения квалификации в форме стажировки 80% профессорско-преподавательского состава от общей численности профессорско-преподавательского состава, участвующего в реализации образовательных модулей, включая учебно-тематические планы программ повышения квалификации, список слушателей
1.1.28	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлены заявки на получение целевой субсидии в рамках реализации мероприятия в 2029-2030 гг., (в том числе подготовлены пояснительные записки и ФЭО, осуществлена публичная защита проектов заявителей)
1.1.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.05.2029	01	12	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях разработки или актуализации в 2029 году основных образовательных программ высшего образования в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.07.2029	11	09	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	лицу"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	(физическому) лицу (2028-2029 гг.)
1.1.31	Контрольная точка "Образовательные мероприятия завершены"	-	30.08.2029	12	10	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационный отчет о трудоустройстве не менее 900 выпускников, обучавшихся по договорам о целевом обучении с организациями сферы производства средств производства и автоматизации с прохождением по завершении обучения независимой оценки квалификации Список выпускников
1.1.32	Контрольная точка "Начато оказание образовательных мероприятий"	-	30.09.2029	09	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров о целевом обучении с организациями сферы производства средств производства и автоматизации не менее чем с 900 студентами старших курсов
1.1.33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2029	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчет о проведении повышения квалификации в форме стажировки 80% профессорско-преподавательского состава от общей численности профессорско-преподавательского состава, участвующего в реализации образовательных модулей, включая учебно-тематические планы программ повышения квалификации, список слушателей
1.1.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации результата по итогам I квартала	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	10	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Подготовлена аналитическая справка о ходе реализации по итогам I квартала

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	2030 года"			контрольными точками отсутствует		НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2030 года мероприятий, направленных на обучение студентов старших курсов по разработанным или актуализированным основным образовательным программам высшего образования в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации
1.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации результата по итогам II квартала 2030 года"	-	30.07.2030	09	11	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлена аналитическая справка о ходе реализации по итогам II квартала 2030 года мероприятий, направленных на обучение студентов старших курсов по разработанным или актуализированным основным образовательным программам высшего образования в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации
1.1.36	Контрольная точка "Образовательные мероприятия завершены"	-	30.08.2030	10	12	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчет о трудоустройстве не менее 900 выпускников, обучавшихся по договорам о целевом обучении с организациями сферы производства средств производства и автоматизации с прохождением по завершении обучения независимой оценки квалификации
1.1.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации результата по итогам III квартала 2030 года"	-	30.10.2030	11	14	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Подготовлена аналитическая справка о ходе реализации по итогам III квартала 2030 года мероприятий, направленных на обучение студентов старших курсов по разработанным или

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	актуализированным основным образовательным программам высшего образования в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации
1.1.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2030	12	13	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (2029-2030 гг.)
1.1.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации результата по итогам 2030 года"	-	30.12.2030	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлена аналитическая справка о ходе реализации по итогам 2030 года мероприятий, направленных на обучение студентов старших курсов по разработанным или актуализированным основным образовательным программам высшего образования в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации
2	Созданы условия для выявления и развития талантов и профессионального роста кадров в сфере производства средств производства и автоматизации						
2.1	Результат "Проведены технологические конкурсы по тематикам промышленной автоматизации и роботизации"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Иное : Информационно-аналитические материалы о проведении на ежегодной основе технологических конкурсов по тематикам промышленной автоматизации и роботизации
2.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2026	07	06	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра,	Прочий тип документа Фондом поддержки проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Национальной технологической инициативы объявлен конкурсный отбор организаций, сведения о котором опубликованы на сайте Фонда
2.1.2	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2026	01	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в целях проведения в 2026 году технологических конкурсов по тематикам промышленной автоматизации и роботизации
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письмо Фонда НТИ о разработке пакета проектов документов, необходимых для конкурсного отбора организаций, осуществляющих исследования и разработки в сфере беспилотных авиационных систем
2.1.4	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	30.07.2026	02	03	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведено информационно-консультационное мероприятие с образовательными организациями с участием отраслевых предприятий и организаций
2.1.5	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации мероприятия"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о ходе реализации мероприятия в III квартале 2026 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2026	06	08	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведены 2 технологических конкурса по тематикам промышленной автоматизации и роботизации в 2026 году
2.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2026	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет за 2026 год о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях проведения в 2026 году технологических конкурсов по тематикам
2.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Сформирован приказ о реализации мероприятия в 2027 г.
2.1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2027	01	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в целях проведения в 2027 году технологических конкурсов по тематикам промышленной автоматизации и роботизации
2.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)"	-	30.04.2027	07	06	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Конкурсная документация по проведению 2 технологических конкурсов по тематикам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	обеспечение"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	промышленной автоматизации и роботизации в 2027 году
2.1.11	Контрольная точка "Проведено информационно- консультационное мероприятие"	-	30.07.2027	02	03	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведено информационно- консультационное мероприятие с образовательными организациями с участием отраслевых предприятий и организаций
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2027	06	08	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведены 2 технологических конкурса по тематикам промышленной автоматизации и роботизации в 2027 году
2.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2027	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет за 2027 год о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях проведения в 2027 году технологических конкурсов по тематикам промышленной автоматизации и роботизации
2.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Сформирован приказ о реализации мероприятия в 2028 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
2.1.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2028	01	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в целях проведения в 2028 году технологических конкурсов по тематикам промышленной автоматизации и роботизации
2.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2028	07	06	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Конкурсная документация по проведению 2 технологических конкурсов по тематикам промышленной автоматизации и роботизации в 2028 году
2.1.17	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	30.07.2028	02	03	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведено информационно-консультационное мероприятие с образовательными организациями с участием отраслевых предприятий и организаций
2.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2028	06	08	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведены 2 технологических конкурса по тематикам промышленной автоматизации и роботизации в 2028 году
2.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2028	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Предоставлен отчет за 2028 год о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	целях проведения в 2028 году технологических конкурсов по тематикам промышленной автоматизации и роботизации
2.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Сформирован приказ о реализации мероприятия в 2029 г.
2.1.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2029	01	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в целях проведения в 2029 году технологических конкурсов по тематикам промышленной автоматизации и роботизации
2.1.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2029	07	06	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Конкурсная документация по проведению 2 технологических конкурсов по тематикам промышленной автоматизации и роботизации в 2029 году
2.1.23	Контрольная точка "Проведено информационно- консультационное мероприятие"	-	30.07.2029	02	03	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведено информационно- консультационное мероприятие с образовательными организациями с участием отраслевых предприятий и организаций
	Контрольная точка "Услуга		30.11.2029	06	08	Афанасьев Д. В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
2.1.24	оказана (работы выполнены)"	-				Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Проведены 2 технологических конкурса по тематикам промышленной автоматизации и роботизации в 2029 году
2.1.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2029	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет за 2029 год о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях проведения в 2029 году технологических конкурсов по тематикам
2.1.26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Сформирован приказ о реализации мероприятия в 2030 г.
2.1.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2030	01	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в целях проведения в 2030 году технологических конкурсов по тематикам промышленной автоматизации и роботизации
2.1.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2030	07	06	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Конкурсная документация по проведению 2 технологических конкурсов по тематикам промышленной автоматизации и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	роботизации в 2030 году
2.1.29	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	30.07.2030	02	03	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведено информационно-консультационное мероприятие с образовательными организациями с участием отраслевых предприятий и организаций
2.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2030	06	08	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведены 2 технологических конкурса по тематикам промышленной автоматизации и роботизации в 2030 году
2.1.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2030	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет за 2030 год о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях проведения в 2030 году технологических конкурсов по тематикам промышленной автоматизации и роботизации
2.2	Результат "Обучающиеся по программам СПО прошли практические занятия с использованием учебно-производственных комплексов на базе отечественных средств производства и автоматизации, внедренных в профессиональных образовательных организациях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
2.2.1	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность в закупке отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно- производственных комплексов"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	30	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол конкурсной комиссии с решением об отборе заявок профессиональных образовательных организаций
2.2.2	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность в закупке отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно- производственных комплексов"	-	20.03.2025	29	12	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирован план закупок
2.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2025	30	31	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.2.4	Контрольная точка "Объявлен конкурс среди образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на предоставление в 2025 году грантов в форме субсидий из средств федерального бюджета на создание учебно- производственного комплекса на	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол объявления конкурса среди образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на предоставление в 2025 году грантов в форме субсидий из средств федерального бюджета на создание учебно-производственного комплекса на базе отечественных средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	базе отечественных средств производства и автоматизации"						производства и автоматизации
2.2.5	Контрольная точка "Актуализированы профессиональные образовательные программы с целью возможности реализации проектной деятельности с использованием учебно- производственных комплексов на базе отечественных средств производства и автоматизации"	-	30.07.2025	12	32	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр актуализированных профессиональных образовательных программ
2.2.6	Контрольная точка "Заключен договор на закупку (разработку) отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно- производственных комплексов"	-	30.09.2025	31	34	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договор на закупку (разработку) отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно- производственных комплексов
2.2.7	Контрольная точка "Приобретенные отечественные средства производства и автоматизации (гибкие производственные ячейки) поставлены на баланс (не менее 3)"	-	22.12.2025	32	37	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки товаров (работ, услуг) о закупке отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно- производственных комплексов
2.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2025	34	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
2.2.9	Контрольная точка ""Заключено соглашение о предоставлении	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В. С. Директор Департамента,	Отчет Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии
2.2.10	Контрольная точка "Принято решение конкурсной комиссией об отборе заявок профессиональных образовательных организаций"	-	24.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	33	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Протокол конкурсной комиссии с решением об отборе заявок профессиональных образовательных организаций
2.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 квартал
2.2.12	Контрольная точка "Актуализированы профессиональные образовательные программы с целью возможности реализации проектной деятельности с использованием учебно-производственных комплексов на базе отечественных средств производства и автоматизации "	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	35	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр актуализированных профессиональных образовательных программ
2.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.07.2026	39	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (2 квартал 2026 г.)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
2.2.14	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность в закупке отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно- производственных комплексов"	-	31.08.2026	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План закупок
2.2.15	Контрольная точка "Заключен договор на закупку (разработку) отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно- производственных комплексов"	-	30.09.2026	34	36	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договор на закупку (разработку) отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно- производственных комплексов
2.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.2026	36	37	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
2.2.17	Контрольная точка "Приобретенные отечественные средства производства и автоматизации (гибкие производственные ячейки) поставлены на баланс (не менее 20)"	-	20.12.2026	35	39	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки товаров (работ, услуг) о закупке отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно- производственных комплексов
2.2.18	Контрольная точка "Принято решение конкурсной комиссией об отборе заявок профессиональных образовательных организаци"	-	20.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Протокол конкурсной комиссии с решением об отборе заявок профессиональных образовательных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
2.2.19	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность в закупке отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно- производственных комплексов"	-	20.03.2027	23	40	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План закупок
2.2.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.03.2027	24	25	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.2.21	Контрольная точка "Актуализированы профессиональные образовательные программы с целью возможности реализации проектной деятельности с использованием учебно- производственных комплексов на базе отечественных средств производства и автоматизации "	-	20.06.2027	40	26	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр актуализированных профессиональных образовательных программ
2.2.22	Контрольная точка "Заключен договор на закупку (разработку) отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно- производственных комплексов"	-	20.08.2027	25	27	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договор на закупку (разработку) отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно- производственных комплексов
2.2.23	Контрольная точка	-	20.12.2027	26	41	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Приобретенные отечественные средства производства и автоматизации (гибкие производственные ячейки) поставлены на баланс (не менее 50)"					Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акты сдачи-приемки товаров (работ, услуг) о закупке отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно-производственных комплексов
2.2.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2027	27	28	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
2.2.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2027	41	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (2027 г.)
2.2.26	Контрольная точка "Принято решение конкурсной комиссией об отборе заявок профессиональных образовательных организаций"	-	20.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Протокол конкурсной комиссии с решением об отборе заявок профессиональных образовательных организаций
2.2.27	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность в закупке отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно-производственных комплексов"	-	20.03.2028	17	19	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План закупок
2.2.28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	27.03.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В. С. Директор Департамента,	Соглашение Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии
2.2.29	Контрольная точка "Актуализированы профессиональные образовательные программы с целью возможности реализации проектной деятельности с использованием учебно-производственных комплексов на базе отечественных средств производства и автоматизации "	-	20.06.2028	18	20	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр актуализированных профессиональных образовательных программ
2.2.30	Контрольная точка "Заклучен договор на закупку (разработку) отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно-производственных комплексов"	-	20.08.2028	19	21	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договор на закупку (разработку) отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно-производственных комплексов
2.2.31	Контрольная точка "Приобретенные отечественные средства производства и автоматизации (гибкие производственные ячейки) поставлены на баланс (не менее 100)"	-	20.12.2028	20	22	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки товаров (работ, услуг) о закупке отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно-производственных комплексов
2.2.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2028	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (2028 г.)
2.2.34	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность в закупке отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно-производственных комплексов"	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План закупок
2.2.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.2.36	Контрольная точка "Актуализированы профессиональные образовательные программы с целью возможности реализации проектной деятельности с использованием учебно-производственных комплексов на базе отечественных средств производства и автоматизации "	-	20.06.2029	11	13	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр актуализированных профессиональных образовательных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
2.2.37	Контрольная точка "Заключен договор на закупку (разработку) отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно-производственных комплексов"	-	20.08.2029	12	14	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договор на закупку (разработку) отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно-производственных комплексов
2.2.38	Контрольная точка "Предоставлены данные для мониторинга загрузки оборудования учебно-производственных комплексов на базе отечественных средств производства и автоматизации, внедренных в образовательных организациях"	-	20.12.2029	14	16	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предоставлены сведения об учебно-производственных комплексах на базе отечественных средств производства и автоматизации для включения в Единый цифровой реестр, обеспечивающий в том числе, мониторинг загрузки оборудования учебно-производственных комплексов на базе отечественных средств производства и автоматизации, внедренных в профессиональных образовательных организациях
2.2.39	Контрольная точка "Приобретенные отечественные средства производства и автоматизации (гибкие производственные ячейки) поставлены на баланс (не менее 150)"	-	20.12.2029	13	15	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки товаров (работ, услуг) о закупке отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно-производственных комплексов
2.2.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2029	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
2.2.41	Контрольная точка	-	20.03.2030	Взаимосвязь с	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Сформирована и утверждена потребность в закупке отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно-производственных комплексов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	План закупок
2.2.42	Контрольная точка "Актуализированы профессиональные образовательные программы с целью возможности реализации проектной деятельности с использованием учебно-производственных комплексов на базе отечественных средств производства и автоматизации "	-	20.06.2030	04	06	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр актуализированных профессиональных образовательных программ
2.2.43	Контрольная точка "Заключен договор на закупку (разработку) отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно-производственных комплексов"	-	20.08.2030	05	07	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр актуализированных профессиональных образовательных программ
2.2.44	Контрольная точка "Заключен договор на закупку (разработку) отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно-производственных комплексов"	-	20.08.2030	06	08	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договор на закупку (разработку) отечественных средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно- производственных комплексов
2.2.45	Контрольная точка "Приобретенные отечественные средства производства и	-	20.12.2030	07	09	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки товаров (работ, услуг) о закупке отечественных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	автоматизации (гибкие производственные ячейки) поставлены на баланс (не менее 150)"					ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	средств производства и автоматизации (гибких производственных ячеек) для формирования учебно-производственных комплексов
2.2.46	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2030	08	10	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
2.2.47	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.2.48	Контрольная точка "Предоставлен отчет оператора о достижении результата"	-	30.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о достижении результата
2.3	Результат "Проведено обучение работников промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам в интересах организаций сферы производства средств	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Иное : Информационно-аналитические материалы о проведении на ежегодной основе обучения работников промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам в интересах организаций сферы производства средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	производства, автоматизации и роботизации"						производства и автоматизации
2.3.1	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие по вопросам участия в конкурсном отборе промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и профессиональных организаций "	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет о проведенном информационно-консультационном мероприятии по вопросам участия в конкурсном отборе совместных заявок промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и профессиональных организаций
2.3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2025	06	01	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в целях проведения в 2025 году обучения работников промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации
2.3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.04.2025	04	07	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлены заявки на получение целевой субсидии в рамках реализации мероприятия в 2025 г., (в том числе подготовлены пояснительные записки и ФЭО, осуществлена публичная защита проектов заявителей)
2.3.4	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы	-	30.07.2025	01	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра,	Прочий тип документа Реестр не менее 5 внонь

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	разработанных дополнительных профессиональных программ в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации для руководителей и сотрудников конструкторско- технологических служб предприятий обрабатывающей промышленности в области комплексного повышения производительности на базе отечественных средств производства и автоматизации, операторов станков с ЧПУ и роботов, в области цифровизации, контроля качества и метрологии с прохождением по завершении обучения независимой оценки квалификации (нарастающим итогом до 2030 года), из них для реализации членами консорциума в сетевом формате – не менее 50%
2.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.08.2025	07	08	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о материально-техническом (кадровом) обеспечении дополнительных профессиональных программ
2.3.6	Контрольная точка "Начато оказание образовательных мероприятий"	-	01.09.2025	02	09	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказы о зачислении не менее 150 слушателей дополнительных профессиональных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
2.3.7	Контрольная точка "Образовательные мероприятия завершены"	-	25.12.2025	08	10	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказы об отчислении не менее 150 слушателей дополнительных профессиональных программ
2.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.9	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации мероприятия"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о реализации мероприятия в 2025 г.
2.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована и утверждена информация о предоставлении субсидии юридическому лицу на иные цели
2.3.11	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	30.05.2026	01	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Подготовлен реестр разработанных и актуализированных образовательных программ дополнительного профессионального образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
2.3.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.06.2026	01	06	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в целях проведения в 2026 году обучения работников промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации
2.3.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2026	06	07	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о кадровом обеспечении реализации программ дополнительного профессионального образования
2.3.14	Контрольная точка "Начато оказание образовательных мероприятий"	-	30.09.2026	02	08	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказы о зачислении обучающихся по дополнительным профессиональным программам
2.3.15	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации мероприятия"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Представлен отчет о ходе реализации мероприятия в III квартале 2026 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.3.16	Контрольная точка "Образовательные мероприятия завершены"	-	25.12.2026	07	09	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Приказы об отчислении обучающихся по дополнительным профессиональным программам
2.3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлены заявки на получение целевой субсидии в рамках реализации мероприятия в 2027 г., (в том числе подготовлены пояснительные записки и ФЭО, осуществлена публичная защита проектов заявителей)
2.3.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2027	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в целях проведения в 2027 году обучения работников промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации
2.3.20	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	30.05.2027	01	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр не менее 8 вновь разработанных дополнительных профессиональных программ в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации для руководителей и сотрудников конструкторско- технологических служб предприятий обрабатывающей промышленности в области комплексного повышения производительности на базе отечественных средств производства и автоматизации, операторов станков с ЧПУ и роботов, в области цифровизации, контроля качества и метрологии с прохождением по завершении обучения независимой оценки квалификации (нарастающим итогом до 2030 года), из них для реализации членами консорциума в сетевом формате – не менее 50%
2.3.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2027	06	07	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о материально-техническом (кадровом) обеспечении дополнительных профессиональных программ
2.3.22	Контрольная точка "Начато оказание образовательных"	-	01.09.2027	02	08	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра,	Приказ Приказы о зачислении не менее 1200

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мероприятий"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	слушателей дополнительных профессиональных программ
2.3.23	Контрольная точка "Образовательные мероприятия завершены"	-	25.12.2027	07	09	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказы об отчислении не менее 1200 слушателей дополнительных профессиональных программ
2.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлены заявки на получение целевой субсидии в рамках реализации мероприятия в 2028 г., (в том числе подготовлены пояснительные записки и ФЭО, осуществлена публичная защита проектов заявителей)
2.3.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	17.04.2028	01	06	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в целях проведения в 2028 году обучения работников промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							профессиональных образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации
2.3.27	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	30.05.2028	01	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр не менее 10 вновь разработанных дополнительных профессиональных программ в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации для руководителей и сотрудников конструкторско-технологических служб предприятий обрабатывающей промышленности в области комплексного повышения производительности на базе отечественных средств производства и автоматизации, операторов станков с ЧПУ и роботов, в области цифровизации, контроля качества и метрологии с прохождением по завершении обучения независимой оценки квалификации (нарастающим итогом до 2030 года), из них для реализации членами консорциума в сетевом формате – не менее 50%
2.3.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2028	06	07	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Справка о материально-техническом (кадровом) обеспечении дополнительных профессиональных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
2.3.29	Контрольная точка "Начато оказание образовательных мероприятий"	-	01.09.2028	02	08	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказы о зачислении не менее 900 слушателей дополнительных профессиональных программ
2.3.30	Контрольная точка "Образовательные мероприятия завершены"	-	25.12.2028	07	09	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказы об отчислении не менее 900 слушателей дополнительных профессиональных программ
2.3.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.32	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлены заявки на получение целевой субсидии в рамках реализации мероприятия в 2029 г., (в том числе подготовлены пояснительные записки и ФЭО, осуществлена публичная защита проектов заявителей)
2.3.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	16.04.2029	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в целях проведения в 2029 году обучения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	работников промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации
2.3.34	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	30.05.2029	01	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр не менее 10 вновь разработанных дополнительных профессиональных программ в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации для руководителей и сотрудников конструкторско-технологических служб предприятий обрабатывающей промышленности в области комплексного повышения производительности на базе отечественных средств производства и автоматизации, операторов станков с ЧПУ и роботов, в области цифровизации, контроля качества и метрологии с прохождением по завершении обучения независимой оценки квалификации (нарастающим итогом до 2030 года), из них для реализации членами консорциума в сетевом формате – не менее 50%
2.3.35	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	30.06.2029	06	07	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Справка о материально-техническом (кадровом) обеспечении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	техническое (кадровое) обеспечение"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	дополнительных профессиональных программ
2.3.36	Контрольная точка "Начато оказание образовательных мероприятий"	-	01.09.2029	02	08	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказы о зачислении не менее 900 слушателей дополнительных профессиональных программ
2.3.37	Контрольная точка "Образовательные мероприятия завершены"	-	25.12.2029	07	09	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказы об отчислении 900 слушателей дополнительных профессиональных программ
2.3.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.39	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлены заявки на получение целевой субсидии в рамках реализации мероприятия в 2030 г., (в том числе подготовлены пояснительные записки и ФЭО, осуществлена публичная защита проектов заявителей)
2.3.40	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении	-	15.04.2030	01	Взаимосвязь с иными	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра,	Соглашение Заклучено соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении субсидии юридическому лицу в целях проведения в 2030 году обучения работников промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации
2.3.41	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"	-	30.05.2030	01	02	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр не менее 11 вновь разработанных дополнительных профессиональных программ в интересах организаций сферы производства средств производства и автоматизации для руководителей и сотрудников конструкторско-технологических служб предприятий обрабатывающей промышленности в области комплексного повышения производительности на базе отечественных средств производства и автоматизации, операторов станков с ЧПУ и роботов, в области цифровизации, контроля качества и метрологии с прохождением по завершении обучения независимой оценки квалификации (нарастающим итогом до 2030 года), из них для реализации членами консорциума в сетевом формате – не менее 50%

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
2.3.42	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2030	06	07	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка о материально-техническом (кадровом) обеспечении дополнительных профессиональных программ
2.3.43	Контрольная точка "Начато оказание образовательных мероприятий"	-	01.09.2030	02	08	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказы о зачислении не менее 900 слушателей дополнительных профессиональных программ
2.3.44	Контрольная точка "Образовательные мероприятия завершены"	-	25.12.2030	07	09	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказы об отчислении не менее 900 слушателей дополнительных профессиональных программ
2.3.45	Контрольная точка "Оператором сформировано единое цифровое пространство (банк) дополнительных профессиональных программ (не менее 50 программ, из них реализуемых членами консорциума в сетевом формате – не менее 50%)"	-	25.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о сформированном едином цифровом пространстве дополнительных профессиональных программ
3	Созданы условия для разработки и внедрения отечественных технологий в сфере производства средств производства и автоматизации						
3.1	Результат "Осуществлено операционное, экспертно-	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра,	Иное : Информационно-аналитические материалы об обеспечении на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	методическое и информационно-аналитическое сопровождение проекта"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ежегодной основе операционного, экспертно-методического и информационно-аналитического сопровождения реализации федерального проекта «Наука и кадры для производства средства производства и автоматизации»
3.1.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Паспорт проекта Паспорт федерального проекта
3.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта «Наука и кадры для производства средства производства и автоматизации» по итогам I квартала 2025 года"	-	10.04.2025	01	06	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Сформирован отчет о ходе реализации федерального проекта «Наука и кадры для производства средства производства и автоматизации» за I квартал 2025 года
3.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта «Наука и кадры для производства средства производства и автоматизации» по итогам II квартала 2025 года"	-	10.07.2025	05	07	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Сформирован отчет о ходе реализации федерального проекта «Наука и кадры для производства средства производства и автоматизации» за II квартал 2025 года
3.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта «Наука и кадры для производства средства производства и автоматизации»	-	10.10.2025	06	08	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Сформирован отчет о ходе реализации федерального проекта «Наука и кадры для производства средства производства и автоматизации» за III

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	по итогам III квартала 2025 года"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	квартал 2025 года
3.1.5	Контрольная точка "Обеспечено операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение проекта"	-	30.12.2025	07	04	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчет по операционному, экспертно-методическому, информационно-аналитическому сопровождению проекта
3.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлена аналитическая справка о ходе реализации федерального проекта «Наука и кадры для производства средства производства и автоматизации» по итогам 2025 года
3.2	Результат "Разработана и актуализирована единая научно-технологическая программа реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации в рамках созданного консорциума с участием образовательных и научных организаций и институтов РАН в целях реализации единой научно-технологической программы"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Иное : Информационно-аналитические материалы о деятельности консорциума "Национальная научно-образовательная сеть станкостроения" по реализации единой научно-технологической программы реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.2.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Разработана единая научно-технологическая программа реализации приоритетных исследований в сфере производства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	средств производства и автоматизации
3.2.2	Контрольная точка "Создан консорциум с участием образовательных организаций и институтов РАН в целях реализации единой научно-технологической программы"	-	01.03.2025	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Сформирован консорциум с участием образовательных организаций и институтов РАН в целях реализации единой научно-технологической программы
3.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2025	01	03	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Заинтересованными органами и организациями согласована единая научно-технологическая программа реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	02	04	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Утверждена единая научно-технологическая программа реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2025	03	07	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Опубликована единая научно-технологическая программа реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.2.6	Контрольная точка "МГТУ "СТАНКИН" реализован мониторинг научно-технологического ландшафта в	-	27.12.2025	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Справка Отчет о мониторинге научно-технологического ландшафта в сфере разработки средств производства и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	сфере разработки средств производства и автоматизации, результаты доведены до членов Консорциума"				точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	автоматизации по итогам 2025 года. Список рассылки членам Консорциума
3.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Организацией-исполнителем сформирован пакет документов для получения субсидии в 2026 г. В Минобрнауки России направлено подтверждающее письмо.
3.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	31.03.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.2.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	24.06.2026	07	08	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
3.2.10	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	10.07.2026	11	09	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Проведено информационно- консультационное мероприятие с образовательными и научными организациями по вопросу внедрения системы мониторинга и сопровождения реализации отраслевых проектов НИОКР по инновационному циклу.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
3.2.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.07.2026	08	13	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Представлены предложения по актуализации единой научно- технологической программы реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.2.12	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.2026	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Предложения по актуализации единой программы рассмотрены на заседании консорциума с участием образовательных и научных организаций
3.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.2.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Консорциумом утверждены результаты мониторинга научно-технологического ландшафта в сфере разработки средств производства и автоматизации
3.2.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2026	14	12	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Результаты мониторинга научно- технологического ландшафта в сфере разработки средств производства и автоматизации опубликованы в ЕГИСУ НИОКТР

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
3.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	27.12.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
3.2.17	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведено информационно-консультационное мероприятие с образовательными организациями и институтами РАН
3.2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно-информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.2.19	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2027	07	02	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Актуализирована единая научно-технологическая программа реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно-информационная документация о ходе реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
3.2.21	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.09.2027	01	03	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Согласована с заинтересованными органами и организациями актуализированная единая научно- технологическая программа реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.2.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет "	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.2.23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.11.2027	02	04	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждена актуализированная единая научно-технологическая программа реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.2.24	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2027	03	08	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Опубликована единая научно- технологическая программа реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.2.25	Контрольная точка "МГТУ "СТАНКИН" реализован мониторинг научно-	-	27.12.2027	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Справка Отчет о мониторинге научно- технологического ландшафта в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	технологического ландшафта в сфере разработки средств производства и автоматизации, результаты доведены до членов Консорциума"				контрольными точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	разработки средств производства и автоматизации по итогам 2027 года. Список рассылки членам Консорциума
3.2.26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Организацией-исполнителем сформирован пакет документов для получения субсидии в 2026 г. В Минобрнауки России направлено подтверждающее письмо.
3.2.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2028	07	08	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в целях реализации в 2028 и 2029 годах единой научно-технологической программы реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.2.28	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	10.02.2028	11	09	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведено информационно-консультационное мероприятие с образовательными организациями и институтами РАН
3.2.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно-информационная документация о ходе реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
3.2.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет "	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.2.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.2.32	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2028	08	10	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчет о внедрении системы мониторинга и сопровождения реализации отраслевых проектов НИОКР по инновационному циклу
3.2.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	20.12.2028	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (2028 г.)
3.2.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2028	09	12	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Справка Отчет о мониторинге научно- технологического ландшафта в сфере разработки средств производства и автоматизации по итогам 2028 года.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Список рассылки членам Консорциума
3.2.35	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	10.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведено информационно-консультационное мероприятие с образовательными организациями и институтами РАН
3.2.36	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2029	07	02	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Актуализирована единая научно-технологическая программа реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.2.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно-информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.2.38	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.09.2029	01	03	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Согласована с заинтересованными органами и организациями актуализированная единая научно-технологическая программа реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.2.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.2.40	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.11.2029	02	04	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждена актуализированная единая научно-технологическая программа реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.2.41	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2029	03	08	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Опубликована единая научно- технологическая программа реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.2.42	Контрольная точка "МГТУ "СТАНКИН" реализован мониторинг научно- технологического ландшафта в сфере разработки средств производства и автоматизации, результаты доведены до членов Консорциума"	-	27.12.2029	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Отчет о мониторинге научно- технологического ландшафта в сфере разработки средств производства и автоматизации по итогам 2029 года. Список рассылки членам Консорциума
3.2.43	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Организацией-исполнителем сформирован пакет документов для получения субсидии в 2026 г. В Минобрнауки России направлено подтверждающее письмо.
	Контрольная точка "Заключено		01.02.2030	07	08	Казаков Ю. Е. Директор	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
3.2.44	соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-				департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в целях реализации в 2030 году единой научно-технологической программы реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.2.45	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	10.02.2030	11	12	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведено информационно-консультационное мероприятие с образовательными организациями и институтами РАН
3.2.46	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно-информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.2.47	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно-информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.2.48	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2030	12	10	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Отчет о внедрении системы мониторинга и сопровождения реализации отраслевых проектов НИОКР по инновационному циклу по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	итогам 2030 года
3.2.49	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	20.12.2030	08	09	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (2030 г.)
3.2.50	Контрольная точка "МГТУ "СТАНКИН" реализован мониторинг научно-технологического ландшафта в сфере разработки средств производства и автоматизации, результаты доведены до членов Консорциума"	-	27.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчет о мониторинге научно-технологического ландшафта в сфере разработки средств производства и автоматизации по итогам 2030 года. Список рассылки членам Консорциума
3.3	Результат "Российским научным фондом обеспечена реализация прикладных и ориентированных научных исследований в сфере средств производства и автоматизации, направленных на повышение уровня готовности перспективных и приоритетных наукоемких технологий"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
3.3.1	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие по вопросам участия в конкурсном отборе профессиональных образовательных организаций"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет о проведенном информационно-консультационном мероприятии по вопросам участия в конкурсном отборе заявок профессиональных образовательных организаций
	Контрольная точка "Заключено		07.03.2025	06	10	Шашкин А. П. Директор	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
3.3.2	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-				департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение между Минобрнауки России и Российским научным фондом о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного вноса Российской Федерации в Российский научный фонд
3.3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2025	14	11	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Выписка из протокола правления Российского научного фонда об определении перечня тематик заказа (технологических предложений) квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
3.3.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено-материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2025	10	13	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Выписка из протокола правления Российского научного фонда с решением о проведении конкурса грантов на проведение прикладных и ориентированных научных исследований в целях разработки новых технологий в сфере производства средств производства и автоматизации
3.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	17.12.2025	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору проектов
3.3.6	Контрольная точка "Предоставлен документ о выполнении	-	25.12.2025	11	16	Казаков Ю. Е. Директор департамента,	Прочий тип документа Российским научным фондом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.3.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	09.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и Российским научным фондом о предоставлении из федерального бюджета субсидии Российскому научному фонду на обеспечение реализации прикладных и ориентированных научных исследований в сфере средств производства и автоматизации, направленных на повышение уровня готовности перспективных и приоритетных наукоемких технологий
3.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	11.05.2026	15	18	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка из протокола правления Российского научного фонда с решением о проведении мероприятий по заказу квалифицированного заказчика и (или) технологического партнера (конкурсный отбор технологических предложений)
3.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.06.2026	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет РНФ предоставлена справочно-информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.3.10	Контрольная точка "Для оказания	-	10.09.2026	Взаимосвязь с	14	Казаков Ю. Е. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Выписка из протокола правления Российского научного фонда об объявлении конкурса по отбору проектов
3.3.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет РНФ предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.3.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.11.2026	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору проектов
3.3.13	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (завершен этап)"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа В ЕГИСУ НИОКТР предоставлен отчет о выполнении этапа исследования по тематике работы, выполняемой при поддержке РНФ
3.3.14	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Тематика исследования, проводимого при поддержке РНФ, зарегистрирована в ЕГИСУ НИОКТР

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
3.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2026	12	17	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Российским научным фондом предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.3.16	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	22.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлена справка о проведении информационно-консультационного мероприятия с участием квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
3.3.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	05.03.2027	06	09	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и Российским научным фондом о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного вноса Российской Федерации в Российский научный фонд
3.3.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.05.2027	16	11	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка из протокола правления Российского научного фонда с решением о проведении мероприятий по заказу квалифицированного заказчика и (или) технологического партнера (конкурсный отбор технологических предложений)
3.3.19	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и	-	15.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Тематика исследования, проводимого при поддержке РНФ, зарегистрирована

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	технологическая работа"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	в ЕГИСУ НИОКТР
3.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет РНФ предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.3.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.09.2027	09	17	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Выписка из протокола правления Российского научного фонда об объявлении конкурса по отбору проектов
3.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет РНФ предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.3.23	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Тематика исследования, проводимого при поддержке РНФ, зарегистрирована в ЕГИСУ НИОКТР
3.3.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	27.12.2027	11	15	Казаков Ю. Е. Директор департамента,	Соглашение Заключено соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору проектов
3.3.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2027	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Российским научным фондом предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.3.26	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	21.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлена справка о проведении информационно-консультационного мероприятия с участием квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
3.3.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	06.03.2028	06	09	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и Российским научным фондом о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного вноса Российской Федерации в Российский научный фонд
3.3.28	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.05.2028	16	11	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Выписка из протокола правления Российского научного фонда с решением о проведении мероприятий по заказу квалифицированного заказчика и (или) технологического

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	партнера (конкурсный отбор технологических предложений)
3.3.29	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	15.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Тематика исследования, проводимого при поддержке РФФ, зарегистрирована в ЕГИСУ НИОКТР
3.3.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет РФФ предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.3.31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	11.09.2028	09	17	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Выписка из протокола правления Российского научного фонда об объявлении конкурса по отбору проектов
3.3.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет РФФ предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.3.33	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Тематика исследования, проводимого при поддержке РФФ, зарегистрирована в ЕГИСУ НИОКТР

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
3.3.34	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.12.2028	11	15	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заклучено соглашение о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору проектов
3.3.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2028	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Российским научным фондом предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.3.36	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлена справка о проведении информационно-консультационного мероприятия с участием квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
3.3.37	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	05.03.2029	06	09	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и Российским научным фондом о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Российский научный фонд

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
3.3.38	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.05.2029	16	11	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка из протокола правления Российского научного фонда с решением о проведении мероприятий по заказу квалифицированного заказчика и (или) технологического партнера (конкурсный отбор технологических предложений)
3.3.39	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	15.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Тематика исследования, проводимого при поддержке РФ, зарегистрирована в ЕГИСУ НИОКТР
3.3.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет РФ предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.3.41	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.09.2029	09	17	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка из протокола правления Российского научного фонда об объявлении конкурса по отбору проектов
3.3.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет РФ предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
3.3.43	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	15.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Тематика исследования, проводимого при поддержке РФФ, зарегистрирована в ЕГИСУ НИОКТР
3.3.44	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.12.2029	11	15	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору проектов
3.3.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2029	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Российским научным фондом предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.3.46	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлена справка о проведении информационно-консультационного мероприятия с участием квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
3.3.47	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"	-	07.03.2030	06	09	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и Российским научным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	фондом о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного вноса Российской Федерации в Российский научный фонд
3.3.48	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.05.2030	16	11	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка из протокола правления Российского научного фонда с решением о проведении мероприятий по заказу квалифицированного заказчика и (или) технологического партнера (конкурсный отбор технологических предложений)
3.3.49	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	15.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Тематика исследования, проводимого при поддержке РНФ, зарегистрирована в ЕГИСУ НИОКТР
3.3.50	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет РНФ предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.3.51	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.09.2030	09	17	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Выписка из протокола правления Российского научного фонда об объявлении конкурса по отбору проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
3.3.52	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет РНФ предоставлена справочно-информационная документация о ходе реализации мероприятия
3.3.53	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Тематика исследования, проводимого при поддержке РНФ, зарегистрирована в ЕГИСУ НИОКТР
3.3.54	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.12.2030	11	15	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору проектов
3.3.55	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2030	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Российским научным фондом предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.4	Результат "Сформированы региональные центры научно-технологического развития станкостроения"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет : Отчет о достижении значения результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
3.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено решение о порядке предоставления субсидии
3.4.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.05.2026	11	03	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях формирования регионального центра научно-технологического развития станкостроения
3.4.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.08.2026	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована организационная структура управления и штатное расписание региональных центров научно-технологического развития станкостроения
3.4.4	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации мероприятия"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о ходе реализации мероприятия в III квартале 2026 г.
3.4.5	Контрольная точка "Создано 2 региональных центра (проектных офиса) научно-технологического	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	10	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Приказы о создании региональных центров (проектных офисов) научно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	развития станкостроения"			контрольными точками отсутствует		НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	технологического развития станкостроения
3.4.6	Контрольная точка "Проведено информационно- консультационное мероприятие"	-	30.10.2026	08	13	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведено мероприятие в интересах партнеров создания региональных центров компетенции
3.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2026 гг.
3.4.8	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденная концепция создания организации
3.4.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.05.2027	01	04	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована (актуализирована) организационная структура управления и штатное расписание региональных центров научно-технологического развития станкостроения
3.4.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности"	-	30.07.2027	03	08	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра,	Прочий тип документа Сформирован (актуализирован)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	имущественный комплекс региональных центров научно- технологического развития станкостроения
3.4.11	Контрольная точка "Создано 4 региональных центра (проектных офиса) научно-технологического развития станкостроения"	-	30.09.2027	04	10	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Приказы о создании региональных центров (проектных офисов) научно- технологического развития станкостроения
3.4.12	Контрольная точка "Реализовано не менее 2 проектов по мониторингу развития регионального научно-технологического ландшафта в сфере производства средств производства и автоматизации"	-	20.12.2027	08	09	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр проектов по мониторингу развития регионального научно- технологического ландшафта в сфере производства средств производства и автоматизации
3.4.13	Контрольная точка "Реализовано не менее 2 проектов технологического аудита промышленных предприятий, завершившихся разработкой программ повышения эффективности производства на основе внедрения отечественных средств производства, автоматизации, цифровизации"	-	20.12.2027	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр проектов технологического аудита промышленных предприятий, завершившихся разработкой программ повышения эффективности производства на основе внедрения отечественных средств производства, автоматизации, цифровизации
3.4.14	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Утвержденная концепция создания организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
3.4.15	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.05.2028	01	04	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована (актуализирована) организационная структура управления и штатное расписание региональных центров научно-технологического развития станкостроения
3.4.16	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.07.2028	03	08	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирован (актуализирован) имущественный комплекс региональных центров научно- технологического развития станкостроения
3.4.17	Контрольная точка "Создано 4 региональных центра (проектных офиса) научно-технологического развития станкостроения"	-	30.09.2028	04	10	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Приказы о создании региональных центров (проектных офисов) научно- технологического развития станкостроения
3.4.18	Контрольная точка "Реализовано не менее 4 проектов по мониторингу развития регионального научно-технологического ландшафта в сфере производства средств производства и автоматизации"	-	20.12.2028	08	09	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр проектов по мониторингу развития регионального научно- технологического ландшафта в сфере производства средств производства и автоматизации
3.4.19	Контрольная точка "Реализовано не менее 7 проектов технологического аудита промышленных предприятий,	-	20.12.2028	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Реестр проектов технологического аудита промышленных предприятий, завершившихся разработкой программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	завершившихся разработкой программ повышения эффективности производства на основе внедрения отечественных средств производства, автоматизации, цифровизации"				точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	повышения эффективности производства на основе внедрения отечественных средств производства, автоматизации, цифровизации
3.4.20	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденная концепция создания организации
3.4.21	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.05.2029	01	04	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована (актуализирована) организационная структура управления и штатное расписание региональных центров научно-технологического развития станкостроения
3.4.22	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.07.2029	03	08	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирован (актуализирован) имущественный комплекс региональных центров научно- технологического развития станкостроения
3.4.23	Контрольная точка "Создано 2 региональных центров (проектных офисов) научно-технологического развития станкостроения"	-	30.09.2029	04	09	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Приказы о создании региональных центров (проектных офисов) научно- технологического развития станкостроения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
3.4.24	Контрольная точка "Реализовано не менее 5 проектов по мониторингу развития регионального научно-технологического ландшафта в сфере производства средств производства и автоматизации"	-	20.12.2029	08	10	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр проектов по мониторингу развития регионального научно-технологического ландшафта в сфере производства средств производства и автоматизации
3.4.25	Контрольная точка "Реализовано не менее 7 проектов технологического аудита промышленных предприятий, завершившихся разработкой программ повышения эффективности производства на основе внедрения отечественных средств производства, автоматизации, цифровизации"	-	20.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр проектов технологического аудита промышленных предприятий, завершившихся разработкой программ повышения эффективности производства на основе внедрения отечественных средств производства, автоматизации, цифровизации
3.4.26	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденная концепция создания организации
3.4.27	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.05.2030	01	04	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована (актуализирована) организационная структура управления и штатное расписание региональных центров научно-технологического развития станкостроения
3.4.28	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного	-	30.06.2030	03	08	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Сформирован (актуализирован) имущественный комплекс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	подразделения) (имущество, финансы)"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	региональных центров научно- технологического развития станкостроения
3.4.29	Контрольная точка "Создано 12 региональных центров (проектных офисов) научно-технологического развития станкостроения"	-	30.09.2030	04	09	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Приказы о создании региональных центров (проектных офисов) научно- технологического
3.4.30	Контрольная точка "Реализовано не менее 5 проектов по мониторингу развития регионального научно- технологического ландшафта в сфере производства средств производства и автоматизации"	-	20.12.2030	08	10	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр проектов по мониторингу развития регионального научно- технологического ландшафта в сфере производства средств производства и автоматизации
3.4.31	Контрольная точка "Реализовано не менее 8 проектов технологического аудита промышленных предприятий, завершившихся разработкой программ повышения эффективности производства на основе внедрения отечественных средств производства, автоматизации, цифровизации"	-	20.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр проектов технологического аудита промышленных предприятий, завершившихся разработкой программ повышения эффективности производства на основе внедрения отечественных средств производства, автоматизации, цифровизации
3.5	Результат "Научными организациями и образовательными организациями высшего образования проведены НИОКР, в том числе в области робототехники, в интересах	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет : Отчет о достижении значения результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организаций сферы производства средств производства и автоматизации."					ФЕДЕРАЦИИ	
3.5.1	Контрольная точка "Утверждены (размещены) тематики научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр тематики научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы согласно единой научно-технологической программой реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.5.2	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	10.04.2025	07	09	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведено информационно-консультационное мероприятие с образовательными организациями и институтами РАН по ознакомлению с единой научно-технологической программой реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.5.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.05.2025	08	12	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Тематики научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы рассмотрены коллегиальным органом
3.5.4	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	30.06.2025	12	13	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Произведена регистрация темы научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы в ЕГИСУ НИОКТР

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
3.5.5	Контрольная точка "Заинтересованными организациями согласованы тематики проведения прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ"	-	16.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Организациями из числа представителей производственного сектора экономики направлены письма о согласовании тематик проведения прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
3.5.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2025	09	10	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2025 году субсидии юридическому (физическому) лицу в целях проведения научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы
3.5.7	Контрольная точка "Завершен этап научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы (1 этап)"	-	30.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (2025 г.)
3.5.8	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Проведено информационно-консультационное мероприятие с образовательными и научными организациями - исполнителями прикладных НИОКР в сфере средств производства и автоматизации. Участникам мероприятия предварительно направлено письмо-приглашение.
	Контрольная точка "Представлен		06.03.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Казаков Ю. Е. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
3.5.9	отчет "	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Ответственным исполнителем предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия.
3.5.10	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	30.04.2026	12	11	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационная карта зарегистрирована (актуализирована) в ЕГИСУ НИОКТР
3.5.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия.
3.5.12	Контрольная точка "Проведены патентные исследования"	-	06.07.2026	08	12	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Научными и образовательными организациями - участниками проведения прикладных НИОКР в рамках мероприятия предоставлена информация о проделанной работе в целях достижения в 2026 году планового значения детализированной характеристики мероприятия "Количество заявок на получение патента на изобретение"
3.5.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	информационная документация о ходе реализации мероприятия.
3.5.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	05.10.2026	09	10	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2026 году субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
3.5.15	Контрольная точка "Завершен этап научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы (2 этап)"	-	30.12.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Научными и образовательными организациями - исполнителями НИОКР предоставлены предварительные отчеты о выполнении работы в 2026 году (2 этап) с учетом заключенных дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
3.5.16	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	10.02.2027	07	09	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведено информационно-консультационное мероприятие с образовательными организациями и институтами РАН по ознакомлению с единой научно-технологической программой реализации приоритетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.5.17	Контрольная точка "Утверждены (размещены) тематики научно- исследовательской, опытно- конструкторской и технологической работы"	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр тематики научно- исследовательской, опытно- конструкторской и технологической работы согласно единой научно- технологической программой реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.5.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2027	08	11	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлены заявки на получение целевой субсидии в рамках реализации мероприятия в 2027 г. (в том числе подготовлены пояснительные записки и ФЭО)
3.5.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2027	09	10	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2027 году субсидии юридическому (физическому) лицу в целях проведения научно- исследовательской, опытно- конструкторской и технологической работы
3.5.20	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	15.04.2027	11	12	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Произведена регистрация темы научно-исследовательской, опытно- конструкторской и технологической работы в ЕГИСУ НИОКТР
	Контрольная точка "Предоставлен		30.06.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Казаков Ю. Е. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
3.5.21	отчет"	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Ответственным исполнителем предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия.
3.5.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия.
3.5.23	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)"	-	30.12.2027	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (2027 г.)
3.5.24	Контрольная точка "Проведено информационно- консультационное мероприятие"	-	10.02.2028	07	09	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведено информационно- консультационное мероприятие с образовательными организациями и институтами РАН по ознакомлению с единой научно-технологической программой реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.5.25	Контрольная точка "Утверждены (размещены) тематики научно- исследовательской, опытно- конструкторской и технологической работы"	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Реестр тематики научно- исследовательской, опытно- конструкторской и технологической работы согласно единой научно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	технологической программой реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.5.26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2028	08	11	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлены заявки на получение целевой субсидии в рамках реализации мероприятия в 2028 г. (в том числе подготовлены пояснительные записки и ФЭО)
3.5.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2028	09	10	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2028 году субсидии юридическому (физическому) лицу в целях проведения научно- исследовательской, опытно- конструкторской и технологической работы
3.5.28	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	15.04.2028	11	12	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Произведена регистрация темы научно-исследовательской, опытно- конструкторской и технологической работы в ЕГИСУ НИОКТР
3.5.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия.
	Контрольная точка "Предоставлен		30.09.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Казаков Ю. Е. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
3.5.30	отчет"	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Ответственным исполнителем предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия.
3.5.31	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)"	-	30.12.2028	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (2028 г.)
3.5.32	Контрольная точка "Проведено информационно- консультационное мероприятие"	-	10.02.2029	07	09	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведено информационно- консультационное мероприятие с образовательными организациями и институтами РАН по ознакомлению с единой научно-технологической программой реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.5.33	Контрольная точка "Утверждены (размещены) тематики научно- исследовательской, опытно- конструкторской и технологической работы"	-	10.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр тематики научно- исследовательской, опытно- конструкторской и технологической работы согласно единой научно- технологической программой реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.5.34	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	10.03.2029	08	12	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Подготовлены заявки на получение целевой субсидии в рамках реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оказания услуги (выполнения работы"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	мероприятия в 2029 г. (в том числе подготовлены пояснительные записки и ФЭО)
3.5.35	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2029	09	10	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заклучено соглашение о предоставлении в 2029 году субсидии юридическому (физическому) лицу в целях проведения научно- исследовательской, опытно- конструкторской и технологической работы
3.5.36	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	15.04.2029	12	11	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Произведена регистрация темы научно-исследовательской, опытно- конструкторской и технологической работы в ЕГИСУ НИОКТР
3.5.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия.
3.5.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно- информационная документация о ходе реализации мероприятия.
	Контрольная точка "Завершена		30.12.2029	10	Взаимосвязь с	Казаков Ю. Е. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
3.5.39	научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)"	-			иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (2029 г.)
3.5.40	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	10.02.2030	07	09	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведено информационно-консультационное мероприятие с образовательными организациями и институтами РАН по ознакомлению с единой научно-технологической программой реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.5.41	Контрольная точка "Утверждены (размещены) тематики научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы"	-	10.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр тематики научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы согласно единой научно-технологической программой реализации приоритетных исследований в сфере производства средств производства и автоматизации
3.5.42	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2030	08	13	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлены заявки на получение целевой субсидии в рамках реализации мероприятия в 2030 г. (в том числе подготовлены пояснительные записки и ФЭО)
3.5.43	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.04.2030	09	11	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2030 году субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	юридическому (физическому) лицу в целях проведения научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы
3.5.44	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Произведена регистрация темы научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы в ЕГИСУ НИОКТР
3.5.45	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	15.04.2030	10	12	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Произведена регистрация темы научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы в ЕГИСУ НИОКТР
3.5.46	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно-информационная документация о ходе реализации мероприятия.
3.5.47	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным исполнителем предоставлена справочно-информационная документация о ходе реализации мероприятия.
	Контрольная точка "Завершена"		30.12.2030	11	Взаимосвязь с	Казаков Ю. Е. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
3.5.48	научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)"	-			иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (2030 г.)

2. Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения федерального проекта

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по федеральному проекту		0,00	1 500,00	9 500,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
<i>Мероприятие (результат) "Проведено обучение работников промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам в интересах организаций сферы производства средств производства, автоматизации и роботизации"</i>								
<i>Всего по мероприятию (результату), в том числе</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "СТАНКИН"	0,00	0,00	9 500,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00