

П А С П О Р Т
федерального проекта

Федеральный проект "Разработка важнейших наукоемких технологий по направлению новых материалов и химии"

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Национальный проект "Новые материалы и химия"			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Разработка важнейших наукоемких технологий по направлению новых материалов и химии	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Создание для научных и образовательных организаций в области новых материалов и химии условий для разработки отечественных наукоемких технологий, внедрения их в производство и выпуска продукции отечественными предприятиями промышленности для обеспечения технологического лидерства в сфере новых материалов и химии			
4.	Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Секиринский Д.С.	Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации		
6.	Администратор федерального проекта	Швед К.А.	Директор департамента		
7.	Целевые группы федерального проекта				

8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
----	---	---	---------------------------	---

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1.	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников (в текущих ценах)
2.	Место Российской Федерации в мире по объему научных исследований и разработок

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕДН)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Созданы условия для технологического лидерства Российской Федерации в области новых материалов и химии за счет разработки отечественных наукоемких технологий и внедрения продукции в производство													
1.1.	Объем реализованной продукции, созданной с использованием важнейших наукоемких технологий	ФП	Тысяча рублей	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	750,0000	2 000,0000	3 500,0000	5 000,0000	-	Секиринский Д.С. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.2.	Количество разработанных важнейших наукоемких технологий	ФП	Единица	0,0000	2024	-	22,0000	26,0000	40,0000	40,0000	40,0000	50,0000	-	Секиринский Д.С. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2026 году

[illegible]

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Созданы условия для технологического лидерства Российской Федерации в области новых материалов и химии за счет разработки отечественных наукоемких технологий и внедрения продукции в производство													
1.1	Созданы и оснащены площадки для опытно-промышленного производства и масштабирования технологий с обеспечением технологически м оборудованием для выпуска продукции в области новых материалов и химии. Нарастающий итог	-	Единица	2 024,0000	2024	-	2,0000	5,0000	9,0000	12,0000	15,0000	18,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	-
1.1.1	Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	-	Единица	-	-	-	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	-	-
1.1.2	Количество приобретенных объектов особо ценного движимого имущества	-	Единица	-	-	-	2,0000	5,0000	9,0000	12,0000	15,0000	18,0000	-	-
1.1.3	Количество публикаций 1 и 2 квартиля "Белого списка"	-	Единица	-	-	-	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	-	-
1.1.4	Модернизированы объекты, обеспечивающие производство и выпуск продукции малотоннажной химии	-	Единица	-	-	-	2,0000	5,0000	9,0000	12,0000	15,0000	18,0000	-	-
Созданы, оснащены и модернизированы опытно-промышленные площадки для производства продукции химических веществ и новых материалов в микро- и малых объемах и масштабирования технологий в области новых материалов и химии, обеспечивающих удовлетворение спроса со стороны промышленности в востребованной продукции в области новых материалов и химии и формирование научно-технологического задела для последующего развития соответствующих классов														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
технологий, что будет способствовать достижению технологического суверенитета Российской Федерации														
1.2	Реализованы прикладные и ориентированные научные исследования, направленные на повышение уровня готовности к использованию перспективных и приоритетных наукоемких технологий по направлению новые материалы и химия. Нарастающий итог	-	Единица	2 024,0000	2024	-	5,0000	5,0000	5,0000	10,0000	10,0000	10,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.2.1	Количество прототипов новых видов продукции и оборудования (их технических решений) в области новой химии и материалов	-	Единица	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Количество прототипов новых видов продукции и оборудования (их технических решений) в области новой химии и материалов	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	5,0000	5,0000	5,0000	15,0000	-	-
В рамках научно-исследовательских проектов, получивших поддержку Российского научного фонда, будут созданы прототипы технических решений, новых видов продукции, технологических процессов и оборудования, соответствующих определенным критериям, установленным квалифицированными заказчиками или техническими партнерами. Эти прототипы станут основой для дальнейшей реализации проектов в области новой химии и материалов.														
1.3	Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в	-	Единица	0,0000	2024	-	18,0000	8,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ,	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	соответствии с приоритетами научно-технологическог о развития Российской Федерации в рамках реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла												реализация проекта внедрения новой информационн ой технологии	
1.3.1	Выручка от продаж продукции, произведенной на основании технологий комплексной программы	-	Тысяча рублей	-	-	-	3 000,0000	209 472,0000	863 282,0000	2 004 574,0000	4 023 108,0000	6 612 568,0000	-	-
1.3.2	Доля молодых специалистов (в возрасте до 39 лет), привлеченных к реализации комплексной программы, в общей численности занятых в реализации комплексной программы	-	Процент	-	-	-	55,0000	56,0000	61,0000	58,0000	54,0000	51,0000	-	-
1.3.3	Количество (номенклатура) новой продукции, произведенной при реализации комплексной программы	-	Штука	-	-	-	8,0000	17,0000	5,0000	38,0000	38,0000	38,0000	-	-
1.3.4	Количество высокопроизвод ительных рабочих мест, созданных в	-	Единица	-	-	-	-	7,0000	5,0000	30,0000	30,0000	30,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
0	публикаций 1 и 2 квартиля "Белого списка" и на конференциях А*													
1.3.1 1	Количество разработанных технологий в рамках комплексной программы, готовых к внедрению в организациях реального сектора экономики	-	Штука	-	-	-	14,0000	9,0000	4,0000	36,0000	36,0000	36,0000	-	-
1.3.1 2	Количество российских и зарубежных охраноспособных результатов и (или) патентов, полученных исполнителями работ по комплексной программе	-	Штука	-	-	-	9,0000	8,0000	1,0000	17,0000	17,0000	17,0000	-	-
1.3.1 3	Количество специалистов, прошедших обучение по образовательным программам по тематике комплексной программы, разработанным и внедренным при участии (по заказу) участников комплексной программы	-	Человек	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Реализованы мероприятия, предусмотренные утверждёнными комплексными научно-техническими программами и проектами полного инновационного цикла, в соответствующем году: комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла "Создание экологически безопасных промышленных производств базовых высокотехнологических химических продуктов для автомобильной, строительной, медицинской и пищевой промышленности из углеводородного сырья на основе инновационных отечественных научных разработок", утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.05.2022 № 1130-р; комплексная научно-техническая программа полного инновационного цикла "Новые композиционные материалы: технологии конструирования и производства", утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1789-р.														
1.4	Обеспечено	-	Единица	0,0000	2024	-	5,0000	12,0000	25,0000	37,0000	39,0000	44,0000	Оказание	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии. Нарастающий итог												услуг (выполнение работ)	
1.4.1	Количество комплектов технологической документации, изготовленных центром инженерных разработок в ходе выполнения заказов в интересах организаций реального сектора экономики, либо организаций, относящихся к инфраструктуре поддержки деятельности в сфере промышленности	-	Единица	-	-	-	1,0000	17,0000	50,0000	118,0000	221,0000	346,0000	-	-
1.4.2	Стоимостной объем реализованной продукции и (или) оказанных услуг	-	Тысяча рублей	-	-	-	-	194 200,0000	904 500,0000	2 444 400,0000	4 508 500,0000	6 381 800,0000	-	-
1.4.3	Стоимостной объем реализованной продукции и (или)	-	Тысяча рублей	-	-	-	600,0000	-	-	-	-	-	-	-

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы условия для технологического лидерства Российской Федерации в области новых материалов и химии за счет разработки отечественных наукоемких технологий и внедрения продукции в производство												
1.1.	Созданы и оснащены площадки для опытно-промышленного производства и масштабирования технологий с обеспечением технологическим оборудованием для выпуска продукции в области новых материалов и химии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	1 200 000,00	2 398 500,00
1.2.	Реализованы прикладные и ориентированные научные исследования, направленные на повышение уровня готовности к использованию перспективных и приоритетных наукоемких технологий по направлению новые материалы и химия	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.	Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации в рамках реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 228,20	92 519,40	122 810,70	169 199,10	223 636,00	394 230,70	489 854,50
1.4.	Обеспечено создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 665 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	562 228,20	842 519,40	872 810,70	919 199,10	1 223 636,00	3 094 230,70	6 053 354,50

8. Дополнительная информация

Федеральный проект "Разработка важнейших наукоемких технологий по направлению новых материалов и химии" направлен на обеспечение устойчивого экономического развития Российской Федерации, а также технологического лидерства в отраслях производства химической продукции, новых и перспективных материалах, включая разработку важнейших наукоемких технологий.

Реализация мероприятий федерального проекта обеспечит:

1. Исполнение приоритетных направлений Указа Президента Российской Федерации "Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий" от 18 июня 2024 г. № 529, а именно: технологии производства малотоннажной химической продукции, включая особо чистые вещества, для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники; технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками.
2. Достижение целевых показателей и задач, выполнение которых характеризует достижение национальной цели Российской Федерации "Технологическое лидерство", утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
3. Возможность расширения механизмов поддержки перспективных научных исследований, разработок и создания химических веществ и новых материалов в микро- и малых объемах на базе организаций химического профиля.

В рамках реализации федерального проекта РНФ планируется реализация научных, научно-технических программ и проектов, предусматривающих проведение поисковых (ориентированных и прикладных) научных исследований (далее — прикладные проекты), направленных на повышение уровня готовности к использованию перспективных и приоритетных наукоемких технологий, осуществленные по заказу организаций, действующих в реальном секторе экономики, путем отбора исполнителей.

Привлечении Российского научного фонда к поддержке исследований, направленных на разработку наукоемких технологий, при реализации Правительством Российской Федерации национальных проектов технологического суверенитета обосновано поручением Президента Российской Федерации от 7 июня 2024 г. № Пр-1140, а также в соответствии с подпунктом е) пункта 48 части VII Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

В рамках комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла «Новые композиционные материалы: технологии конструирования и производства», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1789-р, планируется разработка и внедрение научно-технических решений, позволяющих создать производство независимой от импорта компонентной базы (связующих, эмульсий, аппретов, замасливателей, пленкообразователей, модификаторов, эпоксидных смол, отвердителей, бисмалеимидных смол, углеродных и термопластичных нетканых материалов), углеродных волокон, в том числе вторично переработанных, комбинированных углеродных и термопластичных волокон, углеродных лент для технологий автоматической выкладки, разработка технологии производства, конструирования и моделирования как материалов, так и изделий на их основе.

В рамках комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла «Создание экологически безопасных промышленных производств базовых высокотехнологических химических продуктов для автомобильной, строительной, медицинской и пищевой промышленности из углеводородного сырья на основе инновационных отечественных научных разработок», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2022 г. №1130-р, будет создано импортозамещающее отечественное производство катализаторов с усовершенствованными

	технологическими процессами переработки углеводородного сырья.
--	--

	Включение мероприятий комплексной научно-технической программы и комплексного научно-технического проекта в федеральный проект обосновано протокольными решениями у заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации А.К. Уварова от 13 сентября 2024 г. № АУ-П13-20пр.
--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Разработка важнейших наукоемких
технологий по направлению новых материалов
и химии

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	Созданы условия для технологического лидерства Российской Федерации в области новых материалов и химии за счет разработки отечественных наукоемких технологий и внедрения продукции в производство						
1.1	Результат "Созданы и оснащены площадки для опытно-промышленного производства и масштабирования технологий с обеспечением технологическим оборудованием для выпуска продукции в области новых материалов и химии"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата "Созданы и оснащены площадки для опытно-промышленного производства и масштабирования технологий с обеспечением технологическим оборудованием для выпуска продукции в области новых материалов и химии"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Определены и утверждены критерии отбора
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.02.2025	03	05	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационное письмо Минобрнауки России об объявлении отбора
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2025	04	06	Швед К. А. Директор департамента,	Прочий тип документа Протокол решения о выборе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	организаций для участия в реализации мероприятия (результата)
1.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2025	05	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
1.1.5	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.07.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организаций, получателей субсидий, о заключении договоров на закупку товаров, работ, услуг.
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания межведомственного совета по реализации федерального проекта, содержащий решение об определении критериев отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.02.2026	03	05	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Информационное письмо Минобрнауки России об объявлении отбора
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2026	04	06	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания межведомственного совета по реализации федерального проекта, содержащий решение о выборе организаций для участия в реализации мероприятия (результата)
1.1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
1.1.12	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Справка об исполнении контрольной точки, содержащая ссылки на проведенные электронные аукционы и реквизиты заключенных договоров.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет, содержащий информацию о выполнении организациями участниками мероприятия (результата) соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2026 году
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания межведомственного совета по реализации федерального проекта, содержащий решение об определении критериев отбора
1.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	19.02.2027	03	05	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Информационное письмо Минобрнауки России об объявлении отбора
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о реализации целевой субсидии
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2027	04	06	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Протокол Протокол заседания межведомственного совета по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	реализации федерального проекта, содержащий решение о выборе организаций для участия в реализации мероприятия (результата)
1.1.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2027	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
1.1.19	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка об исполнении контрольной точки, содержащая ссылки на проведенные электронные аукционы и реквизиты заключенных договоров.
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет, содержащий информацию о выполнении организациями участниками мероприятия (результата) соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2027 году
1.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания межведомственного совета по реализации федерального проекта, содержащий решение об определении критериев отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.1.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	21.02.2028	03	05	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Информационное письмо Минобрнауки России об объявлении отбора
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о реализации целевой субсидии
1.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2028	04	06	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания межведомственного совета по реализации федерального проекта, содержащий решение о выборе организаций для участия в реализации мероприятия (результата)
1.1.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.04.2028	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
1.1.26	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Справка об исполнении контрольной точки, содержащая ссылки на проведенные электронные аукционы и реквизиты заключенных договоров.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет, содержащий информацию о выполнении организациями участниками мероприятия (результата) соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2028 году
1.1.28	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания межведомственного совета по реализации федерального проекта, содержащий решение об определении критериев отбора
1.1.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.02.2029	03	05	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Информационное письмо Минобрнауки России об объявлении отбора
1.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.03.2029	04	06	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания межведомственного совета по реализации федерального проекта, содержащий решение о выборе организаций для участия в реализации мероприятия (результата)
1.1.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет о реализации целевой субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
1.1.33	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справка об исполнении контрольной точки, содержащая ссылки на проведенные электронные аукционы и реквизиты заключенных договоров.
1.1.34	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет, содержащий информацию о выполнении организациями участниками мероприятия (результата) соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2029 году
1.1.35	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	11.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания межведомственного совета по реализации федерального проекта, содержащий решение об определении критериев отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.1.36	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.02.2030	03	05	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Информационное письмо Минобрнауки России об объявлении отбора
1.1.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.03.2030	04	06	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания межведомственного совета по реализации федерального проекта, содержащий решение о выборе организаций для участия в реализации мероприятия (результата)
1.1.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о реализации целевой субсидии
1.1.39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2030	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
1.1.40	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Справка об исполнении контрольной точки, содержащая ссылки на проведенные электронные аукционы и реквизиты заключенных договоров.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.41	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет, содержащий информацию о выполнении организациями участниками мероприятия (результата) соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2030 году
1.2	Результат "Реализованы прикладные и ориентированные научные исследования, направленные на повышение уровня готовности к использованию перспективных и приоритетных наукоемких технологий по направлению новые материалы и химия"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата "Реализованы прикладные и ориентированные научные исследования, направленные на повышение уровня готовности к использованию перспективных и приоритетных наукоемких технологий по направлению новые материалы и химия"
1.2.1	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие с квалифицированными заказчиками и (или) технологическими партнерами"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлена справка о проведении информационно-консультационного мероприятия для квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"	-	01.03.2025	11	06	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и РНФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в РНФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2025	08	01	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка из протокола правления Российского научного фонда с решением о проведении мероприятий по заказу квалифицированного заказчика и (или) технологического партнера, (конкурсный отбор технологических предложений)
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.05.2025	06	02	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Определен перечень тематик заказа (технологических предложений) квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.08.2025	01	07	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка из протокола правления Российского научного фонда о проведении конкурса по отбору проектов
1.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.12.2025	02	09	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Опубликован перечень победителей конкурса по отбору проектов
1.2.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	20.12.2025	07	10	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проектов
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.9	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие с квалифицированными заказчиками и (или) технологическими партнерами"	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением справки о проведении информационно- консультационного мероприятия для квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"	-	01.03.2026	10	01	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и РНФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного вноса Российской Федерации в РНФ
1.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2026	08	06	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда о проведении конкурса по отбору проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.05.2026	01	02	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением справки о поступивших заявках на конкурс по отбору проектов
1.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.06.2026	06	09	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России об опубликовании перечень победителей конкурса по отбору проектов
1.2.14	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении условий соглашения "	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о выполнении условий соглашения
1.2.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.07.2026	02	07	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом представлено письмо в Минобрнауки России, с приложением заключенных соглашений о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору проектов
1.2.16	Контрольная точка "Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2026	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, содержащий сведения о выполнении соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2026 году.
1.2.17	Контрольная точка "Проведено информационно- консультационное мероприятие с квалифицированными заказчиками и (или) технологическими партнерами"	-	20.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением справки о проведении информационно- консультационного мероприятия для квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.2.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"	-	01.03.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и РНФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в РНФ
1.2.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2027	06	02	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда о проведении конкурса по отбору проектов
1.2.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением справки о поступивших заявках на конкурс по отбору проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.06.2027	01	07	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России об опубликовании перечень победителей конкурса по отбору проектов
1.2.22	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении условий соглашения "	-	30.06.2027	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о выполнении условий соглашения
1.2.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.07.2027	07	11	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом представлено письмо в Минобрнауки России, с приложением заключенных соглашений о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору проектов
1.2.24	Контрольная точка "Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2027	02	09	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, содержащий сведения о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2027 году.
1.2.25	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие с квалифицированными	-	20.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением справки о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	заказчиками и (или) технологическими партнерами"			точками отсутствует	точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проведении информационно- консультационного мероприятия для квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.2.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"	-	30.03.2028	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и РНФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в РНФ
1.2.27	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда о проведении конкурса по отбору проектов
1.2.28	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением справки о поступивших заявках на конкурс по отбору проектов
1.2.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2028	01	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России об опубликовании перечень победителей конкурса по отбору проектов
	Контрольная точка "Предоставлен		30.06.2028	02	07	Швед К. А. Директор	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.30	промежуточный отчет о выполнении условий соглашения "	-				департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Промежуточный отчет о выполнении условий соглашения
1.2.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом представлено письмо в Минобрнауки России, с приложением заключенных соглашений о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору проектов
1.2.32	Контрольная точка "Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, содержащий сведения о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2028 году.
1.2.33	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие с квалифицированными заказчиками и (или) технологическими партнерами"	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением справки о проведении информационно-консультационного мероприятия для квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.2.34	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	30.03.2029	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и РНФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"				точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	виде имущественного вноса Российской Федерации в РФ
1.2.35	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда о проведении конкурса по отбору проектов
1.2.36	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением справки о поступивших заявках на конкурс по отбору проектов
1.2.37	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2029	01	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России об опубликовании перечень победителей конкурса по отбору проектов
1.2.38	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении условий соглашения "	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении условий соглашения
1.2.39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	30.07.2029	02	07	Швед К. А. Директор департамента,	Исходящее письмо Российским научным фондом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	представлено письмо в Минобрнауки России, с приложением заключенных соглашений о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору проектов
1.2.40	Контрольная точка "Предоставлен документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, содержащий сведения о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2029 году.
1.2.41	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие с квалифицированными заказчиками и (или) технологическими партнерами"	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением справки о проведении информационно-консультационного мероприятия для квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров
1.2.42	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением выписки из протокола правления Российского научного фонда о проведении конкурса по отбору проектов
1.2.43	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	30.03.2030	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Соглашение Соглашение между Минобрнауки России и РНФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"				отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации в РФ
1.2.44	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, с приложением справки о поступивших заявках на конкурс по отбору проектов
1.2.45	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.06.2030	01	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России об опубликовании перечень победителей конкурса по отбору проектов
1.2.46	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении условий соглашения "	-	30.06.2030	02	07	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о выполнении условий соглашения
1.2.47	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Российским научным фондом представлено письмо в Минобрнауки России, с приложением заключенных соглашений о предоставлении гранта между Российским научным фондом и победителем конкурса по отбору проектов
1.2.48	Контрольная точка "Предоставлен	-	22.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Швед К. А. Директор	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	документ о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Российским научным фондом предоставлено письмо в Минобрнауки России, содержащий сведения о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2030 году.
1.2.49	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
1.3	Результат "Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации в рамках реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата "Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации в рамках реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла"
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (размещены) тематики научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационная карта НИОКТР
1.3.2	Контрольная точка "Разработаны технические задания на выполнение научно-	-	03.03.2025	06	08	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Технические задания для соглашений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	исследовательских (опытно-конструкторских) работ"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.3.3	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	01.04.2025	07	22	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о начатой научно-исследовательской работе
1.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2025	08	09	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2025	22	11	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.3.6	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии по рассмотрению отчетов получателей грантов"	-	29.08.2025	09	03	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания комиссии по рассмотрению отчетов получателей грантов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.3.7	Контрольная точка "Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе зарегистрирован в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"	-	29.12.2025	11	10	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе зарегистрирован в органе научно- технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно- технической и инновационной деятельности
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2025	03	22	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии
1.3.9	Контрольная точка "Завершен этап научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы (учет промежуточного отчета)"	-	30.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работе
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (размещены) тематики научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы"	-	02.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационная карта НИОКТР
1.3.11	Контрольная точка "Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-	-	02.03.2026	06	08	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Технические задания для соглашений.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	конструкторских) работ"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия
1.3.13	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	01.04.2026	07	09	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о начатой научно-исследовательской, опытно-конструкторской работе
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия
1.3.15	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2026	08	11	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заклучено соглашение о предоставлении субсидии
1.3.16	Контрольная точка "Проведено	-	30.08.2026	09	02	Шашкин А. П. Директор	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	заседание комиссии по рассмотрению отчетов получателей грантов"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол заседания комиссии по рассмотрению отчетов получателей грантов
1.3.17	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена"	-	15.12.2026	11	03	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о проведенной научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работе
1.3.18	Контрольная точка "Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе зарегистрирован в органе научнотехнической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"	-	15.12.2026	02	10	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе зарегистрирован в органе научнотехнической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности
1.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2026	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.20	Контрольная точка "Утверждены (размещены) тематики научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Информационная карта НИОКТР

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.3.21	Контрольная точка "Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ"	-	01.03.2027	06	08	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Технические задания для соглашений
1.3.22	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия
1.3.23	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	01.04.2027	07	09	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о начатой научно- исследовательской, опытно- конструкторской и технологической работе
1.3.24	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия
1.3.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	01.08.2027	08	11	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.3.26	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии по рассмотрению отчетов получателей грантов"	-	30.08.2027	09	02	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания комиссии по рассмотрению отчетов получателей грантов
1.3.27	Контрольная точка "Научно- исследовательская (опытно- конструкторская) работа проведена"	-	15.12.2027	11	03	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о проведенной научно- исследовательской (опытно- конструкторской) работе
1.3.28	Контрольная точка "Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе зарегистрирован в органе научно- технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"	-	15.12.2027	02	10	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе зарегистрирован в органе научно- технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно- технической и инновационной деятельности
1.3.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2027	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об исполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.3.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	44	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.31	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия
1.3.32	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	03.04.2028	43	45	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выгрузка из ЕГИСУ НИОКТР с указанием информации о регистрации регистрационной карточки к проекту тематики
1.3.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2028	44	46	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.3.34	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.08.2028	45	47	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	лицу"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.3.35	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)"	-	15.12.2028	46	48	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы зарегистрирован в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР)
1.3.36	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	29.12.2028	47	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений
1.3.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	50	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.38	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	03.04.2029	49	51	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выгрузка из ЕГИСУ НИОКТР с указанием информации о регистрации регистрационной карточки к проекту тематики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.3.39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.06.2029	50	52	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.3.40	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.08.2029	51	53	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.41	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)"	-	14.12.2029	52	54	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы зарегистрирован в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР)
1.3.42	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	28.12.2029	53	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений
1.3.43	Контрольная точка "Предоставлен	-	28.02.2030	Взаимосвязь с	56	Шашкин А. П. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.44	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	03.04.2030	55	57	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выгрузка из ЕГИСУ НИОКТР с указанием информации о регистрации регистрационной карточки к проекту тематики
1.3.45	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.06.2030	56	58	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.3.46	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.08.2030	57	59	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.47	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)"	-	13.12.2030	58	60	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о выполнении научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы зарегистрирован в Единой государственной информационной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР)
1.3.48	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений"	-	27.12.2030	59	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о ходе реализации соглашений
1.4	Результат "Обеспечено создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Определен порядок предоставления поддержки, предусматривающий финансовое обеспечение затрат при создании и (или) развитии центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.2	Контрольная точка "Объявлен отбор заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных"	-	12.05.2025	01	05	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности,	Прочий тип документа Опубликовано объявление о проведении в 2025 году отбора на предоставление грантов на создание и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"					МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	(или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.3	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении в 2025 году отбора на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	04.07.2025	04	06	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По результатам отбора сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.4	Контрольная точка "Проведена проверка заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	15.08.2025	05	07	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По результатам проверки сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии, отвечающих требованиям и правилам отбора
1.4.5	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	15.09.2025	06	03	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По итогам проведения отбора в 2025 году заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	07	Взаимосвязь с иными	Смирнов А. В. Директор Департамента	Отчет Представлен предварительный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					результатами и контрольными точками отсутствует	химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	(в свободной форме), содержащий сведения о результатах предоставления поддержки , предусматривающей финансовое обеспечение затрат при создании и (или) развитии центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии, по итогам 2025 года
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Сформирован итоговый отчет, содержащий сведения о количестве созданных и (или) развитых центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии за счет финансовое обеспечение соответствующих затрат, по итогам 2025 года
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет
1.4.9	Контрольная точка "Объявлен отбор заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и	-	12.05.2026	03	07	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Опубликовано объявление о проведении в 2026 году отбора на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	освоения технологий в сфере новых материалов и химии"					ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет
1.4.11	Контрольная точка "Проведен отбор среди заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	06.07.2026	06	08	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По результатам отбора сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.12	Контрольная точка "Проведена проверка заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	14.08.2026	07	05	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По результатам проверки сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии, отвечающих требованиям и правилам отбора
1.4.13	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или)	-	15.09.2026	08	04	Смирнов А. В. Директор Департамента химической	Прочий тип документа По итогам проведения отбора в 2026 году заключены соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"					промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.14	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о достижении результата по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	25.12.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен предварительный отчет (в свободной форме), содержащий сведения о результатах предоставления поддержки , предусматривающей финансовое обеспечение затрат при создании и (или) развитии центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии, по итогам 2026 года
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет
1.4.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ	Отчет Сформирован итоговый отчет, содержащий сведения о количестве созданных и (или) развитых центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	счет финансовое обеспечение соответствующих затрат, по итогам 2026 года
1.4.17	Контрольная точка "Объявлен отбор заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	12.05.2027	03	07	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Опубликовано объявление о проведении в 2027 году отбора на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.18	Контрольная точка "Проведен отбор среди заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	06.07.2027	06	08	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По результатам отбора сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.19	Контрольная точка "Проведена проверка заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	16.08.2027	07	05	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По результатам проверки сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии, отвечающих требованиям и правилам отбора
1.4.20	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных	-	15.09.2027	08	04	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности,	Прочий тип документа По итогам проведения отбора в 2027 году заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"					МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	(или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.21	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о достижении результата по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	24.12.2027	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен предварительный отчет (в свободной форме), содержащий сведения о результатах предоставления поддержки, предусматривающей финансовое обеспечение затрат при создании и (или) развитии центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии, по итогам 2027 года
1.4.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Сформирован итоговый отчет, содержащий сведения о количестве созданных и (или) развитых центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии за счет финансового обеспечения соответствующих затрат, по итогам 2027 года
1.4.23	Контрольная точка "Объявлен отбор заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	12.05.2028	03	07	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ	Прочий тип документа Опубликовано объявление о проведении в 2028 году отбора на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	материалов и химии
1.4.24	Контрольная точка "Проведен отбор среди заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	06.07.2028	06	08	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По результатам отбора сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.25	Контрольная точка "Проведена проверка заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	16.08.2028	07	05	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По результатам проверки сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии, отвечающих требованиям и правилам отбора
1.4.26	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	15.09.2028	08	04	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По итогам проведения отбора в 2028 году заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.27	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о достижении результата по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в	-	25.12.2028	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Представлен предварительный отчет (в свободной форме), содержащий сведения о результатах предоставления поддержки ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"				отсутствует	ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предусматривающей финансовое обеспечение затрат при создании и (или) развитии центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии, по итогам 2028 года
1.4.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Сформирован итоговый отчет, содержащий сведения о количестве созданных и (или) развитых центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии за счет финансовое обеспечение соответствующих затрат, по итогам 2028 года
1.4.29	Контрольная точка "Объявлен отбор заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	14.05.2029	03	07	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Опубликовано объявление о проведении в 2029 году отбора на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.30	Контрольная точка "Проведен отбор среди заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	06.07.2029	06	08	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа По результатам отбора сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.31	Контрольная точка "Проведена проверка заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	16.08.2029	07	05	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По результатам проверки сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии, отвечающих требованиям и правилам отбора
1.4.32	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	17.09.2029	08	04	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По итогам проведения отбора в 2029 году заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.33	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о достижении результата по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	25.12.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Представлен предварительный отчет (в свободной форме), содержащий сведения о результатах предоставления поддержки, предусматривающей финансовое обеспечение затрат при создании и (или) развитии центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии, по итогам 2029 года
1.4.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	04.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Смирнов А. В. Директор Департамента химической	Отчет Сформирован итоговый отчет, содержащий сведения о количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				контрольными точками отсутствует		промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	созданных и (или) развитых центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии за счет финансовое обеспечение соответствующих затрат, по итогам 2029 года
1.4.35	Контрольная точка "Объявлен отбор заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	13.05.2030	03	07	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Опубликовано объявление о проведении в 2030 году отбора на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.36	Контрольная точка "Проведен отбор среди заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	08.07.2030	06	08	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По результатам отбора сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.37	Контрольная точка "Проведена проверка заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	16.08.2030	07	05	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По результатам проверки сформирован список заявок на предоставление грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии, отвечающих требованиям и правилам отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.38	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	17.09.2030	08	04	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа По итогам проведения отбора в 2030 году заключены соглашения о предоставлении грантов на создание и (или) развитие центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии
1.4.39	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о достижении результата по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии"	-	25.12.2030	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов А. В. Директор Департамента химической промышленности, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен предварительный отчет (в свободной форме), содержащий сведения о результатах предоставления поддержки , предусматривающей финансовое обеспечение затрат при создании и (или) развитии центров инженерных разработок в целях разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии, по итогам 2030 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Разработка важнейших наукоемких технологий по направлению новых материалов и химии

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия федерального проекта	Влияние на достижение показателей федерального проекта																				Средний рейтинг (баллы)	
		Показатели федерального проекта		Показатели, характеризующий достижение приоритета НЭП																			
		Количество разработанных материалов исследований, технологий	Объем реализованной программы, стандартов и технологий, созданных с использованием компетенций ведущих российских организаций	Вклад в инновационный потенциал страны в области нанотехнологий, химии, материаловедения, биотехнологий, информационных технологий, энергетических технологий, аэрокосмических технологий, технологий в области охраны окружающей среды	Доступный уровень технологической независимости в сфере промышленности	Уровень инновационности разработанных технологий	Доступный уровень технологической независимости в сфере промышленности	Количество новых технологий, созданных в Российской Федерации	Доступный уровень технологической независимости в области нанотехнологий и химии	Вклад в инновационный потенциал страны в области нанотехнологий и химии	Место Российской Федерации в мире по объему научных исследований и разработок	Процент объема исследований и разработок в сфере нанотехнологий и химии от общего объема исследований и разработок в 2021 году	Объем научных исследований и разработок в сфере нанотехнологий и химии в 2021 году	Темпы роста производства и абсорбции нанотехнологий, химических технологий в 2021 году, по сравнению с 2020 годом	Темпы роста научных исследований и разработок в сфере нанотехнологий и химии в 2021 году, по сравнению с 2020 годом	Доступный уровень технологической независимости в области нанотехнологий и химии	Процент объема научных исследований и разработок в сфере нанотехнологий и химии от общего объема исследований и разработок в 2021 году	Доступный уровень технологической независимости в сфере промышленности	Доступный уровень технологической независимости в промышленности нанотехнологий и химии	Доступный уровень технологической независимости в сфере промышленности	Доступный уровень технологической независимости в сфере нанотехнологий и химии		Доступный уровень технологической независимости в сфере нанотехнологий и химии
1	Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию нанотехнологий, материаловедения, биотехнологий, информационных технологий, энергетических технологий, аэрокосмических технологий, технологий в области охраны окружающей среды	20,00	20,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
2	Создание и развитие стандартов для обеспечения промышленного производства и обслуживания технологий, оборудования, технологий																						

2. Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения федерального проекта

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по федеральному проекту		0,00	2 634 005,80	619 136,40	221 317,60	0,00	0,00	0,00
<i>Мероприятие (результат) "Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации в рамках реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла"</i>								
<i>Всего по мероприятию (результату), в том числе</i>		<i>0,00</i>	<i>2 634 005,80</i>	<i>619 136,40</i>	<i>221 317,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Денежные средства юридических и физических лиц, объем которых оценивается на основании соответствующей методики расчета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД УГЛЕРОДНЫХ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ"	0,00	51 756,50	5 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридических и физических лиц, объем которых оценивается на основании соответствующей методики расчета	Акционерное общество "ЮМАТЕКС"	0,00	64 649,30	171 767,00	191 318,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридических и физических лиц, объем которых оценивается на основании соответствующей методики расчета	Акционерное общество "Омский каучук"	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридических и физических лиц, объем которых оценивается на основании соответствующей методики расчета	Акционерное общество "Препрег - Современные Композиционные Материалы"	0,00	362 900,00	193 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридических и физических лиц, объем которых оценивается на основании соответствующей методики расчета	Общество с ограниченной ответственностью "Псковский завод "Титан-Полимер"	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридических и физических лиц, объем которых оценивается на основании соответствующей методики расчета	Общество с ограниченной ответственностью "Аргон"	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Денежные средства юридических и физических лиц, объем которых оценивается на основании соответствующей методики расчета	Общество с ограниченной ответственностью "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ"	0,00	160 000,00	150 000,00	29 999,60	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридических и физических лиц, объем которых оценивается на основании соответствующей методики расчета	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"	0,00	307 700,00	98 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00