

П А С П О Р Т
федерального проекта

Федеральный проект "Университеты для поколения лидеров"

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Национальный проект "Молодежь и дети"			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Университеты для поколения лидеров	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Вовлечь студентов в проекты и программы, направленные на профессиональное развитие и научные исследования, для обеспечения экономики высококвалифицированными кадрами нового поколения			
4.	Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Афанасьев Д.В.	Заместитель Министра		
6.	Администратор федерального проекта	Гришкин В.В.	Директор департамента		
7.	Целевые группы федерального проекта	Аспиранты, Молодежь 14-35 лет, Студенты, молодежь, студенты			

8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
----	---	---	---------------------------	---

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1.	Доля молодых людей участвующих в проектах и программах направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание
2.	Доля молодых ученых (исследователей) в общей численности ученых
3.	Доля обучающихся, получивших на бесплатной основе во время освоения образовательной программы более одной квалификации, из общей численности обучающихся

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕДН)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи													
1.1.	Доля обучающихся, получивших на бесплатной основе во время освоения образовательной программы более одной квалификации, из общей численности обучающихся	НП,ГП, Указ 309	Процент	4,1000	2024	-	5,6000	7,7000	10,5000	14,9000	21,1000	30,0000	-	Фальков В.Н. - Министр, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.2.	Доля студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования в субъектах Российской Федерации - участниках программы "Приоритет-2030", обеспеченных возможностью для самореализации в регионах	ФП	Процент	65,0000	2024	-	66,0000	66,3000	67,0000	67,2000	67,4000	68,0000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.3.	Охват молодых людей проектами и программами, направленными на профессиональное развитие и реализуемыми в федеральном проекте	ФП	Тысяча человек	627,0000	2024	-	653,5000	676,0000	701,3000	727,2000	754,5000	784,1000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.4.	Количество выпускников передовых инженерных школ, прошедших обучение по образовательным программам высшего образования и дополнительного профессионального образования, трудоустроившихся в российские высокотехнологичные компании и предприятия	ФП	Тысяча человек	0,5000	2024	-	5,0000	7,5000	11,0000	16,7000	31,9000	51,8000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года	
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи														
1.1.	Доля обучающихся, получивших на бесплатной основе во время освоения образовательной программы более одной квалификации, из общей численности обучающихся	Процент	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	7,70	7,70
1.2.	Доля студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования в субъектах Российской Федерации - участниках программы "Приоритет-2030", обеспеченных возможностью для самореализации в регионах	Процент	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,20	66,20	66,20	66,20	66,22	66,25	66,30	
1.3.	Охват молодых людей проектами и программами, направленными на профессиональное развитие и реализуемыми в федеральном проекте	Тысяча человек	653,50	653,50	653,50	653,50	653,50	653,50	653,50	653,50	653,50	653,50	676,00	676,00	
1.4.	Количество выпускников передовых инженерных школ, прошедших обучение по образовательным программам высшего образования и дополнительного профессионального образования, трудоустроившихся в российские высокотехнологичные компании и предприятия	Тысяча человек	5,10	5,30	5,50	5,70	5,90	6,10	6,30	6,50	6,70	6,90	7,20	7,50	

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи													
1.1	Проведено повышение квалификации и/или профессиональн ая переподготовка, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнолог ичных компаний для профессорско - преподавательс кого состава и управленческих команд передовых инженерных школ и иных образовательны х организаций высшего образования. Нарастающий итог	-	Человек	9 300,0000	2024	-	16 547,0000	17 356,0000	17 792,0000	18 251,0000	18 673,0000	19 091,0000	Проведение образовательн ых мероприятий	-
1.1.1	Количество вузов, сотрудники которых прошли повышение квалификации и/или профессиональн ую переподготовку за счет предоставленно й поддержки	-	Единица	-	-	-	20,0000	20,0000	30,0000	50,0000	50,0000	20,0000	-	-
1.1.2	Количество разработанных и внедренных новых образовательны х программ высшего	-	Единица	-	-	-	1 300,0000	1 550,0000	1 600,0000	1 650,0000	1 781,0000	1 875,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	образования для опережающей подготовки инженерных кадров и дополнительных профессиональных программ по актуальным научно-технологическим направлениям и "сквозным" цифровым технологиям, обеспеченных интерактивным и комплексами опережающей подготовки													
1.1.3	Увеличение числа обучающихся по образовательным программам высшего образования для опережающей подготовки инженерных кадров и дополнительных профессиональным программам по актуальным научно-технологическим направлениям и "сквозным" цифровым технологиям передовой инженерной школы за счет развития сетевой формы	-	Процент	-	-	-	37,5000	52,0000	62,0000	68,0000	103,0000	109,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	обучения в образовательных организациях, в которых не созданы передовые инженерные школы													
В рамках конкурсного отбора будут отобраны университеты, которым будет предоставлена субсидия на обеспечение прохождения профессорско-преподавательским составом и управленческими командами передовых инженерных школ и иных образовательных организаций высшего образования программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний. Приоритетным направлением реализации повышения квалификации и и/или профессиональной переподготовки является организация и проведение стажировок, в том числе зарубежных.														
1.2	Реализованы программы развития созданных передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Нарастающий итог	-	Единица	50,0000	2024	-	50,0000	50,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.2.1	Количество инженеров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в передовой инженерной школе	-	Человек	-	-	-	-	19 951,0000	24 151,0000	28 251,0000	32 552,0000	39 678,0000	-	-
1.2.2	Количество обучающихся, прошедших обучение в передовой инженерной школе по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным	-	Человек	-	-	-	-	6 000,0000	9 800,0000	16 700,0000	31 900,0000	51 800,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	программам, трудоустроивш ихся в российские высокотехнолог ичные компании и на предприятия													
1.2.3	Количество созданных на базе передовой инженерной школы специальных образовательны х пространств (научно- технологически е и эксперименталь ные лаборатории, опытные производства, оснащенные современным высокотехнолог ичным оборудованием, высокопроизвод ительными вычислительны ми системами и специализирова нным прикладным программным обеспечением, цифровые, "умные", виртуальные (кибер- физические) фабрики, интерактивные комплексы опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий)	-	Единица	-	-	-	415,0000	420,0000	450,0000	470,0000	490,0000	500,0000	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	счет средств федерального бюджета													
1.2.8	Рост количества регистрируемых результатов интеллектуальн ой деятельности образовательно й организации высшего образования, на базе которой создана передовая инженерная школа	-	Процент	-	-	-	20,0000	25,0000	30,0000	36,0000	43,0000	50,0000	-	-
1.2.9	Численность молодежи, вовлеченной в проекты и программы направленные на профессиональн ое развитие	-	Человек	-	-	-	26 475,0000	105 000,0000	110 000,0000	115 000,0000	120 000,0000	125 000,0000	-	-
В целях создания ПИШ на конкурсной основе будут отобраны образовательные организации высшего образования, которым будет предоставлена субсидия на реализацию программ развития передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. По результатам рассмотрения отчетов о реализации программ развития ПИШ на заседании Совета рассмотрению вопросов и координации деятельности передовых инженерных школ будет осуществляться рейтингование университетов и формирование рекомендаций по корректировке программ развития ПИШ (при необходимости). Субсидия на реализацию программ развития ПИШ предоставляется в течение трех лет реализации программ развития, после которых реализации мероприятий программ развития ПИШ будет обеспечиваться образовательными организациями высшего образования за счет привлеченного внебюджетного финансирования.														
1.3	Студенты магистерских программ ("технологическ ая магистратура") прошли практики и стажировки, в том числе в формате работы с наставниками. Нарастающий итог	-	Человек	1 253,0000	2024	-	1 681,0000	2 146,0000	2 714,0000	3 299,0000	3 422,0000	3 919,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.3.1	Количество вузов, студенты которых прошли практику и	-	Единица	-	-	-	-	20,0000	30,0000	50,0000	50,0000	20,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	(или) стажировку, в том числе в формате работы с наставниками, обучающиеся по сетевым программам технологическо го профиля													
1.3.2	Количество вузов, студенты которых прошли практику и (или) стажировку, в том числе в формате работы с наставниками, обучающиеся по сетевым программам технологическо го профиля	-	Единица	-	-	-	20,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Количество инженеров, прошедших обучение по программам дополнительног о профессиональн ого образования в передовой инженерной школе	-	Человек	-	-	-	16 449,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Количество обучающихся, прошедших обучение в передовой инженерной школе по образовательны м программам высшего образования и дополнительны м профессиональ	-	Человек	-	-	-	3 500,0000	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	ным программам, трудоустроившихся в российские высокотехнологичные компании и на предприятия													
1.3.5	Количество студентов, прошедших практику и (или) стажировку вне рамок образовательного процесса, в том числе в формате работы с наставниками, обучающихся по программам магистратуры технологического профиля	-	Человек	-	-	-	-	3 123,0000	4 201,0000	5 338,0000	6 539,0000	7 906,0000	-	-
1.3.6	Количество студентов, прошедших практику и (или) стажировку вне рамок образовательного процесса, в том числе в формате работы с наставниками, обучающихся по программам магистратуры технологического профиля	-	Человек	-	-	-	2 189,0000	-	-	-	-	-	-	-
В рамках конкурсного отбора будут отобраны университеты, которым будет предоставлена субсидия на организацию внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, и предоставление грантовой поддержки лучшим студентам магистерских программ ("технологическая магистратура") передовых инженерных школ на прохождение внеучебных практик и/или стажировок. Практики и/или стажировки будут реализовываться на базе научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации при поддержке и участии высокотехнологичных компаний. Гранты распределяются между студентами, имеющими достижения в профессиональной области, прошедших процедуру отбора конкурсными комиссиями ПИШ, в состав которых, в том числе, входят представители высокотехнологичных компаний. Средства гранта могут быть направлены на покрытие сопутствующих расходов студентов, участвующих практике и/или стажировках, а также на оплату расходов, связанных работой наставников. Отборы кандидатов для предоставления грантов должны проводиться не менее 1 раза в год.														
1.4	Осуществлено операционное, экспертно-	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального	-

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.5	Реализованы программы развития образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию	-	Единица	100,0000	2024	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.5.1	Количество обучающихся университетов - участников программы "Приоритет-2030" и участников консорциумов с университетами , вовлеченных в реализацию проектов и программ, направленных на профессиональное развитие	-	Человек	-	-	-	616 500,0000	632 150,0000	648 800,0000	666 100,0000	685 300,0000	703 300,0000	-	-
1.5.2	Количество реализованных проектов, в том числе с	-	Единица	-	-	-	3 200,0000	3 450,0000	3 650,0000	3 750,0000	3 900,0000	4 100,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	участием членов консорциума (консорциумов)													
1.5.3	Численность лиц, завершивших на бесплатной основе обучение (прошедших итоговую аттестацию) на "цифровых кафедрах" университета в целях получения дополнительной квалификации по ИТ-профилю в рамках обучения по образовательны м программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, а также по дополнительны м профессиональн ым программам профессиональн ой переподготовки ИТ-профиля	-	Человек	-	-	-	360 570,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4	Численность лиц, завершивших на бесплатной основе обучение (прошедших итоговую	-	Человек	-	-	-	-	435 570,0000	510 570,0000	585 570,0000	660 570,0000	735 570,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	аттестацию) на "цифровых кафедрах" университета в целях получения дополнительной квалификации по ИТ-профилю в рамках обучения по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры, программам аспирантуры, а также по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки ИТ-профиля													
1.5.5	Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в университете, в том числе посредством онлайн-курсов	-	Человек	-	-	-	1 050 000,0000	1 100 000,0000	1 160 000,0000	1 210 000,0000	1 300 000,0000	1 350 000,0000	-	-

В рамках реализации программы стратегического академического лидерства, которая направлена на увеличение вклада российских университетов в достижение национальных целей развития, целей, целевых показателей и задач национальных проектов реализовано не менее 100 программ развития образовательных организаций высшего образования. Программа предусматривает создание объединений вузов и научных организаций, включая формирование единой системы управления объединения и (или) реорганизацию в форме слияния или присоединения, для наращивания научного, технологического и кадрового потенциала экономики и социальной сферы и обеспечения регионального развития. Отбор вузов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
для участия в Программе будет осуществляться на основании оценки их программ развития, разработанных на десятилетний период. Реализация программ развития вузов-участников Программы будет обеспечивать: увеличение вклада университетов в отраслевую и (или) региональную экономику и в развитие регионов Российской Федерации; привлечение абитуриентов, студентов и аспирантов, проявивших выдающиеся способности, в том числе иностранных; реализацию адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, включая дополнительные профессиональные программы, и сетевое взаимодействие с ведущими российскими и иностранными организациями; наращивание научно-исследовательского и инновационного потенциала, в том числе для внедрения результатов исследований и разработок; улучшение ресурсной обеспеченности и диверсификацию структуры доходов вуза; наращивание кадрового потенциала; международную и российскую академическую мобильность научно-педагогических работников и обучающихся; поддержку молодых ученых и обучающихся; взаимодействие с выпускниками университета (в том числе иностранными), включая содействие их трудоустройству; цифровую трансформацию деятельности вузов, повышение эффективности системы управления вузом; продвижение в институциональных и (или) предметных (отраслевых) мировых рейтингах. Таким образом, мероприятия программ развития направлены в том числе на молодежь. Реализация Программы будет способствовать достижению в 2030 году: увеличению не менее чем на 25 % вклада университетов в развитие человеческого капитала в регионах в контексте трех базовых изменений: доступности высшего образования, достойного уровня жизни посредством средней заработной платы выпускников университетов и востребованности выпускников университетов на основе их трудоустройства. увеличению не менее чем в 1,5 раза вклада университетов в социально-экономическое развитие регионов в контексте трех базовых изменений: рост количества высокопроизводительных рабочих мест, созданных в вузе и созданных им мипах, либо в которых вуз является участником; объем средств, полученных университетом от организаций реального сектора, из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета на реализацию региональных и муниципальных программ и проектов; доля университетов в валовом региональном продукте; созданию к 2030 году условий для одновременного освоения не менее чем 30 процентами студентов нескольких квалификаций в рамках профессионального образования. Предусмотрено организационно-техническое сопровождение Программы, включающее в том числе мониторинг реализации программ развития вузов, аналитическое и организационное обеспечение работы коллегиальных органов Программы.														
1.6	НТУ "Сириус" и РАНХиГС проведена программа развития кадрового управленческог о резерва в области науки, технологий и высшего образования. Нарастающий итог	-	Человек	760,0000	2024	-	990,0000	1 220,0000	1 450,0000	1 680,0000	1 910,0000	2 140,0000	Проведение образовательн ых мероприятий	-
1.6.1	"(ИПЭ)_ "Доля работников научных и образовательны х организаций, завершивших обучение по программе "Программа развития кадрового управленческог о резерва в области науки, технологий и высшего образования" и получивших повышение по должности в период обучения и/или в течение 1 года"	-	Процент	-	-	-	-	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.6.2	"(ИПЭ)_ "Доля	-	Процент	-	-	-	-	70,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	участников до 40 лет, завершивших обучение по программе "Программа развития кадрового управленческог о резерва в области науки, технологий и высшего образования" стратегический уровень"													
1.6.3	"(ИПЭ) _"Уровень удовлетворенно сти участников, завершивших обучение по программе "Программа развития кадрового управленческог о резерва в области науки, технологий и высшего образования"	-	Процент	-	-	-	-	70,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.6.4	Количество проведенных модулей оперативного уровня образовательн о й программы "Программа развития кадрового управленческог о резерва в области науки, технологий и высшего образования"	-	Единица	-	-	-	-	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-
1.6.5	Количество проведенных модулей стратегического	-	Единица	-	-	-	-	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	уровня образовательной программы "Программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования"													
1.6.6	Проведено модулей оперативного уровня образовательной программы "Программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования"	-	Единица	-	-	-	8,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.6.7	Проведено модулей стратегического уровня образовательной программы "Программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования"	-	Единица	-	-	-	8,0000	-	-	-	-	-	-	-
Автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования "Научно-технологический университет "Сириус" (Образовательный Фонд "Талант и успех") совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" обеспечена разработка и проведение образовательной программы "Программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования". Программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования состоит из оперативного и стратегического уровней обучения.														
1.7	Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных	-	Единица	940,0000	2024	-	940,0000	1 140,0000	1 340,0000	1 460,0000	1 560,0000	1 740,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	исследователей. Нарастающий итог													
1.7.1	Количество публикаций в периодических научных изданиях "Белого списка"	-	Единица	-	-	-	1 000,0000	1 000,0000	1 100,0000	1 200,0000	1 300,0000	1 400,0000	-	-
1.7.2	Число молодых исследователей в составе молодежных лабораторий, нарастающим итогом	-	Человек	-	-	-	6 200,0000	7 500,0000	8 800,0000	9 600,0000	10 250,0000	11 000,0000	-	-
Будет обеспечена поддержка научных проектов, реализуемых на базе новых лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей (не менее 30 % новых лабораторий). Реализация научных проектов на базе новых лабораторий будет осуществляться в рамках утвержденных организациям, подведомственным Минобрнауки России, государственных заданий на оказание услуг (выполнение работ), согласованных в установленном порядке с Российской академией наук. Одним из условий реализации данных проектов будет являться привлечение в качестве соисполнителей молодых перспективных исследователей, ранее не являвшихся работниками организаций, их реализующих, и (или) аспирантов, в том числе успешно защитивших кандидатскую диссертацию в текущем или отчетном финансовом году, и (или) ведущих ученых, осуществляющих подготовку докторской диссертации.														
1.8	Проведены Конгресс молодых ученых на федеральной территории "Сириус" и мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых в субъектах Российской Федерации	-	Единица	4,0000	2024	-	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	Проведение массовых мероприятий	-
1.8.1	Количество участников из числа обучающихся образовательных организаций высшего образования, сотрудников научных и образовательных организаций	-	Человек	-	-	-	3 000,0000	4 000,0000	4 000,0000	4 000,0000	4 000,0000	4 000,0000	-	-
Проведен Конгресс молодых ученых (далее - Конгресс) на федеральной территории "Сириус", а также его мероприятия-спутники на территории субъектов Российской Федерации. Конгресс - это крупнейшее ежегодное мероприятие в рамках плана проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации № 2036-р от 25 июля 2022 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий". Задачи Конгресса - содействовать вовлечению молодежи в сферу науки и технологий, способствовать формированию целостного образа														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Российской Федерации как страны с развитой научно-технологической и инновационной инфраструктурой; повысить уровень вовлеченности профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.														
1.1 4	Реализованы мероприятия по созданию (развитию) студенческих конструкторских бюро. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.14. 1	Количество промышленных партнеров, принявших участие в мероприятиях СКБ	-	Единица	-	-	-	-	22,0000	22,0000	22,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.14. 2	Количество обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, прошедших практико-ориентированные мероприятия на базе СКБ	-	Человек	-	-	-	-	650,0000	650,0000	650,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.14. 3	Количество обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, трудоустроенных в СКБ на срок не менее трех месяцев	-	Человек	-	-	-	-	10,0000	10,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.14.	Количество	-	Человек	-	-	-	-	300,0000	300,0000	300,0000	0,0000	0,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4	обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, прошедших профориентационные мероприятия на базе СКБ													
1.14.5	Количество справок о внедрении научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, проведенной на базе СКБ, подписанных промышленными партнерами	-	Единица	-	-	-	-	7,0000	7,0000	7,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.14.6	Количество членов СКБ, созданного на базе образовательной организации, которые регулярно принимают участие в научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности СКБ	-	Человек	-	-	-	-	45,0000	45,0000	45,0000	0,0000	0,0000	-	-

Минобрнауки России начиная с 2025 года, далее – ежегодно, организован и проведен конкурс студенческих конструкторских бюро (СКБ) образовательных организаций высшего образования. По результатам конкурсного отбора будет оказана поддержка направленная как на развитие уже существующих и вновь созданных СКБ, так и на формирование профильных лидерских компетенций. Конкурс проводится по двум направлениям: «Создание и развитие студенческого конструкторского бюро» и «Студенческое конструкторское лидерство». Победителями конкурса по направлению «Создание и развитие студенческого конструкторского бюро» могут быть 10 образовательных организаций, которым предоставляется субсидия в целях реализации мероприятий, направленных на создание и развитие СКБ. Победителями конкурса по направлению «Студенческое конструкторское лидерство» могут быть 5 образовательных организаций, которым предоставляется субсидия в целях реализации мероприятий, направленных на развитие СКБ. Участие в конкурсе по направлению «Создание и развитие студенческого конструкторского бюро» принимают образовательные организации в случае создания и дальнейшего развития на базе образовательной организации СКБ как площадки для совместной работы обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, получающих практические навыки и опыт работы в команде, а также промышленных партнеров, предоставляющих реальные задачи для решения студенческими командами. Участие в конкурсе по направлению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
«Студенческое конструкторское лидерство» принимают образовательные организации: в случае создания и дальнейшего развития на базе образовательной организации СКБ как площадки для совместной работы студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, получающих практические навыки и опыт работы в команде, а также индустриальных партнеров, предоставляющих реальные задачи для решения студенческими командами; в целях увеличения объема привлеченного СКБ внебюджетного финансирования за счет выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ как индикатора заинтересованности индустриальных партнеров в совместной работе.														
1.9	Разработаны и актуализированы методические рекомендации по организации системы профессиональной ориентации и маршрутизации обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования, а также молодых специалистов на конкретные предприятия (организации региона)	Федеральный проект "Образование для рынка труда"	ЕД	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	-
С целью увеличения уровня трудоустройства выпускников образовательных организаций в 2025 году разработаны рекомендации по организации системы профессиональной ориентации и маршрутизации обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования, а также молодых специалистов на конкретные предприятия (организации региона), в том числе на основе цифрового профиля путем взаимодействия кадровых центров учебных заведений, ЦЗН, работодателей. Рекомендации направлены в органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере образования, в сфере содействия занятости населения, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, а также учредителей указанных образовательных организаций. Ежегодно, начиная с 2026 года, в рамках результата предусмотрена актуализация методических рекомендаций.														
1.10	Опубликован рейтинг образовательных организаций по уровню трудоустройства и заработной плате выпускников на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России"	Федеральный проект "Образование для рынка труда"	ЕД	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
Ежегодно формируется рейтинг профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования по востребованности выпускников на рынке труда. Критерии, на которых строится рейтинг: 1. индекс трудоустройства выпускников образовательных организаций; 2. индекс заработной платы. При формировании рейтинга образовательных организаций охват выпускников к 2030 году составит 100%.														
1.1	Модернизирована	Федеральный	ЕД	0,0000	2024	-	162,0000	170,0000	186,0000	207,0000	220,0000	238,0000	Оказание	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	ны центры карьеры на базе образовательных организаций высшего образования. Нарастающий итог	проект "Образование для рынка труда"											услуг (выполнение работ)	
Мероприятием предусмотрено достижение к 2030 году показателей по модернизации 238 центров карьеры на базе образовательных организаций высшего образования (далее - образовательные организации) с контингентом обучающихся более 2 тыс. чел., деятельность которых должна охватить более 1,5 млн студентов и выпускников очной формы обучения. Основными направлениями реализации Мероприятия станут создание, тиражирование и последующая ежегодная актуализация единой модели функционирования системы центров карьеры, содействие образовательным организациям в вовлечении представителей индустрии, последующем трудоустройстве студентов и выпускников в региональные отраслевые компании, проведение оценки квалификации (компетенций) студентов и выпускников, создание посредством цифровой образовательной платформы (сервиса) индивидуальной образовательной траектории студентов, проведение комплекса образовательных, просветительских и профориентационных мероприятий.														
1.1 2	Осуществлен сбор и анализ информации, необходимой для разработки и актуализации профессиональных стандартов	Федеральный проект "Образование для рынка труда"	ЕД	73,0000	2024	-	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
Осуществляется научно-методическое и организационное обеспечение развития системы профессиональных стандартов. Плановые значения мероприятия отражают отчеты, связанные с разработкой и актуализацией профессиональных стандартов и квалификационных характеристик, включают в себя: проведение методического, консультационно-методического, информационно - методического обеспечения системы профессиональных стандартов; сбор и анализ информации, необходимой для разработки профессиональных стандартов; сбор и анализ информации, необходимой для актуализации профессиональных стандартов; обновление и согласованность классификаторов сферы труда (ОКЗ, ОКПДТР) и перечней профессий, специальностей и направлений подготовки для методического обеспечения разработки и актуализации профессиональных стандартов и квалификационных характеристик														
1.1 3	Обеспечено формирование и ежегодная актуализация прогноза потребности отраслей экономики в специалистах	Федеральный проект "Управление рынком труда"	ЕД	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
В целях обеспечения выполнения подпункта "з" пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 августа 2023 г. № Пр-1619 по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума ежегодно определяется перспективная потребность экономики в кадрах в разрезе разделов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, в том числе с учетом стратегических документов отраслевого и регионального развития.														

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Проведены Конгресс молодых ученых на федеральной территории "Сириус" и мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых в субъектах Российской Федерации, всего	0,00	600 000,00	611 196,50	611 249,90	616 249,90	616 249,90	616 249,90	3 671 196,10
1.8.1.	Федеральный бюджет,	0,00	600 000,00	611 196,50	611 249,90	616 249,90	616 249,90	616 249,90	3 671 196,10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2026 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.7.	НТУ "Сириус" и РАНХиГС проведена программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования	0,00	118 194,20	132 325,30	137 294,20	152 463,20	158 459,60	162 820,60	176 920,30	194 668,00	201 635,70	208 603,50	215 571,20
1.8.	Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей	0,00	4 323,20	4 323,20	930 187,80	930 187,80	930 187,80	3 009 511,00	3 009 511,00	3 009 511,00	6 695 787,60	7 588 559,30	8 927 716,70
ИТОГО:		0,00	122 517,40	136 648,50	1 250 857,00	33 456 393,80	33 462 390,20	35 546 074,40	35 560 174,10	35 577 921,80	39 271 166,10	40 170 905,60	41 944 905,60

8. Дополнительная информация

1	Целью федерального проекта «Университеты для поколения лидеров» является вовлечение студентов в проекты и программы, направленные на профессиональное развитие и научные исследования, для обеспечения экономики высококвалифицированными кадрами нового поколения. Для достижения поставленной цели предусмотрены следующие результаты: - Передовые инженерные школы Реализация инициативы социально-экономического развития «Передовые инженерные школы» в период с 2022 по 2024 годы осуществлялась в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» (далее – ПИШ). ПИШ призваны решать передовые инженерные задачи вместе с индустриальными партнёрами, готовить кадры для высокотехнологичных секторов экономики страны. Программы развития ПИШ включают мероприятия по обеспечению условий для создания нового типа инженерной подготовки, осуществления прорывных разработок и исследований, направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в приоритетных областях технологического развития Российской Федерации. Целью ПИШ является обеспечение высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов экономики высококвалифицированными кадрами для достижения технологической независимости страны. Деятельность ПИШ строится вокруг приоритетных задач, стоящих перед национальной экономикой. Мероприятия инициативы социально-экономического развития «ПИШ» вошли в перечень мероприятий федерального проекта «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодежь и дети», в рамках которого в 100 ПИШ будет обеспечена взаимоувязка их образовательных программ с программой «Профессионалитет», осуществлена подготовка инженерных кадров высшей квалификации, студенты будут участвовать в проектах технологического лидерства, участвовать в разработке новых наукоемких технологий с последующим внедрением их в промышленность и другие отрасли. - Программа «Приоритет-2030» Результат «Реализованы программы развития образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию» интегрирует в себя аналогичный Результат, реализация которого в период с 2021 по 2024 годы осуществлялась в рамках федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» национального проекта «Наука и университеты». Программа «Приоритет-2030» направлена на: - поддержку программ развития образовательных организаций высшего образования, которые включают в себя в том числе мероприятия обеспечивающие подготовку кадров для приоритетных направлений научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы; - внедрение в экономику и социальную сферу высоких технологий, коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности и трансфер технологий, а также создание студенческих технопарков и бизнес-инкубаторов; - обновление, разработку и внедрение новых образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ в интересах научно-технологического развития Российской Федерации.
---	--

Программа «Приоритет-2030» вошла в перечень мероприятий федерального проекта «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодежь и дети», в рамках которого предусмотрено дальнейшее расширение обязательств вузов-участников, разработка и реализация проектов по вопросам их кадрового и технологического обеспечения совместно с субъектами Российской Федерации. Вузы-участники программы «Приоритет-2030» станут основными участниками в решении задач по вовлечению молодежи в проекты, направленные на профессиональное развитие, в субъектах Российской Федерации.

- Вовлечение молодежи в науку и проекты профессионального развития

Результаты «АНО ВО "Университет "Сириус" и ФГБОУ ВО "РАНХиГС" проведена программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. Нарастающий итог», «Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей», «Проведены Конгресс молодых ученых на федеральной территории "Сириус" и мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых в субъектах Российской Федерации», ранее реализуемые в федеральном проекте «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» национального проекта «Наука и университеты», направлены на вовлечение молодежи в науку, популяризации науки среди молодых людей, а также на профессиональное развитие молодых исследователей.

Таким образом, результаты федерального проекта «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодежь и дети» обеспечивают достижение показателя национальной цели развития «Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75%».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Университеты для поколения лидеров

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи						
1.1	Результат "Проведено повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний для профессорско - преподавательского состава и управленческих команд передовых инженерных школ и иных образовательных организаций высшего образования"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.1.1	Контрольная точка "В Правила приема включены программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденные правила приема в образовательные организации высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, содержащие программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными	09	Гришкин В. В. Директор департамента,	Отчет Руководителями организаций, на базе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля"			результатами и контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	которых созданы передовые инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении в рамках результата-предшественника в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля: отчет о достижении в рамках результата-предшественника значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2025.
1.1.3	Контрольная точка "Заклучены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний"	-	31.03.2025	10	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении в текущем году субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля
1.1.4	Контрольная точка "Заклучены соглашения университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и реализации в сетевой форме образовательных программ"	-	30.06.2025	09	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр соглашений между университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и не менее 60 образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и реализации в сетевой форме образовательных программ, разработанных с целью использования наработок, лучших практик передовых инженерных школ для подготовки и переподготовки инженеров
1.1.5	Контрольная точка "В состав программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы), включены интерактивные комплексы для опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий"	-	29.08.2025	06	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы)
1.1.6	Контрольная точка "Осуществлен набор обучающихся на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих	-	31.10.2025	11	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Ведомственный отчет о наборе обучающихся в университеты, на базе которых созданы передовые

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	передовыми цифровыми технологиями"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	инженерные школы, на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о разработке и реализации программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний"	-	25.12.2025	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, представлены предварительные отчеты о разработке и реализации в текущем году программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля
1.1.8	Контрольная точка "В Правила приема включены программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденные правила приема в образовательные организации высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, содержащие программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году	-	16.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашений о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля"			контрольными точками отсутствует		НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2026.
1.1.10	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний"	-	29.05.2026	11	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении в текущем году субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.1.11	Контрольная точка "Заключены соглашения университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и реализации в сетевой форме образовательных программ"	-	30.06.2026	10	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр соглашений между университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и не менее 65 образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и реализации в сетевой форме образовательных программ, разработанных с целью использования наработок, лучших практик передовых инженерных школ для подготовки и переподготовки инженеров
1.1.12	Контрольная точка "В состав программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы), включены интерактивные комплексы для опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий"	-	28.08.2026	06	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы)
1.1.13	Контрольная точка "Объявлен дополнительный конкурсный отбор университетов в целях создания передовых инженерных школ и оказания со следующего года поддержки на разработку и реализацию программ повышения	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет об этапах и ходе конкурсного отбора, включающий размещенное в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявление о проведении конкурсного отбора университетов в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний"						целях создания передовых инженерных школ и оказания со следующего года поддержки на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля
1.1.14	Контрольная точка "Осуществлен набор обучающихся на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями"	-	30.10.2026	12	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет о наборе обучающихся в университеты, на базе которых созданы передовые инженерные школы, на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2026	13	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о разработке и реализации	-	25.12.2026	13	Взаимосвязь с иными результатами и	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний"				контрольными точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	созданы передовые инженерные школы, представлены предварительные отчеты о разработке и реализации в текущем году программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля
1.1.17	Контрольная точка "В Правила приема включены программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденные правила приема в образовательные организации высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, содержащие программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля"						профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2027; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2027.
1.1.19	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний"	-	30.04.2027	11	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении в текущем году субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля
1.1.20	Контрольная точка "Заключены соглашения университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и	-	30.06.2027	10	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр соглашений между университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и не менее 70 образовательными организациями высшего образования (технические

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	реализации в сетевой форме образовательных программ"						вузы) о разработке и реализации в сетевой форме образовательных программ, разработанных с целью использования наработок, лучших практик передовых инженерных школ для подготовки и переподготовки инженеров
1.1.21	Контрольная точка "В состав программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы), включены интерактивные комплексы для опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий"	-	30.08.2027	06	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы)
1.1.22	Контрольная точка "Объявлен дополнительный конкурсный отбор университетов в целях создания передовых инженерных школ и оказания со следующего года поддержки на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет об этапах и ходе конкурсного отбора, включающий размещенное в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявление о проведении конкурсного отбора университетов в целях создания передовых инженерных школ и оказания со следующего года поддержки на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля
1.1.23	Контрольная точка "Осуществлен набор обучающихся на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями"	-	29.10.2027	12	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет о наборе обучающихся в университеты, на базе которых созданы передовые инженерные школы, на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2027	13	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.1.25	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о разработке и реализации программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний"	-	27.12.2027	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, представлены предварительные отчеты о разработке и реализации в текущем году программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля
1.1.26	Контрольная точка "В Правила приема включены программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденные правила приема в образовательные организации высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, содержащие программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля"	-	14.02.2028	11	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля: отчет о достижении значений результатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2028; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2028.
1.1.28	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний"	-	28.04.2028	10	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении в текущем году субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля
1.1.29	Контрольная точка "Заключены соглашения университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и реализации в сетевой форме образовательных программ"	-	30.06.2028	09	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр соглашений между университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и не менее 80 образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и реализации в сетевой форме образовательных программ, разработанных с целью использования наработок, лучших практик передовых инженерных школ для подготовки и переподготовки инженеров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.1.30	Контрольная точка "В состав программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы), включены интерактивные комплексы для опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий"	-	29.08.2028	06	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы)
1.1.31	Контрольная точка "Осуществлен набор обучающихся на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями"	-	31.10.2028	11	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет о наборе обучающихся в университеты, на базе которых созданы передовые инженерные школы, на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями
1.1.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2028	12	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогах предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.1.33	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о разработке и реализации программ повышения	-	25.12.2028	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний"				точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	школы, представлены предварительные отчеты о разработке и реализации в текущем году программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля
1.1.34	Контрольная точка "В Правила приема включены программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденные правила приема в образовательные организации высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, содержащие программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате
1.1.35	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а	-	14.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки для профессорско-преподавательского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля"						состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2029; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2029.
1.1.36	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний"	-	30.04.2029	10	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении в текущем году субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля
1.1.37	Контрольная точка "Заключены соглашения университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и реализации в сетевой форме	-	29.06.2029	09	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр соглашений между университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и не менее 90 образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и реализации в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	образовательных программ"						сетевой форме образовательных программ, разработанных с целью использования наработок, лучших практик передовых инженерных школ для подготовки и переподготовки инженеров
1.1.38	Контрольная точка "В состав программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы), включены интерактивные комплексы для опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий"	-	29.08.2029	06	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы)
1.1.39	Контрольная точка "Осуществлен набор обучающихся на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями"	-	31.10.2029	11	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет о наборе обучающихся в университеты, на базе которых созданы передовые инженерные школы, на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями
1.1.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2029	12	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							итогах предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.1.41	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о разработке и реализации программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний"	-	25.12.2029	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, представлены предварительные отчеты о разработке и реализации в текущем году программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля
1.1.42	Контрольная точка "В Правила приема включены программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденные правила приема в образовательные организации высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, содержащие программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате
1.1.43	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на разработку и	-	14.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля"			отсутствует		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2030; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2030.
1.1.44	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний"	-	30.04.2030	10	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении в текущем году субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля
1.1.45	Контрольная точка "Заключены соглашения университетами, на	-	28.06.2030	09	07	Гришкин В. В. Директор департамента,	Прочий тип документа Реестр соглашений между

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	базе которых созданы передовые инженерные школы, и образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и реализации в сетевой форме образовательных программ"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и не менее 100 образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и реализации в сетевой форме образовательных программ, разработанных с целью использования наработок, лучших практик передовых инженерных школ для подготовки и переподготовки инженеров
1.1.46	Контрольная точка "В состав программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы), включены интерактивные комплексы для опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий"	-	29.08.2030	06	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы)
1.1.47	Контрольная точка "Осуществлен набор обучающихся на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями"	-	31.10.2030	11	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ведомственный отчет о наборе обучающихся в университеты, на базе которых созданы передовые инженерные школы, на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями
1.1.48	Контрольная точка "Предоставлен	-	29.11.2030	12	08	Гришкин В. В. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.1.49	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о разработке и реализации программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний"	-	25.12.2030	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, представлены предварительные отчеты о разработке и реализации в текущем году программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля
1.2	Результат "Реализованы программы развития созданных передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.2.1	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными	12	Гришкин В. В. Директор департамента,	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			результатами и контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	университеты о предоставлении отчета о выполнении в рамках результата-предшественника соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на поддержку программ развития передовых инженерных школ"	-	14.02.2025	10	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении в рамках результата-предшественника соглашения о предоставлении субсидии на поддержку программ развития передовых инженерных школ в предыдущем году: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2025
1.2.3	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ развития передовых инженерных школ"	-	31.03.2025	12	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении в текущем году субсидии на реализацию программ развития передовых инженерных школ.
1.2.4	Контрольная точка "Объявлены конкурсы на закупку оборудования и программного обеспечения, необходимого для создания специальных образовательных и	-	30.06.2025	09	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Объявления в сети "Интернет" о закупке в соответствии с программами развития передовых инженерных школ на текущий год: - оборудования для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	научно-технологических пространств"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	научно-технологических и экспериментальных лабораторий, опытных производств передовых инженерных школ; - оборудования для цифровых, умных, виртуальных / кибер-физических фабрик; - программного обеспечения и оборудования необходимого для интерактивных комплексов опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий: разработка и применение цифровых двойников реальных материалов, изделий, продуктов, объектов, физических и технологических процессов и производств, цифровые, тренажёры и симуляторы.
1.2.5	Контрольная точка "Проведены заседания коллегиальных органов управления реализацией программ развития передовых инженерных школ с участием представителей высокотехнологичных компаний в целях определения запросов на подготовку инженерных кадров и оценки качества подготовки инженерных кадров"	-	31.07.2025	06	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протоколы заседаний коллегиальных органов управления реализацией программ развития передовых инженерных школ с участием представителей высокотехнологичных компаний в целях определения запросов на подготовку инженерных кадров и оценки качества подготовки инженерных кадров
1.2.6	Контрольная точка "Закуплено оборудование и программное обеспечение, необходимое для создания специальных образовательных и научно-технологических пространств"	-	25.12.2025	11	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт осуществления закупки в соответствии с программами развития передовых инженерных школ на текущий год; - оборудования для научно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	технологических и экспериментальных лабораторий, опытных производств передовых инженерных школ; - оборудования для цифровых, умных, виртуальных / кибер-физических фабрик; - программного обеспечения и оборудования необходимого для интерактивных комплексов опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий: разработка и применение цифровых двойников реальных материалов, изделий, продуктов, объектов, физических и технологических процессов и производств, цифровые, тренажёры и симуляторы.
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты об итогах реализации в текущем году программ развития передовых инженерных школ"	-	25.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, представлены предварительные отчеты о результатах реализации программ развития передовых инженерных школ в текущем году
1.2.8	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в университеты о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.9	Контрольная точка	-	14.02.2026	11	10	Гришкин В. В. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на поддержку программ развития передовых инженерных школ"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на поддержку программ развития передовых инженерных школ в предыдущем году: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2026.
1.2.10	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ развития передовых инженерных школ"	-	29.05.2026	13	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении в текущем году субсидии на реализацию программ развития передовых инженерных школ.
1.2.11	Контрольная точка "Объявлены конкурсы на закупку оборудования и программного обеспечения, необходимого для создания специальных образовательных и научно-технологических пространств"	-	30.06.2026	10	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Объявления в сети "Интернет" о закупке в соответствии с программами развития передовых инженерных школ на текущий год: - оборудования для научно-технологических и экспериментальных лабораторий, опытных производств передовых инженерных школ; - оборудования для цифровых, умных, виртуальных / кибер-физических фабрик; - программного обеспечения и оборудования необходимого для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							интерактивных комплексов опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий: разработка и применение цифровых двойников реальных материалов, изделий, продуктов, объектов, физических и технологических процессов и производств, цифровые, тренажёры и симуляторы.
1.2.12	Контрольная точка "Проведены заседания коллегиальных органов управления реализацией программ развития передовых инженерных школ с участием представителей высокотехнологичных компаний в целях определения запросов на подготовку инженерных кадров и оценки качества подготовки инженерных кадров"	-	31.07.2026	06	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протоколы заседаний коллегиальных органов управления реализацией программ развития передовых инженерных школ с участием представителей высокотехнологичных компаний в целях определения запросов на подготовку инженерных кадров и оценки качества подготовки инженерных кадров
1.2.13	Контрольная точка "Объявлен дополнительный конкурсный отбор университетов в целях создания передовых инженерных школ и оказания поддержки их программ развития со следующего года"	-	30.10.2026	12	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет об этапах и ходе конкурсного отбора, включающий размещенное в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявление о проведении конкурсного отбора университетов в целях создания передовых инженерных школ и оказания поддержки их программ развития со следующего года
1.2.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.2.15	Контрольная точка "Закуплено оборудование и программное обеспечение, необходимое для создания специальных образовательных и научно-технологических пространств"	-	25.12.2026	07	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт осуществления закупки в соответствии с программами развития передовых инженерных школ на текущий год: - оборудования для научно-технологических и экспериментальных лабораторий, опытных производств передовых инженерных школ; - оборудования для цифровых, умных, виртуальных / кибер-физических фабрик; - программного обеспечения и оборудования необходимого для интерактивных комплексов опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий: разработка и применение цифровых двойников реальных материалов, изделий, продуктов, объектов, физических и технологических процессов и производств, цифровые, тренажёры и симуляторы.
1.2.16	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты об итогах реализации в текущем году программ развития передовых инженерных школ"	-	25.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, представлены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предварительные отчеты о результатах реализации программ развития передовых инженерных школ в текущем году
1.2.17	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в университеты о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.18	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на поддержку программ развития передовых инженерных школ"	-	15.02.2027	12	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на поддержку программ развития передовых инженерных школ в предыдущем году: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2027; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2027.
1.2.19	Контрольная точка "В университетах, отобранных для поддержки программ развития передовых инженерных школ начиная с текущего года, сформированы коллегиальные органы управления реализацией программ развития передовых	-	30.04.2027	11	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов, отобранных для поддержки программ развития передовых инженерных школ начиная с текущего года, подтверждающие создание коллегиальных органов управления реализацией программ развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	инженерных школ с участием представителей высокотехнологичных компаний в целях формирования запросов на подготовку инженерных кадров и оценки качества их подготовки"						передовых инженерных школ с участием представителей высокотехнологичных компаний
1.2.20	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ развития передовых инженерных школ"	-	30.04.2027	14	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ развития передовых инженерных школ
1.2.21	Контрольная точка "Объявлены конкурсы на закупку оборудования и программного обеспечения, необходимого для создания специальных образовательных и научно-технологических пространств"	-	30.06.2027	06	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Объявления в сети "Интернет" о закупке в соответствии с программами развития передовых инженерных школ на текущий год: - оборудования для научно-технологических и экспериментальных лабораторий, опытных производств передовых инженерных школ; - оборудования для цифровых, умных, виртуальных / кибер-физических фабрик; - программного обеспечения и оборудования необходимого для интерактивных комплексов опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий: разработка и применение цифровых двойников реальных материалов, изделий, продуктов, объектов, физических и технологических процессов и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							производств, цифровые, тренажёры и симуляторы.
1.2.22	Контрольная точка "Проведены заседания коллегиальных органов управления реализацией программ развития передовых инженерных школ с участием представителей высокотехнологичных компаний в целях определения запросов на подготовку инженерных кадров и оценки качества подготовки инженерных кадров"	-	30.07.2027	07	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протоколы заседаний коллегиальных органов управления реализацией программ развития передовых инженерных школ с участием представителей высокотехнологичных компаний в целях определения запросов на подготовку инженерных кадров и оценки качества подготовки инженерных кадров
1.2.23	Контрольная точка "Объявлен дополнительный конкурсный отбор университетов в целях создания передовых инженерных школ и оказания поддержки их программ развития со следующего года"	-	29.10.2027	13	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет об этапах и ходе конкурсного отбора, включающий размещенное в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявление о проведении конкурсного отбора университетов в целях создания передовых инженерных школ и оказания поддержки их программ развития со следующего года
1.2.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.2.25	Контрольная точка "Закуплено оборудование и программное"	-	24.12.2027	08	10	Гришкин В. В. Директор департамента,	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	обеспечение, необходимое для создания специальных образовательных и научно-технологических пространств"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	осуществления закупки в соответствии с программами развития передовых инженерных школ на текущий год: - оборудования для научно-технологических и экспериментальных лабораторий, опытных производств передовых инженерных школ; - оборудования для цифровых, умных, виртуальных / кибер-физических фабрик; - программного обеспечения и оборудования необходимого для интерактивных комплексов опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий: разработка и применение цифровых двойников реальных материалов, изделий, продуктов, объектов, физических и технологических процессов и производств, цифровые, тренажёры и симуляторы.
1.2.26	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты об итогах реализации в текущем году программ развития передовых инженерных школ"	-	24.12.2027	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, представлены предварительные отчеты о результатах реализации программ развития передовых инженерных школ в текущем году
1.2.27	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в университеты о предоставлении отчета о выполнении соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу"			точками отсутствует		ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.28	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на поддержку программ развития передовых инженерных школ"	-	14.02.2028	11	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на поддержку программ развития передовых инженерных школ в предыдущем году: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2028; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2028.
1.2.29	Контрольная точка "В университетах, отобранных для поддержки программ развития передовых инженерных школ начиная с текущего года, сформированы коллегиальные органы управления реализацией программ развития передовых инженерных школ с участием представителей высокотехнологичных компаний в целях формирования запросов на подготовку инженерных кадров и оценки качества их подготовки"	-	28.04.2028	10	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов, отобранных для поддержки программ развития передовых инженерных школ начиная с текущего года, подтверждающие создание коллегиальных органов управления реализацией программ развития передовых инженерных школ с участием представителей высокотехнологичных компаний
1.2.30	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении	-	28.04.2028	13	06	Гришкин В. В. Директор департамента,	Соглашение Соглашения о предоставлении в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субсидии на реализацию программ развития передовых инженерных школ"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	текущем году субсидии на реализацию программ развития передовых инженерных школ.
1.2.31	Контрольная точка "Объявлены конкурсы на закупку оборудования и программного обеспечения, необходимого для создания специальных образовательных и научно-технологических пространств"	-	30.06.2028	06	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Объявления в сети "Интернет" о закупке в соответствии с программами развития передовых инженерных школ на текущий год: - оборудования для научно-технологических и экспериментальных лабораторий, опытных производств передовых инженерных школ; - оборудования для цифровых, умных, виртуальных / кибер-физических фабрик; - программного обеспечения и оборудования необходимого для интерактивных комплексов опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий: разработка и применение цифровых двойников реальных материалов, изделий, продуктов, объектов, физических и технологических процессов и производств, цифровые, тренажёры и симуляторы.
1.2.32	Контрольная точка "Проведены заседания коллегиальных органов управления реализацией программ развития передовых инженерных школ с участием представителей высокотехнологичных компаний в	-	31.07.2028	07	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протоколы заседаний коллегиальных органов управления реализацией программ развития передовых инженерных школ с участием представителей высокотехнологичных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	целях определения запросов на подготовку инженерных кадров и оценки качества подготовки инженерных кадров"					ФЕДЕРАЦИИ	компаний в целях определения запросов на подготовку инженерных кадров и оценки качества подготовки инженерных кадров
1.2.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.2.34	Контрольная точка "Закуплено оборудование и программное обеспечение, необходимое для создания специальных образовательных и научно-технологических пространств"	-	25.12.2028	12	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт осуществления закупки в соответствии с программами развития передовых инженерных школ на текущий год: - оборудования для научно-технологических и экспериментальных лабораторий, опытных производств передовых инженерных школ; - оборудования для цифровых, умных, виртуальных / кибер-физических фабрик; - программного обеспечения и оборудования необходимого для интерактивных комплексов опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий: разработка и применение цифровых двойников реальных материалов, изделий, продуктов, объектов, физических и технологических процессов и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							производств, цифровые, тренажёры и симуляторы.
1.2.35	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты об итогах реализации в текущем году программ развития передовых инженерных школ"	-	25.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, представлены предварительные отчеты о результатах реализации программ развития передовых инженерных школ в текущем году
1.2.36	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в университеты о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.37	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на поддержку программ развития передовых инженерных школ"	-	14.02.2029	10	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на поддержку программ развития передовых инженерных школ в предыдущем году: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2029; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2029.
1.2.38	Контрольная точка "Заклучены	-	30.04.2029	12	06	Гришкин В. В. Директор	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ развития передовых инженерных школ"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашения о предоставлении в текущем году субсидии на реализацию программ развития передовых инженерных школ.
1.2.39	Контрольная точка "Объявлены конкурсы на закупку оборудования и программного обеспечения, необходимого для создания специальных образовательных и научно-технологических пространств"	-	29.06.2029	09	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Объявления в сети "Интернет" о закупке в соответствии с программами развития передовых инженерных школ на текущий год: - оборудования для научно-технологических и экспериментальных лабораторий, опытных производств передовых инженерных школ; - оборудования для цифровых, умных, виртуальных / кибер-физических фабрик; - программного обеспечения и оборудования необходимого для интерактивных комплексов опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий: разработка и применение цифровых двойников реальных материалов, изделий, продуктов, объектов, физических и технологических процессов и производств, цифровые, тренажёры и симуляторы.
1.2.40	Контрольная точка "Проведены заседания коллегиальных органов управления реализацией программ развития передовых инженерных школ с участием представителей	-	31.07.2029	06	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Протокол Протоколы заседаний коллегиальных органов управления реализацией программ развития передовых инженерных школ с участием

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	высокотехнологичных компаний в целях определения запросов на подготовку инженерных кадров и оценки качества подготовки инженерных кадров"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	представителей высокотехнологичных компаний в целях определения запросов на подготовку инженерных кадров и оценки качества подготовки инженерных кадров
1.2.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.2.42	Контрольная точка "Закуплено оборудование и программное обеспечение, необходимое для создания специальных образовательных и научно-технологических пространств"	-	25.12.2029	11	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт осуществления закупки в соответствии с программами развития передовых инженерных школ на текущий год: - оборудования для научно-технологических и экспериментальных лабораторий, опытных производств передовых инженерных школ; - оборудования для цифровых, умных, виртуальных / кибер-физических фабрик; - программного обеспечения и оборудования необходимого для интерактивных комплексов опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий: разработка и применение цифровых двойников реальных материалов, изделий, продуктов, объектов, физических и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							технологических процессов и производств, цифровые, тренажёры и симуляторы.
1.2.43	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты об итогах реализации в текущем году программ развития передовых инженерных школ"	-	25.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, представлены предварительные отчеты о результатах реализации программ развития передовых инженерных школ в текущем году
1.2.44	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в университеты о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.45	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на поддержку программ развития передовых инженерных школ"	-	14.02.2030	10	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на поддержку программ развития передовых инженерных школ в предыдущем году: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2030; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2030.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.46	Контрольная точка "Заклучены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ развития передовых инженерных школ"	-	30.04.2030	12	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении в текущем году субсидии на реализацию программ развития передовых инженерных школ.
1.2.47	Контрольная точка "Объявлены конкурсы на закупку оборудования и программного обеспечения, необходимого для создания специальных образовательных и научно-технологических пространств"	-	28.06.2030	09	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Объявления в сети "Интернет" о закупке в соответствии с программами развития передовых инженерных школ на текущий год: - оборудования для научно-технологических и экспериментальных лабораторий, опытных производств передовых инженерных школ; - оборудования для цифровых, умных, виртуальных / кибер-физических фабрик; - программного обеспечения и оборудования необходимого для интерактивных комплексов опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий: разработка и применение цифровых двойников реальных материалов, изделий, продуктов, объектов, физических и технологических процессов и производств, цифровые, тренажёры и симуляторы.
1.2.48	Контрольная точка "Проведены заседания коллегиальных органов управления реализацией программ развития передовых инженерных"	-	31.07.2030	06	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Протокол Протоколы заседаний коллегиальных органов управления реализацией программ развития передовых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	школ с участием представителей высокотехнологичных компаний в целях определения запросов на подготовку инженерных кадров и оценки качества подготовки инженерных кадров"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	инженерных школ с участием представителей высокотехнологичных компаний в целях определения запросов на подготовку инженерных кадров и оценки качества подготовки инженерных кадров
1.2.49	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.2.50	Контрольная точка "Закуплено оборудование и программное обеспечение, необходимое для создания специальных образовательных и научно-технологических пространств"	-	25.12.2030	11	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт осуществления закупки в соответствии с программами развития передовых инженерных школ на текущий год: - оборудования для научно-технологических и экспериментальных лабораторий, опытных производств передовых инженерных школ; - оборудования для цифровых, умных, виртуальных / кибер-физических фабрик; - программного обеспечения и оборудования необходимого для интерактивных комплексов опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий: разработка и применение цифровых двойников реальных материалов, изделий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							продуктов, объектов, физических и технологических процессов и производств, цифровые, тренажёры и симуляторы.
1.2.51	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты об итогах реализации в текущем году программ развития передовых инженерных школ"	-	25.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, представлены предварительные отчеты о результатах реализации программ развития передовых инженерных школ в текущем году
1.3	Результат "Студенты магистерских программ ("технологическая магистратура") прошли практики и стажировки, в том числе в формате работы с наставниками"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.3.1	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в университеты о предоставлении отчета о выполнении в рамках результата-предшественника соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение	-	14.02.2025	11	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении в рамках результата-предшественника в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования"					ФЕДЕРАЦИИ	предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования: отчет о достижении в рамках результата-предшественника значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2025.
1.3.3	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок"	-	31.03.2025	12	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении в текущем году субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования
1.3.4	Контрольная точка "В университетах, отобранных для поддержки в текущем году, сформированы конкурсные	-	30.04.2025	10	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Документы университетов о формировании/актуализации состава конкурсной комиссии для проведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	комиссии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	конкурсного отбора для предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования
1.3.5	Контрольная точка "Отобраны студенты для предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками"	-	30.06.2025	06	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов с перечнем студентов университетов на базе которых созданы ПИШ и иных университетов, отобранных для предоставления грантов (не более 50% за счет средств субсидии; не менее 50% за счет привлеченных средств от юридических/физических лиц) на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, принятые на основании решений конкурсных комиссий.
1.3.6	Контрольная точка "Студенты получили гранты на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками"	-	30.09.2025	07	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов с перечнем студентов университетов на базе которых созданы ПИШ и иных университетов, получивших гранты (не более 50% за счет средств субсидии; не менее 50% за счет привлеченных средств от юридических/физических лиц) на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							в формате работы с наставниками
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о результатах предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок"	-	25.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, представлены предварительные отчеты о результатах предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования в текущем году
1.3.8	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в университеты о предоставлении отчета о выполнении в соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.9	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ	-	16.02.2026	12	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(«технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования"						лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2026.
1.3.10	Контрольная точка "В университетах, отобранных для поддержки в текущем году, сформированы конкурсные комиссии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ"	-	30.04.2026	11	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов о формировании/актуализации состава конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора для предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования
1.3.11	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок"	-	29.05.2026	14	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении в текущем году субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования
1.3.12	Контрольная точка "Отобраны студенты для предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками"	-	30.06.2026	06	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов с перечнем студентов университетов на базе которых созданы ПИШ и иных университетов, отобранных для предоставления грантов (не более 50% за счет средств субсидии; не менее 50% за счет привлеченных средств от юридических/физических лиц) на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, принятые на основании решений конкурсных комиссий.
1.3.13	Контрольная точка "Студенты получили гранты на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками"	-	30.09.2026	07	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов с перечнем студентов университетов на базе которых созданы ПИШ и иных университетов, получивших гранты (не более 50% за счет средств субсидии; не менее 50% за счет привлеченных средств от юридических/физических лиц) на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками
1.3.14	Контрольная точка "Объявлен дополнительный конкурсный отбор университетов в целях создания передовых инженерных школ и оказания со следующего года поддержки для	-	30.10.2026	08	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Информационный отчет об этапах и ходе конкурсного отбора, включающий размещенное в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявление о проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставления грантов лучшим студентам магистерских программ на прохождение практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками"					ФЕДЕРАЦИИ	конкурсного отбора университетов в целях создания передовых инженерных школ и оказания со следующего года поддержки для предоставления грантов лучшим студентам магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования на прохождение практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, принятые на основании решений конкурсных комиссий
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2026	09	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.3.16	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг роста заработной платы выпускников передовых инженерных школ"	-	25.12.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Ведомственный отчет по результатам мониторинга роста заработной платы выпускников передовых инженерных школ в 2026 году по отношению к средней зарплате выпускников инженерных специальностей образовательных организаций высшего образования в 2022 году не менее чем на 15 %
1.3.17	Контрольная точка	-	25.12.2026	09	13	Гришкин В. В. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Предоставлены предварительные отчеты о результатах предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Образовательными организациями высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, представлены предварительные отчеты о результатах предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования в текущем году
1.3.18	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в университеты о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.19	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных	-	15.02.2027	12	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организаций высшего образования"						магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2027; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2027.
1.3.20	Контрольная точка "В университетах, отобранных для поддержки в текущем году, сформированы конкурсные комиссии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ"	-	30.04.2027	11	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов о формировании/актуализации состава конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора для предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования
1.3.21	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок"	-	30.04.2027	14	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении в текущем году субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							образования
1.3.22	Контрольная точка "Отобраны студенты для предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками"	-	30.06.2027	06	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов с перечнем студентов университетов на базе которых созданы ПИШ и иных университетов, отобранных для предоставления грантов (не более 50% за счет средств субсидии; не менее 50% за счет привлеченных средств от юридических/физических лиц) на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, принятые на основании решений конкурсных комиссий.
1.3.23	Контрольная точка "Студенты получили гранты на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками"	-	30.09.2027	07	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов с перечнем студентов университетов на базе которых созданы ПИШ и иных университетов, получивших гранты (не более 50% за счет средств субсидии; не менее 50% за счет привлеченных средств от юридических/физических лиц) на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками
1.3.24	Контрольная точка "Объявлен дополнительный конкурсный отбор университетов в целях создания передовых инженерных школ и оказания со следующего года поддержки для предоставления грантов лучшим студентам магистерских	-	30.10.2027	08	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет об этапах и ходе конкурсного отбора, включающий размещенное в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявление о проведении конкурсного отбора университетов в целях создания передовых инженерных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	программ на прохождение практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками"						школ и оказания со следующего года поддержки для предоставления грантов лучшим студентам магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования на прохождение практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, принятые на основании решений конкурсных комиссий
1.3.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2027	09	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.3.26	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг роста заработной платы выпускников передовых инженерных школ"	-	27.12.2027	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Ведомственный отчет по результатам мониторинга роста заработной платы выпускников передовых инженерных школ в 2027 году по отношению к средней зарплате выпускников инженерных специальностей образовательных организаций высшего образования в 2022 году не менее чем на 25 %
1.3.27	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о результатах	-	27.12.2027	09	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	созданы передовые инженерные школы, представлены предварительные отчеты о результатах предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования в текущем году
1.3.28	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в университеты о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.29	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования"	-	14.02.2028	11	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							образования: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2028; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2028.
1.3.30	Контрольная точка "В университетах, отобранных для поддержки в текущем году, сформированы конкурсные комиссии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ"	-	28.04.2028	10	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов о формировании/актуализации состава конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора для предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования
1.3.31	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок"	-	28.04.2028	13	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении в текущем году субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования
1.3.32	Контрольная точка "Отобраны	-	30.06.2028	06	08	Гришкин В. В. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	студенты для предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Документы университетов с перечнем студентов университетов на базе которых созданы ПИШ и иных университетов, отобранных для предоставления грантов (не более 50% за счет средств субсидии; не менее 50% за счет привлеченных средств от юридических/физических лиц) на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, принятые на основании решений конкурсных комиссий.
1.3.33	Контрольная точка "Студенты получили гранты на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками"	-	30.09.2028	07	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов с перечнем студентов университетов на базе которых созданы ПИШ и иных университетов, получивших гранты (не более 50% за счет средств субсидии; не менее 50% за счет привлеченных средств от юридических/физических лиц) на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками
1.3.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2028	08	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.3.35	Контрольная точка "Осуществлен	-	25.12.2028	09	Взаимосвязь с	Гришкин В. В. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мониторинг роста заработной платы выпускников передовых инженерных школ"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Ведомственный отчет по результатам мониторинга роста заработной платы выпускников передовых инженерных школ в 2028 году по отношению к средней зарплате выпускников инженерных специальностей образовательных организаций высшего образования в 2022 году не менее чем на 35 %
1.3.36	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о результатах предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок"	-	25.12.2028	08	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, представлены предварительные отчеты о результатах предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования в текущем году
1.3.37	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в университеты о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.38	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году	-	14.02.2029	11	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашений о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2029; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2029.
1.3.39	Контрольная точка "В университетах, отобранных для поддержки в текущем году, сформированы конкурсные комиссии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ"	-	30.04.2029	10	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов о формировании/актуализации состава конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора для предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования
1.3.40	Контрольная точка "Заключены	-	30.04.2029	13	06	Гришкин В. В. Директор	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашения о предоставлении в текущем году субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования
1.3.41	Контрольная точка "Отобраны студенты для предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками"	-	29.06.2029	06	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов с перечнем студентов университетов на базе которых созданы ПИШ и иных университетов, отобранных для предоставления грантов (не более 50% за счет средств субсидии; не менее 50% за счет привлеченных средств от юридических/физических лиц) на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, принятые на основании решений конкурсных комиссий.
1.3.42	Контрольная точка "Студенты получили гранты на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками"	-	28.09.2029	07	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов с перечнем студентов университетов на базе которых созданы ПИШ и иных университетов, получивших гранты (не более 50% за счет средств субсидии; не менее 50% за счет привлеченных средств от юридических/физических лиц) на прохождение внеучебных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками
1.3.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2029	08	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогах предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.3.44	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг роста заработной платы выпускников передовых инженерных школ"	-	25.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Ведомственный отчет по результатам мониторинга роста заработной платы выпускников передовых инженерных школ в 2029 году по отношению к средней зарплате выпускников инженерных специальностей образовательных организаций высшего образования в 2022 году не менее чем на 47 %
1.3.45	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о результатах предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок"	-	25.12.2029	08	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, представлены предварительные отчеты о результатах предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							образовательных организаций высшего образования в текущем году
1.3.46	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в университеты о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.47	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования"	-	14.02.2030	11	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций, на базе которых созданы передовые инженерные школы, утверждены годовые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2030; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2030.
1.3.48	Контрольная точка "В университетах, отобранных для поддержки в текущем году,	-	30.04.2030	10	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Документы университетов о формировании/актуализации состава

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	сформированы конкурсные комиссии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора для предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования
1.3.49	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок"	-	30.04.2030	13	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении в текущем году субсидии в целях предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования
1.3.50	Контрольная точка "Отобраны студенты для предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками"	-	28.06.2030	06	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов с перечнем студентов университетов на базе которых созданы ПИШ и иных университетов, отобранных для предоставления грантов (не более 50% за счет средств субсидии; не менее 50% за счет привлеченных средств от юридических/физических лиц) на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							формате работы с наставниками, принятые на основании решений конкурсных комиссий.
1.3.51	Контрольная точка "Студенты получили гранты на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками"	-	30.09.2030	07	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы университетов с перечнем студентов университетов на базе которых созданы ПИШ и иных университетов, получивших гранты (не более 50% за счет средств субсидии; не менее 50% за счет привлеченных средств от юридических/физических лиц) на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками
1.3.52	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.11.2030	08	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.3.53	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг роста заработной платы выпускников передовых инженерных школ"	-	25.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Ведомственный отчет по результатам мониторинга роста заработной платы выпускников передовых инженерных школ в 2030 году по отношению к средней зарплате выпускников инженерных специальностей образовательных организаций высшего образования в 2022 году не менее чем на 60 %, средняя заработная плата должна составлять не менее 160 тыс.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							рублей в месяц.
1.3.54	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о результатах предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок"	-	25.12.2030	08	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования, на базе которых созданы передовые инженерные школы, представлены предварительные отчеты о результатах предоставления грантов на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ («технологическая магистратура») ПИШ и других образовательных организаций высшего образования в текущем году
1.4	Результат "Осуществлено операционное, экспертно- методическое и информационно- аналитическое сопровождение передовых инженерных школ"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.4.1	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в организации о предоставлении отчета о выполнении в рамках результата- предшественника соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении	-	14.02.2025	10	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Руководителями организаций утверждены годовые отчеты о выполнении в рамках результата-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субсидии на операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение передовых инженерных школ"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предшественника в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии на операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение передовых инженерных школ: отчет о достижении в рамках результата-предшественника значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2025.
1.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях операционного, экспертно-методического, информационно-аналитического сопровождения передовых инженерных школ"	-	31.03.2025	14	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении в текущем году субсидии оператору проекта в целях операционного, экспертно-методического, информационно-аналитического сопровождения передовых инженерных школ, включая организацию и проведение заседаний Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ
1.4.4	Контрольная точка "Направлен запрос в АНО "Национальные приоритеты" на проведение опросов об уровне осведомленности населения о передовых инженерных школах и проведение мероприятий по их продвижению в СМИ"	-	30.04.2025	09	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо в АНО "Национальные приоритеты" с запросом на проведение опросов об уровне осведомленности населения о передовых инженерных школах и проведение мероприятий по их продвижению в СМИ
1.4.5	Контрольная точка "Проведено	-	30.05.2025	11	07	Гришкин В. В. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	информационное мероприятие по итогам деятельности передовых инженерных школ"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Информационная справка о проведенном информационном мероприятии по итогам деятельности передовых инженерных школ
1.4.6	Контрольная точка "Измерен уровень удовлетворенности программами передовых инженерных школ студентами"	-	30.06.2025	12	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Аналитическая справка о результатах проведенного опроса студентов об уровне удовлетворенности программами передовых инженерных школ
1.4.7	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие по вопросам реализации программ развития передовых инженерных школ и подготовки отчетов о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	30.09.2025	07	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет о проведенном информационно-консультационном мероприятии с университетами на базе которых созданы передовые инженерные школы, по вопросам реализации программ развития передовых инженерных школ и подготовки отчетов о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.4.8	Контрольная точка "Обеспечено операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение реализации программ развития передовых инженерных школ"	-	26.12.2025	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по операционному, экспертно-методическому, информационно-аналитическому сопровождению проекта, включая организацию и проведение заседаний Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ и результаты проведенных опросов об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							уровне осведомленности населения о передовых инженерных школах.
1.4.9	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в организации о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение передовых инженерных школ"	-	16.02.2026	10	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций утверждены годовые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии на операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение передовых инженерных школ: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2026.
1.4.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях операционного, экспертно-методического, информационно-аналитического сопровождения передовых инженерных школ"	-	31.03.2026	14	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении в текущем году субсидии оператору проекта в целях операционного, экспертно-методического, информационно-аналитического сопровождения передовых инженерных школ, включая организацию и проведение заседаний Совета по грантам на оказание государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							поддержки создания и развития передовых инженерных школ
1.4.12	Контрольная точка "Направлен запрос в АНО "Национальные приоритеты" на проведение опросов об уровне осведомленности населения о передовых инженерных школах и проведение мероприятий по их продвижению в СМИ"	-	30.04.2026	09	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо в АНО "Национальные приоритеты" с запросом на проведение опросов об уровне осведомленности населения о передовых инженерных школах и проведение мероприятий по их продвижению в СМИ
1.4.13	Контрольная точка "Проведено информационное мероприятие по итогам деятельности передовых инженерных школ"	-	29.05.2026	11	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенном информационном мероприятии по итогам деятельности передовых инженерных школ
1.4.14	Контрольная точка "Измерен уровень удовлетворенности программами передовых инженерных школ студентами"	-	30.06.2026	12	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о результатах проведенного опроса студентов об уровне удовлетворенности программами передовых инженерных школ
1.4.15	Контрольная точка "Проведено информационно- консультационное мероприятие по вопросам реализации программ развития передовых инженерных школ и подготовки отчетов о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	30.09.2026	07	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет о проведенном информационно- консультационном мероприятии с университетами на базе которых созданы передовые инженерные школы, по вопросам реализации программ развития передовых инженерных школ и подготовки отчетов о выполнении соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							предоставлении субсидии
1.4.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организаций, осуществляющих операционное, экспертно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам третьего квартала текущего года.
1.4.17	Контрольная точка "Обеспечено операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение реализации программ развития передовых инженерных школ"	-	28.12.2026	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по операционному, экспертно-методическому, информационно-аналитическому сопровождению проекта, включая организацию и проведение заседаний Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ и результаты проведенных опросов об уровне осведомленности населения о передовых инженерных школах.
1.4.18	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в организации о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году	-	15.02.2027	10	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Руководителями организаций утверждены годовые отчеты о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашений о предоставлении субсидии на операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение передовых инженерных школ"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии на операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение передовых инженерных школ: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2027; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2027.
1.4.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях операционного, экспертно-методического, информационно-аналитического сопровождения передовых инженерных школ"	-	31.03.2027	14	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении в текущем году субсидии оператору проекта в целях операционного, экспертно-методического, информационно-аналитического сопровождения передовых инженерных школ, включая организацию и проведение заседаний Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ
1.4.21	Контрольная точка "Направлен запрос в АНО "Национальные приоритеты" на проведение опросов об уровне осведомленности населения о передовых инженерных школах и проведение мероприятий по их продвижению в СМИ"	-	30.04.2027	09	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо в АНО "Национальные приоритеты" с запросом на проведение опросов об уровне осведомленности населения о передовых инженерных школах и проведение мероприятий по их продвижению в СМИ
1.4.22	Контрольная точка "Проведено информационное мероприятие по	-	31.05.2027	11	07	Гришкин В. В. Директор департамента,	Отчет Отчет о проведенном

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	итогах деятельности передовых инженерных школ"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	информационном мероприятии по итогах деятельности передовых инженерных школ
1.4.23	Контрольная точка "Измерен уровень удовлетворенности программами передовых инженерных школ студентами"	-	30.06.2027	12	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о результатах проведенного опроса студентов об уровне удовлетворенности программами передовых инженерных школ
1.4.24	Контрольная точка "Проведено информационно- консультационное мероприятие по вопросам реализации программ развития передовых инженерных школ и подготовки отчетов о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	30.09.2027	07	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет о проведенном информационно- консультационном мероприятии с университетами на базе которых созданы передовые инженерные школы, по вопросам реализации программ развития передовых инженерных школ и подготовки отчетов о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.4.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организаций, осуществляющих операционное, экспертно- методическое и информационно- аналитическое сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогах третьего квартала текущего года.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.26	Контрольная точка "Обеспечено операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение реализации программ развития передовых инженерных школ"	-	28.12.2027	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по операционному, экспертно-методическому, информационно-аналитическому сопровождению проекта, включая организацию и проведение заседаний Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ и результаты проведенных опросов об уровне осведомленности населения о передовых инженерных школах.
1.4.27	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в организации о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.28	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение передовых инженерных школ"	-	14.02.2028	10	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций утверждены годовые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии на операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение передовых инженерных школ: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2028; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2028.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях операционного, экспертно-методического, информационно-аналитического сопровождения передовых инженерных школ"	-	31.03.2028	14	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении в текущем году субсидии оператору проекта в целях операционного, экспертно-методического, информационно-аналитического сопровождения передовых инженерных школ, включая организацию и проведение заседаний Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ
1.4.30	Контрольная точка "Направлен запрос в АНО "Национальные приоритеты" на проведение опросов об уровне осведомленности населения о передовых инженерных школах и проведение мероприятий по их продвижению в СМИ"	-	28.04.2028	09	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо в АНО "Национальные приоритеты" с запросом на проведение опросов об уровне осведомленности населения о передовых инженерных школах и проведение мероприятий по их продвижению в СМИ
1.4.31	Контрольная точка "Проведено информационное мероприятие по итогам деятельности передовых инженерных школ"	-	31.05.2028	11	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенном информационном мероприятии по итогам деятельности передовых инженерных школ
1.4.32	Контрольная точка "Измерен уровень удовлетворенности программами передовых инженерных школ студентами"	-	30.06.2028	12	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о результатах проведенного опроса студентов об уровне удовлетворенности программами передовых инженерных школ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.33	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие по вопросам реализации программ развития передовых инженерных школ и подготовки отчетов о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	30.09.2028	07	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет о проведенном информационно-консультационном мероприятии с университетами на базе которых созданы передовые инженерные школы, по вопросам реализации программ развития передовых инженерных школ и подготовки отчетов о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.4.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организаций, осуществляющих операционное, экспертно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам третьего квартала текущего года.
1.4.35	Контрольная точка "Обеспечено операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение реализации программ развития передовых инженерных школ"	-	26.12.2028	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по операционному, экспертно-методическому, информационно-аналитическому сопровождению проекта, включая организацию и проведение заседаний Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ и результаты проведенных опросов об уровне осведомленности населения о передовых инженерных школах.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.36	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в организации о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.37	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение передовых инженерных школ"	-	14.02.2029	11	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций утверждены годовые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии на операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение передовых инженерных школ: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2029; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2029.
1.4.38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях операционного, экспертно-методического, информационно-аналитического сопровождения передовых инженерных школ"	-	30.03.2029	15	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении в текущем году субсидии оператору проекта в целях операционного, экспертно-методического, информационно-аналитического сопровождения передовых инженерных школ, включая организацию и проведение заседаний Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.39	Контрольная точка "Направлен запрос в АНО "Национальные приоритеты" на проведение опросов об уровне осведомленности населения о передовых инженерных школах и проведение мероприятий по их продвижению в СМИ"	-	30.04.2029	10	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо в АНО "Национальные приоритеты" с запросом на проведение опросов об уровне осведомленности населения о передовых инженерных школах и проведение мероприятий по их продвижению в СМИ
1.4.40	Контрольная точка "Проведено информационное мероприятие по итогам деятельности передовых инженерных школ"	-	31.05.2029	12	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенном информационном мероприятии по итогам деятельности передовых инженерных школ
1.4.41	Контрольная точка "Измерен уровень удовлетворенности программами передовых инженерных школ студентами"	-	02.07.2029	13	14	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о результатах проведенного опроса студентов об уровне удовлетворенности программами передовых инженерных школ
1.4.42	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения программ развития каждой передовой инженерной школы"	-	28.09.2029	14	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об исполнении программ развития каждой передовой инженерной школы
1.4.43	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие по вопросам реализации программ развития передовых инженерных	-	30.09.2029	07	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Информационный отчет о проведенном информационно- консультационном мероприятии с университетами на базе которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	школ и подготовки отчетов о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	созданы передовые инженерные школы, по вопросам реализации программ развития передовых инженерных школ и подготовки отчетов о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.4.44	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организаций, осуществляющих операционное, экспертно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение Передовых инженерных школ о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам третьего квартала текущего года.
1.4.45	Контрольная точка "Обеспечено операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение реализации программ развития передовых инженерных школ"	-	26.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по операционному, экспертно-методическому, информационно-аналитическому сопровождению проекта, включая организацию и проведение заседаний Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ и результаты проведенных опросов об уровне осведомленности населения о передовых инженерных школах.
1.4.46	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	14	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в организации о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	лицу"			отсутствует		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	юридическому (физическому) лицу
1.4.47	Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение передовых инженерных школ"	-	14.02.2030	10	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций утверждены годовые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии на операционное, экспертно- методическое, информационно- аналитическое сопровождение передовых инженерных школ: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2030; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2030.
1.4.48	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях операционного, экспертно-методического, информационно-аналитического сопровождения передовых инженерных школ"	-	31.03.2030	14	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении в текущем году субсидии оператору проекта в целях операционного, экспертно-методического, информационно-аналитического сопровождения передовых инженерных школ, включая организацию и проведение заседаний Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ
1.4.49	Контрольная точка "Направлен запрос в АНО "Национальные приоритеты" на проведение опросов об уровне осведомленности населения о	-	30.04.2030	09	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Исходящее письмо Письмо в АНО "Национальные приоритеты" с запросом на проведение опросов об уровне осведомленности населения о передовых инженерных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	передовых инженерных школах и проведение мероприятий по их продвижению в СМИ"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	школах и проведение мероприятий по их продвижению в СМИ
1.4.50	Контрольная точка "Проведено информационное мероприятие по итогам деятельности передовых инженерных школ"	-	31.05.2030	11	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенном информационном мероприятии по итогам деятельности передовых инженерных школ
1.4.51	Контрольная точка "Измерен уровень удовлетворенности программами передовых инженерных школ студентами"	-	01.07.2030	12	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о результатах проведенного опроса студентов об уровне удовлетворенности программами передовых инженерных школ
1.4.52	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие по вопросам реализации программ развития передовых инженерных школ и подготовки отчетов о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	30.09.2030	07	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет о проведенном информационно- консультационном мероприятии с университетами на базе которых созданы передовые инженерные школы, по вопросам реализации программ развития передовых инженерных школ и подготовки отчетов о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.4.53	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет организаций, осуществляющих операционное, экспертно- методическое и информационно- аналитическое сопровождение Передовых инженерных школ о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам третьего квартала текущего года.
1.4.54	Контрольная точка "Обеспечено операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение реализации программ развития передовых инженерных школ"	-	26.12.2030	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по операционному, экспертно-методическому, информационно-аналитическому сопровождению проекта, включая организацию и проведение заседаний Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ и результаты проведенных опросов об уровне осведомленности населения о передовых инженерных школах.
1.5	Результат "Реализованы программы развития образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.5.1	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными	11	Гришкин В. В. Директор департамента,	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			результатами и контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	университеты о предоставлении отчета о выполнении в рамках результата-предшественника соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2025	09	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты университетов о выполнении в рамках результата-предшественника в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025, утвержденный руководителем организации; - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2025, утвержденный руководителем организации. Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства представлены отчеты о выполнении в рамках результата-предшественника в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							утвержденный руководителем организации; - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2025, утвержденный руководителем организации.
1.5.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	11	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашения с университетами, соглашение на организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства)
1.5.4	Контрольная точка "Обеспечена работа коллегиальных органов Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030""	-	30.06.2025	08	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет организации, осуществляющей сопровождение Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" об аналитическом и организационном обеспечении работы коллегиальных органов Программы.
1.5.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программ развития вузов"	-	30.09.2025	10	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей сопровождение Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" о мониторинге реализации программ развития вузов.
1.5.6	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития образовательными	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Образовательными организациями высшего образования предоставлены предварительные отчеты о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организациями высшего образования и организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»"				точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	программ развития в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» предоставлен предварительный отчет.
1.5.7	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в университеты о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.2026	09	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты университетов о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026, утвержденный руководителем организации; - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2026, утвержденный руководителем организации. Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							Программы стратегического академического лидерства представлены отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026, утвержденный руководителем организации; - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2026, утвержденный руководителем организации.
1.5.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.05.2026	11	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашения с университетами, соглашение на организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства)
1.5.10	Контрольная точка "Обеспечена работа коллегиальных органов Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030""	-	30.06.2026	08	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет организации, осуществляющей сопровождение Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" об аналитическом и организационном обеспечении работы коллегиальных органов Программы.
1.5.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программ	-	30.09.2026	10	07	Гришкин В. В. Директор департамента,	Отчет Отчет организации, осуществляющей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	развития вузов"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	сопровождение Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" о мониторинге реализации программ развития вузов.
1.5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Программы «Приоритет-2030» о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.5.13	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития образовательными организациями высшего образования и организацией, осуществляющей организационно- техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»"	-	28.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» предоставлен предварительный отчет.
1.5.14	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в университеты о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.02.2027	09	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты университетов о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2027, утвержденный руководителем организации; - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2027, утвержденный руководителем организации. Организацией, осуществляющей организационно- техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства представлены отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2027, утвержденный руководителем организации; - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2027, утвержденный руководителем организации.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.5.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2027	11	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашения с университетами, соглашение на организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства)
1.5.17	Контрольная точка "Обеспечена работа коллегиальных органов Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030""	-	30.06.2027	08	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет организации, осуществляющей сопровождение Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" об аналитическом и организационном обеспечении работы коллегиальных органов Программы.
1.5.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программ развития вузов"	-	30.09.2027	10	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей сопровождение Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" о мониторинге реализации программ развития вузов.
1.5.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Программы «Приоритет-2030» о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.5.20	Контрольная точка "Предоставлены предварительные	-	28.12.2027	06	Взаимосвязь с иными	Гришкин В. В. Директор департамента,	Отчет Образовательными организациями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	отчеты о реализации программ развития образовательными организациями высшего образования и организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»"				результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	высшего образования предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» предоставлен предварительный отчет.
1.5.21	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в университеты о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.02.2028	09	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты университетов о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2028, утвержденный руководителем организации; - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2028, утвержденный руководителем организации. Организацией,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства представлены отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2028, утвержденный руководителем организации; - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2028, утвержденный руководителем организации.
1.5.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.04.2028	11	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашения с университетами, соглашение на организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства)
1.5.24	Контрольная точка "Обеспечена работа коллегиальных органов Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030""	-	30.06.2028	08	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет организации, осуществляющей сопровождение Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" об аналитическом и организационном обеспечении работы коллегиальных органов Программы.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.5.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программ развития вузов"	-	29.09.2028	10	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей сопровождение Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" о мониторинге реализации программ развития вузов.
1.5.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Программы «Приоритет-2030» о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.5.27	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития образовательными организациями высшего образования и организацией, осуществляющей организационно- техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»"	-	28.12.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» предоставлен предварительный отчет.
1.5.28	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в университеты о предоставлении отчета о выполнении соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу"			точками отсутствует		ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.
1.5.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2029	09	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты университетов о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2029, утвержденный руководителем организации; - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2029, утвержденный руководителем организации. Организацией, осуществляющей организационно- техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства представлены отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2029, утвержденный руководителем организации; - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2029,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							утвержденный руководителем организации.
1.5.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2029	11	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашения с университетами, соглашение на организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства).
1.5.31	Контрольная точка "Обеспечена работа коллегиальных органов Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030""	-	29.06.2029	08	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет организации, осуществляющей сопровождение Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" об аналитическом и организационном обеспечении работы коллегиальных органов Программы.
1.5.32	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программ развития вузов"	-	28.09.2029	10	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей сопровождение Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" о мониторинге реализации программ развития вузов.
1.5.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Программы «Приоритет-2030» о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.5.34	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития образовательными организациями высшего образования и организацией, осуществляющей организационно- техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»"	-	28.12.2029	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» предоставлен предварительный отчет.
1.5.35	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России в университеты о предоставлении отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2030	09	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты университетов о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2030, утвержденный руководителем организации; - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2030,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							утвержденный руководителем организации. Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства представлены отчеты о выполнении в предыдущем году соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2030, утвержденный руководителем организации; - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2030, утвержденный руководителем организации.
1.5.37	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2030	11	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашения с университетами, соглашение на организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства)
1.5.38	Контрольная точка "Обеспечена работа коллегиальных органов Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030""	-	28.06.2030	08	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Предварительный отчет организации, осуществляющей сопровождение Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" об аналитическом и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	организационном обеспечении работы коллегальных органов Программы.
1.5.39	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программ развития вузов"	-	30.09.2030	10	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей сопровождение Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" о мониторинге реализации программ развития вузов.
1.5.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет организации, осуществляющей операционное сопровождение Программы «Приоритет-2030» о результатах выполнения соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам предоставления отчетов за третий квартал текущего года.
1.5.41	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития образовательными организациями высшего образования и организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»"	-	27.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» предоставлен предварительный отчет.
1.6	Результат "НТУ "Сириус" и РАНХиГС проведена программа	01.08.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Секиринский Д. С. Заместитель Министра	Отчет : Отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.1	Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении отчетов о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России о запросе предоставления отчетов о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2025	07	06	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на проведение программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
1.6.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования"	-	31.03.2025	10	06	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о проведенном мониторинге реализации программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
1.6.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	30.04.2025	08	09	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с автономной некоммерческой образовательной организацией

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	высшего образования «Научно-технологический университет «Сириус» на проведение программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования
1.6.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.05.2025	06	03	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Предоставлена справка о материально-техническом (кадровом) обеспечении образовательной программы
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет об итогах реализации образовательной программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования в 2024-2025 учебном году
1.6.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Согласована образовательная программа, список привлекаемых экспертов
1.6.8	Контрольная точка "Начато проведение образовательных мероприятий"	-	31.10.2025	01	03	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о начале проведения образовательной программы
	Контрольная точка "Услуга		29.12.2025	09	07	Свистунов А. А.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.6.9	оказана (работы выполнены)"	-				Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о проведенных модулях в 2025 году образовательной программы 2025- 2026 учебного года
1.6.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.2026	03	08	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на проведение программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
1.6.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2026	07	06	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования «Научно- технологический университет «Сириус» на проведение программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
1.6.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет об итогах реализации образовательной программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
1.6.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Согласована образовательная программа, список привлекаемых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	экспертов 2026-2027 учебного года
1.6.14	Контрольная точка "Начато проведение образовательных мероприятий"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о начале проведения образовательной программы
1.6.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведенных модулях образовательной программы"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенных модулях в 2026 году образовательной программы 2026- 2027 учебного года
1.6.16	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет НТУ "Сириус" о выполнении соглашения
1.6.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.02.2027	03	08	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на проведение программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
1.6.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	30.04.2027	07	06	Свистунов А. А. Директор департамента,	Соглашение Заключено соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	(дополнительное соглашение) с автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования «Научно-технологический университет «Сириус» на проведение программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
1.6.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет об итогах реализации образовательной программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
1.6.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Согласована образовательная программа, список привлекаемых экспертов 2027-2028 учебного года
1.6.21	Контрольная точка "Начато проведение образовательных мероприятий"	-	29.10.2027	01	03	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о начале проведения образовательной программы
1.6.22	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Предварительный отчет НТУ "Сириус" о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	09	07	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенных модулях в 2027 году образовательной программы 2027- 2028 учебного года
1.6.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.02.2028	03	08	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на проведение программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
1.6.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.04.2028	07	06	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования «Научно- технологический университет «Сириус» на проведение программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
1.6.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Представлен отчет об итогах реализации образовательной программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	образования
1.6.27	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Согласована образовательная программа, список привлекаемых экспертов 2028-2029 учебного года
1.6.28	Контрольная точка "Начато проведение образовательных мероприятий"	-	29.10.2028	01	03	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о начале проведения образовательной программы
1.6.29	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет НТУ "Сириус" о выполнении соглашения
1.6.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	09	07	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенных модулях в 2028 году образовательной программы 2028-2029 учебного года
1.6.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.2029	03	08	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на проведение программы развития кадрового управленческого резерва в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	области науки, технологий и высшего образования
1.6.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2029	07	06	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования «Научно- технологический университет «Сириус» на проведение программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
1.6.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет об итогах реализации образовательной программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
1.6.34	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Согласована образовательная программа, список привлекаемых экспертов 2029-2030 учебного года
1.6.35	Контрольная точка "Начато проведение образовательных мероприятий"	-	31.10.2029	01	03	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о начале проведения образовательной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.6.36	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет НТУ "Сириус" о выполнении соглашения
1.6.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	09	07	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенных модулях в 2029 году образовательной программы 2029- 2030 учебного года
1.6.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2030	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на проведение программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
1.6.39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования «Научно- технологический университет «Сириус» на проведение программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
1.6.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными	11	Свистунов А. А. Директор департамента,	Отчет Представлен отчет об итогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				результатами и контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	реализации образовательной программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
1.6.41	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Согласована образовательная программа, список привлекаемых экспертов
1.6.42	Контрольная точка "Начато проведение образовательных мероприятий"	-	31.10.2030	01	03	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о начале проведения образовательной программы
1.6.43	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет НТУ "Сириус" о выполнении соглашения
1.6.44	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2030	09	07	Свистунов А. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенных модулях в 2030 году
1.7	Результат "Созданы новые	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Секиринский Д. С.	Отчет : Отчет о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	результата
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания Бюджетной комиссии Минобрнауки России
1.7.2	Контрольная точка "Заклучены соглашения с организациями на создание и/или поддержку новых лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей"	-	31.03.2025	01	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам
1.7.3	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	30.04.2025	07	02	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ
1.7.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	10.07.2025	08	09	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Заключения Российской академии наук о проведенных научных исследованиях и экспериментальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	обеспечение"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	разработках, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год
1.7.5	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о мониторинге реализации результата "Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей""	-	30.09.2025	02	03	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о мониторинге реализации результата "Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей"
1.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о создании новых лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей в 2025 году
1.7.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания Бюджетной комиссии Минобрнауки России
1.7.8	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями на создание и/или поддержку новых лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей"	-	31.03.2026	01	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам
1.7.9	Контрольная точка "Предоставлены отчеты	-	30.04.2026	07	02	Швед К. А. Директор департамента,	Отчет Отчеты организаций о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организаций о выполнении научно-исследовательских работ"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	научно-исследовательских работ
1.7.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.07.2026	08	09	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключения Российской академии наук о проведенных научных исследованиях и экспериментальных разработках, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год
1.7.11	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о мониторинге реализации результата "Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей""	-	30.10.2026	02	03	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о мониторинге реализации результата "Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей"
1.7.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о создании новых лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей в 2026 году
1.7.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания Бюджетной комиссии Минобрнауки России
	Контрольная точка "Заключены		31.03.2027	01	08	Швед К. А. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.7.14	соглашения с организациями на создание и/или поддержку новых лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей"	-				департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам
1.7.15	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	30.04.2027	07	02	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ
1.7.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	12.07.2027	08	09	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключения Российской академии наук о проведенных научных исследованиях и экспериментальных разработках, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год
1.7.17	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о мониторинге реализации результата "Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей""	-	29.10.2027	02	03	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о мониторинге реализации результата "Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей"
1.7.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о создании новых лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей в 2027 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.7.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания Бюджетной комиссии Минобрнауки России
1.7.20	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями на создание и/или поддержку новых лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей"	-	31.03.2028	01	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам
1.7.21	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	28.04.2028	07	02	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ
1.7.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.07.2028	08	09	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключения Российской академии наук о проведенных научных исследованиях и экспериментальных разработках, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год
1.7.23	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о мониторинге реализации результата "Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей"	-	31.10.2028	02	03	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Промежуточный отчет о мониторинге реализации результата "Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	перспективных исследователей""					ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о создании новых лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей в 2028 году
1.7.25	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания Бюджетной комиссии Минобрнауки России
1.7.26	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями на создание и/или поддержку новых лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей"	-	30.03.2029	01	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам
1.7.27	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	30.04.2029	07	02	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ
1.7.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.07.2029	08	09	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Заключения Российской академии наук о проведенных научных исследованиях и экспериментальных разработках, о полученных научных и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	(или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год
1.7.29	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о мониторинге реализации результата "Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей""	-	31.10.2029	02	03	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о мониторинге реализации результата "Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей"
1.7.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о создании новых лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей в 2029 году
1.7.31	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания Бюджетной комиссии Минобрнауки России
1.7.32	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями на создание и/или поддержку новых лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей"	-	29.03.2030	01	08	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам
1.7.33	Контрольная точка "Предоставлены отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ"	-	30.04.2030	07	02	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Отчеты организаций о выполнении научно-исследовательских работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.07.2030	08	09	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключения Российской академии наук о проведенных научных исследованиях и экспериментальных разработках, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год
1.7.35	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о мониторинге реализации результата "Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей""	-	31.10.2030	02	03	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о мониторинге реализации результата "Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей"
1.7.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швед К. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о создании новых лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей в 2030 году
1.8	Результат "Проведены Конгресс молодых ученых на федеральной территории "Сириус" и мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Секиринский Д. С. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
1.8.2	Контрольная точка "Определены субъекты-спутники Конгресса молодых ученых"	-	27.06.2025	09	01	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол Координационного комитета Десятилетия науки и технологий
1.8.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2025	08	10	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации об определении Фонда «Росконгресс» единственным исполнителем
1.8.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2025	01	11	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
1.8.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2025	10	03	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.8.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о проведении Конгресса молодых ученых и мероприятиях-спутниках в отчетном году
1.8.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
1.8.8	Контрольная точка "Определены субъекты-спутники Конгресса молодых ученых"	-	30.06.2026	09	01	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол Координационного комитета Десятилетия науки и технологий
1.8.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2026	08	10	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации об определении Фонда «Росконгресс» единственным исполнителем
1.8.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	30.09.2026	01	11	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте с официального сайта Единой информационной системы в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	результатам закупок"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	закупок
1.8.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.12.2026	10	03	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.8.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о проведении Конгресса молодых ученых и мероприятиях-спутниках в отчетном году
1.8.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
1.8.14	Контрольная точка "Определены субъекты-спутники Конгресса молодых ученых"	-	30.06.2027	09	01	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол Координационного комитета Десятилетия науки и технологий
1.8.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.07.2027	08	03	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Распоряжение Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации об определении Фонда «Росконгресс»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	работы)"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	единственным исполнителем
1.8.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2027	01	11	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
1.8.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.12.2027	10	03	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.8.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о проведении Конгресса молодых ученых и мероприятиях-спутниках в отчетном году
1.8.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
1.8.20	Контрольная точка "Определены субъекты-спутники Конгресса	-	30.06.2028	09	01	Шашкин А. П. Директор департамента,	Протокол Протокол Координационного комитета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	молодых ученых"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Десятилетия науки и технологий
1.8.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.07.2028	08	03	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации об определении Фонда «Росконгресс» единственным исполнителем
1.8.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.09.2028	01	11	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
1.8.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.12.2028	10	03	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.8.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о проведении Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников в отчетном году
	Контрольная точка "Закупка		30.03.2029	Взаимосвязь с	08	Шашкин А. П. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.25	включена в план закупок"	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует		департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
1.8.26	Контрольная точка "Определены субъекты-спутники Конгресса молодых ученых"	-	29.06.2029	09	01	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол Координационного комитета Десятилетия науки и технологий
1.8.27	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.07.2029	08	03	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации об определении Фонда «Росконгресс» единственным исполнителем
1.8.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.09.2029	01	11	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
1.8.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.12.2029	10	03	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о проведении Конгресса молодых ученых и мероприятиях-спутниках в отчетном году
1.8.31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
1.8.32	Контрольная точка "Определены субъекты-спутники Конгресса молодых ученых"	-	28.06.2030	09	01	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол Координационного комитета Десятилетия науки и технологий
1.8.33	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.07.2030	08	03	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации об определении Фонда «Росконгресс» единственным исполнителем
1.8.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	27.09.2030	01	11	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.8.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2030	10	03	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.8.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о проведении Конгресса молодых ученых и мероприятиях-спутниках в отчетном году
1.9	Результат "Реализованы мероприятия по созданию (развитию) студенческих конструкторских бюро"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о выполнении результата "Реализованы мероприятия по созданию (развитию) студенческих конструкторских бюро"
1.9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждена документация (решение о порядке предоставления субсидии) для проведения конкурсного отбора для предоставления гранта в форме субсидии образовательным организациям высшего образования на создание (развитие) студенческих конструкторских бюро
1.9.2	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсного отбора для предоставления гранта в форме	-	31.08.2026	01	03	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Протокол Протокол подведения итогов конкурсного отбора для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субсидии образовательным организациям высшего образования на создание (развитие) студенческих конструкторских бюро"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставления гранта в форме субсидии образовательным организациям высшего образования на создание (развитие) студенческих конструкторских бюро
1.9.3	Контрольная точка "Заклучены соглашения о предоставлении субсидий юридическому (физическому) лицу "	-	30.09.2026	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на создание (развитие) студенческих конструкторских бюро
1.9.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями, победителями конкурсного отбора в текущем году по направлению "Создание и развитие студенческого конструкторского бюро" и "Студенческое конструкторское лидерство", представлены отчеты о создании/развитии на базе организации студенческих конструкторских бюро
1.9.5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты образовательных организаций по созданию (развитию) студенческих конструкторских бюро"	-	30.11.2026	05	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями представлены утвержденные отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал текущего года
1.9.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Отчет о выполнении результата "Реализованы мероприятия по созданию (развитию) студенческих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	конструкторских бюро" в текущем году
1.9.7	Контрольная точка "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашения о предоставлении субсидии юридическому физическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями представлены утвержденные отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января текущего года
1.9.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	02	04	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждена документация (решение о порядке предоставления субсидии) для проведения конкурсного отбора для предоставления гранта в форме субсидии образовательным организациям высшего образования на создание (развитие) студенческих конструкторских бюро
1.9.9	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическому (физическому) лицу "	-	30.04.2027	03	05	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на создание (развитие) студенческих конструкторских бюро
1.9.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.08.2027	04	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями, победителями конкурсного отбора в текущем году по направлению "Создание и развитие студенческого конструкторского бюро" и "Студенческое конструкторское

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							лидерство", представлены отчеты о создании/развитии на базе организации студенческих конструкторских бюро
1.9.11	Контрольная точка "Предоставлены отчеты образовательных организаций по созданию (развитию) студенческих конструкторских бюро"	-	30.11.2027	05	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями представлены утвержденные отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал текущего года
1.9.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении результата "Реализованы мероприятия по созданию (развитию) студенческих конструкторских бюро" в текущем году
1.9.13	Контрольная точка "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашения о предоставлении субсидии юридическому физическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями представлены утвержденные отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января текущего года
1.9.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	06	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждена документация (решение о порядке предоставления субсидии) для проведения конкурсного отбора для предоставления гранта в форме субсидии образовательным организациям высшего образования на создание (развитие) студенческих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							конструкторских бюро
1.9.15	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическому (физическому) лицу "	-	28.04.2028	07	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на создание (развитие) студенческих конструкторских бюро
1.9.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.08.2028	09	14	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями, победителями конкурсного отбора в текущем году по направлению "Создание и развитие студенческого конструкторского бюро" и "Студенческое конструкторское лидерство", представлены отчеты о создании/развитии на базе организации студенческих конструкторских бюро
1.9.17	Контрольная точка "Предоставлены отчеты образовательных организаций по созданию (развитию) студенческих конструкторских бюро"	-	30.11.2028	13	15	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями представлены утвержденные отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал текущего года
1.9.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.12.2028	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении результата "Реализованы мероприятия по созданию (развитию) студенческих конструкторских бюро" в текущем год
	Контрольная точка "Отчет о		26.02.2029	Взаимосвязь с	09	Гришкин В. В. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.9.19	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашения о предоставлении субсидии юридическому физическому лицу включено в реестр соглашений)"	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует		департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Образовательными организациями представлены утвержденные отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января текущего года
1.9.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	08	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждена документация (решение о порядке предоставления субсидии) для проведения конкурсного отбора для предоставления гранта в форме субсидии образовательным организациям высшего образования на создание (развитие) студенческих конструкторских бюро
1.9.21	Контрольная точка "Заклучены соглашения о предоставлении субсидий юридическому (физическому) лицу "	-	30.04.2029	09	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на создание (развитие) студенческих конструкторских бюро
1.9.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.08.2029	10	12	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями, победителями конкурсного отбора в текущем году по направлению "Создание и развитие студенческого конструкторского бюро" и "Студенческое конструкторское лидерство", представлены отчеты о создании/развитии на базе организации студенческих конструкторских бюро

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.9.23	Контрольная точка "Предоставлены отчеты образовательных организаций по созданию (развитию) студенческих конструкторских бюро"	-	30.11.2029	11	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями представлены утвержденные отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал текущего года
1.9.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	24.12.2029	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении результата "Реализованы мероприятия по созданию (развитию) студенческих конструкторских бюро" в текущем году
1.9.25	Контрольная точка "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашения о предоставлении субсидии юридическому физическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями представлены утвержденные отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января текущего года
1.9.26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	02	05	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждена документация (решение о порядке предоставления субсидии) для проведения конкурсного отбора для предоставления гранта в форме субсидии образовательным организациям высшего образования на создание (развитие) студенческих конструкторских бюро
1.9.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.04.2030	04	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на создание (развитие)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	студенческих конструкторских бюро
1.9.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.08.2030	05	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями, победителями конкурсного отбора в текущем году по направлению "Создание и развитие студенческого конструкторского бюро" и "Студенческое конструкторское лидерство", представлены отчеты о создании/развитии на базе организации студенческих конструкторских бюро
1.9.29	Контрольная точка "Предоставлены отчеты образовательных организаций по созданию (развитию) студенческих конструкторских бюро"	-	29.11.2030	08	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями представлены утвержденные отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал текущего года
1.9.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении результата "Реализованы мероприятия по созданию (развитию) студенческих конструкторских бюро" в текущем году

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ федерального проекта

Университеты для поколения лидеров

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п	Наименование результатов федерального проекта	Вклад в достижение цели (по проекту)																				Средний рейтинг (баллов)	
		Плановые федеральные проекты				Плановые, приоритетный, дополнительные проекты МРР																	Плановые дополнительные проекты
		Образование, профессиональное обучение и развитие в сфере высшего образования	Вклад на повышение качества подготовки кадров, повышение уровня образования и развития кадровых ресурсов в Российской Федерации	Дополнительные образовательные программы, образовательные программы в сфере высшего образования	Мероприятия в сфере высшего образования	Дополнительные образовательные программы в сфере высшего образования	Дополнительные образовательные программы в сфере высшего образования	Дополнительные образовательные программы в сфере высшего образования	Дополнительные образовательные программы в сфере высшего образования	Дополнительные образовательные программы в сфере высшего образования	Дополнительные образовательные программы в сфере высшего образования	Дополнительные образовательные программы в сфере высшего образования	Дополнительные образовательные программы в сфере высшего образования	Дополнительные образовательные программы в сфере высшего образования	Дополнительные образовательные программы в сфере высшего образования	Дополнительные образовательные программы в сфере высшего образования	Дополнительные образовательные программы в сфере высшего образования	Дополнительные образовательные программы в сфере высшего образования	Дополнительные образовательные программы в сфере высшего образования	Дополнительные образовательные программы в сфере высшего образования	Дополнительные образовательные программы в сфере высшего образования		
1	Повышение качества подготовки кадров в сфере высшего образования	0,00	10,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00		
2	Повышение качества подготовки кадров в сфере высшего образования	1,00	70,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	90,00		
3	Повышение качества подготовки кадров в сфере высшего образования	0,00	10,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00		
4	Повышение качества подготовки кадров в сфере высшего образования	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	21,00		
5	Повышение качества подготовки кадров в сфере высшего образования	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00		
6	Повышение качества подготовки кадров в сфере высшего образования	0,00	0,00	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	210,00		
7	Повышение качества подготовки кадров в сфере высшего образования	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
8	Повышение качества подготовки кадров в сфере высшего образования	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
9	Повышение качества подготовки кадров в сфере высшего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
ИТОГО		100,00	100,00	100,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	100,00	440,00		

2. Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения федерального проекта

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по федеральному проекту		0,00	57 192 21 8,78	18 192 68 2,40	19 019 92 5,90	20 171 92 4,30	20 585 92 4,30	22 324 23 6,10
<i>Мероприятие (результат) "Реализованы программы развития созданных передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями"</i>								
<i>Всего по мероприятию (результату), в том числе</i>		<i>0,00</i>	<i>3 417 787 ,00</i>	<i>1 164 998 ,10</i>	<i>1 879 649 ,50</i>	<i>1 825 630 ,40</i>	<i>2 239 630 ,40</i>	<i>1 872 133 ,10</i>
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	0,00	0,00	1 164 998 ,10	1 879 649 ,50	1 825 630 ,40	2 239 630 ,40	1 872 133 ,10
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»	0,00	139 740,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной институт»	0,00	489 740,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Череповецкий государственный университет»	0,00	99 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	0,00	165 740,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»	0,00	159 740,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	0,00	51 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»	0,00	147 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет»	0,00	93 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова»	0,00	106 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»	0,00	400 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет»	0,00	154 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего	0,00	163 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>работы с наставниками"</i>								
<i>Всего по мероприятию (результату), в том числе</i>		0,00	5 184,30	5 184,30	7 776,40	12 960,60	12 960,60	5 184,30
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	0,00	0,00	5 184,30	7 776,40	12 960,60	12 960,60	5 184,30
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»	0,00	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной институт»	0,00	259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Череповецкий государственный университет»	0,00	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	0,00	259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»	0,00	259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»	0,00	259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в	Федеральное государственное бюджетное							

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	0,00	259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»	0,00	259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет»	0,00	259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова»	0,00	259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»	0,00	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет»	0,00	259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта»	0,00	259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»	0,00	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет»	0,00	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева»	0,00	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ»	0,00	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет»	0,00	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»	0,00	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»	0,00	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Мероприятие (результат) "Реализованы программы развития образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию"</i>								
<i>Всего по мероприятию (результату), в том числе</i>		0,00	53 769 24 7,48	17 022 50 0,00	17 132 50 0,00	18 333 33 3,30	18 333 33 3,30	20 446 91 8,70
Денежные средства юридического лица в	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	0,00	0,00	17 022 50	17 132 50	18 333 33	18 333 33	20 446 91

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			0,00	0,00	3,30	3,30	8,70
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятский государственный университет"	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»	0,00	88 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»	0,00	43 100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема"	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Забайкальский государственный университет"	0,00	90 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения"	0,00	177 638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сахалинский государственный университет"	0,00	13 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в	Федеральное государственное бюджетное	0,00	184 615,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»		6					
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова"	0,00	355 928,8 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»	0,00	54 076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	0,00	19 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации	0,00	230 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии»	0,00	300 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет"	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации	0,00	207 894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации	0,00	609 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет"	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет"	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина"	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления"	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова"	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
государственной поддержки	университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»							
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	0,00	1 528 904 ,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный технический университет"	0,00	1 493 475 ,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»	0,00	247 377,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет"	0,00	250 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»	0,00	800 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет"	0,00	450 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в	Федеральное государственное автономное	0,00	2 400 359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный университет"		,00					
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет»	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет»	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"	0,00	2 667 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет»	0,00	337 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего	0,00	513 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
такому юридическому лицу мер государственной поддержки	образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации							
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"	0,00	250 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет»	0,00	44 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна"	0,00	350 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет науки и технологий»	0,00	1 048 666 ,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	0,00	250 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»	0,00	1 891 859 ,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»	0,00	2 770 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»	0,00	113 850,3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	0,00	155 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»	0,00	345 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»	0,00	350 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	0,00	300 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»	0,00	760 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в	Федеральное государственное бюджетное	0,00	314 174,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва"		6					
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»	0,00	200 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»	0,00	300 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации	0,00	960 520,9 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»	0,00	400 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»	0,00	400 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего	0,00	776 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
такому юридическому лицу мер государственной поддержки	образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ»							
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет»	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева"	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
государственной поддержки	технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)»							
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»	0,00	530 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»	0,00	170 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет»	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет"	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»	0,00	482 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»	0,00	500 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет	0,00	200 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
государственной поддержки	транспорта"							
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова"	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет"	0,00	107 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева»	0,00	1 789 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский институт)"	0,00	3 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
такому юридическому лицу мер государственной поддержки	образования «Марийский государственный университет»							
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»	0,00	1 027 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева"	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет»	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет"	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»	0,00	1 178 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»	0,00	2 587 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский государственный университет»	0,00	88 095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова»	0,00	220 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»	0,00	1 078 710 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»	0,00	302 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации	0,00	1 000 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»	0,00	140 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"	0,00	227 431,0 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет	0,00	250 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
государственной поддержки	медицины" Министерства здравоохранения Российской Федерации							
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова"	0,00	14 119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой"	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет»	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова"	0,00	268 765,8 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова»	0,00	350 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова»	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Псковский государственный университет»	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский институт театрального искусства - ГИТИС»	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский	0,00	3 161 547 ,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
государственной поддержки	государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации							
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия музыки имени Гнесиных"	0,00	51 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств»	0,00	28 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова»	0,00	60 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный университет»	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточная государственная академия физической	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	культуры»							